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■ 工 事 の 進 捗 率 令和２年１０月下旬現在

ト ン ネ ル 完 成 率

トンネル内舗装完成率

※舗装完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、トンネル断面（右図の緑色）内の舗装が完了した延長の割合です。

※トンネル完成率とは、トンネル延長2,875ｍのうち、外周のコンクリート（右図の水色）と盛土（右図の茶色）が完成した

■ 平 面 図 １ ０ 月 ま で の 工 事 状 況
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川内村役場

■ 位置図 399

工事場所

いわき市

川内村

Ｌ=３.３ km

川 内 村

いわき市

広野町

楢葉町

異
常
気
象
時
通
行
規
制
区
間

連
続
雨
量
120

mm

十

文

字

工

区

戸
渡
工
区

国土交通省

施行区間

十

文

字

改

良

（仮称）

延長の割合です。
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平成２９年６月～

令和２年１０月～

（発注者） 国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所
〒970-8026 福島県いわき市平字五色町8-1
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平成２９年６月～ （トンネル本体工事）

■ ８ 月 末 の 工 事 状 況
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平成２９年６月～ （トンネル本体工事）

■ ９ 月 末 の 工 事 状 況

■ 最近のトンネル坑内の状況

（ ２,８７５ｍ ）

終点側 トンネル銘板設置完了起点側 トンネル銘板設置完了

終点側 円形側溝 施工状況

トンネル内設備完成率

令和２年１０月～ （トンネル内舗装工事）

※設備完成率とは、トンネル断面（右図の桃色）内の設備（照明灯、非常警報設備）が完了した延長の割合です。

令和２年１０月～

令和２年１０月～ （トンネル内設備工事）
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工事発注手続き中

工事発注手続き中

工事準備中

工事準備中

工事準備中

起点側 円形側溝 施工状況

令和２年１０月～ （トンネル内舗装工事）

令和２年１０月～ （トンネル内設備工事）


