
⇒蛭田川橋の道路を拡げる工事を行っています。その橋を支える北側の土台
部分が完成しました。引き続き南側の土台部分の施工をします。
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勿来バイパス事業
～ 勿 来 バ イ パ ス 工 事 の 進 み 具 合 を お 知 ら せ し ま す ～

な こ そ

■ 期待される主な効果

←勿来バイパス
工事進捗状況のバックナンバーはこちら！
勿来バイパスの事業概要や今年度の実施内容等も紹介しています。

■ ７月 の 工 事 状 況

令和５年
７月版
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国道6号の交通量が分散し、渋滞が緩和されることで、魅力ある
観光地の再生を支援します。

津波浸水区間を回避し、災害時の避難・救援活動を支援する
ネットワークを確保します。

医療施設への搬送時間が短縮するなど、地域住民の命を守る
救急医療活動を支援します。

⑥四沢柴橋～錦町雷地区 橋脚躯体工

６

⇒斜面部で道路の盛土を行うための基盤整備を行っています。

③関田滝沢地区 仮設工

①関本中地区 盛土工 ②関田関山地区 盛土工

⇒将来本線となる箇所に工事用車両が通る道路を造成しています。

⇒７月から土を盛る作業を施工する予定です。
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■ 工事の進捗状況 令和５年７月1日現在
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至 仙台

至 水戸

⑤四沢渋町～柴橋地区 地盤改良工

⇒８月から道路の地盤を補強する工事を施工する予定です。

凡例

施工箇所

至 仙台

至 水戸

至 勿来市街地

至 仙台

至 水戸

⇒秋ごろから橋を支える土台部分（橋脚躯体）を施工する予定です。

④四沢長塚地区 橋脚躯体工
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