
国道
106号

■ 位置図

■工事の状況

埋蔵文化財調査完了率

用 地 進 捗 率

工 事 着 手 率

※埋蔵文化財調査完了率は対象面積の
うち試掘調査が完了した割合

※用地進捗率は面積ベースで算出

※工事着手率は計画済延長のうち現地
に着手したIC間延長の割合

■ 事業の進捗率【岩手県内区間】（R２年９月末現在）

0％ 50％ 100％

宮古盛岡横断道路 平津戸松草道路（平津戸・岩井～松草）

現在の状況■工事の状況 着手時

②区間
葛部沢橋
終点側付近

（与部沢トンネル盛岡側坑口）

①
③

①区間
与部沢

トンネル付近
宮古側坑口

③区間
松草

トンネル付近
盛岡側坑口

H27年6月

②

H27年11月

H27年4月 H28年11月

H31年2月H30年8月

トンネル延長：1,039ｍ

R2年9月

R2年9月

トンネル延長：584ｍ

R2年9月


