
鳴瀬川水系災害復旧事業
～令和元年東日本台風の治水対策～

北上川下流河川事務所 令和６年１月末現在

令和元年度 令和２年度
④吉田川野蒜地区
(護岸復旧)
⑤吉田川川下地区
(護岸復旧)
⑥吉田川竹谷地区
(漏水対策)
⑦吉田川仁和多利地区
(堤防復旧)
⑧吉田川桧木下流地区
(護岸復旧)
⑨吉田川中桧木上流地区
(護岸復旧)

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

①吉田川河道掘削

②吉田川粕川地区(引堤)

③善川河道掘削・堤防整備

令和元年度 令和２年度
⑩善川舞野窪田東
左岸地区(護岸復旧)
⑪善川舞野窪田東
右岸地区(護岸復旧)
⑫善川古館下地区
(護岸復旧)
⑬鳴瀬川白山地区
(堤防復旧)
⑭鳴瀬川蟻ヶ袋地区
(護岸復旧)

河道掘削

引提

河道掘削・堤防整備

護岸復旧

護岸復旧

漏水対策

堤防復旧

護岸復旧

護岸復旧

護岸復旧

護岸復旧

堤防復旧

護岸復旧

護岸復旧

計画に関する問い合わせ
北上川下流河川事務所 工務課 TEL0225-95-6503
北上川下流河川事務所 事業対策課 TEL0225-94-9793

工事に関する問い合わせ
北上川下流河川事務所 吉田川緊急治水対策出張所 TEL0229-56-3956

⑫善川古舘下地区
(護岸復旧)

設計

工事 100％

⑬鳴瀬川白山地区
(堤防復旧)

設計

工事 100％

⑭鳴瀬川蟻ヶ袋地区
(護岸復旧)

設計

工事 100％

100％

ぜんかわふるだてした

100％

なるせがわ はくさん

100％

なるせがわ ありがぶくろ

善川右岸3.5k付近 鳴瀬川左岸8.4kk付近 鳴瀬川右岸38.0k付近

施工完了 施工完了 施工完了

被災箇所

被災箇所

被災箇所

令和元年東日本台風による被害

国土交通省
北上川下流河川事務所
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鳴瀬川吉田川

宮 城 県

位置図

善川

⑪善川舞野窪田東
右岸地区(護岸復旧)

設計

工事

100％

ぜんかわ まいの くぼたひがし

善川右岸1.0k付近

被災箇所

100％

施工完了

災害復旧 (粕川地区)

吉
田
川→

吉田川→



③善川河道掘削・堤防整備
被災箇所

【⑤吉田川川下地区
(護岸復旧)

④吉田川野蒜地区
(護岸復旧)

⑬鳴瀬川白山地区
(堤防復旧)

⑭鳴瀬川蟻ヶ袋地区
(護岸復旧)

⑩善川舞野窪田東左岸地区
(護岸復旧)

⑪善川舞野窪田東右岸地区
(護岸復旧)

②吉田川粕川地区
(引堤)

⑦吉田川仁和多利地区
(堤防復旧)

⑧吉田川中桧木下流地区
(護岸復旧)

⑨吉田川中桧木上流地区
(護岸復旧)

⑫善川古館下地区
(護岸復旧)

⑥吉田川竹谷地区
(漏水対策)

事業箇所

①吉田川河道掘削

③善川河道掘削・堤防整備
大衡村

大郷町

富谷市

松島町

東松島市

色麻町

⑤吉田川川下地区
(護岸復旧)

設計

工事 100％

100％

よしだがわ かわくだり

⑥吉田川竹谷地区
(漏水対策)

設計

工事 100％

100％

よしだがわ たけや

吉田川左岸4.2k付近 吉田川右岸7.2k付近

施工完了 施工完了

被災箇所

吉
田
川→

鳴
瀬
川→

吉
田
川→

鳴
瀬
川→

被災箇所

⑩善川舞野窪田東
左岸地区(護岸復旧)

⑦吉田川仁和多利地区
(堤防復旧)

設計

工事 100％

100％

よしだ がわ にわたり

⑧吉田川中桧木下流地区
（護岸復旧)

設計

工事 100％

100％

よしだがわ なかひのき

⑨吉田川中桧木上流地区
(護岸復旧)

設計

工事 100％

100％

よしだがわ なかひのき

吉田川右岸30.6k付近 吉田川左岸31.1k付近 吉田川左岸31.3k付近

施工完了 施工完了施工完了

被災箇所
被災箇所 被災箇所

ぜんかわ

用地調査

用地補償

設計

工事

④吉田川野蒜地区
(護岸復旧)

100%

設計

工事

100％

よしだがわ のびる

吉田川右岸1.5k付近

施工完了

被災箇所

吉
田
川→

鳴
瀬
川→

100％

100％

100％

設計

工事

100％

ぜんかわ まいの くぼたひがし

善川左岸1.0k付近

施工完了

被災箇所

工事用道路

設計 工事100％

よ し だ がわ

②吉田川粕川地区（引堤)

用地調査

用地補償

100％

よしだがわ かすかわ

設計

引堤工事
（L=330m）

100％

吉田川左岸20.9k付近

粕川大橋 （吉田川20.0k付近）

決壊状況

令和元年10月撮影
（被災時）

100%

大郷大橋 （吉田川17.4k付近）

100％

掘 削 数 量：79.4万m3

※数量およびスケジュールは現時点での予定であり、今後の調査・検討・関係機関調整の進捗等により変更が生じる場合があります。

着工前

令和5年5月撮影

着工前

善川1.5k付近

着工前

掘削数量：2.6万m3
残掘削数量：3.8万m3

【全体掘削数量：6.4万m3】

95%

令和6年1月撮影

施工状況 施工状況

施工状況

令和6年1月撮影

施工状況

令和6年1月撮影

令和5年5月撮影

令和6年1月撮影

残掘削数量：70.6万m3

【全体掘削数量：150万m3】
①吉田川河道掘削

令和5年4月撮影

41％

53％


