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R4.3.1 国土交通省東北地方整備局北上川ダム統合管理事務所
第 6 回 西和賀町大石地区斜面変状情報連絡会議資料

１．今冬の積雪状況について

１）湯田ダム流域での積雪状況 資料１

今冬の湯田ダム流域の積雪データは添付のとおりです。

今年の西和賀町沢内字貝沢地点での積雪深は、近５ヵ年平均値よりも現時点

で６０ cm程度、雪の量は多めとなっています。
今後、地すべりに対して心配されるのが、Ｈ３０やＲ３の３月から４月のよ

うな、多量の雪が一気に溶け出し、融雪水が地下に浸透していくことで、地す

べりの活動が活発化することです。

２．対策工事の実施について

１）浸水被害軽減対策工事の施工 資料２

ダム水位が高い場合に地すべりが発生しても、対岸の耳取地区に波の影響

が及ばないようにするための対策工事を実施いたします。

・ 具体的には、現在、岩手県において実施している応急工事（盛土）に引き

続き、高さ標高２２７ｍの盛土を実施します。

・ 盛土に使用する材料は、周辺のダム貯水池の中を掘削して採取する計画と

しております。
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２）発注工事概要 ※土量は現地の状況により変更となる場合があります

・湯田ダム浸水被害軽減対策工事

発注手続き １／１３公告 ３／７開札

工事概要 掘削 V=１３０，０００ m3
盛土 V=１２０，０００ m3

・湯田ダム浸水被害軽減対策その２工事

発注手続き ２／１５公告 ４／１３開札

工事概要 掘削 V=１３０，０００ m3
盛土 V=１３５，０００ m3

・湯田ダム浸水被害軽減対策その３工事

発注手続き ２／１５公告 ４／１３開札

工事概要 掘削 V=１１０，０００ m3
盛土 V=１１４，０００ m3

施工する工事業者が決定しましたら、住民説明会を開催し、詳細をお伝えい

たします。

３．貯水池の運用について

１）低い貯水位を継続 資料３

湯田ダムにおいては、引き続き低い水位での運用を実施して参ります。

今後もこれまでどおり、大雨の際には貯水位が上昇することとなり、そのよ

うな際に地すべりの動きが確認された場合には、耳取地区住民の避難などにつ

いて、西和賀町をはじめとした関係機関と連携し、対応して参ります。
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急激な融雪に注意が必要

R4.2.28 9時時点

資料１



資料２
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資料３

2月28日 9時現在水位 215.85m

当初は慎重に約25cm/日の速度で低下

地すべりへの影響が認められないことから、6月7日より

約50cm/日の速度で低下

※地すべりへの影響を伸縮計等で監視

洪水期

水位 EL216.0m

洪水期

R3年度 R4年度

※第４回会議（R3.9.17）資料を再掲




