
国道１０７号地すべりによる

浸水被害軽減対策工事の進捗情報

＜連絡先＞ 国土交通省北上ダム統合管理事務所湯田ダム管理支所 TEL:0197-74-2011

令和４年４月２７日時点

■当面の工事内容と今後の予定

・岩手県の工事を引継ぎ、４月１５日から国土交通省が工事に
着手しました。
・当面の工事の状況等は以下のとおりです。
・今後も工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。

工事用道路のかさ上げ
（約２ｍかさ上げ）

～４月２８日で完成予定

川の付替え掘削 ～９月末まで

押え盛土 ５月９日から着手予定

■工事の状況

■その他
・工事用道路かさ上げ完了後にかんがい用水確保のため、ダム水位を約６ｍ上昇さ
せます。

押え盛土 工事用道路
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