
鳴瀬川総合開発事業の事業進捗等について

事業名
（箇所名）

実施箇所 事業期間等
総事業費（億円）
上段：前回評価時

下段：現時点
事業を巡る社会経済情勢等の変化 主な事業の進捗状況 主な事業の進捗の見込み コスト縮減や代替案等の可能性

鳴瀬川総合開発事業 宮城県加美郡加美町

H4年度実施計画調
査着手/H29年度建
設事業着手/平成48
年度事業完了予定

約1,220億円
約1,220億円

事業の実施にあたっては、今後の社
会情勢を考慮し柔軟に対応する

総事業費約1,220億円
(H28新規事業採択時評価時)
平成29年度執⾏額約13.3億円
平成30年度予算額約13.3億円

引き続き、環境影響評価、用地調
査、ダム本体関連・付替道路等の調
査・測量・設計等を実施。
事業進捗に向け、適切に調査等を
進める

新の知見、新技術の活用、ICT技
術を活用した設計・計画・施工などを
設計段階から盛り込み、さらなるコス
ト縮減が出来る様、工夫していく


