
鳴瀬川総合開発の事業進捗等について

事業名
（箇所名）

実施箇所 事業期間等
総事業費（億円）
上段：前回評価時

下段：現時点
事業を巡る社会経済情勢等の変化 主な事業の進捗状況 主な事業の進捗の見込み コスト縮減や代替案等の可能性

鳴瀬川総合
開発事業

宮城県
加美郡加美町

平成4年度～令和18年度
※基本計画作成手続き中

約1,220億円（R1）
約1,450億円
※基本計画作成手続き中

・基本計画の作成にあたり、消費税
等引き上げや物価変動を考慮してい
る事を確認した。
・今後も引続き社会経済情勢等の変
化を考慮し、柔軟に対応すること。

・環境影響評価書について、令和2
年5月11日公告されたことを確認し
た。
・工事着手に向けた用地調査、ダム
本体関連、付替道路等の調査・設計
が順調に進捗していることを確認し
た。
・令和2年度までの執行額について
確認した。
　 約 152.2億円　進捗率 約10.5％
　（基本計画事業費ベース）

・基本計画の作成に向け手続き中で
あることを確認した。
・用地補償、工事着手に向けた用地
調査、ダム本体関連・付替道路等の
調査・測量・設計等を継続して実施
すること。
・事業進捗に向け、品質を確保しつ
つ適切に調査等を進めること。

・堤体上下流面勾配や、堤体材料採
取地の見直し等によるコスト縮減を
確認した。
・最新の知見、新技術の活用、ICT
技術を活用した設計・計画・施工等
を設計段階から盛り込み、品質確保
及びコスト縮減が出来る様、引き続
き工夫していくこと。

（案）


