
【釈迦ﾄﾝﾈﾙ】
H17.5 貫通
H18.8 完成

日本海沿岸東北自動車道　大館北～小坂　Ｌ＝１４ｋｍ 平成２４年５月１８日 現在

【釈迦ﾄﾝﾈﾙ】 【大茂内第一ﾄﾝﾈﾙ】 【大茂内第二ﾄﾝﾈﾙ】 【雪沢第一ﾄﾝﾈﾙ】 【雪沢第二ﾄﾝﾈﾙ】

【釈迦橋】 【大茂内沢橋】 【大川目沢橋】 【支根刈沢橋】 【新遠部川橋】
《凡例》

：完成

：ﾄﾝﾈﾙ掘進箇所

：施工中

大館西道路

【釈迦橋】
H19.2 完成

【大茂内第一ﾄﾝﾈﾙ】
掘削延長：1,823m（100%）
《平均掘進長：約80m/月》
H18.12.13 貫通
H19.8 完成

【大川目沢橋】
H20.12 完

【支根刈沢橋】
H19.12 完成

【雪沢第二ﾄﾝﾈﾙ】
掘削延長：1,849m（100%）
《平均掘進長：約57m/月》
H20.3.11 貫通
H20.11 完成

【新遠部川橋】
H19.12 完成

【雪沢第一ﾄﾝﾈﾙ】
掘削延長：2,553m（100%）
《平均掘進長：約77m/月》
H20.2 工事契約
H20.7 仮設工
H20.9 現地準備工（坑口付け）完了
H20.9.5 安全祈願祭
H23.7.28 ２期工事契約

【大茂内沢橋】
H18.12 完成
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【雪沢第一トンネル工事】

【大茂内第二トンネル　起点側坑口】

【雪沢第二トンネル舗装工事】

【雪沢第一トンネル工事】

※インバート工

【大茂内第二トンネル舗装工事】

【大茂内第二ﾄﾝﾈﾙ】
掘削延長：2,988m（100%）
《平均掘進長：約89m/月》
H22.10.12 貫通
H23.8 完成

【大茂内第二トンネル
　　　　　　舗装工事】
H23.9 工事契約

【雪沢第二トンネル
　　　　　　舗装工事】
H23.10 工事契約

※覆工状況

【雪沢第一トンネル　終点側坑口】

※目地金物組立

【雪沢第一ﾄﾝﾈﾙ舗装工事】
H24.3 工事契約

【大茂内地区道路改良工事】
H24.3 工事契約

【野崎地区道路改良工事　起点側】

【大茂内地区道路改良工事】

※商人留工区着工前測量

※本線部連続鉄筋組立


