
第２回 復 興 道 路 会 議 ～ 岩手県 ～

日 時：平成２４年 ３月２３日（金）

１０：００～１１：３０

場 所：宮古地区合同庁舎３階会議室

議 事 次 第

１．挨 拶

国土交通省 東北地方整備局 道路部長

岩手県 県土整備部長

２．議 事

１）復興道路の進捗状況について

２）課題解決へ向けた取り組みについて

３）その他



役　　職　　名 氏　　名

　岩手県県土整備部長 若林　治男

　岩手県農林水産部長 東大野　潤一

　岩手県教育委員会教育長 菅野　洋樹

　盛岡市副市長 細田　敬一

　宮古市副市長 山口　公正

　大船渡市副市長　 金野　周明

　花巻市副市長 髙橋　公男

　久慈市副市長 末﨑　順一

　遠野市副市長 及川　増徳

　陸前高田市副市長 久保田　崇

　釜石市副市長 若崎　正光

　奥州市副市長 後藤　新吉

　住田町副町長 小泉　きく子

　大槌町副町長 石津　健二

　山田町副町長 佐藤　勝一

　岩泉町副町長 橋場　覚

　田野畑村副村長 工藤　正勝

　普代村副村長 太田 敏光

　野田村副村長 坂本　延雄

　洋野町副町長 奥寺　保雄

　(社)東北経済連合会 専務理事 坂本　敏昭

　岩手県商工会議所連合会 専務理事 古澤　眞作

　岩手経済同友会 専務理事 鈴木　修

　(株)岩手日報社 論説委員会 取締役委員長 小笠原　裕

　復興庁　岩手復興局次長 菅井　雅昭

　国土交通省 東北地方整備局　道路部長 川瀧　弘之

　国土交通省 東北地方整備局　岩手河川国道事務所長 今　日出人

　国土交通省 東北地方整備局　三陸国道事務所長 工藤　栄吉

「復 興 道 路 会 議 ～ 岩 手 県 ～」



　　　　　　　　　　　　　　「第２回復興道路会議 ～岩手県～」　配席図　　　　　　　宮古地区合同庁舎　３Ｆ大会議室
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資料－１

（規約改正案）

復 興 道 路 会 議 ～ 岩 手 県 ～
規 約

(名 称)

第１条 本会議は、｢復興道路会議～岩手県～｣と称する。

(目 的)

第２条 本会議は、東日本大震災からの復興に向けたリーディングプロジェクトとなる復

興道路等の早期完成を図るため、全ての関係者に対する事業進捗への合意形成と、

国・県・市町村・関係機関の連携による課題解決を目的として開催する。

(協議事項)

第３条 本会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる連絡及び調整を行う。

一 事業の合意形成に関する事項

二 事業促進の課題解決に関する事項

三 その他本会の目的を達成するために必要な事項

(対象事業)

第４条 本会議で対象とする復興道路は、以下のとおりとする。

一 三陸沿岸道路

二 東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡横断道路

三 その他

(組 織)

第５条 本会議は、以下の構成員をもって組織する。

一 岩手県、復興庁 岩手復興局、

国土交通省 東北地方整備局

二 復興道路等の関係市町村

三 地域経済界及び報道関係代表

(事務局)

第６条 本会議の庶務は、岩手県県土整備部及び国土交通省東北地方整備局道路部におい

て処理する。

（雑 則）

第７条 この規約に定めるもののほか、本会議の運営に関して必要な事項は会議において

定める。



◆【岩手県】復興道路・復興支援道路の現況について

①三陸沿岸道路

13箇所
12ha
2箇所
2ha

15箇所
13ha

②宮古盛岡横断横断道路

③東北横断自動車道 釜石秋田線

8箇所 (4箇所)
10ha (10ha)

8箇所 (4箇所)
10ha (10ha)

21箇所 (4箇所)
21ha (10ha)
2箇所
2ha

23箇所 (4箇所)
23ha (10ha)

※宮古盛岡横断道路の調査中区間は除く ※（　）書きは、大臣承認案件

（H24.2末時点）※用地、埋蔵文化財、保安林等については、事業主体が既存の資料
を基に算定した概算値であり、事業主体及び関係機関の今後の調査の進展により変
動あり

74件

6件

80件

11箇所
10ha

小　計 50km 88ha 13件

65km 15ha

102箇所
86ha

530ha 67件

調査中

-

11件

2件

計

54ha
38箇所
44ha

115箇所
98ha

280km

事業中区間 93km

5ha
3箇所

187km

33km事業中区間

529ha

0.03ha －

8箇所

2箇所

6ha

2箇所
2ha

15ha

17km

122km

43km

165km

88ha

48km

17km

調査中

事業中区間

新規事業化区間

事業中区間

新規事業化区間

小　計

小　計

104ha

632ha

※ 新規事業化区間

保 安 林
(H24.2末)

2ha

調査中 調査中

－

50ha
69箇所

新規事業化区間

路　　　線　　　名 延　長
埋蔵文化財調査

(H24.2末)

37ha
89ha

用地買収必要面積
(H24.2末)

441ha

共有地等
(H24.2末)

63件

4件
33箇所

合　　　計

77箇所

資料－２
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◆【岩手県】復興道路・復興支援道路の現況について（新規事業化区間）

Ｈ２３年度の事業内容

市町村 (H24.2末)
分布調査
H24.3末

Ｈ２４年度の事業内容

①三陸沿岸道路
- 1箇所 測量、地質調査、道路設計

- 0ha 調査設計、用地買収、改良工事

大船渡市 11/29完 3箇所 4箇所 測量、地質調査、道路設計
釜石市 12/6完 1ha 2ha 調査設計、用地買収、改良工事
山田町 12/5完 25箇所 - 測量、地質調査、道路設計

12/10完 25ha - 調査設計、用地買収、改良工事

14箇所 - 測量、地質調査、道路設計

9ha - 調査設計、用地買収、改良工事

2箇所 - 測量、地質調査、道路設計
岩泉町 12/7完 1ha - 調査設計、用地買収、改良工事

9箇所 - 測量、地質調査、道路設計

5ha - 調査設計、用地買収、改良工事

1箇所 - 測量、地質調査、道路設計

0ha - 調査設計、用地買収、改良工事
普代村 2/1完

1/27完

小計

69箇所 13箇所
50ha 12ha

69箇所 13箇所
50ha 12ha

②宮古盛岡横断道路
測量、道路設計
調査設計
測量、道路設計
調査設計
測量、道路設計

盛岡市 H24.3 調査設計

小計

③東北横断自動車道　釜石秋田線 －
2箇所 4箇所 測量、地質調査、道路設計

1ha 0.01ha 調査設計、用地買収、改良工事

6箇所 4箇所 (4箇所) 測量、地質調査、道路設計

4ha 10ha (10ha) 調査設計、用地買収、改良工事

小計

8箇所 8箇所 (4箇所)
5ha 10ha (10ha)

8箇所 8箇所 (4箇所)
5ha 10ha (10ha)

合計
77箇所 21箇所 (4箇所)
54ha 21ha (10ha)

77箇所 21箇所 (4箇所)
54ha 21ha (10ha)

※宮古盛岡横断道路の調査中区間は除く （　）書きは、大臣承認案件

（H24.2末時点）※用地、埋蔵文化財、保安林等については、事業主体が
既存の資料を基に算定した概算値であり、事業主体及び関係機関の今後
の調査の進展により変動あり

74件※ 計 187km 529ha

74件※ 新規事業化区間 187km 529ha

11件

12/8完

12/18完

11件

62ha-

- 26ha

-

計 17km 88ha約10% -

調査中

新規事業化区間 17km 完了 88ha約10%

調査中 調査中

調査中

調査中

H24.4着手

調査中

調査中

調査中

-
H24.4着手

-

約1%

約1%

約1%

-

-

-

測量、地質調査、道路設計

調査設計、用地買収、改良工事

122km

122km

- 105ha

63件

8箇所
-

-

釜石市

遠野市

1/19完

宮古市
H24.3

※現道活
用区間除く

完了

8km

未

11km

完了

H24.3着手

23km
岩手県内

20km

新規

H24.4着手

10件

調査中

調査中

調査中

調査中

調査中

－

調査中

調査中

H24.4着手

調査中

約6%

1件

調査中

調査中

調査中

約10%

約6% -

441ha

441ha

48km

48km

33km

7km

新規事業化区間

計

新規

区界～簗川

宮古～箱石

平津戸・岩井～松草 新規

新規

6km

新規

新規事業化区間

計

釜石～釜石西

遠野住田～遠野

4ha

63件

保 安 林
(H24.2末)

用地買収
必要面積
(H24.2末)

共有地等
(H24.2末)

 埋蔵文化財調査

H24.3着手

H24.3着手

8箇所7箇所

- 55ha 33件

- 55ha 6件

13ha 11件

-

事業進捗

率
※１

用地買収

率
※２

約7% -

事業箇所名

路　　　線　　　名
測量立入
説明会

陸前高田市 唐桑北～陸前高田 新規
10km

岩手県内
8km

12/17完

延　長

吉浜～釜石 新規 14km 約5%

完了

- 27ha 10件 完了

30ha 3件

約4%

新規 14km 約6%

H24.3着手

山田～宮古南

田老～岩泉 新規 6km

宮古中央～田老 新規 21km

約6% -

田野畑南～尾肝要 新規 6km 2/2完

測量、地質調査、道路設計

調査設計、用地買収、改良工事
普代～久慈 新規 25km 約8%2/6完

9ha
H24.4着手

宮古市

田野畑村

98ha -

12/11完

新規 8km 1/25完 約8% -

5ha

H24.4着手

尾肝要～普代

久慈市

29ha - H24.4着手

約7% - 30ha

洋野町

野田村 -

侍浜～階上 新規
1/31完

約7%

-約1%

約1% -

約10%

-約5%

約5% -

※1：事業進捗率は平成２３年度三次補正投入時点
※2：用地買収率は平成２３年１２月時点
※3：いずれも事業計画通知（H24.2）による
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◆【岩手県】復興道路・復興支援道路の現況について（事業中区間）

Ｈ２３年度の事業内容

市町村 (H24.2末)
分布調査
H24.3末

Ｈ２４年度の事業内容

①三陸沿岸道路
陸前高田市 - - - 用地買収、改良工事

- - - 改良工事、舗装工事

- 2箇所 - 用地買収、改良工事、橋梁工事、トンネル工事
- 2ha - 改良工事、橋梁工事、トンネル工事

釜石市 -

山田町 -
- - - 改良工事、トンネル工事
- - - 改良工事、トンネル工事、舗装工事
- - - 用地買収、改良工事、橋梁工事

普代村 - - - 用地買収、改良工事、橋梁工事、舗装工事
- 16箇所 - 用地買収、改良工事、橋梁下部工
- 24ha - 用地買収、改良工事、橋梁下部工

小計

33箇所 2箇所
37ha 2ha

33箇所 2箇所
37ha 2ha

②宮古盛岡横断道路
- - 道路設計、用地買収、橋梁工事、改良工事

- - 道路設計、用地買収、橋梁工事、改良工事

- - 用地買収、改良舗装工事、附帯工事

- - 用地買収、改良舗装工事、附帯工事

2箇所 - 道路設計、改良工事

2ha - 道路設計、用地買収、改良工事、トンネル工事

小計

2箇所
2ha

2箇所
2ha

③東北横断自動車道　釜石秋田線
3箇所 - 用地買収、改良工事、橋梁工事、トンネル工事

6ha - 用地買収、改良工事、橋梁工事、トンネル工事

花巻市 -

小計

3箇所 －
6ha －

3箇所 －
6ha －

合計
38箇所 2箇所
44ha 2ha

38箇所 2箇所 (0箇所)
44ha 2ha (0ha)

（　）書きは、大臣承認案件

用地買収、改良工事、トンネル工事、舗装工事

用地買収、改良工事、舗装工事
-奥州市

-

-

-

-

宮守～東和
（H24全線）

遠野市

約52% 約84%

約84%約52%

約69%

約79%約44%

約44% 約79%

約29% 約71%

大船渡市

田野畑村

約89% 2ha

100% -

大槌町 - 約77% 67ha

1件 -
普代バイパス
（H24全線）

事業中 4km 約97%

尾肝要道路
（H25全線）

事業中 5km 約62%

2ha
完了

2箇所

- -

1件
15箇所

11ha

設計、用地買収、改良工事、橋梁工事
トンネル工事

設計、用地買収、改良工事、橋梁工事
トンネル工事

釜石山田道路 事業中
23km

うち供用中
5km

約31%

-

吉浜道路 事業中 4km 約36% 約79% 1ha -
H24.5～

試掘

高田道路
（H25全線）

事業中
8km

うち供用中
4km

約73%

延　長
事業進捗

率
※１

用地買収

率
※２

事業箇所名

路　　　線　　　名
測量立入
説明会

-

89ha

89ha

5ha

4件

4件

H24.4～
試掘

約15% 1件

保 安 林
(H24.2末)

用地買収
必要面積
(H24.2末)

共有地等
(H24.2末)

 埋蔵文化財調査

約98% 1ha 1件

事業中

遠野～宮守
（H27全線）

事業中
（県）

事業中

計

事業中区間

都南川目道路

計

簗川道路
（H25全線）

宮古西道路

事業中
（県）

43km

0.001ha

0.03ha

0.3ha

9ha

15ha

15ha

約45%

-

H24.4～
本調査

-

-

-

完了
盛岡市

宮古市

24km

4km

9km

7km

6km

17km

17km

事業中

久慈市

-

約50% 19ha

43km

久慈北道路 事業中 8km

事業中区間

-

-

-

-

-

約99%

約42%

約99%
-

- -

約21%

約69%約45%

事業中区間 33km - 0.03ha約99%約76%

計 33km 0.03ha約76% 約99%

6件

2件

-

2件

1件

1件約99%

約99%

約42%

約90%

（H24.2末時点）※用地、埋蔵文化財、保安林等については、事業主体が既存の資料
を基に算定した概算値であり、事業主体及び関係機関の今後の調査の進展により変
動あり

6件計 93km 104ha

事業中区間 93km 104ha ※1：事業進捗率は平成２３年度三次補正投入時点
※2：用地買収率は平成２３年１２月時点
※3：いずれも事業計画通知（H24.2）による

 3



◆【岩手県】復興道路・復興支援道路の現況について

Ｈ２３年度の事業内容

市町村 (H24.2末)
分布調査
H24.3末

Ｈ２４年度の事業内容

①三陸沿岸道路
- 1箇所 測量、地質調査、道路設計

- 0ha 調査設計、用地買収、改良工事

- - - 用地買収、改良工事

- - - 改良工事、舗装工事

- 2箇所 - 用地買収、改良工事、橋梁工事、トンネル工事
- 2ha - 改良工事、橋梁工事、トンネル工事

11/29完 3箇所 4箇所 測量、地質調査、道路設計
12/6完 1ha 2ha 調査設計、用地買収、改良工事

-

-

12/5完 25箇所 - 測量、地質調査、道路設計
12/10完 25ha - 調査設計、用地買収、改良工事

14箇所 - 測量、地質調査、道路設計

9ha - 調査設計、用地買収、改良工事

2箇所 - 測量、地質調査、道路設計
12/7完 1ha - 調査設計、用地買収、改良工事

9箇所 - 測量、地質調査、道路設計

5ha - 調査設計、用地買収、改良工事
- - - 改良工事、トンネル工事
- - - 改良工事、トンネル工事、舗装工事

1箇所 - 測量、地質調査、道路設計

0ha - 調査設計、用地買収、改良工事
- - - 用地買収、改良工事、橋梁工事
- - - 用地買収、改良工事、橋梁工事、舗装工事

2/1完

1/27完
－
－

- 16箇所 － 用地買収、改良工事、橋梁下部工
- 24ha - 用地買収、改良工事、橋梁下部工

小計

69箇所 13箇所
50ha 12ha

33箇所 2箇所
37ha 2ha

102箇所 15箇所
86ha 13ha

②宮古盛岡横断道路
- - 道路設計、用地買収、橋梁工事、改良工事

- - 道路設計、用地買収、橋梁工事、改良工事
測量、道路設計
調査設計
測量、道路設計
調査設計
測量、道路設計

H24.3 調査設計

- - 用地買収、改良舗装工事、附帯工事

- - 用地買収、改良舗装工事、附帯工事

2箇所 - 道路設計、改良工事

2ha - 道路設計、用地買収、改良工事、トンネル工事

小計

2箇所
2ha

2箇所
2ha

③東北横断自動車道　釜石秋田線
2箇所 4箇所 測量、地質調査、道路設計

1ha 0.01ha 調査設計、用地買収、改良工事

6箇所 4箇所 (4箇所) 測量、地質調査、道路設計

4ha 10ha (10ha) 調査設計、用地買収、改良工事

3箇所 - 用地買収、改良工事、橋梁工事、トンネル工事

6ha - 用地買収、改良工事、橋梁工事、トンネル工事

-

小計

8箇所 8箇所 (4箇所)
5ha 10ha (10ha)

3箇所 －
6ha －

11箇所 8箇所 (4箇所)
10ha 10ha (10ha)

合計
77箇所 21箇所 (4箇所)
54ha 21ha (10ha)

38箇所 2箇所
44ha 2ha

115箇所 23箇所 (4箇所)
98ha 23ha (10ha)

※宮古盛岡横断道路の調査中区間は除く （　）書きは、大臣承認案件

用地買収、改良工事、トンネル工事、舗装工事

用地買収、改良工事、舗装工事
奥州市 -

花巻市

-
-

--

約18% -

約10% -

約76% 約99%

約50%

104ha 6件

-

-

12/11完

-

約26%

約44%

約15%

約71%

洋野町

岩泉町

田野畑村

普代村

久慈市

野田村

大船渡市

釜石市

山田町

宮古市

大槌町

久慈北道路 事業中 8km 約15% 約50% 19ha 1件
H24.4～

試掘

久慈道路 供用中

8箇所
- 98ha -

7箇所

5ha

測量、地質調査、道路設計

調査設計、用地買収、改良工事
普代～久慈 新規 25km 約8%2/6完

9ha
H24.4着手

H24.4着手

普代バイパス
（H24全線）

事業中 4km 約97% 約89% 2ha 1件 -

約8% - 29ha -尾肝要～普代 新規 8km 1/25完

100% - - -
尾肝要道路
（H25全線）

事業中 5km 約62%

-

田野畑南～尾肝要 新規 6km 2/2完 約7% - 30ha - H24.4着手

中野バイパス 供用中

- 13ha 11件 H24.3着手田老～岩泉 新規 6km 約6%

宮古中央～田老 新規 21km 約4% - 55ha 6件 H24.3着手

宮古道路 供用中

山田～宮古南 新規 14km 約6% - 55ha 33件 H24.3着手

山田道路 供用中

2箇所
約77% 67ha 1件

15箇所

11ha

設計、用地買収、改良工事、橋梁工事
トンネル工事

設計、用地買収、改良工事、橋梁工事
トンネル工事

釜石山田道路 事業中
23km

うち供用中
5km

約31%-

2ha
完了

- 27ha 10件 完了吉浜～釜石 新規 14km 約5%

-

吉浜道路 事業中 4km 約36% 約79% 1ha -
H24.5～

試掘

約73% 約98% 1ha 1件

陸前高田市

大船渡三陸道路 供用中

唐桑北～陸前高田 新規
10km

岩手県内
8km

高田道路
（H25全線）

事業中
8km

うち供用中
4km

完了約7% - 30ha 3件12/17完

80件計 280km 632ha

74件

事業中区間 93km

※ 新規事業化区間 187km 529ha約5% -

約52% 約84%

13件

12/8完

12/18完

-

11件

2件

1件

62ha

計 50km 88ha約62%

新規事業化区間 17km 完了

- 15ha -

事業中区間 33km - 0.03ha

約45% 約69%

約11%

88ha

-

H24.3
※現道活
用区間除く

調査中未 調査中約1% -

調査中

調査中

-

調査中

調査中

調査中

調査中

調査中

調査中

-

H24.4着手

H24.4着手

15ha -

-

-

-

5ha

1/31完
-

完了

-

約6% -

約79%

約7%

調査中

4件

67件

調査中

調査中

-

調査中

調査中

-

調査中

新規

事業中
（県）

測量、地質調査、道路設計

調査設計、用地買収、改良工事

8箇所1/19完
H24.4着手

4ha

宮古～箱石

平津戸・岩井～松草

新規

新規

釜石～釜石西

遠野市

宮古市

11km

9km

24km

8km

釜石市

6km

盛岡市
7km

-

H24.4～
本調査

H24.4着手

-

完了

10件

1件

-

完了

H24.3着手

1件

0.001ha

0.03ha

0.3ha

9ha

26ha

-

約99%

約99%

約99%

約42%

-

-

-

約10%

約42%

約29%

約1%

約1%

約1%

約99%

約21%

約10%

122km

6km

48km

65km

17km

4km

43km

165km

33km

7km

約90%事業中

事業中

新規

供用中

新規

新規事業化区間

計

宮守～東和
（H24全線）

事業中
（県）

新規事業化区間

事業中区間

計

宮古西道路

東和～花巻

遠野～宮守
（H27全線）

区界～簗川

簗川道路
（H25全線）

都南川目道路

仙人峠道路

遠野住田～遠野

事業中区間

供用中

事業中

新規侍浜～階上

保 安 林
(H24.2末)

 埋蔵文化財調査

-

事業箇所名

路　　　線　　　名
測量立入
説明会

23km
岩手県内

20km
105ha

441ha

89ha

530ha

63件

（H24.2末時点）※用地、埋蔵文化財、保安林等については、事業主体が既存の資料
を基に算定した概算値であり、事業主体及び関係機関の今後の調査の進展により変
動あり

延　長
事業進捗

率
※１

用地買収

率
※２

用地買収
必要面積
(H24.2末)

共有地等
(H24.2末)

※1：事業進捗率は平成２３年度三次補正投入時点
※2：用地買収率は平成２３年１２月時点
※3：いずれも事業計画通知（H24.2）による
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復興道路の測量立入説明会・中心杭設置式の実施状況
（岩手県）

八戸JCT
階上

（仮）侍浜

久慈北

久慈

八戸是川 種差海岸階上岳

（仮）普代

（仮）田野畑

田野畑南

岩泉龍泉洞

宮古中央

宮古南

山田

山田南

釜石北

釜石両石

（仮）釜石JCT

（仮）吉浜

（仮）三陸

通岡

陸前高田

（仮）唐桑北

（仮）唐桑南

（仮）気仙沼

（仮）本吉

（仮）歌津

登米東和

登米

花巻JCT

東和

（仮）遠野

（仮）遠野住田

（仮）釜石西

洋野町

久慈市

野田村

普代村

岩泉町
田野畑村

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市
陸前高田市

住田町

遠野市

花巻市

盛岡市

青森県

岩手県

宮城県

岩泉町（小本）

宮古市（樫内～摂待）

宮古市（松山～崎山）

宮古市（津軽石）

山田町（山田）

釜石市（甲子）

遠野市

釜石市（定内～小佐野）

大船渡市（吉浜）

釜石市（唐丹）

陸前高田市（高田）

12/7完

12/11完

11/27完

12/10完

12/5完

12/6完

11/28完

11/29完

12/17完、12/26完

12/23完

12/26完

12/27完

12/8完、12/28完

12/8,9,10,18完

12/26完

H24,1/11完

田野畑村（田野畑） 2/2完

田野畑村（一の渡） 1/25完

普代村（第11､12地割） 2/1完

普代村（力持、堀内） 2/1完

野田村（野田村） 2/6完

久慈市（長内、宇部）1/27完

久慈市（侍浜） 1/19完

洋野町（中野、有家）

洋野町（八木～種市）

1/31完

1/30完

2/19完

2/22完

2/20完

盛岡市

3/17完

4/下旬予定

宮古市

3/21完

4/下旬予定

※

宮古市

3/20完

3/25予定

4/下旬予定

3/22完

宮古市

※

青：測量立ち入り説明会実施日
赤：中心杭設置式実施日

※宮古盛岡横断道路（現道活用区間）
については適宜実施

東
北
自
動
車
道

東北横断自動車道
釜石秋田線

宮古盛岡横断道路

三
陸
沿
岸
道
路

三
陸
沿
岸
道
路

秋田自動車道

資料－３

階上町（道仏）1/24完 2/28完



復興道路の道路幅の確定・用地調査着手予定時期
（岩手県）

八戸JCT

階上

（仮）侍浜

久慈北

久慈

八戸是川 種差海岸階上岳

（仮）普代

（仮）田野畑

田野畑南

岩泉龍泉洞

宮古中央

宮古南

山田

山田南

釜石北

釜石両石

（仮）釜石JCT

（仮）吉浜

（仮）三陸

通岡

陸前高田

（仮）唐桑北

（仮）唐桑南

（仮）気仙沼

（仮）本吉

（仮）歌津

登米東和

登米

花巻JCT

東和

（仮）遠野

（仮）遠野住田

（仮）釜石西

洋野町

久慈市

野田村

普代村

岩泉町
田野畑村

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市
陸前高田市

住田町

遠野市

花巻市

盛岡市

青森県

岩手県

宮城県

宮古市

山田町

釜石市

遠野市

釜石市

大船渡市

陸前高田市

H24.4予定

H24.4予定

H24.4予定

H24.5予定 H24.6予定

盛岡市

宮古市

※

宮古市

宮古市

※

※宮古盛岡横断道路（現道活用区間）
については適宜実施

青：道路幅の確定予定時期
赤：用地調査着手予定時期

久慈市～洋野町

岩泉町

H24.4予定宮古市

H24.4予定

H24.4予定H24.4予定

H24.4予定H24.4予定

H24.4予定H24.3.23,24予定

H24.4予定

H24.4予定 H24.4予定

H24.4予定 H24.4予定

H24.4予定

H24.4予定

H24.8予定

H24.8予定

H24.8予定

H24.8予定

H24.8予定

H24.8予定

H24.8予定

H24.8予定

東
北
自
動
車
道

東北横断自動車道
釜石秋田線

宮古盛岡横断道路

三
陸
沿
岸
道
路

三
陸
沿
岸
道
路

秋田自動車道



１

東北地方整備局における主な取り組み

○用地アセスメント（用地リスクの事前調査）の実施
○事業化後、測量立入説明会、中心杭打設に着手
○中心杭打設後、道路幅確定前に一筆境界測量を実施

２．現地での取り組み

１．地域と一体となった事業の推進

３．入札・契約及び事業執行体制の工夫

○手続きの簡素化（期間短縮、総合評価の簡略化など）
○発注ロットの大型化
○事業推進ＰＰＰの導入

資料－４

○岩手県(11/25)、宮城県(11/25)、福島県(11/26)で復興道路会議を設置
○ホームページによる情報発信、進捗状況等の公表(H24.3.19)
○岩手県、岩手県土地開発公社、９市町村へ用地取得事務の委託



２

地域と一体となった事業の推進（復興道路会議）

一日も早い完成に向けて「スピードアップ」が必要

「復興道路会議」を設置

県知事、東日本大震災復興対策本部
現地対策本部長(現 復興大臣政務官)、
関係市町村長、地元経済界、地元メディア、
東北地方整備局長

（スピードアップのポイント）

岩手県 11月25日
宮城県 11月25日
福島県 11月26日

（会議の構成）

▲復興道路会議の様子

①全ての関係者に対する事業進捗への合意形成
②国・県・市町村・関係機関の連携による課題解決



３

ホームページによる情報発信、進捗状況等の公表

○復興道路ポータルサイトの開設（H24.3.19）
・事業を円滑に進めていくため、地域の皆さまや関係機関のご理解、ご協力が必要
このため、ＨＰにより情報発信、進捗状況等を公表

東北地方整備局のトップ
ページのここをクリック！



４

現地での取り組み

○用地アセスメント（用地リスクの事前調査）の実施
・ルートが通過する区間において用地アセスメントを実施し、共有地や埋蔵文化財、
保安林等の規模を事前調査し、ルートの詳細検討や効率的な事業執行に活用

○測量立入説明会、中心杭打設に着手
・事業化後、地元のご協力をいただきながら測量立入
説明会、中心杭打設に着手
・岩手県においては、新規１１区間（１３９ｋｍ）で測量
立入説明会、中心杭の打設完了
（東北全体）
新規１８区間（２２４ｋｍ）のうち、１５区間
（１７６ｋｍ）で測量立入説明会、中心杭の打設完了

○中心杭打設後、道路幅確定前に、一筆境界測量を実施し、
取得用地の調査測量期間を短縮化

○今後の予定
・今後、早期に道路幅を確定
・道路幅確定後、設計説明会を開催し、用地調査に着手
予定

新規事業化（11/21）
（第３次補正予算成立時）

測量立入説明会
(11/27宮古市～)

中心杭設置式
(12/23宮古市～)

道路幅確定

▲道路幅確定に向けた概ねの流れ



５

地元のご協力をいただき測量立入説明会に着手

◆測量立入説明会：三陸沿岸道路（宮古中央～田老）宮古市内

①開催日時：平成23年11月27日(日) 19:00～
②開催場所：岩手県宮古市小山田地内（宮古市民総合体育館）
③説明地区：松山、千徳、近内、山口、崎山地区等

▲宮古市長の挨拶 ▲説明会開催状況 （約９０名出席）



６

地元のご協力をいただき中心杭の打設に着手

◆中心杭設置式：東北横断自動車道釜石秋田線

（釜石～釜石西）

▲中心杭打設の状況（釜石市）

①開催日時：平成23年12月28日(水) 11:00～
②開催場所：岩手県釜石市甲子町 地内

①開催日時：平成23年12月26日(月) 14:15～
②開催場所：岩手県陸前高田市竹駒町 地内

◆中心杭設置式：三陸沿岸道路

（唐桑北～陸前高田）

▲中心杭打設の状況（陸前高田市）



７

１．復旧・復興工事等の発注規模の大型化１．復旧・復興工事等の発注規模の大型化

２．入札・契約手続き期間の短縮による迅速化２．入札・契約手続き期間の短縮による迅速化

○トンネル工事、橋梁上部工・下部工工事、舗装工事等の大型化
・Ｈ２３は復興道路、復興支援道路の５件
（釜石山田道路で 改良+トンネル+橋梁 など）

入札・契約及び事業執行体制の工夫

３．事業推進ＰＰＰの導入３．事業推進ＰＰＰの導入
○官民が連携して新規事業化区間の業務を実施
○民間技術者チームが、従来、発注者の行ってきた協議調整等の施工前
の業務を発注者と一体となって実施

※ ＰＰＰ：Public Private Partnership 



○円滑な事業用地の取得について

事業を施行するためには事業予定地における用地取得が必要不可欠であり、用
地取得にあたっては土地所有者の皆様と用地協議を重ね、ご納得いただいたうえ
で契約をいただく任意による取得が基本

広範囲に及ぶ地域が津波の被害を受けたことにより、土地所有
者や相続人が死亡又は行方不明のケースが多数発生

用地協議の相手方が定まらず、任意取得に必要な合意形成が困難な状態も

東日本大震災
発生

東日本大震災東日本大震災
発生発生

【協議の相手方等が定まらないケース】
①行方・安否不明

②相続人不明

③多数共有地

④境界未確定

戸籍調査や関係者等への聞き取り調査によっても、
所在・安否が確認出来ないケース など

（岩手県において、約５件程度確認）

土地所有者等の死亡を確認し、戸籍調査によって
相続人が確定したものの、当該相続人の中に行方
不明者や相続争いがあるケース など

登記簿で多数の者の共有名義となっており、長く
放置された結果、名義人の存否をはじめ相続人
の調査や持ち分の確定が困難なケース など

（岩手県において、約６０件程度確認）

隣接する土地所有者間でそれぞれの主張等が
異なり、土地の境界が確定出来ないケース
など （岩手県において、約１５件程度確認）

取得手続きを可能とす
る、各種法制度の活用

任意協議と同時並行 復興（支援）道路の早期復興（支援）道路の早期
完成に寄与完成に寄与

資料－５



岩手県 ○広報関係

　・広報誌「いわて復興だより」、「県土づくりＮＥＷＳ」やホームページで「復興道

　 路会議」などの取り組みについて情報発信

○組織・体制の強化等

　・県土整備部道路建設課内に復興道路相談窓口の設置（Ｈ２４．１）

　・岩手県復興道路整備促進対策室の設置（Ｈ２４．２）

　・復興事業にかかる職員体制強化：保安林関係　　　　　２名（Ｈ２４．４予定）

　・復興事業にかかる職員体制強化：埋蔵文化財関係 　１５名（Ｈ２４．4予定）

　・復興事業にかかる職員体制強化：用地事務関係    　１９名（Ｈ２４．４予定）

○その他

　・復興道路を核とした道路施策の取組方針の策定（Ｈ２４．３予定）

　・保安林解除審査期間短縮のため、林野庁と県とで合同審査を行う

　・関係機関による復興道路整備促進連絡調整会議を開催

盛岡市 　・宮古市に埋蔵文化財調査職員を１名派遣（Ｈ２４．４予定）

　・埋蔵文化財調査、保安林解除手続きに関し窓口となる県に協力

宮古市 　・「広報みやこ」へ埋文・測量調査等立ち入りの情報掲載（説明会６回開催、

　　４５０人以上参加）

　・復興道路推進室の体制強化（２名増員）（Ｈ２４．４予定）

大船渡市 　・「広報大船渡」やホームページ等での事業概要等の掲載（予定）

久慈市 　・「広報くじ」へ説明会の日程等、復興道路関連記事を掲載

　・空き家等に係る関連情報をホームページで発信

　・用地事務受託にかかる職員体制強化（２名増員）

　・定年退職する職員を用地買収専属職員として再任用

　・埋蔵文化財調査にかかる職員体制強化（１名増員）

遠野市 　・地元ケーブルテレビ活用により事業理解の醸成を図る

　・中心杭やルート図面を庁舎ロビーに展示

　・説明会に際し、関係地区も含めチラシを配布、広く地域住民へ周知

　・環境整備部に２名の専任職員を配置した復興道路整備支援室を設置

　　（Ｈ２３．１２）

県・市町村における主な取り組みについて

資料－６
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県・市町村における主な取り組みについて

陸前高田市 　・「広報りくぜんたかた」へ各段階における事業状況の掲載

釜石市 　・「釜石新聞（全戸配布）」へ調査等土地立ち入り説明会等の情報掲載

　・高規格道路対策室とまちづくり推進室の体制強化（予定）

奥州市 　・「広報おうしゅう」やホームページにより復興道路の進捗状況を提供（予定）

住田町 　・ケーブルテレビや広報を通じて周知を図る等の協力。（予定）

大槌町 　・地域整備部を１課体制から、３課体制とする（Ｈ２４．４予定）

　・地域整備部高規格幹線道路対策室の体制強化（増員）（予定）

　・用地関係職員の増員（予定）

山田町 　・「広報やまだ」へ調査等立入り説明会等の情報掲載

　・三陸沿岸道路推進室を調整窓口として３名体制で設置（Ｈ２４．４予定）

　・用地買収を担当したＯＢを活用（予定）

岩泉町 　・町民一人ひとりが、早期復興と道路の果たす役割について考える「復興促進

　  町民大会」を開催　～　全町民が心を一つ」にして復興に対する決意を新た

　　にし、道路など社会基盤整備を図り、復興を成し遂げる　～　　ことを決議

　・「広報いわいずみ」へ復興道路に関する経緯を掲載

　・復興課（５名）を新設設置（Ｈ２４．４予定）

　・まちづくりの用地取得のため、取得予定地に現地事務所を開設（予定）

田野畑村 　・「広報たのはた」へ調査等土地立ち入り説明会等の情報掲載

　・地域整備課内に復興道路調整窓口を設置

　・復興道路対策室の体制を強化（３名増員）、更に体制を強化（予定）

　・用地交渉の経験のあるＯＢを４名配置（予定）

　・復興道路をＰＲする看板の設置

普代村 　・「広報ふだい」へ復興道路に関する情報掲載（予定）

　・建設水産課に震災復興室を設置し、調整窓口とし体制強化（２名増員）

　　（予定）

　・用地事務の対応として組織・体制強化（予定）

野田村 　・「広報のだ」やホームページへ復興道路説明会等の情報を掲載（予定）

　・今後OBの活用等を検討（予定）
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県・市町村における主な取り組みについて

洋野町 　・「広報ひろの」を活用し復興道路の概要等を周知

　・説明会に際し、全世帯にチラシを配布、事業の概要を広く住民に周知

　・建設課に復興道路整備支援室を設置（Ｈ２４．１）

　・復興道路整備支援室長を専任体制　（Ｈ２４．４予定）

3



岩手県県土整備部における主な取組（１）

１．広報誌等での情報発信

【事例】美しい県土づくりＮＥＷＳ

毎月１回発行（県ＨＰで公開）

9月号、11月号、12月号、1月号、2月号に
関連記事を掲載（3月号も掲載予定）

【事例】復興実施計画の取組状況

復興実施計画における主な取組の進捗状況を毎月公表

1
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岩手県県土整備部における主な取組（２）

２．組織・体制の強化

○ 復興道路整備促進対策室の設置（H24.2.21）

○ 用地事務受託にかかる職員体制強化

室 長 県土整備部長
次 長 県土整備企画室長、道路都市担当技監
事務局 県土整備部道路建設課

復興事業にかかる用地事務関係職員を１９名
増員（Ｈ２４．２予定）

▲復興道路整備促進対策室の設置

2

３．その他

○ 関係機関による復興道路整備促進連絡調整会議を開催

目 的：各種協議の円滑化
構 成 員：農林水産部森林保全課、教育委員局事務局

生涯学習文化課、県警本部交通規制課、東北電力㈱など２０機
関
開催状況 ：計８回開催（H24.3.23時点）
成 果 ：協議の同時開催、窓口の一元化により協議を効率化

情報共有により課題等を事前に把握

【岩手県】



岩手県県土整備部における主な取組（３）

3

○ 県事業区間の推進

宮古盛岡横断道路
①簗川道路（Ｈ２５年供用目標）
②宮古西道路

▲（宮古盛岡横断道路）簗川道路
Ｌ＝６．７ｋｍ （Ｈ２５年供用目標）

○ ＩＣアクセス道路の推進

▲国道１０７号札押工区（Ｈ２３．１０月供用）
【東北横断自動車道釜石秋田線（仮）江刺田瀬ＩＣアクセス道路】

東北横断自動車道釜石秋田線
①国）１０７号札押（奥州市）

※Ｈ２３年供用
②一）遠野住田線新里（遠野市）

【岩手県】



岩手県県土整備部における主な取組（４）

○ 復興道路を核とした道路施策の取組方針の策定

・復興道路の整備効果を全県に波及させるために配慮すべき道路施策を定めたもの（３月末公表）
・復興道路の整備に併せ、ＩＣと主要施設とのアクセス向上などを推進し、復興道路の整備効果を
広く波及させる

視点 内容 取組方針

主要な港湾や漁港などの物流拠点から復興道路へのアクセス性の向上

工業団地などの物流拠点から復興道路へのアクセス性の向上

道の駅などの休憩施設との連携強化

復興道路を補完する道路のあい路区間の解消

物流

（輸送の効率化を支援）

産業の支援

道の駅の防災機能強化を検討

除雪の充実、雪に対応した道路構造の確保を推進

景観に配慮した魅力ある観光ルートの整備

観光ルートのあい路区間の解消

復興道路のＩＣと観光地を結ぶ道路の案内標識の充実

観光

（広域的な観光を支援）

道の駅などの休憩施設との連携を強化

復興道路を補完し、防災拠点などへのアクセス路となる道路を整備

避難階段などの災害発生時の避難用通路の設置を検討

広域的な道路ネットワークの多重性を強化

災害時

（災害による影響を低減）安全・安心

の確保

緊急輸送路の確実性を強化

医療支援

（医療拠点へのアクセス向上）
高規格道路から救急医療施設へのアクセス性の向上

高規格道路から市街地へのアクセス性の向上

除雪の充実、雪に対応した道路構造の確保を推進

歩行者や自転車の通行空間の確保通勤・通学・生活
豊かで快適な

環境を支える

基盤づくり
復興道路のＩＣや駅などの交通拠点と公共公益施設や学校、病院などを結ぶ幹
線道路において右折レーン設置など交通円滑化を推進

高規格道路から公共公益施設などへのアクセス性の向上
まちづくり

新たな土地利用計画に併せて戦略的に整備（市町村復興計画との整合）

復
興
道
路
の
開
通

復
興
道
路
の
開
通

復興道路整備による

直接的な効果

時間短縮効果

災害に強い

道路

渋滞解消

（交通の分散）

高
規
格
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

高
規
格
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

その他

（走行快適性

向上など）

４

【岩手県】



資料－８




