
平成27年度（第３回）山形県道路メンテナンス会議

日時：平成28年1月13日

13:30～16:00

場所：山形県庁2階講堂

議 事 次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．議 事

(1)道路メンテナンス年報（完成版）の紹介 資料 1-1

東北地方のデータ分析 資料 1-2

山形県のデータ分析 資料 1-3

(2)平成26年度点検 早期又は緊急に措置すべき施設の対応状況

・判定Ⅳの今後の措置予定 資料 2-1

・判定Ⅲの今後の措置方針 資料 2-2

(3)平成27年度点検の進捗状況について 資料 3

(4)平成27年度点検 緊急措置状況（判定区分Ⅳ） 資料 4

(5)点検計画の見直し（案）について 資料 5

(6)鉄道事業者との協議状況等について 資料 6

(7)個別施設計画の策定について 資料 7

(8)地域一括発注について 資料 8

(9)その他（研修・パネル展開催状況） 資料 9

４．意見交換（非公開）

５．閉 会



【機密性２】 

平成27年度 第３回  
山形県道路メンテナンス会議 

20160113 

山形県 国道１１２号 下楓沢橋 
Ｈ２５.４ 撮影 

 

しもかえでさわ 

 国土交通省 東北地方整備局 提供資料 
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【機密性２】 資料１-１ 道路メンテナンス年報の概要 
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【機密性２】 
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資料１-２ 道路メンテナンス年報のデータ分析（東北地方） 

最優先で点検すべき橋梁の判定区分Ⅲ、Ⅳの割合は、緊急輸送
道路を跨ぐ跨道橋が約14%、跨線橋が20％、緊急輸送道路を構
成する橋梁19%となっています。（橋梁全体16%） 
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図-1 点検実施状況（全体）【東北地方 全道路管理者】 

図-2 点検実施状況（最優先）【東北地方 全道路管理者】 図-5 点検結果（最優先）【東北地方 全道路管理者】 

図-3 点検結果（橋梁） 
【東北地方(国管理)】 

図-4 点検結果（橋梁） 
【東北地方(市町村管理)】 

平成２６年度において、橋梁は東北地方約7.4万橋のうち、約0.8万
橋の点検を実施しました。 

緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋
梁について、それぞれの点検実施率は、約12％、約9％、約14％と
なっています。 

平成２６年度に点検を実施した橋梁のうち、緊急又は早期に修繕などの措
置を行う必要のある橋梁が、国は20%（132橋）、市町村では16％（677橋）と
なっています。 

【平成26年度の点検実施状況】 【平成26年度の点検結果】 
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【機密性２】 資料１-２ 道路メンテナンス年報のデータ分析（東北地方） 

図-１ 【東北地方(国管理)】 図-２ 【東北地方(市町村管理)】 

【参考】判定区分と建設経過年度（橋梁） 
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【機密性２】 
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最優先で点検すべき橋梁の判定区分Ⅲ、Ⅳの割合は、緊急輸送
道路を跨ぐ跨道橋が約5%、跨線橋が37％、緊急輸送道路を構成
する橋梁11%となっています。（橋梁全体10%） 

平成２６年度において、橋梁は山形県約0.9万橋のうち、約0.1万橋
の点検を実施しました。 

緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋
梁について、それぞれの点検実施率は、約16％、約14％、約14％
となっています。 

平成２６年度に点検を実施した橋梁のうち、緊急又は早期に修繕などの措
置を行う必要のある橋梁が、国は21%（29橋）、市町村では12％（90橋）と
なっています。 

【平成26年度の点検実施状況】 【平成26年度の点検結果】 
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資料１-３ 道路メンテナンス年報のデータ分析（山形県） 

図-1 点検実施状況（全体）【山形県内 全道路管理者】 

図-2 点検実施状況（最優先）【山形県内 全道路管理者】 図-5 点検結果（最優先）【山形県内 全道路管理者】 

図-3 点検結果（橋梁） 
【山形県(国管理)】 

図-4 点検結果（橋梁） 
【山形県(市町村管理)】 
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【機密性２】 平成26年度の判定区分Ⅳの構造物リストの今後の予定（山形県） 

区分 状態 

Ⅰ  健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ  予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態 

Ⅲ  早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ  緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態 

＜判定区分Ⅳのリスト＞ 

○橋梁 

○ 平成26年度の判定区分Ⅳの施設は4施設あり、２施設は修繕完了、１施設は修繕中（28年度完了予
定）、残り1施設は通行止めを継続して実施 

※予算措置状況等によって今後変わりうる 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 今後の予定 

 
国土交通省 

 
堺田跨線橋 国道47号 1970 

下フランジ及び支点上補剛材の一部欠
損、支障の著しい腐食 

平成26年10月応急対策完了(規制無し) 
修繕対応中（平成28年度完了予定） 

山形県 
向田橋 市道木野俣線 1962 一部主桁の一部剥離、鉄筋露出 

現在、通行規制（車両通行止め） 
撤去予定だが、時期未定 鶴岡市 

山形県 
宮内橋 市道宮内３号線 1968 一部主桁の腐食 平成27年11月修繕完了 

酒田市 

山形県 
早塚橋 

市道手蔵田久保
田線 

1969 一部主桁の腐食 平成27年12月修繕完了 
酒田市 

資料２-１ 
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【機密性２】 平成26年度の判定区分Ⅲの今後の措置方針 （山形県） 資料2-2 

メンテナンスサイクル 

診断 

記録 

点検 措置 
・補修 
・経過観察 
・通行規制 
 など 

反映 充実 

長寿命化修繕計画 
（個別施設計画） 

  橋梁 トンネル 道路附属物等 

 国土交通省  28  5  2 

 高速道路会社  0  0  0 

 県  5  0  0 

 市町村  87  0  0 

 合計  120  5  2 

山形県 平成２６年度管理者別（判定区分Ⅲ）診断結果数 

  
緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 

跨線橋 
緊急輸送道路を
構成する橋梁 

 国土交通省  0  7  26 

 高速道路会社  0  0  0 

 県  0  0  3 

 市町村  1  0  1 

 合計  1  7  30 

○ 橋梁、トンネル等の判定区分Ⅲの施設については、次回点検までに修繕することを基本 
○ 優先すべき橋梁（緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋梁）の判定区分Ⅲ

の施設については、優先して修繕を実施 
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【機密性２】 資料３ 平成27年度点検進捗状況 橋梁 （山形県） 

管理者 管理施設数 
H27 

見直し前 

  

点検実施率 診断実施率 H27計画 
見直し後 

    

うち点検済 

うち診断済 

                

国 864 109 98 98 0 100% 0% 

高速 315 27 36 35 0 97% 0 

山形県 2,363 475 314 338 186 108% 59% 

市町村計 5,860 1,584 1,314 1,301 122 99% 9% 

合計 9,402 2,195 1,762 1,772 308 101% 17% 
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【機密性２】 平成27年度点検の判定区分Ⅳの構造物リスト（山形県） 

○ 判定区分Ⅳの施設は、緊急措置（通行止め）を実施中 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

＜判定区分Ⅳのリスト＞ 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

○道路附属物等 

○トンネル 

区分 状態 

Ⅰ  健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ  予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態 

Ⅲ  早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ  緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態 

※判定区分 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

山形県 
白鷹町 

太平橋 町道太平橋線 1964 
高欄の腐朽、欠損、割れ。
床材の割れ、欠損 

山形県 
白鷹町 

田辺橋 
町道田辺寺前

線 
1980 

主桁ひびわれ、床板ひびわ
れ抜け落ち 

山形県 
朝日町 

のぞくら
橋 

町道朝日線 1965 
胸壁のクラック、橋座面の
クラック（支障部アンカー
露出） 

山形県  
大蔵村 

上山橋 
村道沼の台上

山線 
1977 

堅壁のクラック、胸・堅・
翼壁の傾斜及び沈下 

＜判定区分Ⅳのリスト＞ 

○橋梁 

判定区分Ⅳ該当施設なし 

資料４ 

判定区分Ⅳ該当施設なし 
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82690031
タイプライターテキスト

82690031
タイプライターテキスト

82690031
タイプライターテキスト
　　　　　平成27年12月末時点

82690031
タイプライターテキスト



【機密性２】 

＜５年間の点検計画＞ 

（見直し前） （見直し後（案）） 

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画＞ 

※暫定版であり、今後の進捗等により変動する可能性有り 

資料５ 点検計画見直し（案） （東北全体） 全道路管理者 
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【機密性２】 

＜５年間の点検計画＞ 

（見直し前） （見直し後（案）） 

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画＞ 

※暫定版であり、今後の進捗等により変動する可能性有り 

資料５ 点検計画見直し（案） （山形県） 全道路管理者 
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【機密性２】  平成２７年度 鉄道事業者との協議状況等について(山形県） 資料６ 

＜平成27年度の跨線橋協議状況および点検実施状況＞   

 
管理者 

 
H27 

点検計画 

 
協議 
完了 

 
点検状況 

 
診断状況 

完了 
 

点検予定 
（H28.3末まで） 

 

完了 診断予定 
（H28.3末まで） 

国土交通省 ７ ７ ７ ０ ０ ７ 

高速道路会社 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

山形県・道路公社 １２ １２ １２ ０ ０ １２ 

市町村 ７ ７ 7 
 

０ ０ ７ 

合計 ２６ ２６ ２６ ０ ０ ２６ 
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資料７ 

13 



【機密性２】 資料７ 
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防災・安全交付金 社会資本整備総合交付金交付要綱  

 交付要綱附属第２編 交付対象事業の要件 p.357 

３．改築（老朽化対策を主たる目的として行う更新事業に限る。）及び修繕に関す
る事業については、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。 

 
① 地方公共団体において「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定している

こと。 
ただし、平成29 年度以降の措置とする。 

 
② 橋梁、トンネル及び大型の構造物（横断歩道橋、門型標識、シェッド等）に係

る事業にあっては、道路法施行規則第４条の５の２の規定に基づく、近接目視
による定期点検・診断等を実施し、その診断結果が公表されている施設であっ
て、「長寿命化修繕計画（個別施設計画）」に基づくものであること。 
ただし、橋梁（橋長15ｍ以上のものに限る。）にあっては平成29 年度以降の

措置とし、橋梁（橋長15ｍ未満のものに限る。）、トンネル及び大型の構造物
（横断歩道橋、門型標識、シェッド等）にあっては平成33 年度以降の措置とす
る。 

資料７ 
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【機密性２】  地域一括発注の進捗状況（山形県） 

○希望する市町村の道路施設点検を、「公益財団法人山形県建設技術センター」が地域毎にまとめて点
検、診断業者へ発注 

【 地域一括発注による平成２７年度の点検実施と平成２８年度の点検計画 】 

資料８ 

【イメージ図】 

・市町村のニーズを踏まえ、地域単位での点検・診 
 断業務の一括発注等の実施 

【手続きの流れ（平成28年度から）】 

・県で市町村の意向調査を実施し、点検数量をとりま 
 とめた上で、建設技術センターが点検業者へ発注 

（公財）山形県建設技術センターと 
協定締結 

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村 

平成２７年度  ◎参加１９市町村 
○定期点検≪１４市町村≫道路橋７５９橋 
○定期点検（２）≪２市町≫道路橋５０橋（今後発注予定）   
〇その他点検≪８市町村≫道路のり面・土工構造物４４３
箇所、道路附属物点検２４７基、舗装点検２３ｋｍ 

平成２８年度  ◎参加予定２０市町村 
○定期点検≪２０市町村≫道路橋、トンネルについて調整中 
○定期点検以外の点検については、今後意向確認を実施 
  ※定期点検についても、再度意向確認を予定（２月頃） 
 

県においてニーズをとりまとめ 
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【機密性２】 

①道路構造物管理実務者研修 
 〈東北地方整備局〉 
 
対   象：自治体職員及び直轄職員 
 
目   的：地方公共団体の職員の技術力育成のため、 
       点検要領に基づく点検に必要な知識・ 
       技能等を取得するための研修。 
 
募集時期：４月～９月下旬 
 
 
 

【H27年度研修（実施）】 

※Ｈ２７年度状況：延べ７９名の地方公共団体職員（４５県市町村）が受講 

研修名 開催時期 延参加自治体数 受講者数 
橋梁初級Ⅰ ⅰ期 7/6～7/10 ７ ７名 

トンネル初級 8/25～8/28 ７ ７名 

橋梁初級Ⅰ ⅱ期 9/14～9/18 ２７ ３７名 

橋梁初級Ⅱ 11/17～11/20 ２０ ２８名 
  直轄職員を除く 

  重複を除く 

 H27年度研修開催状況（１／３） ・ 現地見学会  資料９ 
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【機密性２】 

②補修現場での研修（実地） 
  
対   象：西川町職員及び直轄職員 
参加人数：８名 
開  催  日：平成２７年７月１７日 
目   的：橋梁補修の設計・施工について、知識と技術力の 
       向上を目的に、ＮＥＴＩＳ登録の新技術を用いた 
       橋梁補修工事中の国道112号新海味橋（西川町） 
       にて、実地研修を実施。 

 H27年度研修開催状況（２／３） ・ 現地見学会  

③トンネル長寿命化対策研修 
  
対   象：自治体職員（及び直轄職員） 
参加人数：３４名 
開  催  日：平成２７年９月９日 
目   的：トンネルの老朽化対策と長寿命化に必要な点検 
       技術の習得を目的に開催 
【座学】山形県道路トンネル長寿命化基本方針 
    及び山形県道路トンネル定期点検要領 について 
【実地】国道112号 月山沢トンネル（西川町）にて、 
    近接目視・打音検査による点検を実施 

資料９ 
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【機密性２】  H27年度研修開催状況（３／３） ・ 現地見学会  

④橋梁技術研修（ＰＣ橋・鋼橋） 
 
主催：山形県、（一社）山形県測量建設業協会  
対   象：自治体職員（及び直轄職員）並びに協会会員 
参加人数：１５２人 
開  催  日：平成２７年１１月１０日～１１日 
目   的： 
【座学】ＰＣ橋の概要とコンクリート構造物の維持管理に 
    ついて、鋼橋の概要と鋼橋の補修、補強における 
    留意点について研修 
【実地】橋梁の新設現場２カ所（西郷高架橋、飯塚橋）、 
    橋梁補修現場３カ所（清池跨線橋、猿羽根大橋、 
    丹生川橋）の現場研修を実施 

▲西郷高架橋 
（東北中央自動車道 村山市） 

資料９ 
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【機密性２】 国民への発信（パネル展開催状況） 
＜パネル展・「道の駅」むらやま＞ 

＜パネル展・「道の駅」いいで＞ 

パネル展実施状況及び予定 

＜パネル展・山形県庄内総合支庁フロア＞ 

月  日 会  場 

12月15日 ～ 1月15日  道の駅 むらやま 

12月15日  ～ 1月15日  道の駅 いいで 

1月12日  ～ 2月15日  道の駅 あつみ 

 1月4日 
2月16日 

～ 
1月15日 
2月29日  

県庁ロビー展示スペース 

12月8日  ～ 3月31日  県庁県土整備部フロア廊下 

 

 

資料９ 

※上記のほか、県総合支庁、市町村でも実施 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは、道路メンテナンスの広報の一環である、パネル展の実施状況写真です。今後におきましても、各市町村庁舎ロビー等においてパネル展を実施頂くようお願い致します。




法面保護工・護岸工

補強土壁工

防護柵工

舗装工

橋梁下部工

基礎工
擁壁工

函渠工
橋梁上部工鋼箱桁

排水構造物工

Co舗装工

情報ﾎﾞｯｸｽ工

橋梁支承工

制震ﾀﾞﾝﾊﾟｰ

As舗装工

橋脚支承部

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版

PCT桁

鋼製支承

PC中空床版

エリア２（土工モデル他）

エリア１（コンクリート、橋梁上部工モデル他）

東北技術事務所構内体験型実習施設配置図

■この実習施設は、実物大のスケールで再現したコンクリート構造物の不
具合を「見て・触って・考えてもらう」ことで、正しい施工手順やどのような施
工不良があるのか、さらにどのようにすれば施工不良を防ぐことができるの
かを、習得することを目的としています。

体験型土木構造物実習施設

エリア １ （コンクリートモデルほか） エリア １ （橋梁上部工モデルほか）

エリア ２ （土工モデルほか）

■本施設は平成20年度から運営しており、国土交通省職員のほか、民間企業や
地方自治体、学校関係等多くの人達から利用申込があり、平成27年12月31日現
在で利用者数累計が5,855人となっています。遠方からの利用者も増えており、9
月には横浜市道路局の職員が、また、大阪市や北海道からも視察に来ています。

【H27.12.31現在】

【東北技術事務所】

82690031
タイプライターテキスト
資料９－２

82690031
タイプライターテキスト

82690031
タイプライターテキスト

82690031
長方形



３．PC中空床版橋（プレテン）モデル（湖山橋）

国道46号仙岩道路の湖山橋（昭和50年竣工）は、凍害と塩害などの複合劣化により、PC鋼線が腐食
などしたため撤去したものです。損傷のメカニズムや点検時の留意点などについて学習します。

昨年度に新規追加した、保全点検コースが活用されています。

１．RC床版モデル（山葵沼橋）

昭和54年に竣工し、平成22年度に床版補修工事で撤去した床版の一部です。

凍害・塩害・疲労損傷などにより、ひび割れ・

砂利化が進行し、ボロボロになったため、

RC床版を撤去し更新したものです。

損傷のメカニズムや点検の留意点などを

学習します。

２．PCT桁橋（ポステン）モデル（歌津大橋）

歌津大橋は、東日本大震災の津波により殆どが流失しましたが、流されず残った桁の一部です。

PC橋の構造や種類、点検時の留意点などを学習します。

国道112号月山道路 山葵沼橋（損傷劣化）築31年

国道45号 歌津大橋（大震災で流失） 国道46号仙岩道路 湖山橋（損傷劣化）築34年

体験型土木実習施設で監督・検査技術や保全点検技術の向上を図ってみてはいかがでしょうか。

皆様の申し込みをお待ちしています。

利用要領：http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/gijutsuryoku/jinzai/pdf/youryou.pdf
空き状況：http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/gijutsuryoku/jinzai/taikengata.html

問合せ先：東北技術事務所 施工調査・技術活用課 専門調査員（内線 782-387）

うたつ

こざん

わさびぬま

ＰＣ中空床版橋モデルで損傷劣化原因を学習

■平成27年度は申込利用者の約７割（678名：12/31現在）が利用して、保全
点検技術の向上を図っています。

ＲＣ床版橋モデルで損傷劣化原因を学習
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