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b    豊間根新田Ⅰ遺跡  
      調査中 

a     沢田Ⅲ遺跡  
            調査中 

迂回路道路を鋭意造成中です。 
開通までもうしばらくお待ちくださ
い。 

  工事箇所         （７箇所） 
  埋文調査箇所  （６箇所） 
  伐採作業箇所  （２箇所） 

町道豊間根川堤防線から田名部
方面を眺めた状況です。豊間根川
堤防沿いの伐採が終了しました。 

ｅ     間木戸一里塚 
        調査中 

３基目のＢＯＸｶﾙﾊﾞｰﾄの据付作業
が始まりました。10月下旬に終了
予定です。 

発掘範囲を広げて鋭意調査を進
めています。 
 

工事用道路の造成作業を実施中で
す。大型ダンプが錯綜していますの
で通行の際はご注意願います。 

荷竹地区と石峠地区で埋蔵文化
財の試掘調査を実施するため、下
草刈を実施しています。 

ＢＯＸｶﾙﾊﾞｰﾄ(現場打)を施工する
ための鋼矢板打ち込み作業がもう
すぐ終了いたします。 

 

 平成25年10月18日現在  

宮古道路  
平成22年3月開通 

 

 

施工：③日本国土開発 

 

 

沢田Ⅲ遺跡 

間木戸地区の伐採を鋭意実施し
ており、間木戸Ⅰ遺跡の調査に入
る準備を進めています。 

山田道路  平成14年8月開通 

写真は町道下田名部線です。 
４分割したＢＯＸｶﾙﾊﾞｰﾄの据付作
業が終了しました。 

 

施工：②本間組 

写真は町道豊間根関口線です。 
ＢＯＸｶﾙﾊﾞｰﾄの据付作業が10月下
旬から始まります。 

写真は町道木戸口線です。2/3以上
の据付が完了しました。終了後は、
町道豊間根関口線に移ります。 

調査：埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 

石峠Ⅱ遺跡 

 

施工：②本間組 施工：宮古地方森林組合 施工：⑤矢作建設工業 調査：埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 

払川Ⅱ・Ⅲ遺跡 

C    石峠Ⅱ遺跡  
            調査中 

d    払川Ⅱ・Ⅲ遺跡 
     調査中  

施工：④樋下建設 施工：宮古地方森林組合 施工：③日本国土開発 施工：③日本国土開発 施工：①板宮建設 施工：①板宮建設 

調査区中央では溝状や楕円形を
した陥し穴（写真、溝状）が約40基
見つかっています。 



２ 

  ☆町道豊間根川堤防線の迂回路造成工事を実施します。 
 
 
   山田町豊間根地区で、(仮称)豊間根川橋の下部工工事を予定しています。 
 
     橋台施工にあたり、町道豊間根川堤防線に影響することから、迂回路の造成 工事 
 
  を１１月から予定しております。利用される方には大変ご不便をおかけいたします 
 
  が、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。       
 
 
 ◆工事箇所 山田町豊間根第３地割地内（施工担当：樋下建設） 
  
 ◆施工期間 11月中旬 ～ 12月中旬 ※天候等の影響により延びる場合があります。 
 
 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後、工事が全面展開していきます。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、１日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 
 

  ☆「沢田Ⅲ遺跡」の現地説明会を １０月２６日（土）に開催します！ 
 
  
   山田町山田第3地割地内で調査を進めている「沢田Ⅲ遺跡」で現地説明会を開催いたします。縄文時代中期の竪穴住居やフラスコ状の 
 
 貯蔵穴が多数見つかっています。遺物は土器や石器のほかに炭化したトチの実や、アサリの貝殻などが多数出土しています。さらに古代 
 
 の鉄生産関連遺構が多数見つかっています。興味のある方は是非参加してください！ 
 
 ◆日 時  平成25年10月26日（土） 午後１時～２時まで 
 
 ◆場 所  山田町山田第３地割 地内                                 沢田Ⅲ遺跡の地図はこちら→         

 

  ☆県内最大のトラッククレーン車が２台稼働中です！ 
 
 
   山田町豊間根地区の2箇所でボックスカルバートの据付作業が行われております 
 
  が、稼動しているクレーン車は、吊上げ能力が２２０ｔを誇るトラッククレーン車 
 
  で、岩手県内にこの2台しかありません。とっても迫力がありますので、機会があ 
 
  れば是非ご覧になってください。 
 
 ◆工事箇所と施工期間 

  ○山田町豊間根第9地割地内（施工担当：板宮建設） 

   10月２日(木)～10月下旬まで（予定）  ※3基予定のうち、３基目を施工中。  

    ○山田町豊間根第7地割地内（施工担当：本間組）  

   10月7日(月)～11月上旬まで（予定）   ※３基予定のうち、1基目を施工中。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。 

町道豊間根川堤防線 

【 板宮建設】 【 本間組】 

　　 　　 　 　 　 　　 　　     　 　 　

　 　　 　 　　

　 　 　 　 　　 　 　　

　 　 　 　 　　 　 　　

　 　 　 　　 　 　　

　 　 　　 　 　　

　 　 　 　　

　 　 　 　　
　

　 　

　　 　　 　　

　 　
　

　　 　　 　　

　 　 　 　 　
                                                        　

  

橋台施工予定地 

迂回路（イメージ） 

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表 ◆埋蔵文化財発掘調査一覧表
工　　事　　名 工　事　箇　所 受　　注　　者 現場責任者 問い合わせ先 遺 跡 調 査 名 調　査　箇　所 現場責任者

① 豊間根南地区改良工事 山田町豊間根第９地割　地内 （株）板宮建設 　　長田 ０１９３－８３－５８５５ 平成25年3月6日 ～ 平成25年10月下旬 予定 a 沢田Ⅲ遺跡 山田町山田第３地割　地内 　　阿部 平成25年4月11日 ～ 平成25年11月下旬 予定

② 豊間根地区改良工事 山田町豊間根第７地割　～　第３地割　地内 （株）本間組　東北支店 　　長井、鈴木 ０１９３－８６－２２４０ 平成25年3月6日 ～ 平成26年1月下旬 予定 b 豊間根新田Ⅰ遺跡 山田町豊間根第７地割　地内 　　濱田、古館 平成25年7月1日 ～ 平成25年11月下旬 予定

③ 津軽石地区改良工事 宮古市津軽石第１５地割　～　第１９地割　地内 日本国土開発（株）　東北支店 　　内田、菅野 ０１９３－７７－５３０７ 平成25年3月23日 ～ 平成26年2月下旬 予定 c 石峠Ⅱ遺跡 山田町石峠第４地割　地内 　　北村、佐藤 平成25年7月1日 ～ 平成25年11月下旬 予定

④ 馬越地区改良工事 宮古市津軽石第４地割　～　第３地割　地内 樋下建設（株） 　　阿部、花田 ０１９３－７７－４７８３ 平成25年7月9日 ～ 平成26年1月下旬 予定 d 払川Ⅱ・Ⅲ遺跡 宮古市津軽石第１４地割　地内 　　村木 平成25年9月17日 ～ 平成25年11月下旬 予定

⑤ 豊間根北地区道路改良工事 山田町豊間根第２０地割　地内 矢作建設工業（株）　東北支店 　　大槻、小池 ０１９３－８３－５０７７ 平成25年8月21日 ～ 平成26年2月下旬 予定 e 間木戸一里塚（※１） 山田町山田第１地割　地内 　　小林、川向 平成25年9月中旬 ～ 平成25年11月下旬 予定

⑥ 大沢地区改良工事 山田町大沢第４地割～　石峠第３地割　地内 村本建設（株）　東北支店 　　渡辺、丸山 次号でお知らせします。 平成25年9月26日 ～ 平成26年3月下旬 予定

⑦ 山田宮古地区伐採作業 山田町山田第３地割　～　宮古市金浜第３地割　地内 宮古地方森林組合 　　中居、中嶋 ０１９３－６３－２１７３ 平成25年7月10日 ～ 平成26年3月中旬 予定
　※１．間木戸一里塚は、山田町生涯学習課で調査を実施しています。

　※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。 　○４月から開始した【間木戸Ⅱ・Ⅴ遺跡】、【津軽石大森遺跡】、【金浜Ⅴ遺跡】は調査が終了しました。

工　　事　　期　　間

○調査機関　公益財団法人　埋蔵文化財センター
ＴＥＬ　０１９－６３８－９００１

調　　査　　期　　間

○発注者　：　国土交通省　三陸国道事務所　建設監督官　佐々木
                                                        ＴＥＬ　０１９３－７１－１７４５

　　 　　 　 　 　 　　 　　     　 　 　

　 　　 平成25年3月6日 ～ 平成25年10月下旬 予定 　 　　

　 　 　 　 　　 平成25年3月6日 ～ 平成26年1月下旬 予定 　 　　

　 　 　 　 　　 平成25年3月23日 ～ 平成26年2月下旬 予定 　 　　

　 　 　 　　 平成25年7月9日 ～ 平成26年1月下旬 予定 　 　　

　 　 　　 平成25年8月21日 ～ 平成26年2月下旬 予定 　 　　

　 　 　 　　 平成25年9月26日 ～ 平成26年3月下旬 予定

　 　 　 　　 平成25年7月10日 ～ 平成26年3月中旬 予定
　

　 　

工　　事　　期　　間

　 　
　

　　 　　 　　

　 　 　 　 　
                                                        ＴＥＬ　０１９３－７１－１７４５

                                                                   ○発注者 ： 国土交通省  三陸国道事務所  建設監督官  佐々木 
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