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１ 

b    豊間根新田Ⅰ遺跡  
      調査中 

a     沢田Ⅲ遺跡  
            調査中 

１１月上旬から掘削土の搬出が始
まります。よろしくお願いいたしま
す。（詳細は裏面で！） 

ｅ     間木戸一里塚 
        調査中 

大沢地区で 11月上旬から伐採作
業が始まります。よろしくお願いい
たします。 

調査区北端で見つかった住居跡
の精査風景です。縄文時代の住
居跡で手前の石組が“炉”です。 

荷竹地区と石峠地区で埋蔵文化財
の試掘調査（トレンチ堀りを約30箇
所）を実施しました。 

ＢＯＸｶﾙﾊﾞｰﾄ(現場打)を施工する
ための鋼矢板打ち込みが終了し、
ｱﾝｶｰ工、掘削作業を開始しました。 

 

 平成25年10月31日現在  

宮古道路  
平成22年3月開通 

 

 

施工：③日本国土開発 

 

 

沢田Ⅲ遺跡 

沢田Ⅲ遺跡で10月26日(土)に現
地説明会が開催されました。 
（詳細は裏面で！） 

３基目のＢＯＸｶﾙﾊﾞｰﾄの据付作業
が完了しました。板宮建設の施工
分は、これで終了です。 

 
写真は町道豊間根関口線です。 
１基目(町道木戸口線)の据付作業
が終了し、２基目を鋭意作業中です。 

 

C    石峠Ⅱ遺跡  
            調査中 

d    払川Ⅱ・Ⅲ遺跡 
     調査中  

写真は町道白山船石線です。BOX
ｶﾙﾊﾞｰﾄの施工をするため、迂回路
の造成を実施します。 

調査：埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 

石峠Ⅱ遺跡 

陥し穴は200基を超えました。ここ
は大きな狩場だったようです。これ
を仕掛けた人々はどこに？ 

山田道路  平成14年8月開通 

調査：埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 

 

(仮称)豊間根ﾄﾝﾈﾙ入口(南側)の伐
採作業を実施しています。よろしくお
願いいたします。 

田名部川橋（仮） 
 L=25m  

豊間根川橋（仮） 
 L=95m  

豊間根こ線橋（仮） 
 L=30.5m  

山田宮古道路（山田～宮古南）  L=１４km  W=１３．５m 
 やま  だ   みや こ                     やま だ          みや こ   みなみ 

山田第２トンネル（仮） 
 L=1,985m  

山田第１トンネル（仮） 
 L=977m  

調査：埋蔵文化財ｾﾝﾀｰ 

七田川橋（仮） 
 L=44m  

津軽石トンネル（仮） 
 L=484m  

荷竹地区でＢＯＸｶﾙﾊﾞｰﾄを施工予
定です。よろしくお願いいたします。 
 

豊間根新田Ⅰ遺跡 

施工：④樋下建設 施工：③日本国土開発 

施工：③日本国土開発 

山田北ＩＣ（仮）  

荒川川橋（仮） 
 L=67m  

豊間根トンネル（仮） 
 L=709m  

調査：岩手県教育委員会 
協力：④樋下建設 

沢田Ⅲ遺跡 

施工：②本間組 

施工：宮古地方森林組合 

  工事箇所         （８箇所） 
   
 

埋文調査箇所  （６箇所） 
伐採作業箇所  （３箇所） 

施工：①板宮建設 

施工：⑤矢作建設工業 施工：宮古地方森林組合 



  ☆津軽石馬越地区から掘削土を搬出します！ 
 
 
   宮古市津軽石第３地割（馬越地区）から掘削土が各方面へ搬出されます。 
 
   ダンプトラックの通行する頻度が多くなりますので、周辺道路をご利用される 
 
 方はご注意お願いいたします。（施工担当：樋下建設） 
 
 
 ◆主な搬出先                   ※天候等の影響により延びる場合があります。 
   

  ○山田町豊間根第２０地割（荒川地区）     1１月上旬  ～ 1２月下旬まで（予定） 

    ○山田町豊間根第３～７地割（豊間根地区）   １１月上旬 ～  ２月下旬まで（予定） 

  ○宮古市津軽石１５地割（荷竹地区）      １１月下旬 ～ １２月中旬まで（予定） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 

  ☆「沢田Ⅲ遺跡」の現地説明会を開催しました！ 
 
 
   山田町山田第３地割地内で発掘調査を進めていました、三陸沿岸道路建設予定地 
  
 にある「沢田Ⅲ遺跡」において、10月26日（土）に現地説明会を開催しました。 
 
   遺跡からは古代の鉄生産関連炉跡や縄文時代の土器などが出土し、調査終了後、 
 
 三陸沿岸道路の早期開通に向け、本格的に道路工事に移行することから、遺跡を現 
 
 地で見られる最後の機会ということで地元住民の方々など約40名が参加しました。 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後、工事が全面展開していきます。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、１日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 
 

  ☆三陸沿岸道路「普代道路」開通！       ～ 岩手県内の復興道路としては初 ～  
  
   三陸国道事務所がこれまで事業を進めてきました、三陸沿岸道路「普代道路」が、１０月 
 
 １３日（日）開通しました。「普代道路」は、三陸沿岸道路（復興道路）の一部を構成する 
 
 延長４．２ｋｍの自動車専用道路で、岩手県内の三陸沿岸道路（復興道路）としては、初め 
 
 ての開通となります。開通に先立ち開通式が行われ、開通を待ち望んでいた地元の皆様など 
 
 多くの方々が参列しました。         

 

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。 

町道豊間根川堤防線  ▲道路工事着前に必要な埋蔵文化財調査についても岩手県教育委員会や 
     埋蔵文化財センターのご協力により急ピッチで進められています。 

迂回路（イメージ） 

▲ステッカーを貼って運行いたします！ ▲出土した石器や土器 

▼ 

▲掘削土運搬の準備を進めている津軽石馬越地区 

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表 ◆埋蔵文化財発掘調査一覧表
工　　事　　名 工　事　箇　所 受　　注　　者 現場責任者 問い合わせ先 遺 跡 調 査 名 調　査　箇　所 現場責任者

① 豊間根南地区改良工事 山田町豊間根第９地割　地内 （株）板宮建設 　　長田 ０１９３－８３－５８５５ 平成25年3月6日 ～ 平成25年10月下旬 予定 a 沢田Ⅲ遺跡 山田町山田第３地割　地内 　　阿部 平成25年4月11日 ～ 平成25年11月下旬 予定

② 豊間根地区改良工事 山田町豊間根第７地割　～　第３地割　地内 （株）本間組　東北支店 　　長井、鈴木 ０１９３－８６－２２４０ 平成25年3月6日 ～ 平成26年1月下旬 予定 b 豊間根新田Ⅰ遺跡 山田町豊間根第７地割　地内 　　濱田、古館 平成25年7月1日 ～ 平成25年11月下旬 予定

③ 津軽石地区改良工事 宮古市津軽石第１５地割　～　第１９地割　地内 日本国土開発（株）　東北支店 　　内田、菅野 ０１９３－７７－５３０７ 平成25年3月23日 ～ 平成26年2月下旬 予定 c 石峠Ⅱ遺跡 山田町石峠第４地割　地内 　　北村、佐藤 平成25年7月1日 ～ 平成25年11月下旬 予定

④ 馬越地区改良工事 宮古市津軽石第４地割　～　第３地割　地内 樋下建設（株） 　　阿部、花田 ０１９３－７７－４７８３ 平成25年7月9日 ～ 平成26年1月下旬 予定 d 払川Ⅱ・Ⅲ遺跡 宮古市津軽石第１４地割　地内 　　村木 平成25年9月17日 ～ 平成25年11月下旬 予定

⑤ 豊間根北地区道路改良工事 山田町豊間根第２０地割　地内 矢作建設工業（株）　東北支店 　　大槻、小池 ０１９３－８３－５０７７ 平成25年8月21日 ～ 平成26年2月下旬 予定 e 間木戸一里塚（※１） 山田町山田第１地割　地内 　　小林、川向 平成25年9月中旬 ～ 平成25年11月下旬 予定

⑥ 大沢地区改良工事 山田町大沢第４地割～　石峠第３地割　地内 村本建設（株）　東北支店 　　渡辺、丸山 次号でお知らせします。 平成25年9月26日 ～ 平成26年3月下旬 予定

⑦ 山田宮古地区伐採作業 山田町山田第３地割　～　宮古市金浜第３地割　地内 宮古地方森林組合 　　中居、中嶋 ０１９３－６３－２１７３ 平成25年7月10日 ～ 平成26年3月中旬 予定
　※１．間木戸一里塚は、山田町生涯学習課で調査を実施しています。

　※工事箇所及び工事期間は、実作業ベースで記載しています。 　○４月から開始した【間木戸Ⅱ・Ⅴ遺跡】、【津軽石大森遺跡】、【金浜Ⅴ遺跡】は調査が終了しました。

工　　事　　期　　間

○調査機関　公益財団法人　埋蔵文化財センター
ＴＥＬ　０１９－６３８－９００１

調　　査　　期　　間

○発注者　：　国土交通省　三陸国道事務所　建設監督官　佐々木
                                                        ＴＥＬ　０１９３－７１－１７４５

                                                                   ○発注者 ： 国土交通省  三陸国道事務所  建設監督官  佐々木 

　　 　　 　 　 　 　　 　　     　 　 　

　 　　 平成25年3月6日 ～ 平成25年10月下旬 予定 　 　　

　 　 　 　 　　 平成25年3月6日 ～ 平成26年1月下旬 予定 　 　　

　 　 　 　 　　 平成25年3月23日 ～ 平成26年2月下旬 予定 　 　　

　 　 　 　　 平成25年7月9日 ～ 平成26年1月下旬 予定 　 　　

　 　 　　 平成25年8月21日 ～ 平成26年2月下旬 予定 　 　　

　 　 　 　　 平成25年9月26日 ～ 平成26年3月下旬 予定

　 　 　 　　 平成25年7月10日 ～ 平成26年3月中旬 予定
　

　 　

工　　事　　期　　間

　 　
　

　　 　　 　　

　 　 　 　 　
                                                        ＴＥＬ　０１９３ ７１ １７４５
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