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宮古道路
平成22年3月開通

山田北
ＩＣ （仮）

下田名部地区でトンネル工事を施
工するための道路改良工事を開始
いたします。

七田川橋（仮）
L=44m

豊間根川橋（仮）
L=95m

津軽石トンネル（仮）
L=484m

豊間根こ線橋（仮）
L=30.5m
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田名部川橋（仮）
L=25m

山田第２トンネル（仮）
L=1,985m

山田第１トンネル（仮）
L=977m
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田名部地区で伐採作業を実施中
です。２月上旬に終了予定です。
よろしくお願いいたします

荒川川右岸で伐採作業を実施す
るための工事用道路が概ね完成し
ました。

写真は町道白山船石線です。
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄを施工するための迂
回路が完成しました。

写真は林道山谷線です。伐採作業が終了したので、BOXｶﾙﾊﾞｰﾄを設置す
るための迂回路造成に入ります。
BOXｶﾙﾊﾞｰﾄの設置作業は３月を予定しています。

津軽石根井沢地区でBOXｶﾙﾊﾞｰﾄ(現場打)の施工を実施中です。
１月13日(月)に２回目のｺﾝｸﾘｰﾄ打設(竪壁の下部分 約230m3)が終了いたし
ました。３回目の打設(竪壁の上部分)は３月を予定しております。

山田道路 平成14年8月開通

津軽石根井沢～馬越地区で伐採
作業を実施します。ご協力お願い
いたします。

津軽石馬越地区で掘削された土砂
は、豊間根地区、赤前地区及び、
小谷鳥地区等へ運搬されます。

施工：③樋下建設

施工：②日本国土開発
施工：③樋下建設

⑩宮古地方森林組合

豊間根勝山地区で(仮称)豊間根ﾄ
ﾝﾈﾙの工事を開始するための工事
用道路を造成します。

石峠地区の伐採作業を２月上旬
から予定しております。
よろしくお願いいたします。

荒川川橋（仮）
L=67m

施工：⑥熊谷組・アイサワ工業
株木建設ＪＶ

施工：⑤村本建設

施工：⑤村本建設 施工：④矢作建設工業

施工：⑤村本建設

山田宮古道路（山田～宮古南） 延長 １４km

施工：②日本国土開発

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設状況

次回の打設は３月予定です→

今回打設（ 01月13日 約230m3）
前回打設（12月18日 約700m3）

施工：⑧東急建設
運搬：③樋下建設

施工：③樋下建設
施工：④矢作建設工業
運搬：③樋下建設

豊間根トンネル（仮）
L=709m

工事箇所 （１３箇所）

伐採作業箇所 （ ４箇所）

根井沢地区のBOXｶﾙﾊﾞｰﾄは
根井沢川と市道新町根井沢
線が入る【２連BOX】です。

市道
新町根井沢線 根井沢川



☆上空から事業進捗状況をお知らせいたします。（その３） ※工事及び調査内容は平成2６年１月２５日現在です。

２今後、工事が全面展開していきます。 皆様にはご不便をお掛けいたしますが、１日も早い復興道路の開通を目指しますので、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

☆伐採作業を鋭意進めております！（山田町石峠地区、宮古市津軽石根井沢地区、津軽石大森地区ほか）
山田宮古道路工区内では今春から開始する工事や埋蔵文化財発掘調査のため、伐採作業を鋭意進めております。皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、１日も早い

復興道路の開通を目指しておりますので、伐採作業へのご理解とご協力をお願いいたします。（施工：③樋下建設、⑤村本建設、⑩宮古地方森林組合）

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

平成２５年１１月撮影

BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ 設置終了(3基)
道路改良 実施中
（施工：①本間組）

平成２３年１１月の新規事業化から２年が経過しました。昨年の春から現場も本格的に動き出したことから、昨年度に撮影した上空からの写真と

比較して、事業がどのように進んでいるかお知らせします。 今回は山田町豊間根新田～豊間根勝山地区をご紹介いたします。

ＪＲ山田線
（休止中）

町道
豊間根堤防線

平成２４年７月撮影

豊間根中学校

豊間根小学校

豊間根川橋
下部工工事 測量中
（施工：⑦徳倉建設）

豊間根ﾄﾝﾈﾙ工事
工事用道路 施工中
（施工：⑧東急建設）

豊間根新田Ⅰ遺跡
（調査終了）

▲山田町石峠地区（施工：⑤村本建設） ▲宮古市津軽石根井沢地区（施工：⑩宮古地方森林組合） ▲宮古市津軽石大森地区（施工：③樋下建設）

BOXｶﾙﾊﾞｰﾄの設置状況
（本間組施工分は終了）

豊間根新田Ⅰ遺跡
（調査終了）

豊間根川付近
（伐採終了）

豊間根駅

豊間根支所

町道
豊間根関口線

町道豊間根川堤防線
工事用道路 造成完了
（施工：③樋下建設）

◎工事等に関する問い合わせ先

◆工事等一覧表
工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者

① 豊間根地区改良工事 （株）本間組　東北支店 　　長井、鈴木 平成25年3月6日 ～ 平成26年2月25日 予定 ⑥ 山田第２トンネル工事 熊谷組・アイサワ工業･株木建設JV 　　藤原、小西 平成25年11月26日 ～ 平成28年02月上旬 予定

② 津軽石地区改良工事 日本国土開発（株）　東北支店 　　内田、菅野 平成25年3月23日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑦ 豊間根川橋下部工工事 徳倉建設（株）　東北支店 　　佐野 平成25年11月29日 ～ 平成26年06月下旬 予定

③ 馬越地区改良工事 樋下建設（株） 　　阿部、花田 平成25年7月9日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑧ 豊間根トンネル工事 東急建設（株）　東北支店 　　安野、石澤 平成25年12月14日 ～ 平成27年11月中旬 予定

④ 豊間根北地区道路改良工事 矢作建設工業（株）　東北支店 　　大槻、小池 平成25年8月21日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑨ 山田第１トンネル工事 戸田建設（株）  東北支店 　　陰山、鈴木 平成26年1月7日 ～ 平成28年02月下旬 予定

⑤ 大沢地区改良工事 村本建設（株）　東北支店 　　渡辺、丸山 平成25年9月26日 ～ 平成26年03月下旬 予定 ⑩ 山田宮古地区伐採作業 宮古地方森林組合 　　中居、中嶋 平成25年7月10日 ～ 平成26年03月中旬 予定

　※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

○発注者　：　国土交通省　三陸国道事務所　建設
監督官　佐々木

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間


