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山田第２トンネル（仮）
延長=1,985m

山田第１トンネル（仮）
延長=977m

豊間根こ線橋（仮）
延長=30.5m

平成29年６月28日現在

豊間根トンネル（仮）
延長=709m

山田道路 平成14年8月開通

七田川橋（仮）
延長=44m

田名部川橋（仮）
延長=25m

平成２９年度開通目標
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【三陸復興みらい館】
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盛土が完成し、舗装の一部である路盤
の施工を行っています。

山田宮古道路（山田～宮古南） 延長 １４km

やま だ みや こ やまだ みや こ みなみ

舗装の一部である路盤の施工を行って
います。

H27.12.8 貫通

H27.10.16 貫通

⑦

⑩⑧
全景

【完成】

【完成】

【完成】

H29.2.3  貫通

舗装を行う前の作業として路面の排水のた
めの側溝を設置しています。

①⑬

津軽石トンネル（仮称）付近の盛土がほぼ
完了し舗装の準備段階です。

トンネル内の中央分離帯のコンクリート
製防護柵の施工を行っています。

宮古道路接続部の切土、盛土作業等を
進めています。

全景
施工：⑤ 西松建設㈱

【完成】

【完成】

⑨

山田北ＩＣ（仮）の盛土工事を進め、インター
チェンジの形が出来上がってきました。

路面となる床版部分、壁高欄の施工を完
了して、足場の取り外しを行っています。

施工：⑧(株)奥村組

津軽石地区

トンネル内の壁に内装板を貼る作業を
進めています。

⑪

－
－
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荒川川橋（仮）
延長=67m

H28.2.26 貫通

【完成】

施工：⑫-1 常盤工業㈱

桁の架設作業を完了し、路面となる床
版の施工の準備をしています。

山田北インターチェンジ（仮）

⑤

豊間根橋

【完成】

【完成】

至 山田ＩＣ

県道宮古山田線

至 宮古南ＩＣ

至 宮古市

至 国道４５号

施工：高田機工(株)

国道４５号 豊間根橋

宮古南ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ

宮古道路

施工：⑩ ㈱鴻池組

施工：⑬小田島建設(株)

（仮）山田第１トンネル

施工：⑦ ㈱森組

根井沢地区

施工：⑪ オリエンタル白石(株)

宮古市 七田川橋

施工：⑨世紀東急工業㈱

宮古南ＩＣ付近

施工：① (株)佐藤渡辺

山田第２トンネル

施工：⑫ 常盤工業㈱

石峠地区

⑫

（仮）豊間根トンネル

豊間根地区

至 宮古南ＩＣ

県道宮古山田線

◆工事等一覧表 　※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先 工　　事　　名 受　　注　　者 現場責任者 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸの番号 問合せ先

① 山田地区舗装工事 （株）佐藤渡辺 高宮、岩谷
０１９３

６５－７５３５ 平成28年10月8日 ～ 平成29年11月30日 ⑩ 宮古地区道路改良工事 （株）鴻池組　 谷村、翁長
０１９３

６５－７８３０ 平成27年10月22日 ～ 平成29年8月下旬予定

⑤ 山田北道路改良工事 西松建設（株）　 五十嵐、杉山
０１９３

８６－３２００ 平成27年2月6日 ～ 平成29年8月下旬予定 ⑪ 七田川橋外上部工工事 オリエンタル白石（株） 蓬田
０１９３

８３－５３３０ 平成28年8月18日 ～ 平成29年7月11日

⑦ 宮古南地区道路改良工事 （株）森組　 野中、西川
０１９３

６７－４３７５
平成27年11月20日 ～ 平成29年8月下旬予定 ⑫ 山田宮古地区舗装工事 常盤工業（株） 島・鈴間

０１９３
８６－２５１７

平成28年9月6日 ～ 平成29年11月30日

⑧ 津軽石道路工事　 （株）奥村組　 高柳、佐藤
０１９３

７７－４１９７
平成26年11月1日 ～ 平成29年7月28日 - 豊間根橋上部工工事 高田機工（株） 大島

０１９３
７７－５５５３

平成28年9月24日 ～ 平成29年9月20日

⑨ 宮古地区舗装工事 世紀東急工業（株）　 阪本・長井
０１９３

７７－４０３５ 平成28年9月2日 ～ 平成29年11月下旬予定 - 山田宮古地区道路標識設置工事 岩手標識（株） 立花
０１９３

６５－８８８５ 平成29年3月1日 ～ 平成29年11月30日

⑬ 山田地区トンネル内装板工事 小田島建設（株） 宮森
０１９７

７２－２０１１ 平成29年2月21日 ～ 平成29年9月20日

工　　事　　期　　間 工　　事　　期　　間



６月２０日（火）
山田地区舗装工事
（（株）佐藤渡辺）

道路を作るために、掘削や盛土を行うと、のり面ができます。掘削や盛土したままの状態で
は、降雨による浸食や流出することもあり、蓑のような役割を期待して比較的背丈の長い草
で覆います。この草を生やすために「のり面植生作業」を実施します。

「種子散布」「植生基材吹付」などと呼んでいますが、切土（掘り割り）の箇所で多用する「植
生基材吹付」は、土の成分と肥料と種子を機械で混合して、予めネットを敷いた岩肌や土の
面に厚さ５ｃｍ程度で吹き付けます。斜面での作業となり、転落しないようにロープ等でぶら
下がり、重い吹き付けのホースを抱え作業を行います。生えた草で緑色に覆われた斜面は、
崩落等の防止とともに走行環境としても役だっています。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所
建設監督官 木村・三上
〒027-0029 宮古市藤の川4番１号 ＴＥＬ0193－71－1745
ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html

６月２２日（木）に赤前小学校、津軽石小学校、津軽石中学校、宮古工業高校の児童生徒及
び教職員、地域住民の皆様とともに安全連絡協議会のメンバー２０人も参加して、総勢約５６
０名による津軽石川河川敷（稲荷橋～駒形橋間）や周辺の通学路で、「鮭の町復興クリーン
大作戦」が行われました。

清掃活動開始から２６年目となるなどの宮古工業高校校長先生のご挨拶の後、一斉に清
掃を開始。お天気にも恵まれ、約１時間の清掃で、すっかりきれいになりました。

協議会メンバーは、安全のための見守り役と、６月１９日に安全に清掃活動ができるようメ
ンバー３０人による事前の草刈りでお手伝いしました。

女性技術者による現場パトロール
～作業環境改善を女性の視点で～

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、
左記の電話番号にご連絡ください。

発 行：山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム
（ＰＰＰ山田宮古）

編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官

お気付きの点がございましたら ご意見・ご感想をお寄せください。現在、工事が全面展開しています。 皆様にはご不便をお掛けい
たしますが、平成２９年度の開通を目標に進めてまいります。工事
へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

現 場 施 工 の 紹 介 （ の り 面 植 生 ）

鮭の町復興クリーン大作戦！に参加 （６月２２日）

工事現場の作業環境や事故防止のための対策等を、女性の視点でチェックし、改善
を図る取り組みを行っています。男性では気付かない指摘も多々あり、早速現場の改
善を行いました。これで無事故無災害で工事完成！

６月１３日（火）
七田川橋上部工工事
（（株）オリエンタル白石）

５月３０日（火）
津軽石地区道路工事
（（株）奥村組）

山田宮古道路安全連絡協議会では、今年も、工事用車両に「こども１１０番」のステッ
カーを張り、地域の防犯活動に取り組んでいます。

ステッカー車両４２台を配置、声かけ看板を現場周辺に設置し見守っています。気軽に
声をかけてください。

また、通学時の事故防止のために、朝の通学時間帯に横断見守りを２箇所で実施して
います。

子ども達の安全を守ります！

【６月１９日（月）に行った事前の草刈りの様子】

【６月２２日（木）クリーン大作戦の様子】

掘削後ののり面の成形とネットの敷設作業
土の成分と肥料・種子を機械で混合 斜面での吹付け作業。ホースで材料を

吹付けます

のり面植生作業前ののり面（岩や土砂の肌） のり面植生（吹付け）作業後ののり面（黒の
部分）

植生が生えたのり面

横断見守りの様子（津軽石地区） 「こども１１０番」ステッカー車両

「こども１１０番」声かけ看板


