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主要渋滞箇所の解除フロー （一般道）

1

※１ 特定要件：
観点①通常期の渋滞
観点②休日の渋滞
観点③高速道路通行止め時の渋滞

特定要件※1を満たさなくなり
渋滞緩和※2が見られる

主要渋滞箇所からの解除候補
（渋滞協で議論の上判定）

Yes

No

Yes

No

対策の実施有無等により要因を確認（現地確認を含む）

Yes

宮城県内の主要渋滞箇所

No

特定要件に基づきプローブデータによる速度モニタリングを実施

対策実施・モニタリングを継続

渋滞緩和の要因が明確か？
（対策の効果が発現している場合等）

No

渋滞緩和が２年間継続

解除

Yes

○ 宮城県内の主要渋滞箇所について、モニタリングを継続的に行い、渋滞状況の変化を把握。
○ モニタリング結果から、特定要件を満たさなくなり渋滞緩和が見られる箇所に対し、以下のとおり判定。

⇒渋滞緩和の要因が明確な場合（対策の効果が発現している場合等）は、解除対象とする。
⇒渋滞緩和の要因が明確でない場合はモニタリングを継続（渋滞緩和が２年間継続した場合は解除対象とする）。

※２ 渋滞緩和：
平日または休日の昼間12時間の時間帯別最低速度
が20㎞/h超となる場合に解除候補とする。

＊渋滞継続 / 緩和の判定方法
ETC2.0プローブデータを用いて、
交差点の旅行速度を方向別に解析

渋滞継続
1方向でも
20km/h以下が残る

渋滞緩和
すべての方向で
20km/hを上回る

一般道モニタリング



主要渋滞箇所数の推移 （一般道）
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○ 一般道はこれまで27箇所が解除され、残り224箇所となっている。
○令和4年度モニタリングの結果、解除候補箇所は2箇所である。

対策済

73

対策済

64
対策済
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対策済

77

対策済

84

対策中

54

対策中

60
対策中

55

対策中

44

対策中

37

251箇所

未対策

110
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104
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103
未対策
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R5.3時点

解除9解除3 解除4

残237箇所

残237箇所
↓

残228箇所

残228箇所
↓

残224箇所

残224箇所
↓

残222箇所

解除0

残224箇所

解除2

一般道モニタリング



解除フローに基づくモニタリング結果 【R4年度】
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○ 一般道の主要渋滞箇所224箇所(令和5年3月時点)について、令和4年4～9月デー
タにてモニタリングを実施した結果、渋滞緩和箇所は14箇所。

道路管理者別

合計

直轄国道 都道府県管理道路 市町村管理道路

全箇所
渋滞緩和

箇所※1
全箇所

渋滞緩和

箇所※1
全箇所

渋滞緩和

箇所※1
全箇所

渋滞緩和

箇所※1

未対策 23 1 7 0 71 5 101 6

対策中 21 0 9 0 7 0 37 0

対策済 41 2 21 4 24 2 86 8

合計 85 3 37 4 102 7 224 14

※1 各箇所のすべてのモニタリング方向で20km/h超となり、解除候補となった箇所。

表 令和4年度モニタリングの結果

次頁に内訳を掲載

一般道モニタリング



解除フローに基づくモニタリング結果（一般道）
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○宮城県内224箇所(令和5年3月現在)の主要渋滞箇所のうち、渋滞緩和箇所は14箇所である。
○このうち事業実施により渋滞が緩和した箇所は2箇所。
○12箇所については、令和3年度はコロナ禍の影響によりモニタリングを実施していないため今回のモニタ

リングが1回目となる。このため、令和5年度も引き続きモニタリングを継続する。

▼速度緩和箇所（14箇所）

解除候補とする

引き続き
モニタリングを

継続

一般道モニタリング

モニタリング結果 No. 箇所名 関連事業 対策の実施状況

事業実施により
渋滞緩和

178 谷地前下 【R3完了】道路整備：(市)熊野堂柳生線 対策済

238 末広 【R3完了】道路整備：みやぎ県北高速幹線道路（佐沼工区） 対策済

二年連続で
渋滞緩和

（今年度は対象なし）

単年度で渋滞緩和

14 長町中学校前 過年度事業 H30 鹿野交差点改良 対策済

77 古内 未対策

86 明石台団地 未対策

95 中田踏切前 未対策

102 石巻港IC入口 過年度事業 H26 三陸沿岸道路（矢本石巻道路）４車化 対策済

131 四反田 過年度事業 R2 三陸沿岸道路（気仙沼道路） 対策済

176 ゴルフ練習場前 未対策

177 高舘熊野堂 未対策

181 江合橋 過年度事業 H30 李埣新田線 対策済

202 松島愛宕 過年度事業 H26 三陸沿岸道路（仙台松島線）４車化 対策済

227 沼頭 過年度事業 H25 （都）駅前大通線（（一）亘理停車場線） 対策済

232 新田 未対策

凡例
未対策

対策済
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【谷地前下】

○谷地前下交差点の東方向の道路整備により、西方向から流入する車両の直進が新たに増え右折率が減少し、また南方向の経
路利用率が新たな道路へ転換して減少し、北方向に右折レーンが新設されたことで、需要の分散・整流化が図られ、速度が向
上したと推察される。

➡主要渋滞箇所から解除する。

主要渋滞箇所の解除について（一般道）

北：市道 【H24】19.4km/h → 【R4】23.7km/h （+4.3km/h）
南東：市道 【H24】18.3km/h → 【R4】29.0km/h （+10.7km/h）
北西：市道 【H24】18.7km/h → 【R4】24.0km/h （+5.3km/h）

▼利用経路の分散（西方向）

▼旅行速度の変化（平日）

直進

左折

右折

出典：ETC2.0プローブデータ（整備前：R3.9月、整備後：R4.9月の昼間12時間）

0%

50%

100%

整備前 整備後

直進
左折
右折

71%

99%
28%

1%

1%

右折率が
28ポイント

減少

主要渋滞箇所名 事業名 供用日 整備概要 実施主体

178.谷地前下 (市)熊野堂柳生線 令和3年12月16日 道路整備 名取市

▼利用経路の分散（南方向）

※谷地前下交差点東方向へ流出する車両を抽出し、利用経路を分析
出典：ETC2.0プローブデータ（整備前：R3.9月、整備後：R4.9月の昼間12時間）

0%

50%

100%

整備前 整備後

断面3
断面2
断面1

100%
80%

9%
11%

南方向の
分担率が
20ポイント

減少

100%
谷地前下

断面1

断面2

断面3

開通区間

一般道モニタリング

▼車線運用の変更（北方向）

【整備前】 【整備後】

右折レーン
の新設

：モニタリング方向

谷地前下

熊野堂柳生線
令和3年12月16日供用

整備前

整備後

※出典：民間プローブ、ETC2.0データ（各年度の4～9月の時間帯別最低速度）
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【末広交差点】

○みやぎ県北高速幹線道路の整備により、経路分散が図られたことで、速度が向上したと推察される。
➡主要渋滞箇所から解除する。

主要渋滞箇所の解除について（一般道）

主要渋滞箇所名 事業名 供用日 整備概要 実施主体

238.末広
みやぎ県北高速
幹線道路（佐沼工区）

令和3年12月17日 道路整備 宮城県

三
陸
沿
岸
道
路

供用済
約1.7km

供用済
約8.9km

開通区間
約3.6km

供用済
約4.7km

(仮)栗原IC

築館IC
伊豆沼IC

若柳南IC

佐沼北
佐沼IC

中田IC
登米中田

登米IC

（出典：地院地図に道路情報を追記して掲載）

みやぎ県北高速幹線道路 約24km

至 気仙沼

至 仙台

至 東京

至 青森

E45

E4

令和3年12月14日撮影

至 登米IC

至 栗原 ▼旅行速度の変化

南：国道346号 【H24】12.2km/h → 【R4】20.2km/h （+8.0km/h）
北東：国道346号 【H24】16.8km/h → 【R4】20.5km/h （+3.7km/h）

末広

開通区間
約3.6km

断面A

断面B

出典：ETC2.0データ
（整備前：R2.9月、整備後：R4.9月）

断面A・断面Bを通過した車両の利用経路率を分析

0%

20%

40%

60%

80%

100%

整備前 整備後

みやぎ県北
高速幹線道路

国道398号

R398
利用が
減少

85%

▼利用経路の変化

佐沼IC

佐沼北

県道36号

5%15%

75%

20%

■みやぎ県北高速幹線道路
■県道36号
■国道398号

末広

一般道モニタリング

：モニタリング方向

県
36

県
36

佐沼IC

整備前 整備後

末広 末広

※出典：民間プローブETC2.0データ（各年度の4～9月の時間帯別最低速度）

佐沼IC



令和元年度～令和３年度完了事業の効果検証
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〇令和元年度～令和２年度に事業が完了した箇所については、コロナ事態下への交通への影響
を踏まえ、令和元年度と比較して交通量が増加している箇所のみを効果検証対象としていた。

○令和４年度に入り3年ぶりの行動制限のない生活が続いており、ウィズコロナへ移行しつつある
昨今の社会情勢を踏まえて今年度は従来のモニタリング*に戻す方針とした。
*従来のモニタリング：全箇所を対象に4～9月のプローブデータをもとに速度をモニタリング

○今年度より通常の効果検証に戻すため、令和3年度に完了した10事業/19交差点に加え、令和
元年度に完了した４事業４交差点、令和２年度に完了した5事業5交差点についても、令和4年
度プローブデータを用いて効果検証を実施した。

【令和元年度～令和２年度完了事業の効果検証】

【令和３年度完了事業の効果検証】

⇒次ページ以降に効果検証結果を示す。



主な渋滞対策事業（令和元年度完了）
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［令和元年度事業完了箇所］

令和元年度完了事業

○令和元年度の事業完了箇所は４事業である。

完
了

No 路線名/交差点名 対策の概要
対策

実施者
主要渋滞箇所・

エリア
効果検証

令
和
元
年
度

①
(都)宮沢根白石線
[浦田工区]

道路整備
（R1.6供用） 仙台市 148. 浦田

（R2年度対象外
コロナ下影響 ※1）

R4年度予定

②
(主)塩釜亘理線
（蒲生前通付近～蒲生二本
木付近）

かさ上げ
（R1.11供用） 仙台市 211. 蒲生前通

（R2年度対象外
コロナ下影響 ※1）

R4年度予定

③
（市）浜街道線
上余田交差点

交差点改良
（R2.3供用） 名取市 91.上余田

（R2年度対象外
コロナ下影響 ※1）

R4年度予定

④
（町）小山田幹線
新南交差点

交差点改良
（R2.3供用）

大河原町 197.新南
（R2年度対象外

コロナ下影響 ※1）
R4年度予定

※1 R2年度効果検証期間（R2.8）の交通量がR1年と比較して減少しており、コロナ事態下の影響によるものと想定されるため、R2年度は効果検証の対象外とした。

①(都)宮沢根白石線
[浦田工区]

②(主)塩釜亘理線
（蒲生前通付近～蒲生二本木付近）

③（市）浜街道線
上余田交差点

④（町）小山田幹線
新南交差点

事業の効果検証



No. 箇所名 R4-H24 検証結果 R4速度 検証結果

南 一般国道４号 平日 17.4 34.9 +17.5 20km/h 超

北 一般国道４号 平日 14.0 30.9 +16.9 20km/h 超

西 市道 平日 6.7 19.1 +12.4 20km/h 以下

北 (主)塩釜亘理線 平日 13.8 25.9 +12.1 20km/h 超

南 (主)塩釜亘理線 平日 13.8 14.9 +1.1 20km/h 以下

東 市道 平日 13.2 16.1 +2.9 20km/h 以下

西 市道 平日 15.7 29.2 +13.5 20km/h 超

③
（市）浜街道線
上余田交差点

交差点改良 名取市 91 上余田 西 市道 休日 9.4 9.7 +0.3
全方向

速度向上
20km/h 以下 渋滞継続

西 (県)蔵王大河原線 休日 7.8 25.5 +17.7 20km/h 超

東 (県)蔵王大河原線 休日 13.4 12.9 -0.5 20km/h 以下

道路整備

主要渋滞箇所

148 浦田

②
（主）塩釜亘理線
（蒲生前通付近
　～蒲生二本木付近）

かさ上げ 仙台市 211

事業主体対策の概要路線名/交差点名No.

（都）宮沢根白石線
[浦田工区]

①

蒲生前通

仙台市

（町）小山田幹線
新南交差点

交差点改良 大河原町④ 新南197

事業完了による
効果検証

速度向上
（H24より速度向上）

全方向
速度向上

全方向
速度向上

1方向
速度向上

解除のための
モニタリング

速度緩和
（R4速度が20km/h超）

渋滞継続

渋滞継続

渋滞継続

路線名

モニタリング速度

R4H24
モニタ

リング

対象

令和元年度事業完了箇所の効果検証（一般道） 【R4年度】

9

○令和元年度事業完了箇所のうち、コロナ事態下の影響によりモニタリング対象外と
なっていた4事業について、令和4年度のプローブデータによる効果検証を実施。

➡新南交差点については全方向速度向上していないため次項で状況を確認。

事業の効果検証

［令和元年度事業完了箇所の速度モニタリング］

モニタリング速度の出典 ：H24は民間プローブデータ（H24.4～9） 、R4はETC2.0プローブデータ（R4.4～9）



主な渋滞対策事業（令和元年度完了） 新南交差点
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○モニタリング方向のうち、南東方向（方向B）は速度向上されていない。
○南東方向は、周辺に小中学校があるためゾーン30に指定されており、制限速度が30㎞/hであるため、速度が

抑制されているものと推察される。

事業の効果検証

交差点名 関連事業 対策の概要 対策実施者

197.新南
（町）小山田幹線
新南交差点

交差点改良
（R2.3供用）

大河原町

方
向

路線名
モニタリング速度[休日]※

H24 R4
Ａ 県道蔵王大河原線 7.8km/h 25.5km/h

B 県道蔵王大河原線 13.4km/h 12.9km/h

※出典：民間プローブ、ETC2.0データ（各年度の4～9月の時間帯別最低速度）

新南

Ａ

Ｂ

整備前 整備後
右折レーン

の延伸

新南交差点 新南交差点

▼位置図

大河原駅

新南

大河原中学校

大河原小学校

ゾーン30

ゾーン30に指定されており、
制限速度は30km/h

30

：モニタリング方向

▼周辺状況



①(主)相馬亘理線

③(都)矢本門脇線

②国道457号 白石坂下交差点

N

主な渋滞対策事業（令和２年度完了）
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［令和２年度事業完了箇所］

○令和２年度の完了事業は５箇所である。

完
了

No 路線名/交差点名 対策の概要
対策

実施者
主要渋滞箇所・

エリア
効果検証

令
和
２
年
度

① (主)相馬亘理線
道路整備
(R3.3供用)

宮城県 207.高瀬
（R3年度対象外

コロナ下影響 ※1）
R4年度予定

② 国道457号 白石坂下交差点
交差点改良
(R2.10供用)

宮城県 194.白石坂下
（R3年度対象外

コロナ下影響 ※1）
R4年度予定

③ (都)矢本門脇線
道路整備
(R3.3供用)

宮城県 228.須賀神社前
（R3年度対象外

コロナ下影響 ※1）
R4年度予定

④ 国道４号 泉ヶ丘交差点
右折レーン
の延伸
（R3.2完了）

仙台河川国
道事務所

75.泉ヶ丘
（R3年度対象外

コロナ下影響 ※1）
R4年度予定

⑤ 国道４号 関下交差点
右折レーン
の延伸
（R3.2完了）

仙台河川国
道事務所

89.関下
（R3年度対象外

コロナ下影響 ※1）
R4年度予定

※1 R3年度の速度集計期間（R3.6～9）の交通量がR1年と比較して減少しており、コロナ事態下の影響によるものと想定されるため、R3年度は効果検証の対象外とした。

令和２年度完了事業

④国道４号 泉ヶ丘交差点

⑤国道４号 関下交差点

事業の効果検証



No. 箇所名 R4-H24 検証結果 R4速度 検証結果

① (主)相馬亘理線 道路整備 宮城県 207 高瀬 北東 町道 休日 5.4 15.9 +10.5
全方向

速度向上
20km/h 以下 渋滞継続

② 国道457号 交差点改良 宮城県 194 白石坂下 北西 一般国道４５７号 休日 6.6 17.9 +11.3
全方向

速度向上
20km/h 以下 渋滞継続

北東 一般国道４５号 休日 36.5 25.1 -11.4 20km/h 超

北西 市道 休日 3.8 9.0 +5.2 20km/h 以下

南 一般国道４号 平日 7.0 38.4 +31.4 20km/h 超

北 一般国道４号 平日 13.6 30.3 +16.7 20km/h 超

西 (県)泉ヶ丘熊ヶ根線 平日 3.7 14.7 +11.0 20km/h 以下

東 市道 平日 4.5 22.3 +17.8 20km/h 超

南 一般国道４号 休日 4.1 26.2 +22.1 20km/h 超

東 (県)杉ケ袋増田線 休日 4.2 15.6 +11.4 20km/h 以下

No. 路線名/交差点名 対策の概要 事業主体

モニタリング速度
事業完了による

効果検証
解除のための
モニタリング

モニタ

リング

対象
H24 R4

速度向上
（H24より速度向上）

速度緩和
（R4速度が20km/h超）

仙台河川
国道事務所

主要渋滞箇所
路線名

③ (都)矢本門脇線 道路整備 宮城県 228 須賀神社前

④

⑤ 国道４号　関下交差点

国道４号　泉ヶ丘交差点
右折レーンの延伸
（R3.2完了）

仙台河川
国道事務所

右折レーンの延伸
（R3.2完了）

渋滞継続
1方向

速度向上

75 泉ヶ丘

関下89
全方向

速度向上
渋滞継続

全方向
速度向上

渋滞継続

令和２年度事業完了箇所の効果検証（一般道） 【R4年度】

12

［令和２年度事業完了箇所の速度モニタリング］

事業の効果検証

○令和2年度事業完了箇所のうち、コロナ事態下の影響によりモニタリング対象外となっ
ていた5事業について、令和4年度のプローブデータによる効果検証を実施。

➡須賀神社前交差点については全方向速度向上していないため次項で状況を確認。

モニタリング速度の出典 ：H24は民間プローブデータ（H24.4～9） 、R4はETC2.0プローブデータ（R4.4～9）



主な渋滞対策事業（令和２年度完了） 須賀神社前交差点

13

○モニタリング方向のうち、北西方向（方向Ｄ）では速度が低い状態となっている。
○北西方向は踏切が隣接が近接しており、道路構造上、速度が低く測定されると推察される。

事業の効果検証

交差点名 関連事業 対策の概要 対策実施者

228.須賀神社前 矢本門脇線
道路整備
（R2.8供用）

宮城県都市
計画課

方
向

路線名
モニタリング速度[休日]※

H24 R4
Ｂ 国道45号 36.5km/h 25.1km/h

Ｄ 市道 3.8km/h 9.0km/h

※出典：民間プローブETC2.0データ（各年度の4～9月の時間帯別最低速度）

▼周辺状況

Ｄ

須賀神社前

：モニタリング方向

Ｂ

踏切が隣接

▼位置図

▼整備状況

須賀神社前



⑦(市)熊野堂柳生線

①(都)八幡築港線

⑤(市)菖蒲沢線
長磯前林交差点

⑥(市)笠神八幡線

主な渋滞対策事業（令和３年度完了）

14

［令和３年度事業完了箇所］

令和３年度完了事業

○令和３年度の事業完了箇所は10事業。

完
了

No 路線名/交差点名 対策の概要
対策

実施者
主要渋滞箇所・

エリア
効果検証

令
和
３
年
度

① (都)八幡築港線
道路整備
(R4.3供用)

宮城県
116.中の島東
117.塩釜築港大通り
164.貞山橋

R4年度予定

② (都)植松田高線
道路整備
(R4.1供用)

宮城県 89.関下 R4年度予定

③
(主)築館登米線
みやぎ県北高速幹線道路

道路整備
(R3年度供用)

宮城県

237.佐沼大橋
238.末広
239.内町
243.佐沼中江

R4年度予定

④ (都)門脇流留線
道路整備
(R4.3供用)

宮城県
109.駅前
110.広小路石巻港線
111.石巻市八幡町

R4年度予定

⑤
(市)菖蒲沢線
長磯前林交差点

交差点改良
(R3.12供用)

気仙沼市 133.長磯前林 R4年度予定

⑥ (市)笠神八幡線
道路整備
(R3.10供用)

多賀城市
160.下馬5丁目
164.貞山橋

R4年度予定

⑦ (市)熊野堂柳生線
新設道路
(R3.12供用)

名取市 178.谷地前下 R4年度予定

⑧ (市)田道町一・蛇田新橋線
道路整備
(R4.3供用)

石巻市
105.丸井戸
106.山下清水町

R4年度予定

⑨
国道４号
大和町桧木交差点

右折レーンの
延伸
（R4.3供用）

仙台河川
国道事務所

206.大和町桧木 R4年度予定

⑩
国道４５号
坂下交差点

右折レーンの
延伸
（R3.10供用）

仙台河川
国道事務所

11.坂下 R4年度予定

②(都)植松田高線

④(都)門脇流留線

⑧(市)田道町一・蛇田新橋線

③(主)築館登米線
みやぎ県北高速幹線道路

⑨国道４号 大和町桧木交差点

⑩国道45号 坂下交差点

事業の効果検証



No. 箇所名 R4-H24 検証結果 R4速度 検証結果

北 (主)仙台塩釜線 平日 16.1 37.4 +21.3 20km/h 超

西 市道 平日 15.5 18.7 +3.2 20km/h 以下

南 一般国道４５号 平日 9.3 23.7 +14.4 20km/h 超

西 一般国道４５号 平日 5.8 21.0 +15.2 20km/h 超

東 (主)塩釜港線 平日 5.6 13.0 +7.4 20km/h 以下

北 市道 平日 8.7 18.9 +10.2 20km/h 以下

南 (主)仙台塩釜線 平日 14.3 38.3 +24.0 20km/h 超

北 (主)仙台塩釜線 平日 9.5 32.1 +22.6 20km/h 超

西 (主)塩釜七ヶ浜多賀城線 平日 6.7 18.1 +11.4 20km/h 以下

東 (主)塩釜七ヶ浜多賀城線 平日 3.5 18.9 +15.4 20km/h 以下

南 一般国道４号 休日 4.1 26.2 +22.1 20km/h 超

東 (県)杉ケ袋増田線 休日 4.2 15.6 +11.4 20km/h 以下

南東 一般国道３４６号 平日 15.3 22.4 +7.1 20km/h 超

北東 一般国道３４６号 平日 7.8 15.6 +7.8 20km/h 以下

南西 (主)古川佐沼線 平日 14.2 17.9 +3.7 20km/h 以下

南 一般国道３４６号 平日 12.2 20.2 +8.0 20km/h 超

北東 一般国道３４６号 平日 16.8 20.5 +3.7 20km/h 超

南 一般国道３９８号 平日 14.7 19.7 +5.0 20km/h 以下

北 一般国道３９８号 平日 12.5 33.7 +21.2 20km/h 超

東 (主)築館登米線 平日 14.2 19.6 +5.4 20km/h 以下

西 市道 平日 12.2 15.8 +3.6 20km/h 以下

東 (主)古川佐沼線 休日 8.6 17.4 +8.8 20km/h 以下

南 (主)古川佐沼線 休日 7.2 12.2 +5.0 20km/h 以下

モニタリング速度
事業完了による

効果検証
解除のための
モニタリング

モニタ

リング

対象
H24 R4

速度向上
（H24より速度向上）

速度緩和
（R4速度が20km/h超）

No. 路線名/交差点名 対策の概要 事業主体
主要渋滞箇所

路線名

道路整備(都)植松田高線②

全方向
速度向上

全方向
速度向上

全方向
速度向上

全方向
速度向上

全方向
速度向上

全方向
速度向上

全方向
速度向上

116 中の島東

117 塩釜築港大通

宮城県道路整備

宮城県

全方向
速度向上

渋滞継続

渋滞継続

渋滞継続

渋滞継続

渋滞継続

渋滞緩和

渋滞継続

渋滞継続

佐沼大橋237

関下89

貞山橋164

佐沼中江243

239

末広238

内町

(都)八幡築港線①

宮城県道路整備
(主)築館登米線�みやぎ
県北高速幹線道路

③

令和３年度事業完了箇所の効果検証（一般道） 【R4年度】

15

○令和3年度に完了した10事業を対象に、令和4年度のプローブデータによる効果検証を実施。
➡駅前交差点については全方向速度向上していないため次項で状況を確認。

［令和3年度事業完了箇所の速度モニタリング １／３］

事業の効果検証

モニタリング速度の出典：H24は民間プローブデータ（H24.4～9） 、R4はETC2.0プローブデータ（R4.4～9）



No. 箇所名 R4-H24 検証結果 R4速度 検証結果

北西 一般国道３９８号 平日 12.0 16.3 +4.3 20km/h 以下

南東 一般国道３９８号 平日 11.4 18.4 +7.0 20km/h 以下

北 (主)石巻停車場線 平日 9.9 8.6 -1.3 20km/h 以下

南 市道 平日 0.0 17.7 +17.7 20km/h 以下

北 一般国道３９８号 平日 9.9 17.6 +7.7 20km/h 以下

東 一般国道３９８号 平日 7.9 36.6 +28.7 20km/h 超

南 (主)石巻港線 平日 7.6 9.7 +2.1 20km/h 以下

西 一般国道３９８号 平日 13.0 - - -

北 (県)石巻雄勝線 平日 6.3 - - -

南西 市道 平日 3.2 - - -

⑤
(市)菖蒲沢線
長磯前林交差点

交差点改良 気仙沼市 133 長磯前林 南東 市道 平日 13.7 18.8 +5.1
全方向
速度向上

20km/h 以下 渋滞継続

南 一般国道４５号 平日 14.6 21.5 +6.9 20km/h 超

北 一般国道４５号 平日 10.8 16.2 +5.4 20km/h 以下

東 (主)塩釜七ヶ浜多賀城線 平日 3.0 22.8 +19.8 20km/h 超

西 市道 平日 2.7 15.9 +13.2 20km/h 以下

南 (主)仙台塩釜線 平日 14.3 38.3 +24.0 20km/h 超

北 (主)仙台塩釜線 平日 9.5 32.1 +22.6 20km/h 超

西 (主)塩釜七ヶ浜多賀城線 平日 6.7 18.1 +11.4 20km/h 以下

東 (主)塩釜七ヶ浜多賀城線 平日 3.5 18.9 +15.4 20km/h 以下

北 市道 平日 19.4 23.7 +4.3 20km/h 超

南東 市道 平日 18.3 29.0 +10.7 20km/h 超

北西 市道 平日 18.7 24.0 +5.3 20km/h 超

(市)熊野堂柳生線

(都)門脇流留線

(市)笠神八幡線

⑦

⑥

④

新設道路
(R3.12供用)

道路整備

道路整備

名取市

多賀城市

宮城県

下馬5丁目

3方向
速度向上

全方向
速度向上

－※

全方向
速度向上

全方向
速度向上

モニタリング速度
事業完了による

効果検証
主要渋滞箇所

路線名

164

160

石巻市八幡町111

No. 路線名/交差点名 対策の概要 事業主体

渋滞継続

渋滞継続

－※

渋滞継続

渋滞継続

渋滞緩和谷内前下

貞山橋

解除のための
モニタリング

モニタ
リング

対象
H24 R4

速度向上
（H24より速度向上）

速度緩和
（R4速度が20km/h超）

全方向
速度向上

178

広小路石巻港線110

駅前109

令和３年度事業完了箇所の効果検証（一般道） 【R4年度】

16

○令和3年度に完了した10事業を対象に、令和4年度のプローブデータによる効果検証を実施。
➡駅前交差点については全方向速度向上していないため次項で状況を確認。

［令和3年度事業完了箇所の速度モニタリング ２／３］

事業の効果検証

モニタリング速度の出典：H24は民間プローブデータ（H24.4～9） 、R4はETC2.0プローブデータ（R4.4～9） ※ 交差点形状が変更されたため、DRM設定後にモニタリング実施



令和３年度事業完了箇所の効果検証（一般道） 【R4年度】

17

○令和3年度に完了した10事業を対象に、令和4年度のプローブデータによる効果検証を実施。
➡駅前交差点については全方向速度向上していないため次項で状況を確認。

［令和3年度事業完了箇所の速度モニタリング ３／３］

事業の効果検証

モニタリング速度の出典：H24は民間プローブデータ（H24.4～9） 、R4はETC2.0プローブデータ（R4.4～9）

No. 箇所名 R4-H24 検証結果 R4速度 検証結果

北 一般国道４５号 平日 14.8 26.1 +11.3 20km/h 超

北西 一般国道１０８号 平日 17.9 22.1 +4.2 20km/h 超

南東 市道 平日 9.0 17.5 +8.5 20km/h 以下

東 市道 平日 11.0 24.4 +13.4 20km/h 超

南東 市道 平日 8.8 20.7 +11.9 20km/h 超

西 市道 平日 9.9 20.9 +11.0 20km/h 超

北西 市道 平日 6.7 14.9 +8.2 20km/h 以下

南 一般国道４号 平日 7.4 23.7 +16.3 20km/h 超

北 一般国道４号 平日 17.8 32.8 +15.0 20km/h 超

東 (主)大和松島線 平日 7.5 17.6 +10.1 20km/h 以下

西 町道 平日 9.2 18.2 +9.0 20km/h 以下

西 一般国道４５号 平日 7.6 18.7 +11.1 20km/h 以下

東 一般国道４５号 平日 10.3 19.3 +9.0 20km/h 以下

北 (主)仙台松島線 平日 6.2 16.1 +9.9 20km/h 以下

南 市道 平日 4.1 13.2 +9.1 20km/h 以下

渋滞継続
全方向

速度向上

モニタリング速度
事業完了による

効果検証
解除のための
モニタリング

モニタ

リング
対象

H24 R4
速度向上

（H24より速度向上）

速度緩和
（R4速度が20km/h超）

渋滞継続

渋滞継続

渋滞継続坂下11

大和町桧木206

山下清水町106

丸井戸105

仙台河川
国道事務所

仙台河川
国道事務所

事業主体

石巻市

全方向
速度向上

全方向
速度向上

全方向
速度向上

主要渋滞箇所
路線名対策の概要

国道4号
大和町桧木交差点

国道45号坂下交差点

路線名/交差点名

(市)田道町一・蛇田新橋
線

⑩

⑨

No.

⑧

右折レーン
の延伸
（R4.3供用）

右折レーン
の延伸
（R3.10供用）

道路整備
(R4.3供用)



主な渋滞対策事業（令和３年度完了） 駅前交差点

18

○モニタリング方向のうち、北方向（方向Ｃ）は速度向上されていない。
○北方向は、変則交差点であり、規制速度が30km/hとなっているため、速度が抑制されていると推察される。

事業の効果検証

交差点名 関連事業 対策の概要 対策実施者

109.駅前 門脇流留線
道路改築
（R4.3供用）

宮城県都市
計画課

方
向

路線名
モニタリング速度[平日]※

H24 R4
A 国道398号 12.0 16.3

B 国道398号 11.4 18.4

C (主)石巻停車場線 9.9 8.6

D 市道 - 17.7

※出典：民間プローブ、ETC2.0データ（各年度の4～9月の時間帯別最低速度）

A

B

C

D

駅前

▼整備状況

▼位置図

駅前

▼周辺状況

石巻駅

：モニタリング方向

30



主な渋滞対策事業（令和４年度完了予定）

19

完
了

No 路線名/交差点名 対策の概要
対策

実施者
主要渋滞箇所・

エリア
効果検証

令
和
4
年
度

① (主)気仙沼唐桑線
道路整備
(R4年度供用)

宮城県 132.化粧坂 R5年度予定

② (都)宮沢根白石線
（南鍛冶町工区・舟丁工区）

道路整備
(R4年度供用)

仙台市

4.愛宕大橋
5.荒町
6.市立病院前
57.五橋3丁目
29.五橋1丁目
59.五橋駅前
52.新寺3丁目

R5年度予定

③ (都)本郷古町線整備
道路整備
(R4.6供用)

気仙沼市
131.四反田
184.気仙沼保険所東

R5年度予定

④
国道45号
多賀城市八幡交差点

右折レーンの
延伸
(R4.12供用)

仙台河川
国道事務所

157.多賀城市八幡 R5年度予定

③(都)本郷古町線整備

②(都)宮沢根白石線
（南鍛冶町工区・舟丁工区）

［令和４年度事業完了予定箇所］

令和４年度完了予定事業

○令和４年度の事業完了予定事業は4事業11交差点。

①(主)気仙沼唐桑線

④国道45号多賀城市八幡交差点

事業の効果検証

R4完了事業
の事例



R5.2撮影 R5.2撮影

令和４年度完了予定事業の事例 都市計画道路 宮沢根白石線（南鍛冶町工区・舟丁工区）

20

■事業概要

○事業内容：都市計画道路整備
○実施主体：仙台市
○供用日：令和5年3月23日開通予定

≪位置図≫

４

６

45
47

48

108

み や ざ わ ね の し ろ い し

新寺３丁目交差点

広域図

五橋駅前

市立病院前

荒町

五橋

： 関連する主要渋滞箇所

≪説明図≫

（出典：地理院地図に道路情報を追記して掲載）至 長町 至 長町

至 北仙台

至 榴ヶ岡

至 長町

至 五橋

至 五橋

至 木ノ下

①

①

②

③

③

②

み な み か じ ま ち ふなちょう

H28年撮影

愛宕大橋

終点

起点

事業の効果検証



主要渋滞箇所の解除フロー （高速道路）

21

※１ 特定要件：
観点①：交通容量不足による混雑（平日）
観点②：休日に速度が低下（休日）
観点③：道路管理者からの意見

特定要件※1 を満たさなくなり
渋滞緩和※2 が見られる

主要渋滞箇所からの解除候補
（渋滞協で議論の上判定）

Yes

No

Yes

No

対策の実施有無等により要因を確認

宮城県内の主要渋滞箇所

特定要件に基づきプローブデータ・トラカンデータによる
モニタリングを実施

対策実施・モニタリングを継続

渋滞緩和の要因が明確か？
（対策の効果が発現している場合等）

No

解除

Yes

○ 宮城県内の主要渋滞箇所について、モニタリングを継続的に行い、渋滞状況の変化を把握。
○ モニタリング結果から、特定要件を満たさなくなり渋滞緩和が見られる箇所に対し、以下のとおり判定。

⇒渋滞緩和の要因が明確な場合（対策の効果が発現している場合等）は、解除対象とする。
⇒渋滞緩和の要因が明確でない場合はモニタリングを継続。

※２ 渋滞緩和：
・特定要件の観点①の対象区間におい

て、混雑度（平日）が1.0未満となる場合
に解除候補とする。

・特定要件の観点②の対象区間におい
て、休日速度の5％タイル値が40km/h超
となる場合に解除候補とする。

・特定要件の観点③の対象区間におい
て、交通容量を超える日が緩和するな
ど、道路管理者の意見を踏まえ、解除候
補とする。

高速道モニタリング



R3.4～9　休日　平均旅行速度
7時 8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 時間帯 速度

7 三陸縦貫自動車道 桃生津山～桃生豊里 上り 76.4 76.8 74.5 72.1 73.7 75.1 73.6 73.3 70.4 58.1 56.4 52.5 18時 52.5
下り 79.2 76.8 39.0 21.3 23.5 29.9 78.1 76.2 72.4 76.0 79.6 77.8 10時 21.3

区間
No.

路線名 区間名 上下線
R3.4～9休日最低時間帯・速度R4.4～9 休日 平均旅行速度

主要渋滞箇所数の推移 （高速道路）

22

○ 高速道路はこれまで仙塩道路、仙台松島道路、矢本石巻道路の４車線化等により、１２箇所が
解除され、残り６箇所となっている。

R5.2時点
高速道路のモニタリング指標

平日/休日 指標 概要

平日 混雑度

休日
速度

5%タイル値

休日の7時～19時の12時間において、

時間帯別に区間単位毎に平均速度を算
出し、最も速度が低下する時間帯の速
度を抽出した。

40km/h以下▼休日速度モニタリング例

10時台が最も速度が低下している。
⇒速度5％タイル値（休日）として抽出

単位：㎞/h

※５％タイル速度：速度の低い方から順番に並べて５％番
目の速度

例）１００のサンプルがあった場合、５％タイル速度は、

小さい方から５番目の速度となる。

：主要渋滞箇所（6箇所）
：解除箇所 （12箇所）

H3.3　開通

R2.2　開通

H31.2　開通
E4 R2.11　開通

H29.12　開通
H29.3　開通
H28.10　開通
H28.4　開通

大和

富谷JCT 利府しらかし台

山田

H26.3 4車線化

H24.7 4車線化

今泉

H30.3　開通
築舘

E45

若柳金成

東

北

道

H31.2　開通
長者原SA(S)

大
衡

古川
三

陸

縦

貫

道
H29.3 4車線化

9E6 仙台北部道路 石巻女川
(H27.10開通)

石巻河南

富
谷

(
H
2
5
.1

2
開

通
)

桃生津山

7

桃生豊里

8

三本木(S) 河北

21 10

利
府
塩
釜

24

石巻港 H27.10 4車線化
泉

20

11

仙
台
東

仙
台

港
(
H
2
4
.1

2
開

通
)

仙
台
港
北

H27.3 4車線化
松島北

14

多
賀

城
(
H
2
8
.3

開
通

)

矢本

泉PA(S) 12
鳴瀬奥松島

仙台宮城 13

山形道
22

松島大郷

23 15
松島海岸

E48
長町 18

利府中
利府JCT

H28.3 4車線化

17

仙台南

村田JCT 仙台若林JCT

仙台東部道路
仙

台

南

部

道

路

村田

名取中央ｽﾏｰﾄ
(H29.3開通)

仙台空港

白石

笹
谷

宮
城
川
崎

E48
名取 E6

16

亘理
E6

鳥の海(S)
(H28.3開通)

常

磐

道

19

岩沼

山元

山元南
(H29.4開通)

主要渋滞箇所

解除箇所

登米

登米東和
三滝堂

志津川
南三陸海岸

歌津
歌津北
小泉海岸

本吉津谷
大谷海岸
岩井崎

気仙沼中央

気仙沼港

浦島大島
気仙沼鹿折

唐桑半島

唐桑小原木

※赤字：平成２４年度以降に供用済の区間

高速道モニタリング



令和3年度主要渋滞箇所のモニタリング結果（高速道路）
○[平日] 評価対象箇所の混雑度は、全て1.0以上で解除候補はない。
○[道路管理者意見] 評価対象区間（山田IC ～仙台南IC間）は、平日混雑度1.0未満、休日速度40㎞/h超であるが、対

象区間において渋滞発生も確認されており道路管理者意見により解除候補として見送りとする。

【平日】 モニタリング指標：混雑度 ※R5.3時点 【休日】モニタリング指標：平均旅行速度5%タイル値 ※R5.3時点

※資料：平成27年度 全国道路・街路交通情勢調査
トラカンデータ（R4.4～7 平日平均）

※赤字：平成２４年度以降に供用済の区間

※資料：ETC2.0プローブデータ
（R4.4～9 休日5パーセンタイル値）
※赤字：平成２４年度以降に供用済の区間

［高速道路の主要渋滞箇所（6箇所）］
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H3.3　開通

R2.2　開通

H31.2　開通

E4 R2.11　開通

H29.12　開通

H29.3　開通

H28.10　開通

H28.4　開通

大和

富谷JCT 利府しらかし台

山田

H26.3 4車線化

H24.7 4車線化

今泉

H29.3 4車線化

山元

山元南
(H29.4開通)

亘理
E6

白石
鳥の海(S)
(H28.3開通)

常

磐

道

名取 E6

村田

仙台東部道路
仙

台

南

部

道

路

名取中央ｽﾏｰﾄ
(H29.3開通)

仙台空港

19

岩沼

笹
谷

宮
城
川
崎

E48

利府中
利府JCT

H28.3 4車線化

村田JCT 仙台若林JCT

E48
長町 18 17 16

山形道
22

H27.10 4車線化

仙
台
東

仙
台

港
(
H
2
4
.1

2
開

通
)

仙
台
港
北

H27.3 4車線化
松島北

24 14

多
賀

城
(
H
2
8
.3

開
通

)

矢本

8

三本木(S)

石巻港

泉

20

11

仙台南

13

松島大郷

23 15
松島海岸

泉PA(S) 12

利
府
塩
釜

鳴瀬奥松島

仙台宮城

石巻女川

(H27.10開通)

石巻河南

富
谷

(
H
2
5
.1

2
開

通
)

10

9E6 仙台北部道路

21

H31.2　開通

長者原SA(S)

桃生津山

7

桃生豊里

河北

大
衡

古川
三

陸

縦

貫

道

H30.3　開通

築舘

E45

東

北

道

若柳金成

登米

登米東和

三滝堂

志津川

南三陸海岸

歌津

歌津北

小泉海岸

本吉津谷

大谷海岸

岩井崎

気仙沼中央

気仙沼港

浦島大島

気仙沼鹿折

唐桑半島

唐桑小原木

H3.3　開通

R2.2　開通

H31.2　開通
E4 R2.11　開通

H29.12　開通
H29.3　開通
H28.10　開通
H28.4　開通

大和

H29.3 4車線化

富谷JCT 利府しらかし台

山田

H26.3 4車線化

H24.7 4車線化

今泉

白石
鳥の海(S)
(H28.3開通)

常

磐

道

仙台東部道路
仙

台

南

部

道

路

山元

山元南
(H29.4開通)

亘理
E6

村田JCT 仙台若林JCT

名取中央ｽﾏｰﾄ
(H29.3開通)

仙台空港

19

岩沼

笹
谷

宮
城
川
崎

E48
名取 E6

村田

山形道
22

利府中
利府JCT

H28.3 4車線化

15
松島海岸

E48
長町 18 17 16

松島北

仙台南 24 14

松島大郷

H27.10 4車線化

仙
台
東

仙
台

港
(
H
2
4
.1

2
開

通
)

仙
台
港
北

多
賀

城
(
H
2
8
.3

開
通

)

仙台北部道路 石巻女川
(H27.10開通)

石巻河南

矢本

泉PA(S) 12

利
府
塩
釜

鳴瀬奥松島

仙台宮城 13

泉

20

11

H27.3 4車線化

10
石巻港

富
谷

(
H
2
5
.1

2
開

通
)

桃生津山

桃生豊里

8

三本木(S) 河北

大
衡

古川
三

陸

縦

貫

道

9E6

E45

東

北

道

H31.2　開通
長者原SA(S)

H30.3　開通
築舘

若柳金成

若柳金成

21

23

7

登米

登米東和
三滝堂

志津川
南三陸海岸

歌津
歌津北

小泉海岸
本吉津谷

大谷海岸
岩井崎
気仙沼中央

気仙沼港

浦島大島

気仙沼鹿折

唐桑半島

唐桑小原木

番
号

路線名 区間名
抽出条件 R4モニタリング結果

平日
混雑度

休日
速度低下

道路管理者
意見

平日
混雑度※1

休日
速度低下[km/h]※2

7 三陸縦貫自動車道 桃生津山～桃生豊里 ○ 1.47 1.0以上 上り：52.5、下り：25.9 40km/h以下

20 仙台北部道路 利府JCT～利府しらかし台 ○ 1.12 1.0以上 上り：74.6、下り：75.8 40km/h超

21 仙台北部道路 利府しらかし台～富谷JCT ○ 1.73 1.0以上 上り：75.4、下り：75.1 40km/h超

22 仙台南部道路 今泉～長町 ○ 1.61 1.0以上 上り：70.5、下り：68.2 40km/h超

23 仙台南部道路 長町～山田 ○ 1.19 1.0以上 上り：69.7、下り：69.3 40km/h超

24 仙台南部道路 山田～仙台南 ○ 0.83 1.0未満 上り：70.6、下り：77.0 40km/h超

※1：混雑度は4～7月の平日12時間混雑度（出典：常時観測交通量） ※2：旅行速度は4～9月の昼間時間帯別最低速度5%タイル値（出典：ETC2.0データ）

7

高速道モニタリング



主な渋滞対策事業（高速道路）

24

○渋滞対策事業を仙台北部道路で実施中、仙台南部道路で令和4年12月に完了。

②仙台南部道路（今泉IC～長町IC）

事業実施箇所

①仙台北部道路（利府しらかし台IC～富谷JCT）

仙台北部道路（利府しらかし台IC～富谷JCT）

○所要時間信頼性の観点から令和2年度に4車線化が新規事業化
○現在、工事に向けた調査設計等を実施中。

仙台南部道路（長町IC～今泉IC）

○平成25年7月1日に宮城県道路公社からNEXCO東日本へ移管（買取）
○令和4年12月15日（木）に長町IC～今泉IC間が4車線運用を開始。

出典：社会資本整備審議会 道路分科会 第４９回国土幹線道路部会資料より抜粋

仙台南部道路付加車線事業状況（令和4年5月末）

至：長町IC

至：今泉IC

高速道モニタリング



解除要件の再検討について

25

現状

○宮城県渋滞対策連絡協議会における主要渋滞箇所の解除フローや現地状況について
課題を確認。

○次年度以降の主要渋滞箇所のモニタリング方法や主要渋滞箇所解除の判定の見直し
について検討。

今後の取り組み方針

○これまで宮城県内の主要渋滞箇所についてはＥＴＣ２．０プローブデータによる速度モニ
タリングを実施し、渋滞継続・緩和の判定を行っている。
（モニタリング指標の時間帯別最低速度が20㎞/hを超える場合に解除候補）

○速度が低い状態を渋滞として評価しているが、現地で実際に特定レーンの捌け残りが
発生している状況や、速度は低いが滞留はしていないなど、現地の確認を行っておら
ず、主要渋滞箇所の渋滞の評価について、現地の状況を的確に反映できていない可
能性がある。

課題



解除要件の再検討について （再掲）

26

※１ 特定要件：
観点①通常期の渋滞
観点②休日の渋滞
観点③高速道路通行止め時の渋滞

特定要件※1を満たさなくなり
渋滞緩和※2が見られる

主要渋滞箇所からの解除候補
（渋滞協で議論の上判定）

Yes

No

Yes

No

対策の実施有無等により要因を確認（現地確認を含む）

Yes

宮城県内の主要渋滞箇所

No

特定要件に基づきプローブデータによる速度モニタリングを実施

対策実施・モニタリングを継続

渋滞緩和の要因が明確か？
（対策の効果が発現している場合等）

No

渋滞緩和が２年間継続

解除

Yes

○ 宮城県内の主要渋滞箇所について、モニタリングを継続的に行い、渋滞状況の変化を把握。
○ モニタリング結果から、特定要件を満たさなくなり渋滞緩和が見られる箇所に対し、以下のとおり判定。

⇒渋滞緩和の要因が明確な場合（対策の効果が発現している場合等）は、解除対象とする。
⇒渋滞緩和の要因が明確でない場合はモニタリングを継続（渋滞緩和が２年間継続した場合は解除対象とする）。

※２ 渋滞緩和：
平日または休日の昼間12時間の時間帯別最低速度
が20㎞/h超となる場合に解除候補とする。

＊渋滞継続 / 緩和の判定方法
ETC2.0プローブデータを用いて、
交差点の旅行速度を方向別に解析

渋滞継続
1方向でも
20km/h以下が残る

渋滞緩和
すべての方向で
20km/hを上回る

主要渋滞箇所の解除フロー （一般道）



解除要件の再検討について

検討事例（主道路と同等の評価が必要とされない箇所のイメージ）。

（参 考）
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