
南三陸道路[志津川IC～歌津IC]（No.176～No.355）工事進捗状況
＜　志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを２車線事業中　＞
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No.219右側から左側を望む 
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盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
例：○○函渠工事・○○構造物工事 
車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 

≪工事の種類≫ 

立沢川橋(仮) 
L=165.0m 

大上坊川橋(仮) 
L=146.0m 

⑤ 
A1側からP1側を望む 

（（仮）蛇王川橋下部工） 

④ 
右側からP1、P2を望む 

（（仮）大上坊川橋上部工） 
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南三陸道路トンネル舗装工事 
受注者：世紀東急工業(株) 
工 期：H27.5.1～H28.3.25 
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蛇王地区道路改良工事 
受注者：（株）佐藤工務店 
工 期：H27.4.1～H28.2.29 

国道４５号 南三陸地区道路改良工事 
受注者：(株)不動テトラ 
工 期：H26.10.15～H28.3.18 
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国道45号 大上坊川橋上部工工事 
受注者：（株）安部日鋼工業 
工 期：H27.3.17～H28.7.30 
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大上坊地区道路改良工事 
受注者：千田建設（株） 
工 期：H27.5.1～H28.3.30 

  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋（計画） 
        トンネル（計画） 
        道路函渠（計画） 
        水路函渠 （計画）  
        完成・一部完成 
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③ 
A1側からA2側を望む 

（（仮）大上坊川橋上部工） 

P1-5BL 
張出施工 
作業状況 

橋 梁 

③ 

① 
A1側からP2側を望む 

（（仮）立沢川橋下部工） 

橋 梁 

① 

P1-5BL、P2-3BL 
張出施工作業状況 

橋 梁 
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