
歌津IC～本吉IC（No.195～No.390）工事進捗状況
＜　歌津IC～本吉ICの延長12kmを２車線事業中　＞

H28年11月時点 
改 良 

橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 
例：○○函渠工事・○○構造物工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 

≪工事の種類≫ 

第４号函渠工 

第５号函渠工 

第６号函渠工 

柳沢橋(仮) 
 

L=94.0m 

第７号函渠工 

第９号函渠工 

第１０号函渠工 

第１１号函渠工 
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o
.
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4 
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o
.
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7
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第８号函渠工 

歌津北IC(仮) 

① 

③ 
第８号跨道橋 

N
o
.
38
0 

N
o
.
41
6 

小泉地区下部工工事 
受注者：株式会社 新井組 
工 期：H28.7.9～H29.2.28 

 ① 
No.219東側から本線側を望む 

【第5号函渠】 

函渠 
 ③ 

No.370から起点側を望む 

改良 

第１３号函渠工 

第５号跨道橋 

第６号跨道橋 外尾川橋(仮) 
 

L=65.0m 

N
o
.
35
9 

N
o
.
37
1 

蕨野南地区道路改良工事 
受注者：大日本土木株式会社 
工 期：H28.7.29～H29.3.24 

  〔 凡  例 〕 
        橋梁・跨道橋 

トンネル 
道路函渠 
水路函渠 
完成 

 ② 
No.275北側から本線側を望む 

【第7号函渠】 

函渠 

② 

蕨野北地区道路改良工事 
受注者：株式会社 新井組 
工 期：H28.7.9～H29.2.28 

柳沢地区道路改良工事 
受注者：株式会社只野組 
工 期：H28.7.21～H29.2.28 

N
o
.
23
1 

第７号跨道橋 
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.
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 蕨野地区道路改良工事 
受注者：大日本土木株式会社 
工 期：H28.9.28～H29.3.24 

第１２号函渠工 

本吉地区下部工工事 
受注者：那須建設株式会社 
工 期：H28.5.13～H29.11.30 

N
o
.
23
9 

第４号跨道橋 


