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最上川中流消流雪用水導入事業（岩ケ袋地区） 

参考資料 便益算出方法 
 

【費用対効果の分析】 

 費用対効果は以下のマニュアルに基づき算出する。 

  治水経済調査マニュアル（案）平成17年4月 国土交通省河川局 

消流雪用水導入事業評価マニュアル（案）平成16年3月 国土交通省東北地方整備局 

 

■最上川中流消流雪用水導入事業の費用対効果 

  消流雪用水導入事業による便益を、以下の三つの視点から評価する。 

    便益（Ｂ）＝Ｂ1＋Ｂ2＋Ｂ3 

項目 整備前 整備後 効果（便益）の評価 

便益Ｂ１ 
（歩行者空
間の増大） 

 機械除雪等により路
肩に雪堤ができ、その部
分の土地利用が阻害さ
れる。 

 住民の除排雪により、路
肩の雪堤がなくなり、利用
空間が増大し、歩行者空間
が確保できる。 

 利用できる土地空間の
増大を土地への投資価格
（道路建設費＋維持管理
費）で評価する。 

便益Ｂ２ 
（除排雪作
業の低減） 

除排雪距離が長く、除
排雪作業時間、人数が嵩
む。 

 除排雪距離が短くなり、
除排雪作業時間、人数が低
減される。 

 作業時間、人数の低減
を金額（労働費等）で表
し、評価する。 

便益Ｂ３ 
（走行時間
の短縮） 

 機械除雪等により路
肩に雪堤ができ、車道幅
が狭くなり、車両走行速
度が遅くなるので、走行
に時間を要する。 

 住民の除排雪により、路
肩の雪堤がなくなり、車道
幅が確保され、通過時間が
積雪時と比べて短縮する。 

 走行時間の短縮を金額
（走行時間費用）で表し、
評価する。 

 

 

 

歩行者空間の増大による便益は、雪堤がなくなることによって利用できる土地空間の増大を、土地へ

の投資価格（道路建設費＋維持管理費）で評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便益B1=整備前の道路部における利用低下率に相当する投資価格 － 

      整備後の道路部における利用低下率に相当する投資価格 

●B1：除排雪による歩行者空間の増大 

車道 

W（＝道路幅員） 

整備前 

家屋家屋 

0.1W 0.1W

車道 家屋家屋

整備後 

消流雪溝 消流雪溝
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住民の除排雪作業の軽減による便益は、除排雪時間が軽減される効果を住民1人あたりの時間単価と

除排雪に要する時間から算出し、その差分を軽減額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

走行時間が短縮されたことによる便益は、走行にかかる費用の軽減額で算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便益B3＝（積雪によって走行速度が低下した場合に要する走行時間費用） 

       —（除排雪により走行速度の低下を解消した場合に要する走行時間費用） 

便益B2＝時間単価×（整備前の１世帯の除雪作業人数×整備前の１日の除雪

作業時間—整備後の１世帯の除雪作業人数×整備後の１日の除雪

作業時間）×対象地域内世帯数×除雪作業日数 

●B2：住民による除排雪作業の軽減 

●B3：雪堤がなくなることによる自動車走行時間の短縮 

堆積雪による交通渋滞 消流雪溝への排雪で円滑な交通 
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最上川中流消流雪用水導入事業（岩ケ袋地区） 各種指標データの設定 
 

検討項目 数値一覧 概要（検討条件及びバックデータについて） 備考 

評価方法  消流雪用水導入事業評価マニュアル（案）平成16 年3 月、及び治水経済調査マニュアル（案）平成17 年4 月にて評価を行った。  

降雪データ 

（大石田観測所55ヶ

年） 

累計降雪深 2 年再現値 940 cm 大石田観測所（山形県村山総合支庁）S34～H25年度の観測データにより、岩井法を用いて累計降

雪深、最大積雪深、根雪日数の再現期間値を算定 

根雪日数は積雪状態が30日以上続いた場合を指すが、その

間、積雪のない日が 5 日以内であれば継続とみなされる。 最大積雪深 2 年再現値 176 cm 

根雪日数 2 年再現値 114 日 

便益B１ 

（利用できる土地空

間の増大を土地へ

の投資価格で評価

する） 

 路線延長：消流雪溝沿いの路線および中小河川周辺の路線を対象に大石田町図（1/1 万）より県

道、町道毎に算出 

 

 

 

 

 

便益Ｂ１は次式により求める。 

便益Ｂ１＝（k1j－k2j)Fj’IjWjαj 

       ＝（21,339+10,038）Ｎ 

     ＝31,377N（円/年） 

     ＝31.38 N（千円/年） （Ｎは根雪日数） 

 

※結果：便益Ｂ１＝７７百万円 （現在価値化後） 

                〔現在価値化前：173 百万円] 

  

車道幅員：大石田町図（1/1 万）より読み取り 

路線面積：路線延長×車道幅員により算出 

沿道家屋の存在割合：大石田町図（1/1 万）より、沿道の家屋延長を計測し比率（路線の家屋の存

在する区間の延長/路線延長）を算出 

除雪対象面積：路線面積×沿道家屋の存在割合より算出 

施設への支出費用：県道、町道別に車道部に支出されている単位面積当たりの年間費用（①車道

建設費＋②道路維持管理費）から算定 

①車道建設費 

 県道：県道 305 号の建設費用から単位面積あたりの道路建設費を算出し、これを減価償却年数

10 年で除して車道の年間あたりの建設費を算定 

 町道：町道鷹巣公民館線、町道大浦線の事業費から県道と同様に算定 

②道路維持管理費 

 県道：山形県村山総合支庁の H21～25 道路維持管理費より算定 

 町道：大石田町のH21～25 道路維持管理費より算定 

利用度の低下率：車道部が積雪によって、年間平均で何割低下するかを示した値（Nは根雪日数） 

マニュアルに準拠 

便益B2 

（作業時間、人数の

低減を金額で表し

評価する） 

時間単価 1,773 円 山形県毎月勤労統計調査（平成25 年度年報）より算出 便益Ｂ２は次式により求める 

便益Ｂ２＝1,773×（2.0×1.5－1.0×1.0）×347 

       ×0.0455TF 

     ＝55,986TF（円/年） 

       ＝55.98TF（千円/年） 

  ※結果：便益Ｂ２＝１，１４７百万円 （現在価値化） 

 〔現在価値化前：2,601 百万円]   

整備前除雪作業人数 2.0 人 

マニュアル設定値（真室川町、大蔵村の H10～H14 アンケート結果）を採用 
整備後除雪作業人数 1.0 人 

整備前の1日の除雪作業時間 1.5 時間 

整備後の1日の除雪作業時間 1.0 時間 

世帯数 347 世帯 住民基本台帳（H26.4.1） 

除雪作業日数 0.0455TF 大石田町におけるH10～25 年度の除雪作業日数と累計降雪深の関係より算定 

便益B3 

（走行時間の短縮を

金額で表し評価す

る） 

 交通量：H22 道路交通センサスより設定 

旅行速度：H22 道路交通センサスによる混雑時平均速度 

走行時間：対象路線距離／旅行速度より算出  

時間価値原単価：費用便益分析マニュアル（平成20 年11 月 道路局 都市・地域整備局） 

積雪時平均速度：マニュアルにより平常時速度の10km 落ち 

便益Ｂ３は次式により求める。 
便益Ｂ３＝（a2-a1）N＝（1,190-830）N 

＝360N（千円/年） 
a1：平常時の1日当たりの走行時間費用（車種別計） 
a2：積雪時の1日当たりの走行時間費用（車種別計） 
 
 

  ※結果：便益Ｂ３＝８８４百万円 （現在価値化） 
 〔現在価値化前：1,980 百万円]   

年平均便益期待値 
95.06 百万円 

便益＝Ｂ１ + Ｂ２ + Ｂ３ 
   ＝〔31.38N〕＋〔55.98TF〕＋〔361N〕 （千円/年） 
ここで、N：根雪日数（日） TF：累計降雪深（cm） 

 

年間の維持管理費 5.95 百万円 岩ケ袋工区の実績より  

最上川中流消流雪用水導入事業費 1,561 百万円 実績事業費（H19～H26）と事業計画（H27）の合計値  

便益合計の現在価値：B 2,120 百万円 施設完成後の評価期間50 年間の総便益を現在価値化 平成26 年を基準年。うち残存価値12 百万円 

事業費及び維持管理費の現在価値：C 1,867 百万円 事業費と施設完成後の評価期間50 年間の維持管理費の合計を現在価値化  

B／C 1.1 整備期間＋施設完成後の評価期間50 年間における費用便益比  

平均

速度

（km/h）

平均

速度

（km/h）

平均走行

時間

（分）

大型車

（台/日）

3.26 33 5.93 23 8.51 2,247 177

45 219

小型車 大型車 小型車 大型車

600 230 a1= 830 860 330 a2= 1,190

区間

距離

（km）

平常時 積雪時 車種別交通量

平均走行

時間

（分）

小型車

（台/日）

県道

県道

時間価値原単価（円/台・分）

平常時走行時間費用（千円） 積雪時走行時間費用（千円）

合計 合計

単位 県道部j=2 町道部j=3

路線延長 ① I m 3,258 8,496

車道幅員 ② W m 10.0 4.0

路線面積 ③=①×② a m2 32,580 33,984

沿道家屋の存在割合 ④ α - 岩0.61鷹0.72 岩0.70鷹0.52

除雪対象面積 ⑤=③×④ A m2 21,239 21,562

施設への支出費用 ⑥ Fj' 円/m2・年 2,292 1,060

利用率の低下 ⑦ k1 -

利用率の低下 ⑧ k2 -

各路線の便益B1J ⑨=⑤×⑥×(⑦-⑧) 円/年 21,339N 10,038N

便益 ⑩ 円/年

項目

0.16N/365

0

31,377N
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 994

本工事費 式 1 994

取水施設 箇所 2 111

導水路 ｍ 3,350 423

着水槽 箇所 2 70

操作室 箇所 2 65

機械設備 式 1 146

電気設備 式 1 179

用地費及補償費 式 1 18

用地費 式 1 18

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 216

工事諸費 式 1 333

事業費　計 式 1 1,561

維持管理費 式 1 6 実績に基づき計上

事業費の内訳書

再評価

（全体事業費）最上川中流消流雪用水導入事業（岩ケ袋地区）
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河川事業

事業名

                     ※　（　　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度 H26

 ※　評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 159

本工事費 式 1 159

取水施設 箇所 2 0

導水路 ｍ 3,350 0

着水槽 箇所 2 0

操作室 箇所 2 0

機械設備 式 1 86

電気設備 式 1 73

用地費及補償費 式 1 0

用地費 式 1 0

補償費 式 1 0

間接経費 式 1 9

工事諸費 式 1 50

事業費　計 式 1 218

維持管理費 式 1 3 実績に基づき計上

事業費の内訳書

再評価

最上川中流消流雪用水導入事業（岩ケ袋地区） （残事業費）
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Ｂ／Ｃの算出 

 

(1)全体事業 

  全体事業におけるB/Cを算出する。整備期間は平成19年度から平成27年度までとし、評価期間は完成後

50年間とした。 

なお、社会的割引率は年4.00%とした。 

 

B/Cの算出（岩ケ袋地区：全体事業） 

 総便益B 総費用C B/C B-C 

Ｈ２６評価 

（評価期間：50 年） 
2,120 百万円 1,867 百万円 1.1 253 百万円 

 

便益の内訳（岩ケ袋地区：全体事業） 

項目 金額等 

便
益 

便益Ｂ1 （土地利用増大による便益）     ［現在価値化］※１ 77 百万円 

便益Ｂ2 （住民の除排雪作業の軽減による便益）  ［現在価値化］※２ 1,147 百万円 

便益Ｂ3 （走行時間短縮による便益）     ［現在価値化］※３ 884 百万円 

便益   計 2,108 百万円 

残
存
価
値

残存価値 （施設）                  ［現在価値化］※４ 10 百万円 

残存価値 （土地）                 ［現在価値化］※５ 2 百万円 

残存価値 計 12 百万円 

総便益 2,120 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用の内訳（岩ケ袋地区：全体事業） 

項目 現在価値化前 現在価値化 

費
用 

建設事業費 1,561 百万円 1,736 百万円 

維持管理費 297 百万円 130 百万円 

費用   計 1,858 百万円 1,867 百万円 

 

 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 

〔便益〕 

※１ ： 雪堤がなくなることによって利用できる土地空間の増大を、土地への投資価格で 

評価 

※２ ： 除排雪時間が軽減される効果を住民１人あたりの時間単価と除排雪に要する 

時間から評価 

※３ ： 走行にかかる費用の軽減額で評価 

 

〔残存価値〕 

※４ ： 施設について法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて評価対象期間後 

の現在価値化を行い残存価値として算定 

※５ ： 土地について、用地費を対象として評価対象期間後（50 年間）の現在価値化を行 

い、残存価値を算出 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 
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1)年平均便益期待額 

岩ケ袋地区のうち、岩ケ袋工区は平成24年度に完成、鷹巣工区は平成27年度完成の見込みである。した

がって、岩ケ袋工区の便益は平成25年度から発現し、鷹巣工区の便益は平成28年度から発現すると考えた。 

 

   年平均便益期待額（平成25～74年） ＝ 55.84（百万円）（岩ケ袋工区の便益） 

   年平均便益期待額（平成28～77年） ＝ 39.22（百万円）（鷹巣工区の便益） 

 

工区毎の施工スケジュール 

備考
平成27
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成26
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

鷹巣工区

種別

岩ケ袋工区

 

 

 

 

2)維持管理費 

   維持管理費は、岩ケ袋工区のH24～H25実績に基づき計上する。 

 

 ●岩ケ袋工区（平成25～74年度）の維持管理費 

消流雪用水導入事業の維持管理費として主なものは、電気料金と点検・整備費用・ポンプ更新費用である。 

 

【電気料金】 

   岩ケ袋地区のＨ２４～２５の実績年間電気料金の平均は1.3（百万円）／年である。 

 

【ポンプの点検費用】 

   岩ケ袋地区の定期点検費用は、0.7（百万円）／年である。 

 

【ポンプ更新費】 

   揚水ポンプの耐用年数は30年程度と考えられ。更新費は30百万円程度が見込まれる。すなわち、ポン

プ更新費は年間1.0（百万円）／年と考えられる。 

 

以上より、実績からみた年間維持管理費は、 

    1.3（百万円） +0.7（百万円） +1.0（百万円） ＝  3 （百万円）／年 

 

 ●鷹巣工区（平成28～77年度）の維持管理費 

岩ケ袋工区と同額の3（百万円）／年を計上する。 
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3)残存価値 

評価対象期間最終年次における残存価値（構造物、構造物以外、用地）は、それぞれ以下のとおりに算出

する。 

 ①構造物 

構造物については、評価対象期間終了時点の価値を総費用の10%とし、残存価値は次のとおりとなる。 

 

    構造物費用（現在価値）＝0.1 × 構造物費用 ／ （1＋社会的割引率）（整備期間＋49） 

                ＝0.1 × 994(百万円) ／ (1+0.04)[9+49] ＝ 10.2(百万円) 

 

②用地 

用地については、評価対象期間終了時点まで価値は低下しないと考え、残存価値は次のとおりとなる。 

   用地費用（現在価値）＝ 用地費用 ／ （1＋社会的割引率）（整備期間＋49） 

               ＝18(百万円) ／ (1+0.04)[9+49] ＝ 1.85(百万円) 
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表 Ｂ／Ｃの算出（全体事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003 100 132 100 132

H 20 -6 1.265 0.949 0.974 116 143 116 143

H 21 -5 1.217 0.954 1.005 315 385 315 385

H 22 -4 1.170 0.975 1.004 189 222 189 222

H 23 -3 1.125 0.993 0.991 0 0 0 0

H 24 -2 1.082 1.002 1.000 177 191 177 191

H 25 -1 1.040 1.000 1.000 56 58 186 193 3 3 189 197

H 26 0 1.000 1.000 1.000 56 56 260 260 3 3 263 263

H 27 1 0.962 1.000 1.000 56 54 218 210 3 3 221 212

H 28 2 0.925 1.000 1.000 95 88 6 5 6 5

H 29 3 0.889 1.000 1.000 95 85 6 5 6 5

H 30 4 0.855 1.000 1.000 95 81 6 5 6 5

H 31 5 0.822 1.000 1.000 95 78 6 5 6 5

H 32 6 0.790 1.000 1.000 95 75 6 5 6 5

H 33 7 0.760 1.000 1.000 95 72 6 5 6 5

H 34 8 0.731 1.000 1.000 95 69 6 4 6 4

H 35 9 0.703 1.000 1.000 95 67 6 4 6 4

H 36 10 0.676 1.000 1.000 95 64 6 4 6 4

H 37 11 0.650 1.000 1.000 95 62 6 4 6 4

H 38 12 0.625 1.000 1.000 95 59 6 4 6 4

H 39 13 0.601 1.000 1.000 95 57 6 4 6 4

H 40 14 0.577 1.000 1.000 95 55 6 3 6 3

H 41 15 0.555 1.000 1.000 95 53 6 3 6 3

H 42 16 0.534 1.000 1.000 95 51 6 3 6 3

H 43 17 0.513 1.000 1.000 95 49 6 3 6 3

H 44 18 0.494 1.000 1.000 95 47 6 3 6 3

H 45 19 0.475 1.000 1.000 95 45 6 3 6 3

H 46 20 0.456 1.000 1.000 95 43 6 3 6 3

H 47 21 0.439 1.000 1.000 95 42 6 3 6 3

H 48 22 0.422 1.000 1.000 95 40 6 3 6 3

H 49 23 0.406 1.000 1.000 95 39 6 2 6 2

H 50 24 0.390 1.000 1.000 95 37 6 2 6 2

H 51 25 0.375 1.000 1.000 95 36 6 2 6 2

H 52 26 0.361 1.000 1.000 95 34 6 2 6 2

H 53 27 0.347 1.000 1.000 95 33 6 2 6 2

H 54 28 0.333 1.000 1.000 95 32 6 2 6 2

H 55 29 0.321 1.000 1.000 95 30 6 2 6 2

H 56 30 0.308 1.000 1.000 95 29 6 2 6 2

H 57 31 0.296 1.000 1.000 95 28 6 2 6 2

H 58 32 0.285 1.000 1.000 95 27 6 2 6 2

H 59 33 0.274 1.000 1.000 95 26 6 2 6 2

H 60 34 0.264 1.000 1.000 95 25 6 2 6 2

H 61 35 0.253 1.000 1.000 95 24 6 2 6 2

H 62 36 0.244 1.000 1.000 95 23 6 1 6 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 95 22 6 1 6 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 95 21 6 1 6 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 95 21 6 1 6 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 95 20 6 1 6 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 95 19 6 1 6 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 95 18 6 1 6 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 95 18 6 1 6 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 95 17 6 1 6 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 95 16 6 1 6 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 95 16 6 1 6 1

H 73 47 0.158 1.000 1.000 95 15 6 1 6 1

H 74 48 0.152 1.000 1.000 95 14 6 1 6 1

H 75 49 0.146 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

4,753 2,108 12 2,120 1,561 1,736 297 130 1,858 1,867

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 2,107.55 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 12.07 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 2,119.62 百万円

構造物残存価値 10.22 百万円 建設事業費　③ 1,736.45 百万円

用地残存価値 1.85 百万円 維持管理費　④ 130.49 百万円

総事業費C（③＋④） 1,866.94 百万円

B/C B-C

EIRR 4.74%

現在価値

合　　計

事業費 便益
現在価値

①

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

年次 年度
維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用

1.135 253

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③
t

割引率
デフレーター

便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②
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(2)残事業 

平成27年度以降の残事業に関してB/Cの算定を行った。 

 
 

B/Cの算出（岩ケ袋地区：残事業） 

 総便益B 総費用C B/C B-C 

Ｈ２６評価 

（評価期間：50 年） 
812 百万円 271 百万円 3.0 541 百万円 

 

 

便益の内訳（岩ケ袋地区：残事業） 

項目 金額等 

便
益 

便益Ｂ1 （土地利用増大による便益）     ［現在価値化］※１ 26 百万円 

便益Ｂ2 （住民の除排雪作業の軽減による便益）  ［現在価値化］※２ 492 百万円 

便益Ｂ3 （走行時間短縮による便益）     ［現在価値化］※３ 292 百万円 

便益   計 810 百万円 

残
存
価
値

残存価値 （施設）                  ［現在価値化］※４ 2 百万円 

残存価値 （土地）                 ［現在価値化］※５ 0 百万円 

残存価値 計 2 百万円 

総便益 812 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用の内訳（岩ケ袋地区：残事業） 

項目 現在価値化前 現在価値化 

費
用 

建設事業費 218 百万円 210 百万円 

維持管理費 149 百万円 61 百万円 

費用   計 367 百万円 271 百万円 

 

 

 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 

〔便益〕 

※１ ： 雪堤がなくなることによって利用できる土地空間の増大を、土地への投資価格で 

評価 

※２ ： 除排雪時間が軽減される効果を住民１人あたりの時間単価と除排雪に要する 

時間から評価 

※３ ： 走行にかかる費用の軽減額で評価 

 

〔残存価値〕 

※４ ： 施設について法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて評価対象期間後 

の現在価値化を行い残存価値として算定 

※５ ： 土地について、用地費を対象として評価対象期間後（50 年間）の現在価値化を行 

い、残存価値を算出 

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。 
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1)年平均便益期待額 

岩ケ袋地区のうち、岩ケ袋工区は平成24年度に完成、鷹巣工区は平成27年度完成の見込みである。した

がって、平成28年度以降発現する残事業の便益は、鷹巣工区の便益のみを計上する。 

 

   年平均便益期待額（残事業） ＝ 39.22（百万円）（鷹巣工区の便益） 

 

工区毎の施工スケジュール 

備考
平成27
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成26
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

鷹巣工区

種別

岩ケ袋工区

 

 

 

2)維持管理費 

  維持管理費は、岩ケ袋工区のH24～H25実績に基づき計上する。 

消流雪用水導入事業の維持管理費として主なものは、電気料金と点検・整備費用・ポンプ更新費用である。 

 

【電気料金】 

   岩ケ袋地区のＨ２４～２５の実績年間電気料金の平均は1.3（百万円）／年である。 

 

【ポンプの点検費用】 

   岩ケ袋地区の定期点検費用は、0.7（百万円）／年である。 

 

【ポンプ更新費】 

   揚水ポンプの耐用年数は30年程度と考えられ。更新費は30百万円程度が見込まれる。すなわち、ポン

プ更新費は年間1.0（百万円）／年と考えられる。 

 

以上より、実績からみた年間維持管理費は、 

    1.3（百万円） +0.7（百万円） +1.0（百万円） ＝  3 （百万円）／年 

 

3)残存価値 

残存価値は残事業により設置する構造物に対して計上する。 

  

①構造物 

構造物については、評価対象期間終了時点の価値を総費用の10%とし、残存価値は次のとおりとなる。 

 

    構造物費用（現在価値）＝0.1 × 構造物費用 ／ （1＋社会的割引率）（整備期間＋49） 

                ＝0.1 × 159(百万円) ／ (1+0.04)[1+49] ＝ 2.24(百万円) 
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表 Ｂ／Ｃの算出（残事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003

H 20 -6 1.265 0.949 0.974

H 21 -5 1.217 0.954 1.005

H 22 -4 1.170 0.975 1.004

H 23 -3 1.125 0.993 0.991

H 24 -2 1.082 1.002 1.000

H 25 -1 1.040 1.000 1.000

H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 27 1 0.962 1.000 1.000 218 210 218 210

H 28 2 0.925 1.000 1.000 39 36 3 3 3 3

H 29 3 0.889 1.000 1.000 39 35 3 3 3 3

H 30 4 0.855 1.000 1.000 39 34 3 3 3 3

H 31 5 0.822 1.000 1.000 39 32 3 2 3 2

H 32 6 0.790 1.000 1.000 39 31 3 2 3 2

H 33 7 0.760 1.000 1.000 39 30 3 2 3 2

H 34 8 0.731 1.000 1.000 39 29 3 2 3 2

H 35 9 0.703 1.000 1.000 39 28 3 2 3 2

H 36 10 0.676 1.000 1.000 39 26 3 2 3 2

H 37 11 0.650 1.000 1.000 39 25 3 2 3 2

H 38 12 0.625 1.000 1.000 39 24 3 2 3 2

H 39 13 0.601 1.000 1.000 39 24 3 2 3 2

H 40 14 0.577 1.000 1.000 39 23 3 2 3 2

H 41 15 0.555 1.000 1.000 39 22 3 2 3 2

H 42 16 0.534 1.000 1.000 39 21 3 2 3 2

H 43 17 0.513 1.000 1.000 39 20 3 2 3 2

H 44 18 0.494 1.000 1.000 39 19 3 1 3 1

H 45 19 0.475 1.000 1.000 39 19 3 1 3 1

H 46 20 0.456 1.000 1.000 39 18 3 1 3 1

H 47 21 0.439 1.000 1.000 39 17 3 1 3 1

H 48 22 0.422 1.000 1.000 39 17 3 1 3 1

H 49 23 0.406 1.000 1.000 39 16 3 1 3 1

H 50 24 0.390 1.000 1.000 39 15 3 1 3 1

H 51 25 0.375 1.000 1.000 39 15 3 1 3 1

H 52 26 0.361 1.000 1.000 39 14 3 1 3 1

H 53 27 0.347 1.000 1.000 39 14 3 1 3 1

H 54 28 0.333 1.000 1.000 39 13 3 1 3 1

H 55 29 0.321 1.000 1.000 39 13 3 1 3 1

H 56 30 0.308 1.000 1.000 39 12 3 1 3 1

H 57 31 0.296 1.000 1.000 39 12 3 1 3 1

H 58 32 0.285 1.000 1.000 39 11 3 1 3 1

H 59 33 0.274 1.000 1.000 39 11 3 1 3 1

H 60 34 0.264 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 61 35 0.253 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 62 36 0.244 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 39 9 3 1 3 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 39 9 3 1 3 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 73 47 0.158 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 74 48 0.152 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 75 49 0.146 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

1,961 810 2 812 218 210 149 61 367 271

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 810.13 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 2.24 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 812.37 百万円

構造物残存価値 2.24 百万円 建設事業費　③ 209.62 百万円

用地残存価値 0.00 百万円 維持管理費　④ 61.41 百万円

総事業費C（③＋④） 271.03 百万円

B/C B-C

EIRR

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用

16.82%

現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

2.997 541

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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感度分析 

 

費用対効果分析の結果に影響を及ぼす要因について、要因別感度分析を実施した。影響要因は下記のとおり

とする。 

・ 残事業費変動（-10%～+10%） 

・ 残工期変動（-10%～+10%） 

・ 便益変動（-10%～+10%） 

 

(1) 残事業費変動 

 残事業（平成27年度）の事業費を10%増した場合と10%減じた場合の２ケースで算出した。 

 

残事業費変動に対する感度分析（岩ケ袋地区：全体事業） 

全体事業 総便益B 総費用C B/C 

基本ケース 2,120 百万円 1,867 百万円 1.1 

残事業費（＋10%） 2,120 百万円 1,888 百万円 1.1 

残事業費（－10%） 2,119 百万円 1,846 百万円 1.1 

 

 

残事業費変動に対する感度分析（岩ケ袋地区：残事業） 

残事業 総便益B 総費用C B/C 

基本ケース 812 百万円 271 百万円 3.0 

残事業費（＋10%） 813 百万円 292 百万円 2.8 

残事業費（－10%） 812 百万円 250 百万円 3.2 

 

 

 (2) 残工期変動 

残工期の1年が2年に延長したケースで算出する。期間延長分の事業費は、当初予定残事業分の事業費を

按分した。 

なお、残工期が1年であるので事業期間短縮ケースは検討しない。 

 

残工期変動に対する感度分析（岩ケ袋地区：全体事業） 

全体事業 総便益B 総費用C B/C 

基本ケース 2,120 百万円 1,867 百万円 1.1 

残工期（＋10%） 2,088 百万円 1,861 百万円 1.1 

残工期（－10%） － － － 

※残工期が1年なので、-10%のケースは検討しない 

 

残工期変動に対する感度分析（岩ケ袋地区：残事業） 

残事業 総便益B 総費用C B/C 

基本ケース 812 百万円 271 百万円 3.0 

残工期（＋10%） 781 百万円 265 百万円 3.0 

残工期（－10%） － － － 

※残工期が1年なので、-10%のケースは検討しない 
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(3) 便益変動 

年平均便益期待額を10%増した場合と10%減じた場合の２ケースで算出した。 

 

便益変動に対する感度分析（岩ケ袋地区：全体事業） 

全体事業 総便益B 総費用C B/C 

基本ケース 2,120 百万円 1,867 百万円 1.1 

便益（＋10%） 2,330 百万円 1,867 百万円 1.2 

便益（－10%） 1,909 百万円 1,867 百万円 1.0 

 

 

便益変動に対する感度分析（岩ケ袋地区：残事業） 

残事業 総便益B 総費用C B/C 

基本ケース 812 百万円 271 百万円 3.0 

便益（＋10%） 893 百万円 271 百万円 3.3 

便益（－10%） 731 百万円 271 百万円 2.7 
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 B/Cの算出結果（残事業費＋10%、岩ケ袋地区：全体事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003 100 132 100 132

H 20 -6 1.265 0.949 0.974 116 143 116 143

H 21 -5 1.217 0.954 1.005 315 385 315 385

H 22 -4 1.170 0.975 1.004 189 222 189 222

H 23 -3 1.125 0.993 0.991 0 0 0 0

H 24 -2 1.082 1.002 1.000 177 191 177 191

H 25 -1 1.040 1.000 1.000 56 58 186 193 3 3 189 197

H 26 0 1.000 1.000 1.000 56 56 260 260 3 3 263 263

H 27 1 0.962 1.000 1.000 56 54 240 231 3 3 243 233

H 28 2 0.925 1.000 1.000 95 88 6 5 6 5

H 29 3 0.889 1.000 1.000 95 85 6 5 6 5

H 30 4 0.855 1.000 1.000 95 81 6 5 6 5

H 31 5 0.822 1.000 1.000 95 78 6 5 6 5

H 32 6 0.790 1.000 1.000 95 75 6 5 6 5

H 33 7 0.760 1.000 1.000 95 72 6 5 6 5

H 34 8 0.731 1.000 1.000 95 69 6 4 6 4

H 35 9 0.703 1.000 1.000 95 67 6 4 6 4

H 36 10 0.676 1.000 1.000 95 64 6 4 6 4

H 37 11 0.650 1.000 1.000 95 62 6 4 6 4

H 38 12 0.625 1.000 1.000 95 59 6 4 6 4

H 39 13 0.601 1.000 1.000 95 57 6 4 6 4

H 40 14 0.577 1.000 1.000 95 55 6 3 6 3

H 41 15 0.555 1.000 1.000 95 53 6 3 6 3

H 42 16 0.534 1.000 1.000 95 51 6 3 6 3

H 43 17 0.513 1.000 1.000 95 49 6 3 6 3

H 44 18 0.494 1.000 1.000 95 47 6 3 6 3

H 45 19 0.475 1.000 1.000 95 45 6 3 6 3

H 46 20 0.456 1.000 1.000 95 43 6 3 6 3

H 47 21 0.439 1.000 1.000 95 42 6 3 6 3

H 48 22 0.422 1.000 1.000 95 40 6 3 6 3

H 49 23 0.406 1.000 1.000 95 39 6 2 6 2

H 50 24 0.390 1.000 1.000 95 37 6 2 6 2

H 51 25 0.375 1.000 1.000 95 36 6 2 6 2

H 52 26 0.361 1.000 1.000 95 34 6 2 6 2

H 53 27 0.347 1.000 1.000 95 33 6 2 6 2

H 54 28 0.333 1.000 1.000 95 32 6 2 6 2

H 55 29 0.321 1.000 1.000 95 30 6 2 6 2

H 56 30 0.308 1.000 1.000 95 29 6 2 6 2

H 57 31 0.296 1.000 1.000 95 28 6 2 6 2

H 58 32 0.285 1.000 1.000 95 27 6 2 6 2

H 59 33 0.274 1.000 1.000 95 26 6 2 6 2

H 60 34 0.264 1.000 1.000 95 25 6 2 6 2

H 61 35 0.253 1.000 1.000 95 24 6 2 6 2

H 62 36 0.244 1.000 1.000 95 23 6 1 6 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 95 22 6 1 6 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 95 21 6 1 6 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 95 21 6 1 6 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 95 20 6 1 6 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 95 19 6 1 6 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 95 18 6 1 6 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 95 18 6 1 6 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 95 17 6 1 6 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 95 16 6 1 6 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 95 16 6 1 6 1

H 73 47 0.158 1.000 1.000 95 15 6 1 6 1

H 74 48 0.152 1.000 1.000 95 14 6 1 6 1

H 75 49 0.146 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

4,753 2,108 12 2,120 1,583 1,757 297 130 1,880 1,888

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 2,107.55 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 12.23 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 2,119.78 百万円

構造物残存価値 10.38 百万円 建設事業費　③ 1,757.41 百万円

用地残存価値 1.85 百万円 維持管理費　④ 130.49 百万円

総事業費C（③＋④） 1,887.90 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

1.123 232

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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 B/Cの算出結果（残事業費－10%、岩ケ袋地区：全体事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003 100 132 100 132

H 20 -6 1.265 0.949 0.974 116 143 116 143

H 21 -5 1.217 0.954 1.005 315 385 315 385

H 22 -4 1.170 0.975 1.004 189 222 189 222

H 23 -3 1.125 0.993 0.991 0 0 0 0

H 24 -2 1.082 1.002 1.000 177 191 177 191

H 25 -1 1.040 1.000 1.000 56 58 186 193 3 3 189 197

H 26 0 1.000 1.000 1.000 56 56 260 260 3 3 263 263

H 27 1 0.962 1.000 1.000 56 54 196 189 3 3 199 192

H 28 2 0.925 1.000 1.000 95 88 6 5 6 5

H 29 3 0.889 1.000 1.000 95 85 6 5 6 5

H 30 4 0.855 1.000 1.000 95 81 6 5 6 5

H 31 5 0.822 1.000 1.000 95 78 6 5 6 5

H 32 6 0.790 1.000 1.000 95 75 6 5 6 5

H 33 7 0.760 1.000 1.000 95 72 6 5 6 5

H 34 8 0.731 1.000 1.000 95 69 6 4 6 4

H 35 9 0.703 1.000 1.000 95 67 6 4 6 4

H 36 10 0.676 1.000 1.000 95 64 6 4 6 4

H 37 11 0.650 1.000 1.000 95 62 6 4 6 4

H 38 12 0.625 1.000 1.000 95 59 6 4 6 4

H 39 13 0.601 1.000 1.000 95 57 6 4 6 4

H 40 14 0.577 1.000 1.000 95 55 6 3 6 3

H 41 15 0.555 1.000 1.000 95 53 6 3 6 3

H 42 16 0.534 1.000 1.000 95 51 6 3 6 3

H 43 17 0.513 1.000 1.000 95 49 6 3 6 3

H 44 18 0.494 1.000 1.000 95 47 6 3 6 3

H 45 19 0.475 1.000 1.000 95 45 6 3 6 3

H 46 20 0.456 1.000 1.000 95 43 6 3 6 3

H 47 21 0.439 1.000 1.000 95 42 6 3 6 3

H 48 22 0.422 1.000 1.000 95 40 6 3 6 3

H 49 23 0.406 1.000 1.000 95 39 6 2 6 2

H 50 24 0.390 1.000 1.000 95 37 6 2 6 2

H 51 25 0.375 1.000 1.000 95 36 6 2 6 2

H 52 26 0.361 1.000 1.000 95 34 6 2 6 2

H 53 27 0.347 1.000 1.000 95 33 6 2 6 2

H 54 28 0.333 1.000 1.000 95 32 6 2 6 2

H 55 29 0.321 1.000 1.000 95 30 6 2 6 2

H 56 30 0.308 1.000 1.000 95 29 6 2 6 2

H 57 31 0.296 1.000 1.000 95 28 6 2 6 2

H 58 32 0.285 1.000 1.000 95 27 6 2 6 2

H 59 33 0.274 1.000 1.000 95 26 6 2 6 2

H 60 34 0.264 1.000 1.000 95 25 6 2 6 2

H 61 35 0.253 1.000 1.000 95 24 6 2 6 2

H 62 36 0.244 1.000 1.000 95 23 6 1 6 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 95 22 6 1 6 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 95 21 6 1 6 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 95 21 6 1 6 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 95 20 6 1 6 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 95 19 6 1 6 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 95 18 6 1 6 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 95 18 6 1 6 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 95 17 6 1 6 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 95 16 6 1 6 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 95 16 6 1 6 1

H 73 47 0.158 1.000 1.000 95 15 6 1 6 1

H 74 48 0.152 1.000 1.000 95 14 6 1 6 1

H 75 49 0.146 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

4,753 2,108 12 2,119 1,539 1,715 297 130 1,837 1,846

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 2,107.55 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 11.91 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 2,119.46 百万円

構造物残存価値 10.06 百万円 建設事業費　③ 1,715.49 百万円

用地残存価値 1.85 百万円 維持管理費　④ 130.49 百万円

総事業費C（③＋④） 1,845.98 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

1.148 273

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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 B/Cの算出結果（残事業費＋10%、岩ケ袋地区：残事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003

H 20 -6 1.265 0.949 0.974

H 21 -5 1.217 0.954 1.005

H 22 -4 1.170 0.975 1.004

H 23 -3 1.125 0.993 0.991

H 24 -2 1.082 1.002 1.000

H 25 -1 1.040 1.000 1.000

H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 27 1 0.962 1.000 1.000 240 231 240 231

H 28 2 0.925 1.000 1.000 39 36 3 3 3 3

H 29 3 0.889 1.000 1.000 39 35 3 3 3 3

H 30 4 0.855 1.000 1.000 39 34 3 3 3 3

H 31 5 0.822 1.000 1.000 39 32 3 2 3 2

H 32 6 0.790 1.000 1.000 39 31 3 2 3 2

H 33 7 0.760 1.000 1.000 39 30 3 2 3 2

H 34 8 0.731 1.000 1.000 39 29 3 2 3 2

H 35 9 0.703 1.000 1.000 39 28 3 2 3 2

H 36 10 0.676 1.000 1.000 39 26 3 2 3 2

H 37 11 0.650 1.000 1.000 39 25 3 2 3 2

H 38 12 0.625 1.000 1.000 39 24 3 2 3 2

H 39 13 0.601 1.000 1.000 39 24 3 2 3 2

H 40 14 0.577 1.000 1.000 39 23 3 2 3 2

H 41 15 0.555 1.000 1.000 39 22 3 2 3 2

H 42 16 0.534 1.000 1.000 39 21 3 2 3 2

H 43 17 0.513 1.000 1.000 39 20 3 2 3 2

H 44 18 0.494 1.000 1.000 39 19 3 1 3 1

H 45 19 0.475 1.000 1.000 39 19 3 1 3 1

H 46 20 0.456 1.000 1.000 39 18 3 1 3 1

H 47 21 0.439 1.000 1.000 39 17 3 1 3 1

H 48 22 0.422 1.000 1.000 39 17 3 1 3 1

H 49 23 0.406 1.000 1.000 39 16 3 1 3 1

H 50 24 0.390 1.000 1.000 39 15 3 1 3 1

H 51 25 0.375 1.000 1.000 39 15 3 1 3 1

H 52 26 0.361 1.000 1.000 39 14 3 1 3 1

H 53 27 0.347 1.000 1.000 39 14 3 1 3 1

H 54 28 0.333 1.000 1.000 39 13 3 1 3 1

H 55 29 0.321 1.000 1.000 39 13 3 1 3 1

H 56 30 0.308 1.000 1.000 39 12 3 1 3 1

H 57 31 0.296 1.000 1.000 39 12 3 1 3 1

H 58 32 0.285 1.000 1.000 39 11 3 1 3 1

H 59 33 0.274 1.000 1.000 39 11 3 1 3 1

H 60 34 0.264 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 61 35 0.253 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 62 36 0.244 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 39 9 3 1 3 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 39 9 3 1 3 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 73 47 0.158 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 74 48 0.152 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 75 49 0.146 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

1,961 810 2 813 240 231 149 61 388 292

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 810.13 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 2.46 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 812.59 百万円

構造物残存価値 2.46 百万円 建設事業費　③ 230.58 百万円

用地残存価値 0.00 百万円 維持管理費　④ 61.41 百万円

総事業費C（③＋④） 291.99 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

2.783 521

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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 B/Cの算出結果（残事業費－10%、岩ケ袋地区：残事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003

H 20 -6 1.265 0.949 0.974

H 21 -5 1.217 0.954 1.005

H 22 -4 1.170 0.975 1.004

H 23 -3 1.125 0.993 0.991

H 24 -2 1.082 1.002 1.000

H 25 -1 1.040 1.000 1.000

H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 27 1 0.962 1.000 1.000 196 189 196 189

H 28 2 0.925 1.000 1.000 39 36 3 3 3 3

H 29 3 0.889 1.000 1.000 39 35 3 3 3 3

H 30 4 0.855 1.000 1.000 39 34 3 3 3 3

H 31 5 0.822 1.000 1.000 39 32 3 2 3 2

H 32 6 0.790 1.000 1.000 39 31 3 2 3 2

H 33 7 0.760 1.000 1.000 39 30 3 2 3 2

H 34 8 0.731 1.000 1.000 39 29 3 2 3 2

H 35 9 0.703 1.000 1.000 39 28 3 2 3 2

H 36 10 0.676 1.000 1.000 39 26 3 2 3 2

H 37 11 0.650 1.000 1.000 39 25 3 2 3 2

H 38 12 0.625 1.000 1.000 39 24 3 2 3 2

H 39 13 0.601 1.000 1.000 39 24 3 2 3 2

H 40 14 0.577 1.000 1.000 39 23 3 2 3 2

H 41 15 0.555 1.000 1.000 39 22 3 2 3 2

H 42 16 0.534 1.000 1.000 39 21 3 2 3 2

H 43 17 0.513 1.000 1.000 39 20 3 2 3 2

H 44 18 0.494 1.000 1.000 39 19 3 1 3 1

H 45 19 0.475 1.000 1.000 39 19 3 1 3 1

H 46 20 0.456 1.000 1.000 39 18 3 1 3 1

H 47 21 0.439 1.000 1.000 39 17 3 1 3 1

H 48 22 0.422 1.000 1.000 39 17 3 1 3 1

H 49 23 0.406 1.000 1.000 39 16 3 1 3 1

H 50 24 0.390 1.000 1.000 39 15 3 1 3 1

H 51 25 0.375 1.000 1.000 39 15 3 1 3 1

H 52 26 0.361 1.000 1.000 39 14 3 1 3 1

H 53 27 0.347 1.000 1.000 39 14 3 1 3 1

H 54 28 0.333 1.000 1.000 39 13 3 1 3 1

H 55 29 0.321 1.000 1.000 39 13 3 1 3 1

H 56 30 0.308 1.000 1.000 39 12 3 1 3 1

H 57 31 0.296 1.000 1.000 39 12 3 1 3 1

H 58 32 0.285 1.000 1.000 39 11 3 1 3 1

H 59 33 0.274 1.000 1.000 39 11 3 1 3 1

H 60 34 0.264 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 61 35 0.253 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 62 36 0.244 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 39 9 3 1 3 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 39 9 3 1 3 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 73 47 0.158 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 74 48 0.152 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 75 49 0.146 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

1,961 810 2 812 196 189 149 61 345 250

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 810.13 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 2.01 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 812.14 百万円

構造物残存価値 2.01 百万円 建設事業費　③ 188.65 百万円

用地残存価値 0.00 百万円 維持管理費　④ 61.41 百万円

総事業費C（③＋④） 250.06 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

3.248 562

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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 B/Cの算出結果（残工期＋10%、岩ケ袋地区：全体事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003 100 132 100 132

H 20 -6 1.265 0.949 0.974 116 143 116 143

H 21 -5 1.217 0.954 1.005 315 385 315 385

H 22 -4 1.170 0.975 1.004 189 222 189 222

H 23 -3 1.125 0.993 0.991 0 0 0 0

H 24 -2 1.082 1.002 1.000 177 191 177 191

H 25 -1 1.040 1.000 1.000 56 58 186 193 3 3 189 197

H 26 0 1.000 1.000 1.000 56 56 260 260 3 3 263 263

H 27 1 0.962 1.000 1.000 56 54 109 105 3 3 112 108

H 28 2 0.925 1.000 1.000 56 52 109 101 3 3 112 104

H 29 3 0.889 1.000 1.000 95 85 6 5 6 5

H 30 4 0.855 1.000 1.000 95 81 6 5 6 5

H 31 5 0.822 1.000 1.000 95 78 6 5 6 5

H 32 6 0.790 1.000 1.000 95 75 6 5 6 5

H 33 7 0.760 1.000 1.000 95 72 6 5 6 5

H 34 8 0.731 1.000 1.000 95 69 6 4 6 4

H 35 9 0.703 1.000 1.000 95 67 6 4 6 4

H 36 10 0.676 1.000 1.000 95 64 6 4 6 4

H 37 11 0.650 1.000 1.000 95 62 6 4 6 4

H 38 12 0.625 1.000 1.000 95 59 6 4 6 4

H 39 13 0.601 1.000 1.000 95 57 6 4 6 4

H 40 14 0.577 1.000 1.000 95 55 6 3 6 3

H 41 15 0.555 1.000 1.000 95 53 6 3 6 3

H 42 16 0.534 1.000 1.000 95 51 6 3 6 3

H 43 17 0.513 1.000 1.000 95 49 6 3 6 3

H 44 18 0.494 1.000 1.000 95 47 6 3 6 3

H 45 19 0.475 1.000 1.000 95 45 6 3 6 3

H 46 20 0.456 1.000 1.000 95 43 6 3 6 3

H 47 21 0.439 1.000 1.000 95 42 6 3 6 3

H 48 22 0.422 1.000 1.000 95 40 6 3 6 3

H 49 23 0.406 1.000 1.000 95 39 6 2 6 2

H 50 24 0.390 1.000 1.000 95 37 6 2 6 2

H 51 25 0.375 1.000 1.000 95 36 6 2 6 2

H 52 26 0.361 1.000 1.000 95 34 6 2 6 2

H 53 27 0.347 1.000 1.000 95 33 6 2 6 2

H 54 28 0.333 1.000 1.000 95 32 6 2 6 2

H 55 29 0.321 1.000 1.000 95 30 6 2 6 2

H 56 30 0.308 1.000 1.000 95 29 6 2 6 2

H 57 31 0.296 1.000 1.000 95 28 6 2 6 2

H 58 32 0.285 1.000 1.000 95 27 6 2 6 2

H 59 33 0.274 1.000 1.000 95 26 6 2 6 2

H 60 34 0.264 1.000 1.000 95 25 6 2 6 2

H 61 35 0.253 1.000 1.000 95 24 6 2 6 2

H 62 36 0.244 1.000 1.000 95 23 6 1 6 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 95 22 6 1 6 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 95 21 6 1 6 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 95 21 6 1 6 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 95 20 6 1 6 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 95 19 6 1 6 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 95 18 6 1 6 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 95 18 6 1 6 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 95 17 6 1 6 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 95 16 6 1 6 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 95 16 6 1 6 1

H 73 47 0.158 1.000 1.000 95 15 6 1 6 1

H 74 48 0.152 1.000 1.000 95 14 6 1 6 1

H 75 49 0.146 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

H 78 52 0.130 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

4,753 2,076 12 2,088 1,561 1,732 297 128 1,858 1,861

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 2,076.39 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 11.61 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 2,088.00 百万円

構造物残存価値 9.83 百万円 建設事業費　③ 1,732.42 百万円

用地残存価値 1.78 百万円 維持管理費　④ 128.13 百万円

総事業費C（③＋④） 1,860.54 百万円

B/C B-C

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③

整備
期間

（H19～H28

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

現在価値

合　　計

1.122

年次

227

事業費 便益

維持管理費④ 計③＋④

現在価値

便益
残存価値

②
計

①＋② 費用

デフレーター
便　益（Ｂ）

年度 t
割引率

現在価値
①
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 B/Cの算出結果（残工期＋10%、岩ケ袋地区：残事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003

H 20 -6 1.265 0.949 0.974

H 21 -5 1.217 0.954 1.005

H 22 -4 1.170 0.975 1.004

H 23 -3 1.125 0.993 0.991

H 24 -2 1.082 1.002 1.000

H 25 -1 1.040 1.000 1.000

H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 27 1 0.962 1.000 1.000 109 105 109 105

H 28 2 0.925 1.000 1.000 109 101 109 101

H 29 3 0.889 1.000 1.000 39 35 3 3 3 3

H 30 4 0.855 1.000 1.000 39 34 3 3 3 3

H 31 5 0.822 1.000 1.000 39 32 3 2 3 2

H 32 6 0.790 1.000 1.000 39 31 3 2 3 2

H 33 7 0.760 1.000 1.000 39 30 3 2 3 2

H 34 8 0.731 1.000 1.000 39 29 3 2 3 2

H 35 9 0.703 1.000 1.000 39 28 3 2 3 2

H 36 10 0.676 1.000 1.000 39 26 3 2 3 2

H 37 11 0.650 1.000 1.000 39 25 3 2 3 2

H 38 12 0.625 1.000 1.000 39 24 3 2 3 2

H 39 13 0.601 1.000 1.000 39 24 3 2 3 2

H 40 14 0.577 1.000 1.000 39 23 3 2 3 2

H 41 15 0.555 1.000 1.000 39 22 3 2 3 2

H 42 16 0.534 1.000 1.000 39 21 3 2 3 2

H 43 17 0.513 1.000 1.000 39 20 3 2 3 2

H 44 18 0.494 1.000 1.000 39 19 3 1 3 1

H 45 19 0.475 1.000 1.000 39 19 3 1 3 1

H 46 20 0.456 1.000 1.000 39 18 3 1 3 1

H 47 21 0.439 1.000 1.000 39 17 3 1 3 1

H 48 22 0.422 1.000 1.000 39 17 3 1 3 1

H 49 23 0.406 1.000 1.000 39 16 3 1 3 1

H 50 24 0.390 1.000 1.000 39 15 3 1 3 1

H 51 25 0.375 1.000 1.000 39 15 3 1 3 1

H 52 26 0.361 1.000 1.000 39 14 3 1 3 1

H 53 27 0.347 1.000 1.000 39 14 3 1 3 1

H 54 28 0.333 1.000 1.000 39 13 3 1 3 1

H 55 29 0.321 1.000 1.000 39 13 3 1 3 1

H 56 30 0.308 1.000 1.000 39 12 3 1 3 1

H 57 31 0.296 1.000 1.000 39 12 3 1 3 1

H 58 32 0.285 1.000 1.000 39 11 3 1 3 1

H 59 33 0.274 1.000 1.000 39 11 3 1 3 1

H 60 34 0.264 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 61 35 0.253 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 62 36 0.244 1.000 1.000 39 10 3 1 3 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 39 9 3 1 3 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 39 9 3 1 3 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 39 8 3 1 3 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 39 7 3 1 3 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 73 47 0.158 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 74 48 0.152 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 75 49 0.146 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 39 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

H 78 52 0.130 1.000 1.000 39 5 3 0 3 0

1,961 779 2 781 218 206 149 59 367 265

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 778.97 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 2.15 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 781.12 百万円

構造物残存価値 2.15 百万円 建設事業費　③ 205.58 百万円

用地残存価値 0.00 百万円 維持管理費　④ 59.05 百万円

総事業費C（③＋④） 264.63 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H28

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

2.952 516

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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 B/Cの算出結果（便益＋10%、岩ケ袋地区：全体事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003 100 132 100 132

H 20 -6 1.265 0.949 0.974 116 143 116 143

H 21 -5 1.217 0.954 1.005 315 385 315 385

H 22 -4 1.170 0.975 1.004 189 222 189 222

H 23 -3 1.125 0.993 0.991 0 0 0 0

H 24 -2 1.082 1.002 1.000 177 191 177 191

H 25 -1 1.040 1.000 1.000 61 64 186 193 3 3 189 197

H 26 0 1.000 1.000 1.000 61 61 260 260 3 3 263 263

H 27 1 0.962 1.000 1.000 61 59 218 210 3 3 221 212

H 28 2 0.925 1.000 1.000 105 97 6 5 6 5

H 29 3 0.889 1.000 1.000 105 93 6 5 6 5

H 30 4 0.855 1.000 1.000 105 89 6 5 6 5

H 31 5 0.822 1.000 1.000 105 86 6 5 6 5

H 32 6 0.790 1.000 1.000 105 83 6 5 6 5

H 33 7 0.760 1.000 1.000 105 79 6 5 6 5

H 34 8 0.731 1.000 1.000 105 76 6 4 6 4

H 35 9 0.703 1.000 1.000 105 73 6 4 6 4

H 36 10 0.676 1.000 1.000 105 71 6 4 6 4

H 37 11 0.650 1.000 1.000 105 68 6 4 6 4

H 38 12 0.625 1.000 1.000 105 65 6 4 6 4

H 39 13 0.601 1.000 1.000 105 63 6 4 6 4

H 40 14 0.577 1.000 1.000 105 60 6 3 6 3

H 41 15 0.555 1.000 1.000 105 58 6 3 6 3

H 42 16 0.534 1.000 1.000 105 56 6 3 6 3

H 43 17 0.513 1.000 1.000 105 54 6 3 6 3

H 44 18 0.494 1.000 1.000 105 52 6 3 6 3

H 45 19 0.475 1.000 1.000 105 50 6 3 6 3

H 46 20 0.456 1.000 1.000 105 48 6 3 6 3

H 47 21 0.439 1.000 1.000 105 46 6 3 6 3

H 48 22 0.422 1.000 1.000 105 44 6 3 6 3

H 49 23 0.406 1.000 1.000 105 42 6 2 6 2

H 50 24 0.390 1.000 1.000 105 41 6 2 6 2

H 51 25 0.375 1.000 1.000 105 39 6 2 6 2

H 52 26 0.361 1.000 1.000 105 38 6 2 6 2

H 53 27 0.347 1.000 1.000 105 36 6 2 6 2

H 54 28 0.333 1.000 1.000 105 35 6 2 6 2

H 55 29 0.321 1.000 1.000 105 34 6 2 6 2

H 56 30 0.308 1.000 1.000 105 32 6 2 6 2

H 57 31 0.296 1.000 1.000 105 31 6 2 6 2

H 58 32 0.285 1.000 1.000 105 30 6 2 6 2

H 59 33 0.274 1.000 1.000 105 29 6 2 6 2

H 60 34 0.264 1.000 1.000 105 28 6 2 6 2

H 61 35 0.253 1.000 1.000 105 26 6 2 6 2

H 62 36 0.244 1.000 1.000 105 25 6 1 6 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 105 24 6 1 6 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 105 24 6 1 6 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 105 23 6 1 6 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 105 22 6 1 6 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 105 21 6 1 6 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 105 20 6 1 6 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 105 19 6 1 6 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 105 19 6 1 6 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 105 18 6 1 6 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 105 17 6 1 6 1

H 73 47 0.158 1.000 1.000 105 17 6 1 6 1

H 74 48 0.152 1.000 1.000 105 16 6 1 6 1

H 75 49 0.146 1.000 1.000 43 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 43 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 43 6 3 0 3 0

5,228 2,318 12 2,330 1,561 1,736 297 130 1,858 1,867

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 2,318.30 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 12.07 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 2,330.37 百万円

構造物残存価値 10.22 百万円 建設事業費　③ 1,736.45 百万円

用地残存価値 1.85 百万円 維持管理費　④ 130.49 百万円

総事業費C（③＋④） 1,866.94 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

1.248 463

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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B/Cの算出結果（便益－10%、岩ケ袋地区：全体事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003 100 132 100 132

H 20 -6 1.265 0.949 0.974 116 143 116 143

H 21 -5 1.217 0.954 1.005 315 385 315 385

H 22 -4 1.170 0.975 1.004 189 222 189 222

H 23 -3 1.125 0.993 0.991 0 0 0 0

H 24 -2 1.082 1.002 1.000 177 191 177 191

H 25 -1 1.040 1.000 1.000 50 52 186 193 3 3 189 197

H 26 0 1.000 1.000 1.000 50 50 260 260 3 3 263 263

H 27 1 0.962 1.000 1.000 50 48 218 210 3 3 221 212

H 28 2 0.925 1.000 1.000 86 79 6 5 6 5

H 29 3 0.889 1.000 1.000 86 76 6 5 6 5

H 30 4 0.855 1.000 1.000 86 73 6 5 6 5

H 31 5 0.822 1.000 1.000 86 70 6 5 6 5

H 32 6 0.790 1.000 1.000 86 68 6 5 6 5

H 33 7 0.760 1.000 1.000 86 65 6 5 6 5

H 34 8 0.731 1.000 1.000 86 63 6 4 6 4

H 35 9 0.703 1.000 1.000 86 60 6 4 6 4

H 36 10 0.676 1.000 1.000 86 58 6 4 6 4

H 37 11 0.650 1.000 1.000 86 56 6 4 6 4

H 38 12 0.625 1.000 1.000 86 53 6 4 6 4

H 39 13 0.601 1.000 1.000 86 51 6 4 6 4

H 40 14 0.577 1.000 1.000 86 49 6 3 6 3

H 41 15 0.555 1.000 1.000 86 48 6 3 6 3

H 42 16 0.534 1.000 1.000 86 46 6 3 6 3

H 43 17 0.513 1.000 1.000 86 44 6 3 6 3

H 44 18 0.494 1.000 1.000 86 42 6 3 6 3

H 45 19 0.475 1.000 1.000 86 41 6 3 6 3

H 46 20 0.456 1.000 1.000 86 39 6 3 6 3

H 47 21 0.439 1.000 1.000 86 38 6 3 6 3

H 48 22 0.422 1.000 1.000 86 36 6 3 6 3

H 49 23 0.406 1.000 1.000 86 35 6 2 6 2

H 50 24 0.390 1.000 1.000 86 33 6 2 6 2

H 51 25 0.375 1.000 1.000 86 32 6 2 6 2

H 52 26 0.361 1.000 1.000 86 31 6 2 6 2

H 53 27 0.347 1.000 1.000 86 30 6 2 6 2

H 54 28 0.333 1.000 1.000 86 29 6 2 6 2

H 55 29 0.321 1.000 1.000 86 27 6 2 6 2

H 56 30 0.308 1.000 1.000 86 26 6 2 6 2

H 57 31 0.296 1.000 1.000 86 25 6 2 6 2

H 58 32 0.285 1.000 1.000 86 24 6 2 6 2

H 59 33 0.274 1.000 1.000 86 23 6 2 6 2

H 60 34 0.264 1.000 1.000 86 23 6 2 6 2

H 61 35 0.253 1.000 1.000 86 22 6 2 6 2

H 62 36 0.244 1.000 1.000 86 21 6 1 6 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 86 20 6 1 6 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 86 19 6 1 6 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 86 19 6 1 6 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 86 18 6 1 6 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 86 17 6 1 6 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 86 16 6 1 6 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 86 16 6 1 6 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 86 15 6 1 6 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 86 15 6 1 6 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 86 14 6 1 6 1

H 73 47 0.158 1.000 1.000 86 14 6 1 6 1

H 74 48 0.152 1.000 1.000 86 13 6 1 6 1

H 75 49 0.146 1.000 1.000 35 5 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 35 5 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 35 5 3 0 3 0

4,278 1,897 12 1,909 1,561 1,736 297 130 1,858 1,867

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 1,896.79 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 12.07 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 1,908.86 百万円

構造物残存価値 10.22 百万円 建設事業費　③ 1,736.45 百万円

用地残存価値 1.85 百万円 維持管理費　④ 130.49 百万円

総事業費C（③＋④） 1,866.94 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

1.022 42

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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 B/Cの算出結果（便益＋10%、岩ケ袋地区：残事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003

H 20 -6 1.265 0.949 0.974

H 21 -5 1.217 0.954 1.005

H 22 -4 1.170 0.975 1.004

H 23 -3 1.125 0.993 0.991

H 24 -2 1.082 1.002 1.000

H 25 -1 1.040 1.000 1.000

H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 27 1 0.962 1.000 1.000 218 210 218 210

H 28 2 0.925 1.000 1.000 43 40 3 3 3 3

H 29 3 0.889 1.000 1.000 43 38 3 3 3 3

H 30 4 0.855 1.000 1.000 43 37 3 3 3 3

H 31 5 0.822 1.000 1.000 43 35 3 2 3 2

H 32 6 0.790 1.000 1.000 43 34 3 2 3 2

H 33 7 0.760 1.000 1.000 43 33 3 2 3 2

H 34 8 0.731 1.000 1.000 43 32 3 2 3 2

H 35 9 0.703 1.000 1.000 43 30 3 2 3 2

H 36 10 0.676 1.000 1.000 43 29 3 2 3 2

H 37 11 0.650 1.000 1.000 43 28 3 2 3 2

H 38 12 0.625 1.000 1.000 43 27 3 2 3 2

H 39 13 0.601 1.000 1.000 43 26 3 2 3 2

H 40 14 0.577 1.000 1.000 43 25 3 2 3 2

H 41 15 0.555 1.000 1.000 43 24 3 2 3 2

H 42 16 0.534 1.000 1.000 43 23 3 2 3 2

H 43 17 0.513 1.000 1.000 43 22 3 2 3 2

H 44 18 0.494 1.000 1.000 43 21 3 1 3 1

H 45 19 0.475 1.000 1.000 43 20 3 1 3 1

H 46 20 0.456 1.000 1.000 43 20 3 1 3 1

H 47 21 0.439 1.000 1.000 43 19 3 1 3 1

H 48 22 0.422 1.000 1.000 43 18 3 1 3 1

H 49 23 0.406 1.000 1.000 43 18 3 1 3 1

H 50 24 0.390 1.000 1.000 43 17 3 1 3 1

H 51 25 0.375 1.000 1.000 43 16 3 1 3 1

H 52 26 0.361 1.000 1.000 43 16 3 1 3 1

H 53 27 0.347 1.000 1.000 43 15 3 1 3 1

H 54 28 0.333 1.000 1.000 43 14 3 1 3 1

H 55 29 0.321 1.000 1.000 43 14 3 1 3 1

H 56 30 0.308 1.000 1.000 43 13 3 1 3 1

H 57 31 0.296 1.000 1.000 43 13 3 1 3 1

H 58 32 0.285 1.000 1.000 43 12 3 1 3 1

H 59 33 0.274 1.000 1.000 43 12 3 1 3 1

H 60 34 0.264 1.000 1.000 43 11 3 1 3 1

H 61 35 0.253 1.000 1.000 43 11 3 1 3 1

H 62 36 0.244 1.000 1.000 43 11 3 1 3 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 43 10 3 1 3 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 43 10 3 1 3 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 43 9 3 1 3 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 43 9 3 1 3 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 43 9 3 1 3 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 43 8 3 1 3 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 43 8 3 1 3 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 43 8 3 1 3 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 43 7 3 1 3 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 43 7 3 0 3 0

H 73 47 0.158 1.000 1.000 43 7 3 0 3 0

H 74 48 0.152 1.000 1.000 43 7 3 0 3 0

H 75 49 0.146 1.000 1.000 43 6 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 43 6 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 43 6 3 0 3 0

2,157 891 2 893 218 210 149 61 367 271

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 891.14 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 2.24 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 893.38 百万円

構造物残存価値 2.24 百万円 建設事業費　③ 209.62 百万円

用地残存価値 0.00 百万円 維持管理費　④ 61.41 百万円

総事業費C（③＋④） 271.03 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

3.296 622

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度
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 B/Cの算出結果（便益－10%、岩ケ袋地区：残事業） 

水害

4% 被害

基準 H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 19 -7 1.316 0.937 1.003

H 20 -6 1.265 0.949 0.974

H 21 -5 1.217 0.954 1.005

H 22 -4 1.170 0.975 1.004

H 23 -3 1.125 0.993 0.991

H 24 -2 1.082 1.002 1.000

H 25 -1 1.040 1.000 1.000

H 26 0 1.000 1.000 1.000

H 27 1 0.962 1.000 1.000 218 210 218 210

H 28 2 0.925 1.000 1.000 35 33 3 3 3 3

H 29 3 0.889 1.000 1.000 35 31 3 3 3 3

H 30 4 0.855 1.000 1.000 35 30 3 3 3 3

H 31 5 0.822 1.000 1.000 35 29 3 2 3 2

H 32 6 0.790 1.000 1.000 35 28 3 2 3 2

H 33 7 0.760 1.000 1.000 35 27 3 2 3 2

H 34 8 0.731 1.000 1.000 35 26 3 2 3 2

H 35 9 0.703 1.000 1.000 35 25 3 2 3 2

H 36 10 0.676 1.000 1.000 35 24 3 2 3 2

H 37 11 0.650 1.000 1.000 35 23 3 2 3 2

H 38 12 0.625 1.000 1.000 35 22 3 2 3 2

H 39 13 0.601 1.000 1.000 35 21 3 2 3 2

H 40 14 0.577 1.000 1.000 35 20 3 2 3 2

H 41 15 0.555 1.000 1.000 35 20 3 2 3 2

H 42 16 0.534 1.000 1.000 35 19 3 2 3 2

H 43 17 0.513 1.000 1.000 35 18 3 2 3 2

H 44 18 0.494 1.000 1.000 35 17 3 1 3 1

H 45 19 0.475 1.000 1.000 35 17 3 1 3 1

H 46 20 0.456 1.000 1.000 35 16 3 1 3 1

H 47 21 0.439 1.000 1.000 35 15 3 1 3 1

H 48 22 0.422 1.000 1.000 35 15 3 1 3 1

H 49 23 0.406 1.000 1.000 35 14 3 1 3 1

H 50 24 0.390 1.000 1.000 35 14 3 1 3 1

H 51 25 0.375 1.000 1.000 35 13 3 1 3 1

H 52 26 0.361 1.000 1.000 35 13 3 1 3 1

H 53 27 0.347 1.000 1.000 35 12 3 1 3 1

H 54 28 0.333 1.000 1.000 35 12 3 1 3 1

H 55 29 0.321 1.000 1.000 35 11 3 1 3 1

H 56 30 0.308 1.000 1.000 35 11 3 1 3 1

H 57 31 0.296 1.000 1.000 35 10 3 1 3 1

H 58 32 0.285 1.000 1.000 35 10 3 1 3 1

H 59 33 0.274 1.000 1.000 35 10 3 1 3 1

H 60 34 0.264 1.000 1.000 35 9 3 1 3 1

H 61 35 0.253 1.000 1.000 35 9 3 1 3 1

H 62 36 0.244 1.000 1.000 35 9 3 1 3 1

H 63 37 0.234 1.000 1.000 35 8 3 1 3 1

H 64 38 0.225 1.000 1.000 35 8 3 1 3 1

H 65 39 0.217 1.000 1.000 35 8 3 1 3 1

H 66 40 0.208 1.000 1.000 35 7 3 1 3 1

H 67 41 0.200 1.000 1.000 35 7 3 1 3 1

H 68 42 0.193 1.000 1.000 35 7 3 1 3 1

H 69 43 0.185 1.000 1.000 35 7 3 1 3 1

H 70 44 0.178 1.000 1.000 35 6 3 1 3 1

H 71 45 0.171 1.000 1.000 35 6 3 1 3 1

H 72 46 0.165 1.000 1.000 35 6 3 0 3 0

H 73 47 0.158 1.000 1.000 35 6 3 0 3 0

H 74 48 0.152 1.000 1.000 35 5 3 0 3 0

H 75 49 0.146 1.000 1.000 35 5 3 0 3 0

H 76 50 0.141 1.000 1.000 35 5 3 0 3 0

H 77 51 0.135 1.000 1.000 35 5 3 0 3 0

1,765 729 2 731 218 210 149 61 367 271

社会的割引率 4.00 ％ 便益合計　① 729.12 百万円

年平均被害軽減期待額 95.06 百万円 残存価値　② 2.24 百万円

構造物以外残存価値 0.00 百万円 総便益B（①＋②） 731.36 百万円

構造物残存価値 2.24 百万円 建設事業費　③ 209.62 百万円

用地残存価値 0.00 百万円 維持管理費　④ 61.41 百万円

総事業費C（③＋④） 271.03 百万円

B/C B-C

t
割引率

デフレーター
便　益（Ｂ）

便益
残存価値

②
計

①＋②

費　用（Ｃ）

費用 現在価値 費用

建設費③ 維持管理費④ 計③＋④

現在価値 費用 現在価値

整備
期間

（H19～H27

年）

施
設
完
成
後
の
評
価
期
間
（

５
０
年
）

合　　計

2.698 460

事業費 便益
現在価値

①

年次 年度

 


