
⑤今宿地区道路改良工事
請負会社： ㈱はながさ建設
工期：H23年3月11日～23年9月20日

④大石田地区道路改良工事
請負会社：升川建設㈱
工期：H23年3月11日～23年9月13日

①鳥木沢地区道路改良工事
請負会社：大山建設㈱
工期：H23年3月11日～23年12月20日

②五十沢道路改良工事（完成）
請負会社： ㈱はながさ建設
工期：H22年6月25日～２３年7月8日

③尾花沢地区橋梁設置工事
請負会社：昭和コンクリート工業㈱
工期：H23年3月30日～24年2月24日

尾花沢監督官室で担当している

東北中央自動車道の進捗状況紹介します～

尾花沢IC
（仮称）

Ｈ２３年度東北中央道（村山～
尾花沢間）の工事はこちらの

業者さんが担当します！
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進捗率 ２６％

①鳥木沢地区道路改良工事

②五十沢道路改良工事

進捗率Ｈ２３．７．２０現在

朧気川南側の山の掘削を進めてお
ります。

③尾花沢地区橋梁設置工事

進捗率 ８％

県道の迂回路が完成し、橋梁設置のた
めの掘削を進めております。

東根IC

Ｈ２３．７現在

五
十
沢
川

いさざわ

進捗率 １００％

村山IC
（仮称）

高速道路高速道路

進捗率 ２７％
大石田から運んだ土
を盛土しております。

東根盛土場状況
小見川橋から南側を望む

⑤今宿地区道路改良工事

④大石田地区道路改良工事

進捗率 ４％

市道と中
央道の間
に側溝を
設置して
おります。

監督官からひとこと

７／１付けで着任しま
した高橋正晴と申しま
す。（３代目高橋）
前任同様、よろしくお
願いします。

五十沢川に架かる橋梁の橋台部分が
完成しました。
今後、上部工の製作・架設を進めます。


