
●　今年は雪も少なく、現場までの除雪が完了しましたが、突然の雪で

倉庫で眠っていた除雪車が急遽出動しました。

沈下量を測定し、地盤が安全に支持する力を判定する試験です。試験は問題なくクリアーしました。

●　４月２３日に導流堤の掘削が完了したので、発注者確認で平板載荷試験を実施しました。平板載荷試験とは、堰堤の重量に見合う荷重をかけて

●　導流堤の型枠が完了しました。本工事では残存型枠を使用すること

により型枠の解体作業がなくります。

〒 014 - 1201

仙北市田沢湖生保内字武蔵野 117-255

TEL  0187 - 43 - 1700 (代)

FAX  0187 - 43 - 3868

八幡平山系（秋田県側）直轄火山砂防事業

八幡平山系片倉沢第 １ 砂防堰堤外工事 工事広報 【5月号】

20２０.05.07 発行

佐藤建設株式会社

総 合 建 設 業
片倉沢作業所

現場代理人 富 澤 政 道

監理技術者 大 石 克 寿

工事工程表

10 20 10 20 10 20

法面工

道

路

改

良

砂

防

堰

堤

準備・後片付け

舗装工（工区外）

道路土工

法面工

排水構造物工

舗装工

防護柵工

仮設工

砂防土工

10 20 10

鋼製堰堤本体工

側壁工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

導流堤工

構造物撤去工

3 月
10 20

４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月
20 10 20

現在現場は導流堤工の右岸側の埋戻しが完了し右岸側壁工の掘削、左岸側導流堤及び本体部の掘削作業

を行っております。４月後半には導流堤の掘削作業が完了し型枠取付作業を行い、５月１日に打設作業を行い

ました。例年に比べ雪も少なく現場も早期完成に向けて急ピッチで作業を行っております。

工事の進捗状況

計画工程線 実施工程線

工期：令和２年３月17日～令和２年９月３０日
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平板載荷試験を実施しました

お 願 い

現在、現場では新型コロナ感染予防対策の為、入場制限

を行っております。

基本的に、関係者以外の立入禁止にしております。但し協

力会社（施工会社、資材納入業者）には、検温等実施をし対

策を講じております。現場は非常に危険ですのでむやみに

入場しないようご協力をお願いいたします。
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