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現場は、10月7日に本体工の打設が完了し、10月９日に側

壁工の打設が完了しました。また、管理用道路の盛土及びガー

ドレールの施工及び10月２１日には舗装の施工が完了し、す

べての工種が完了しました。片倉沢の入口には立入禁止柵が

設置しております。危険ですので許可なく入らないよう御協力

願います。

また、今後の作業ですが、小先達砂防堰堤の遊歩道の橋梁

の施工や、砂防堰堤に設置しているカメラのシステム更新が

残っています。

平成29年の工事用道路の施工から片倉沢第1砂防堰堤も

令和２年１０月で無事故で完了することができました。他工区

の作業はまだ残っておりますが、工事完了まで無事故・無災害

で完成に向けて頑張っていきたいと思います。

工事の進捗状況
工期：令和２年３月17日～令和３年１月２８日

２０２０．10.31撮影

片倉沢第１砂防堰堤 完成

２０２０．10.31撮影

管理用道路全景写真

２０２０．10.31撮影

堰堤下流より写真

２０２０．10.31撮影

堰堤上流より写真

秋田駒ケ岳

片倉沢第1砂防堰堤


