
  主要事業の用地取得の進捗状況について（令和６年１月１日現在）  

事 業 名 称 

（事業認定単位) 

用 地 取 得 

着工予定 

時   期 

完成見込 

時   期 

（注１） 

収用手続への移行の状況並びに収用 

手続に移行していない場合にはその 

理由及び対応策 

用地幅杭打設 

終了の時期 

用 地 

取得率 

（％) 

一級河川北上川水系北上川上流改修工事 

紫波地区 

 

右岸：岩手県紫波郡紫波町南日詰字小路口 地内 

～同町桜町字本町川原 地内 

平成 26 年 12 月 87.6 着工済 令和 1 桁年代 

関係者との話し合いや関係機関（地元市

町村等）の協力を得ながら任意協議を進

め、完成時期を勘案しながら計画的に用

地取得を図る。 

一級河川北上川水系北上川上流改修工事 

一関遊水地 

 

岩手県一関市舞川字河岸 地内 

～同県西磐井郡平泉町長島字沢口 地内 

平成 30 年 1 月 99.2 着工済 令和 7 年度 R5.2.28 事業認定告示済み 

一級河川米代川水系米代川 

鷹巣地区河道掘削 

 

秋田県北秋田市綴子 地内 

～同県大館市川口 地内 

平成 28 年 1 月 97.7 着工済 令和 1 桁年代 

関係者との話し合いや関係機関（地元市

町村等）の協力を得ながら任意協議を進

め、完成時期を勘案しながら計画的に用

地取得を図る。 

一級河川子吉川水系子吉川 

鳥海ダム 

 

秋田県由利本荘市鳥海町百宅字奥山 地内 

～同県由利本荘市鳥海町百宅字中田代 地内 

令和 4 年 6 月 83.3 着工済 令和 14 年度 

関係者との話し合いや関係機関（地元市

町村等）の協力を得ながら任意協議を進

め、完成時期を勘案しながら計画的に用

地取得を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）「完成見込時期」等に関しては令和６年１月１日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。 

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人の人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人の人数の割合です。 

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。 

※事業名称(事業認定単位)の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。 
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用 地 

取得率 

（％) 

一般国道４号改築工事 

大衡道路 

 

宮城県黒川郡大衡村大衡字枛木 地内 

～同村駒場字蕨崎 地内 

平成 31 年 2 月 94.4 着工済 

完成に向けた円滑

な事業実施環境が

整った段階で確定

予定 

関係者との話し合いや関係機関（地元市

町村等）の協力を得ながら任意協議を進

め、完成時期を勘案しながら計画的に用

地取得を図る。 

一般国道 13 号改築工事 

真室川雄勝道路 

 

山形県最上郡真室川町大字及位 地内 

～秋田県湯沢市上院内 地内 

平成 31 年 3 月 97.0 着工済 

完成に向けた円滑

な事業実施環境が

整った段階で確定

予定 

事業認定申請準備中。 

なお、並行して任意取得手続きを継続す

る。 

一般国道７号改築工事 

遊佐象潟道路 

 

山形県飽海郡遊佐町北目字野田 地内 

～秋田県にかほ市象潟町小滝字中横山 地内 

令和 2 年 12 月 98.2 着工済 令和 8 年度 R4.6.8 事業認定告示済み 

一般国道７号改築工事 

朝日温海道路（県境～あつみ温泉） 

 

新潟県境 

～山形県鶴岡市大岩川字岩清水 地内 

令和元年 12 月 99.6 着工済 

完成に向けた円滑

な事業実施環境が

整った段階で確定

予定 

関係者との話し合いや関係機関（地元市

町村等）の協力を得ながら任意協議を進

め、完成時期を勘案しながら計画的に用

地取得を図る。 

一般国道 13 号改築工事 

福島西道路（Ⅱ期） 

 

福島県福島市松川町浅川字細町 地内 

～同市大森字西ノ内 地内 

平成 27 年 1 月 98.2 着工済 令和 8 年度 

事業認定申請準備中。 

なお、並行して任意取得手続きを継続す

る。 

一般国道 49 号改築工事 

北好間改良 

 

福島県いわき市平好間町北好間字清水 地内 

～同市平好間町北好間字猪ノ鼻 地内 

平成 31 年 3 月 86.8 着工済 

完成に向けた円滑

な事業実施環境が

整った段階で確定

予定 

関係者との話し合いや関係機関（地元市

町村等）の協力を得ながら任意協議を進

め、完成時期を勘案しながら計画的に用

地取得を図る。 

（注１）「完成見込時期」等に関しては令和６年１月１日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。 

※「用地取得率」とは、土地所有者・関係人の人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人の人数の割合です。 

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなります。 

※事業名称(事業認定単位)の区間（区域）の一部についてのみ着工している場合でも「着工済」と記載しています。 


