
■ハード対策

市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 - 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 －
実　績

市町村 県 気象台 東北地整

目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 完　了
目　標
実　績
目　標 着手
実　績 完　了
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 －
実　績

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 完　了
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 - 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 完　了
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 完　了
目　標 継続実施
実　績 完了
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手 完　了
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 - 継続実施 完　了
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施 完　了
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 完　了
実　績 完　了
目　標
実　績

浸水時における災害対応を継続するため
の施設の整備及び自家発電装置等の耐
水化

対策済

完　了

完　了

R4年度：新庁舎建設に合わせて実施R3年度：新庁舎建設に合わせて実施

R3.5開庁

対策済

水防資機材配備状況の確認・補充

堤防法尻の強化　【平川】 青河国 Ｒ２

河川砂防課

河川砂防課

河川砂防課

平川広域河川改修　【引座川、大和沢川】

鶴田右岸地区等で引堤により堤防整備

R3.4~R4.3月:実施

鶴田町

藤崎町

青森市

R3年度から
順次開始

平川市

西目屋村

R2.4~R3.3月:実施

鶴田右岸地区等で実施

中流部の河道掘削を実施

Ｒ１（H３１）

完　了

R3.4~R4.3月:実施

Ｒ２

R3年度から
順次開始

Ｒ１（H３１）

完　了

青河国
R3年度から
順次開始

Ｒ３H３０

車力・若宮地区で実施

Ｒ２ 取組内容

今後検討

継続的に保守点検を実施

完　了

Ｒ２

完　了

Ｒ１（H３１）

金木地区、市浦地区に防災行政無線を整備

水防資機材等の確認及び補充

完　了

Ｒ１（H３１）

R2.4~R3.3月:実施

Ｒ２ 取組内容

R2.4~R3.3月:実施

青森市

つがる市

藤崎町 Ｒ２

Ｒ２

今後検討

岩木川等　取組方針　フォローアップ

Ｒ２ 取組内容

R2.4~R3.3月:実施

平川左岸（大久保地区～藤崎地区）で浸透対策工事を実施

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

適宜対応

被害状況の検証を継続（必要に応じて整備を検討）

対策済

Ｒ１（H３１）年度以降も継続的に実施
（備蓄土のう更新・自主防災組織への防災倉庫設置支援等）

自主防災組織育成事業補助金を活用した資機材整備の継続実施

継続的に資機材の整備を

完　了

対策済R２

R2以降も継続的に整備

【河川監視用カメラ】R2.4~R3.3月：大峰川、加藤川、新土淵川、引座川、大
和沢川、三ッ目内川、今泉川、薄市川、山田川、相内川 　計10箇所

対策済

対策済

R3.4~R4.3月:実施

R3.4~R4.3月:実施

Ｒ２

備　考

対策済

対策済

対策済

備　考

対策済

対策済

対策済

備　考

対策済

Ｒ３年度完成予定

対策済

Ｒ３ 取組内容

R3.4~R4.3月:実施

R3.4~R4.3月:実施

H３０

継続的に保守点検を実施・防災行政無線アプリの運用

防災行政無線設備機能強化工事の実施

中流部の河道掘削を実施

Ｒ３

令和３年度以降も継続的に保守点検を実施

堤防強化の推進（浸水リスクが高いと想
定される区間）

堤防強化の推進（本川・支川の合流部）
河川砂防課

水防活動を支援するための水防資機材
等の配備

中泊町

中泊町

簡易水位計や量水標、CCTV カメラの設
置

防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配
布等

青河国

弘前市

平川市

①洪水を河川内で安全に流す対策

流下能力対策（河道掘削）整備　【岩木川】

流下能力対策（堤防）整備　【岩木川】

十川広域河川改修　【十川】

旧十川広域河川改修　【旧十川】

具体なとりくみ

具体なとりくみ

堤防天端の保護　【浅瀬石川】

堤防天端の保護　【平川】

堤防天端の保護　【岩木川】

旧十川広域河川改修　【旧十川】

十川広域河川改修　【十川】

五所川原市

弘前市

具体なとりくみ

つがる市

板柳町

河川砂防課

河川砂防課

大鰐町

青森市

黒石市

五所川原市

気候変動を考慮した河川整備計画の見直し

②危機管理型ハード対策

五所川原市

Ｒ２

目標時期

Ｒ３

Ｒ２

つがる市

Ｒ１（H３１）

Ｒ２

鶴田右岸地区等で実施

継続実施

Ｈ２８

河川砂防課

河川砂防課

弘前市

R2.4~R3.3月:実施

R3.4~R4.3月:実施

金木地区、市浦地区に防災行政無線を整備

取組内容H３０

目標時期

継続実施

青河国

H２９

継続実施

Ｈ２９青河国

青河国

R3年度から
順次開始

継続実施

継続実施

継続実施

H２９

青河国

青河国
R3年度から
順次開始

青河国

継続実施

目標時期 H２９

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ３

R２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｈ２９

Ｒ２

Ｒ２青河国

Ｈ２８

Ｒ２

完　了

取組内容

令和2年度以降も継続的に保守点検を実施

完　了

水防資機材等の配備を継続

水防資機材配備状況の確認・補充

水防資機材等の確認及び補充

令和2年度も自主防災組織活動補助金交付を継続実施

被害状況の検証を継続（必要に応じて整備を検討）

老朽化した金木総合支所庁舎を建替え

河川砂防課

水防資機材の購入・点検及び防災拠点へ防災資機材の配備を継続
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③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 完　了
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 - 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

目　標 着　手 継続実施 完　了
実　績 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 対策済
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 検討開始
実　績
目　標 －
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 －
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標
実　績
目　標 検討開始
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 検討開始
実　績
目　標 －
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 －
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施
実　績

浸水時における災害対応を継続するため
の施設の整備及び自家発電装置等の耐
水化

青河国
R3年度から
順次開始

「川の防災情報」ウェブサイトをR3.3月末に全面リニューアルしR3年度から
川の情報をより分かりやすく、見つけやすく提供開始

災害時においても確実に情報提供が行え
るシステムの構築

河川砂防課
R3年度から
順次開始

河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提
供

青河国
R3年度から
順次開始

今後の検討

検討を行い対応していく

板柳町
R3年度から
順次開始

未定

鶴田町 R7

大鰐町
R3年度から
順次開始

洪水時の排水ポンプ等の必要性について、検討していく

田舎館村
R3年度から
順次開始

つがる市
R3年度から
順次開始

未定

小型排水ポンプの購入

中泊町

藤崎町
R3年度から
順次開始

関係機関等と協議

既存ダムの洪水調節機能の強化

R1年度から
順次開始

東農政
R2年度から
順次開始

農業用利水ダムの洪水調節機能の検討、操作フロー、事前放流操作手順
書作成

2年度に作成した操作フロー、事前放流操作手順書について、施設管理者
及び施設操作者等に対し説明

高台等の緊急避難場所の整備の検討

R3年度から
順次開始

市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確
保のための対策の充実

五所川原市

藤崎町

鶴田町

板柳町

継続実施

黒石市
R3年度から
順次開始

大鰐町

継続実施

継続実施 機能確保できているかどうかの点検等を実施

発電機等の定期的な点検 発電機等の定期的な点検を継続

庁舎の安全性の確保について、関係課と協議を重ねながら安全対策を図
る

問題点等の洗い出しを実施

検討継続

継続実施

藤崎町
R3年度から
順次開始

関係機関等と協議

青河国

現行マニュアル等の修正検討

西目屋村

青森市

鶴田町 R7 必要に応じて更新

田舎館村
R3年度から
順次開始

板柳町
R3年度から
順次開始

五所川原市 再確認の実施

つがる市

平川市

藤崎町
R3年度から
順次開始

防災ハザードマップ作成に伴う施設の確認の実施
R3年度から
順次開始

平川洪水浸水想定区域、土砂災害警戒・特別警戒区域等を考慮し、町が
指定している避難所を再検討する

新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた場合の各避難所の収容可能
人員を把握

Ｒ２

完　了

浅瀬石川ダムの放流警報設備強靱化（指向性から無指向性へ更新(機器
製造））

浅瀬石川ダムの放流警報設備強靱化（指向性から無指向性へ更新(機器
製造））完了

定期的な点検を実施

継続的に検討を行う

定期的な点検を実施

継続的に検討を行う

R2以降も継続的に整備 R3以降も継続的に整備

Ｒ３取組内容

書面による開催を６月１８日実施

青森市

浅瀬石川ダム・津軽ダム放流通報連絡会の実施

藤崎町

土砂災害等を踏まえた避難所指定の見直しを実施済

雨水貯留施設の長寿命化

黒石市
R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

治水協定の締結【R2年5月29日】(河川・ダム・管理者と利水者) 治水協定の締結により、必要に応じて事前放流を実施する

R3年度から
順次開始

今後の検討

土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認

未定・今後検討

未定・今後検討

定期的に確認を行う。

排水施設（移動式含む）の増強等

弘前市

五所川原市

青森市

Ｈ３０

中泊町

R3年度から
順次開始

板柳町

対策済

対策済

対策済

対策済

取組内容

検討継続

H２９

継続的な避難所の見直しや確保を行う

検討継続

未定

排水施設増強を検討

指定避難所の再確認を実施

H３０ Ｒ１（H３１）

R3年度から
順次開始

対策済

Ｒ２

堆砂測量を実施し、堆砂量の管理、把握をし、必要に応じて対策を検討す
る

ダムの適切な維持管理・長寿命化の推進

ダム放流警報設備等の改良

ダム等の洪水調節機能の向上・確保の検討

土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた
避難所の再確認

中泊町

黒石市

大鰐町

ダムからの放流情報等について下流市町
村を含む情報の共有

平川市

西目屋村

岩木統管

弘前市

鶴田町

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

継続実施

岩木統管

岩木統管

R3

岩木統管

継続実施

Ｒ２

Ｈ３０

Ｒ１～Ｒ３

岩木川等　取組方針　フォローアップ

具体なとりくみ

R3年度から
順次開始

継続実施

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

目標時期

R3年度から
順次開始

未定

備　考

R2，R3年度 詳細版
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■ソフト対策

具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 着　手 継続実施 継続実施

実　績 着　手 継続実施 完　了

目　標

実　績

目　標 未　定
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手 着　手
実　績 － － － －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手
実　績 － －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手
実　績 着　手
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 完　了
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績

継続実施

【浸水想定区域図やハ
ザードマップ等の作成・
周知等】

関係機関との連携を検討

対策済

訓練参加への依頼を検討

今年度公表されたハザードマップを配布予定

ダム下流部の浸
水想定図等の
作成

完　了

河川砂防課
R1年度から
順次開始

遠部ダム及び久吉ダム下流作成完了 飯詰ダム下流作成予定

わかりやすい洪
水予報文への
改良

適宜対応

岩木統管 Ｒ２ 完　了 令和２年７月３０日公表

青河国

想定 大規模に対応したハザードマップを作成 地域包括支援センター等へハザードマップの配布や掲示依頼

完　了

対策済

「黒石市防災マップ」を毎戸配付済 対策済

弘前市

大鰐町 継続実施

板柳町

大鰐町防災マップを作成、関係機関等に配布 提供願いがあれば、その都度マップを提供する

未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施

検討継続

避難体制及び避難経路について検討実施

まるごとまちごとハザードマップ整備についての検討

看板等の設置等について検討を継続

未定

継続実施

検討継続

避難体制及び避難経路について検討実施

看板設置場所等の検討

想定 大規模に対応したハザードマップの作成・配布

検討継続

訓練実施に向けたフォローアップ

Ｒ２

完　了

R２年度以降も継続的に実施

計画未作成施設に対する作成・訓練実施に向けたフォローアップを継続

岩木川等　取組方針　フォローアップ

目標時期

対象施設へ支援を実施

青森市

完　了

未策定の施設に計画策定を促す

つがる市 Ｒ２

H３０H２９

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

各施設の避難計画作成及び訓練実施に向けたサポート実施

未作成の施設等に対し、作成の助言等を継続的に実施

R2年度以降も継続実施

施設が主体となった避難訓練を促進し併せて情報連携体制の強化を図る

未策定の施設に計画策定を促す

訓練実施に向けたフォローアップを継続 対策済

対策済

未定

洪水時の想定浸水深がわかるような看板の設置

まるごとまちごとハザードマップの拡充

未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく

Ｒ３年度以降も継続的に実施予定

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

まるごとまちごとハザードマップ継続的な整備

指定避難所周辺にまるごとまちごとハザードマップ整備

未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく

取組内容 備　考

R3年度以降も継続実施

浸水想定区域内にある要配慮者施設へ対し避難確保計画の作成サポー
トを実施

避難確保計画作成・避難訓練実施有無の再確認及びフォローアップ

近隣市町村及び関係機関との情報共有を重ねながら、検討を継続する

対策済

対策済

担当課と連携して、避難確保計画の作成や訓練実施に向けたフォロー
アップ

対象施設へ支援を実施していく

担当課・関係機関等と協議

対策済

対策済

適宜対応

対策済

未策定の施設に計画策定を促す

Ｒ１（H３１）

避難計画の作成及び周知

地域包括支援センターへのハザードマップの掲示

岩木川・平川下流の洪水予報について水位予測を現行の３時間先から６
時間先まで拡大し、ホームページなどで公表

適宜対応

福祉施設への「弘前市防災マップ」の啓発

共助の仕組み
の強化（福祉部
局を含む関係機
関による避難時
の声かけや訓
練）地域包括支
援センターへの
ハザードマップ
等の掲示

青森市

鶴田町

五所川原市

まるごとまちごと
ハザードマップ
整備・拡充

要配慮者利用
施設の避難計
画の作成及び訓
練の促進

想定 大規模
降雨による浸水
想定区域図、氾
濫シミュレーショ
ンの公表

つがる市

中泊町

大鰐町

板柳町

Ｈ３０

Ｒ２

Ｈ２８

Ｒ１（H３１）

Ｒ２

Ｒ２

黒石市 継続実施

平川市

Ｒ２

西目屋村

継続実施

継続実施

継続実施

大鰐町

継続実施

五所川原市

Ｒ２

鶴田町

河川砂防課

田舎館村

気象台

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

継続実施

継続実施

継続実施

Ｒ３

青河国

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ１（H３１）

継続実施

つがる市

田舎館村

板柳町

Ｒ２平川市

鶴田町

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導

弘前市

藤崎町

河川砂防課

－

Ｒ２

Ｈ２９

継続実施

Ｈ２８

継続実施

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

中泊町

藤崎町

弘前市

五所川原市 Ｒ３

中泊町

藤崎町

青森市

平川市

Ｒ３ 取組内容

共助に重点を置いた防災訓練を検討

防災ハザードマップの作成・周知

浸水想定区域内にある要配慮者施設の再確認及び関係課と連携し計画
作成・訓練実施に向けたフォローアップ

R2，R3年度 詳細版
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■ソフト対策

具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 完　了
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 完　了
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 検討開始
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 － 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標
実　績
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手 継続実施
実　績 － － －
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 - 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手
実　績 － － －
目　標 未　定
実　績

近隣市町村との情報交換

近隣市町村との情報交換を継続

想定 大規模降雨に対応したハザードマップに更新

近隣市町村との情報交換を継続

近隣市町村との情報交換を継続

近隣市町村との情報交換を継続

近隣市町村との情報交換を継続

Ｒ２

対策済Ｒ１（H３１）

Ｒ１（H３１） 近隣市町村との情報交換を継続 近隣市町村との情報交換を継続 対策済

五所川原市

Ｒ２

Ｒ２

板柳町

対策済

つがる市 － 未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく 未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく 対策済

近隣市町村との情報交換を継続

対策済

近隣市町村との情報交換を継続

R3年度から
順次開始

Ｒ２

対策済

河川砂防課
R3年度から
順次開始

その他河川における浸水想定区域の作成に着手

青河国
R3年度から
順次開始

対策済

小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援

田舎館村 情報提供体制の検討

Ｒ３年度から検討を行う

R7

板柳町
R3年度から
順次開始

速やかに情報提供できるよう、防災行政無線等の定期的な点検

情報提供体制の検討を行う

検討開始

未定・今後検討

昨年度洪水浸水想定区域に指定された浅瀬石川に係るハザード情報も含
む「黒石市防災マップ」を作成し、毎戸配付済み

浸水想定区域
が作成されてい
ない支川等地域
への情報提供
体制の検討

青森市
R3年度から
順次開始

弘前市

黒石市

ハザードマップの毎戸配布により周知済み

令和２年度に作成した想定 大規模に対応したハザードマップの更なる周
知を図る

防災ハザードマップの作成・周知

周知・啓発等について検討

毎戸配布は実施済み

H３０

新のハザードマップを市内全戸へ配布する

Ｒ１（H３１）

洪水ハザードマップを村内全世帯に配布・HPに掲載

H２９

今年度公表されたハザードマップを配布予定

洪水ハザードマップも含めた「黒石市防災マップ」を毎戸配付済み

Ｒ２

対策済

R3年度から
順次開始

情報提供体制について検証
R3年度から
順次開始

近隣市町村との情報交換を継続

適宜、市町村への支援 対策済

近隣市町村と情報共有のうえ対応を検討する

適宜対応

防災ハザードマップ作成に伴い、非該当になる箇所について検討

対策済

未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく

近隣市町村との情報交換を継続

近隣市町村との意見交換を継続

近隣市町村との情報交換を継続

対策済

提供願いがあれば、その都度マップを提供する

適宜対応

対策済

適宜、市町村への支援

市町村の計画策定の支援

未定

適宜対応

近隣市町村との情報交換を継続

近隣市町村との情報交換を継続

近隣市町村との情報交換を行い検討していく

対策済

近隣市町村との情報交換を行い検討していく

備　考

対策済

対策済

対策済

未定であるが近隣市町との情報交換等について検討していく

近隣市町村との情報交換 近隣市町村との情報交換

対策済

－

R3年度から
順次開始

Ｒ２

Ｒ３

R3年度から
順次開始

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

Ｒ２つがる市

藤崎町

中泊町

市町村の枠を超
えた広域避難を
考慮したハザー
ドマップの作成・
周知

藤崎町

大鰐町

鶴田町

五所川原市

西目屋村

弘前市

つがる市

平川市

板柳町

想定 大規模
降雨を外力とし
た浸水想定区域
に基づくハザー
ドマップの周知・
啓発

鶴田町

平川市

中泊町

【広域避難の検討】

鶴田町

青森市

Ｒ３

気象台

各自治体の枠を
超えた避難の必
要性を検討し、
広域避難に係る
市町村間協定
の締結等を検討

大鰐町 －

五所川原市

五所川原市

弘前市

R3年度から
順次開始

河川砂防課

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

弘前市

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

青河国

Ｒ２

西目屋村
R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

青森市

【浸水想定区域図やハ
ザードマップ等の作成・
周知等】

①住民の主体的で安全な避難行動を促すリスクコミュニケーション・地域を越えた避難誘導

R3年度から
順次開始

目標時期

R3年度から
順次開始

藤崎町

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

防災危機管理課

平川市

R3年度から
順次開始

田舎館村

河川砂防課

黒石市

岩木川等　取組方針　フォローアップ

大鰐町

防災危機管理課

ハザードマップの対象地域への全戸配布

近隣市町村との意見交換を継続

内容の検討

市町村の計画策定の支援

青森市

つがる市

鶴田町

中泊町

Ｒ３ 取組内容取組内容

市町村のハザードマップ作成作業に対し、助言等を行う

想定 大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知・啓発

福祉施設等への配布

「弘前市防災マップ」を用いた過去の洪水範囲の周知と情報伝達の検討

県と連携のうえ検討していく。

災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その
対策を検討する

近隣市町村との情報交換を継続

近隣市町村との情報交換を継続

R2，R3年度 詳細版
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 検討開始
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 今後検討
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 － 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 － 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手 着　手
実　績 － － － －
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 － 継続実施 －
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 － 継続実施 －
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － 着　手 －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

市町村作成済
みのタイムライ
ンをダムの洪水
調節機能を踏ま
えたタイムライン
へ更新するため
の調整

【避難指示等に着目した
タイムライン等の作成】

実施済み、周知・広報を継続実施

対策済

5月15日　洪水対応演習を実施

5月15日　洪水対応演習実施 R3年5月14日・　6月4日洪水対応演習実施

R3年5月14日・　6月4日洪水対応演習実施 対策済

対策済

依頼があれば協力

実施済み、周知・広報を継続実施

対策済

防災訓練の実施 防災訓練の実施 対策済

藤崎町 Ｒ２

対策済

板柳町

対策済

対策済

R２年度以降も継続的に実施 Ｒ３年度以降も継続的に実施

防災訓練で実施

水害を想定した訓練は未実施

防災計画の見直し検討 総合防災訓練を計画検討

気象台

岩木統管 Ｒ２

継続実施

未定

大鰐町

避難及び避難所設営訓練の実施 県総合防災訓練実施（主会場）、市災害対策図上訓練実施

未定

タイムライン作成後に実施

平川市

河川砂防課

つがる市 Ｈ３０

依頼があれば協力

Ｒ２ 防災訓練を計画検討

防災訓練で実施

Ｒ２

五所川原市 Ｒ３

田舎館村 Ｒ２

中泊町

総合防災訓練の実施 総合防災訓練の実施 対策済

西目屋村 継続実施 未定

弘前市

河川砂防課

対策済総合防災訓練で実施

適宜対応

大鰐町

板柳町 継続実施

鶴田町

田舎館村

適宜対応

検討を継続 検討を継続

タイムラインの作成・ブラッシュアップ

作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応

市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援

必要に応じて更新検討

藤崎町

つがる市

必要に応じて更新

継続実施

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

タイムライン未作成のため

青河国

五所川原市 継続実施

平川市

必要に応じて調整

R3年度から
順次開始

平川市
R3年度から
順次開始

藤崎町
R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

青森市

R3年度から
順次開始

R7

R3年度から
順次開始

継続実施

R3年度から
順次開始

岩木川等　取組方針　フォローアップ

H２９

出水期前に訓練

未定

総合防災訓練で実施

総合防災訓練を計画検討

Ｒ２ Ｒ３ 取組内容

タイムラインのブラッシュアップ

タイムラインの見直しの検討

必要に応じタイムラインのブラッシュアップを実施

取組内容

タイムライン作成済・必要に応じブラッシュアップを実施

県や国と検討

関係機関と連携のうえ対応する

今後検討

タイムライン作成について検討

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

出水期前に訓練

備　考Ｒ１（H３１）

今後検討

ダムの洪水調節機能を踏まえたタイムラインへ更新するための調整

タイムライン更新の検討

H３０

タイムライン作成後に実施

Ｒ２

Ｒ２

R3年度から
順次開始

継続実施

R3年度から
順次開始

Ｈ２９

青森市

青河国 継続実施

気象情報発信時
の「危険度の色分
け」や「警報級の
現象」等の改善
（水害時の情報入
手のしやすさをサ
ポート）

継続実施

継続実施

継続実施

青森市

田舎館村

中泊町

弘前市

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション

大鰐町

弘前市

継続実施

R3年度から
順次開始

継続実施

継続実施

継続実施

つがる市

Ｒ２

河川砂防課

Ｒ２

Ｒ２気象台

中泊町

五所川原市

板柳町

鶴田町

気象台

青河国

タイムラインに基
づく首長及び住
民等も参加した
実践的な訓練

鶴田町

黒石市

避難指示等の
発令に着目した
タイムラインの
作成及びブラッ
シュアップ

Ｒ２

Ｒ２

目標時期

R7

R3年度から
順次開始

必要な情報を収集し、対応について検討する

これまでのタイムラインの見直し等を検討

必要に応じて更新

検討を行う

R2，R3年度 詳細版
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 －
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手 完了
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 未　定
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 検討開始
実　績
目　標 －
実　績
目　標 着　手
実　績

具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施
実　績 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施

夜間時の急激な
水位上昇を想定
した避難指示等
のタイミングに
関する勉強会お
よび訓練の実施

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動
目標時期 H２９ H３０ Ｒ１（H３１） Ｒ２ 取組内容 Ｒ３ 取組内容 備　考

藤崎町

【より効果的な水防活動
の実施及び水防体制の
強化】

板柳町

青森市

つがる市

定期に連絡体制を確認

田舎館村

大鰐町

災害時の水防団へのメール配信を実施

連携の強化

令和2年3月下旬開催の会議にて検討・構築（毎年度検討の実施）

連携の強化 対策済

令和3年3月下旬開催の会議にて検討・構築（毎年度検討の実施）

定期的に連絡体制を確認

災害時の水防団へのメール配信を実施

定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える

Ｒ２

対策済

R3年度から
順次開始

現行のBCPを基に検討する

Ｒ２ 連絡体制の確立・定期的な確認

防災ハザードマップ作成に伴い今後検討する

連絡体制の確立・定期的な確認 対策済

田舎館村
R3年度から
順次開始

連絡体制の確立及び定期的な確認

定期的に連絡体制を確認

定期的に連絡体制を確認

Ｒ３

連絡体制を引き続き再確認

大鰐町

R3年度から
順次開始

西目屋村 Ｒ２

R3年度から
順次開始

西目屋村
R3年度から
順次開始

Ｒ２ 完　了

完　了

中泊町

R3年度から
順次開始

未定

BCP作成済み、必要に応じて見直し

五所川原市

つがる市
R3年度から
順次開始

黒石市

平川市
R3年度から
順次開始

検討開始

青森市
R3年度から
順次開始

水害版BCPの検討

水害版ＢＣＰについて協議

令和２年度に大規模災害（水害含む）ＢＣＰを作成した。必要に応じ見直し
検討

業務の選定・検討

浸水想定区域に応じた水害版ＢＣＰの検討
R3年度から
順次開始

弘前市

岩木統管 継続実施

青河国 継続実施

警戒レベルの統一化に対応したシステム更新

放流通報連絡会で通報内容の周知
洪水予測を実施し、必要に応じてホットラインにより情報提供

放流通報連絡会で通報内容の周知
洪水予測を実施し、必要に応じてホットラインにより情報提供

避難勧告廃止による避難指示一本化への対応

気象台 継続実施 未定 未定

未定

弘前市 － 急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する訓練の実施

黒石市

－

マニュアルの見直し検討

Ｒ３

平川市

Ｒ２

鶴田町 対策済

対策済

自治体からの支援要請があれば適宜対応

田舎館村

必要に応じ見直し検討

現行マニュアルの見直し 現行マニュアルの見直し

対策済

必要に応じ発令基準やマニュアルの見直しを実施

現行の発令基準の検証の継続

対策済

対策済

必要に応じ見直し検討

Ｒ２

備　考

自主防災組織の取り組み強化自主防災組織の取り組み強化

警戒レベルに応じた洪水予報の発表

自治体から支援要請があれば適宜対応

定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える

定期的に連絡体制を確認

現行連絡体制の見直し

定期的に連絡体制を確認

防災に関する各種研修を通して訓練方法等を検討

取組内容

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

自治体から支援要請があれば適宜対応

自治体から支援要請があれば適宜対応

現行の発令基準の検証の継続

タイムライン未作成のため

対策済

Ｒ２

Ｒ２

－

Ｒ２

Ｈ３０

青河国

－

Ｒ２

Ｒ２

R3年度から
順次開始

Ｒ２

R3年度から
順次開始

気象台

平川市

鶴田町

Ｒ２

Ｒ２

五所川原市

弘前市

中泊町

つがる市

－

五所川原市

中泊町

－

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

西目屋村

藤崎町

板柳町

鶴田町

警戒レベルの統
一化等による災
害情報の拡充と
整理

河川砂防課

板柳町

浸水想定区域に
応じた水害版Ｂ
ＣＰの検討

夜間時の急激な
水位上昇を想定
した水防団等へ
の連絡体制の
検討・構築

①住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション

青森市

Ｒ２

大鰐町

黒石市

河川砂防課

【避難指示等に着目した
タイムライン等の作成】

藤崎町

Ｒ２

継続実施

R3年度から
順次開始

－

目標時期 H３０

Ｒ２

Ｒ３ 取組内容

定期的に連絡体制を確認

連絡体制の強化

マニュアル等の見直しを実施

未定

完了

Ｒ１（H３１）

岩木川等　取組方針　フォローアップ

H２９

R2，R3年度 詳細版
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施
実　績 継続実施
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施
実　績 着　手
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 - 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施
実　績 － － 着手
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － － －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 － 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 － 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施
実　績 － － 着　手
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施

青河国 Ｒ２

関係機関が連
携した水防訓練
の実施

対策済

【より効果的な水防活動
の実施及び水防体制の
強化】

水防工法訓練を実施 対策済

R２

R2.5~6月に水防工法訓練を予定していたが新型コロナウイルス感染症の
影響により未実施

新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて水防工法訓練を実施 対策済

対策済

鶴田町

町防災訓練において水防工法訓練を実施

水防工法訓練を実施 対策済

藤崎町 Ｒ２

Ｒ２

Ｒ2年.7.8月実施

中泊町

対策済

対策済

Ｒ２

河川砂防課

対策済

気象台 Ｒ２ 5月15日　洪水対応演習を実施 新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施 対策済

河川砂防課 R2.5～6月：国が実施する水防工法訓練に参加

大鰐町

田舎館村

田舎館村

中泊町 Ｒ２

Ｒ２

水防団や地域
住民が参加する
「洪水に対しリス
クが高い区間」
の共同点検

大鰐町 Ｒ２

つがる市 Ｒ２

Ｒ２ 重要水防箇所の合同巡視に合わせて協同点検を実施 対策済

平川市 Ｒ２ 出水期に水防団による巡視活動を実施 対策済

藤崎町

Ｒ２

連絡体制の確立及び定期的な確認

Ｒ３

合同巡視の実施 対策済

板柳町

Ｒ２ 重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施 対策済

五所川原市 Ｒ２

大鰐町

対策済

Ｒ２ 定期的な連絡体制の再確認 対策済

弘前市 対策済

H３０

水防工法訓練への参加

重要水防合同巡視実施

国が実施する水防工法訓練に参加

R２年度以降、合同水防訓練へ参加

青森地域広域事務組合HPで消防団員募集の呼び掛けを継続

実施

岩木川避難訓練、国が実施する水防工法訓練に参加

水防協力団体の募集等を継続し実施

Ｒ１（H３１）年度以降も継続的に実施

完　了

Ｒ２ 取組内容

重要水防箇所の合同巡視に合わせて協同点検を実施

防災訓練を実施

水防協力団体の募集等を継続し実施

消防団協力事業所制度の継続活用

水防実施体制を継続

水防実施体制を継続

実施継続

年間を通じて継続実施

水防協力団体の募集等を継続

新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定

R2.5~6月：国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加及びR2.5~6月：
平川外24河川の合同巡視を実施

R2.5~6月に重要水防箇所の合同巡視実施予定していたが新型コロナウイ
ルス感染症の影響により未実施

災害時の水防団へのメール配信を実施

定期的に連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える

定期的に無線機の点検

定期的に確認

定期的に確認

重要水防箇所等の合同巡視に合わせて共同点検を実施

実施

完　了

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

備　考

岩木川等　取組方針　フォローアップ

対策済

対策済

対策済

対策済

Ｒ１（H３１） 取組内容

対策済

対策済

新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定

水防工法訓練実施

新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定

対策済

西目屋村 Ｒ２

Ｒ２

中泊町

Ｒ２

青河国

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

鶴田町

つがる市

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

水防活動の担い
手となる水防協
力団体の募集・
指定を促進

Ｒ２

Ｒ２

板柳町 Ｒ２

藤崎町 Ｒ２

大鰐町

Ｒ２

中泊町 Ｒ２

平川市

青森市 Ｈ２９

つがる市

弘前市

五所川原市

弘前市

五所川原市 Ｒ２

Ｒ２

板柳町 Ｒ２

鶴田町

平川市

黒石市

青森市

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

鶴田町

Ｒ２

目標時期

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

平川市 Ｒ２

弘前市

板柳町

青森市

青森市

藤崎町

五所川原市

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動

水防団同士の
連絡体制の確
保

つがる市

Ｒ２

国が実施する水防工法訓練に参加

R3.6~7月：国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加及びR3.6~7月：
山田川外の合同巡視を実施

R3.6～7月に重要水防箇所の合同巡視実施

新型コロナウイルス感染症の状況を見極めて実施

水防団の、出水期における巡視活動

現行連絡体制の確認、見直し

Ｒ２年度以降も継続的に実施

H２９

R2，R3年度 詳細版
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － 着　手 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － 着　手 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 継続実施 継続実施

目　標

実　績

目　標 継続実施

実　績

目　標 継続実施 継続実施

実　績 －

目　標 今後検討
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 検討開始
実　績
目　標 －
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － 着　手 継続実施
目　標
実　績
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 - 着　手 － －
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手
実　績 － － －
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手
実　績 － －
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 未　定
実　績 着　手 － － －
目　標 着　手 着　手
実　績 －
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － － － 継続実施

【より効果的な水防活動
の実施及び水防体制の
強化】

目標時期 H２９ H３０ 備　考Ｒ３ 取組内容Ｒ１（H３１） Ｒ２

【緊急排水計画（案）の
作成及び排水訓練の実
施】

排水機場・樋
門・水門等の情
報共有、浸水区
域内の自然勾
配を踏まえた排
水の検討を行
い、大規模水害
を想定した緊急
排水計画（案）を
作成

大鰐町 Ｒ２ 検討開始 未定

Ｒ２ 未定 緊急排水計画について検討

つがる市

Ｒ２

検討

対策済

板柳町 Ｒ２ 検討開始 検討継続 対策済

Ｒ２

未定 未定

平川市 Ｒ２

検討実施 検討実施 対策済

計画作成に係る情報収集 計画作成に係る情報収集 対策済

五所川原市 Ｒ３

対策済

藤崎町

対策済

田舎館村

中泊町

－

国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加

青河国

板柳町
R3年度から
順次開始

中泊町

未定 未定 対策済

弘前市 Ｒ２

大鰐町

立ち入り検査等で指導

情報収集の継続 今後の協議会や幹事会等での議論を踏まえて時期や内容を検討 対策済

青森市 Ｒ２ 計画作成に係る情報・資料の提供の継続 計画作成に係る情報収集・資料の提供の継続 対策済

青河国
R3年度から
順次開始

関係市町村の対応支援

防災危機管理課
R3年度から
順次開始

田舎館村
R3年度から
順次開始

未定

R3年度から
順次開始

対応方策について検討する

消防機関と連携し情報共有をはかる

鶴田町 R7

現状の把握・庁内での連携検討
R3年度から
順次開始

藤崎町
R3年度から
順次開始

防止対策措置指導に向けての現状把握

R3年度から
順次開始

検討開始

五所川原市
R3年度から
順次開始

平川市

中泊町 Ｒ２ R２年度以降も継続的に実施 Ｒ３年度以降も継続的に実施 対策済

協定業者等によ
る水防実施体制
の検討・構築

大鰐町 Ｒ２ 水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施

河川管理施設
等の防災施設
の機能に関する
情報提供の充
実

流域内の企業
等における危険
物質等の流出
可能性の把握と
必要に応じた防
止対策措置指
導

継続実施

青河国 Ｒ２

R3年度から
順次開始

関係部署と連携し、今後検討

継続実施
R3.6～7月の重要水防箇所合同巡視にて河川防災ステーション等の施設
案内を実施

協定業者等による水防実施体制の検討 協定業者等による水防実施体制の検討 対策済

水防団、町、町業者と水防実施体制の構築継続の実施 対策済

Ｒ２

黒石市
R3年度から
順次開始

平川市 継続実施

弘前市
R3年度から
順次開始

流域内の企業等における危険物質等の流出可能性の把握

青森市

検討を継続実施 検討を継続実施 対策済

平川市 協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える

水防実施体制の構築に向けて検討 水防実施体制の構築に向けて検討 対策済

対策済実施継続（市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み）

協定業者との連絡体制を再確認し、警戒態勢に備える 対策済

藤崎町 Ｒ２
町建設協会（災害協定締結）の町防災訓練への参加等を通じた協力体制
の確認

協定業者等に対して防災訓練への参加を依頼し、水防実施体制を検証 対策済

Ｒ３ 協定業者による水防体制の継続と新規協定事業者の検討 対策済

つがる市

岩木川等　取組方針　フォローアップ

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動

青森市 応援協定により実施体制構築済み

協定業者等による水防実施体制の継続

実施継続（市建設協会等と応急復旧に係る災害協定を締結済み）

協定業者等による水防実施体制の継続

重要水防箇所合同巡視にて河川防災ステーション等の施設案内を実施予
定していたが新型コロナウイルス感染症の影響により未実施

応援協定により実施体制構築済み

協定業者等による水防実施体制の継続

取組内容

緊急排水計画の検討及び策定

緊急排水計画の検討及び策定

緊急排水計画の検討

緊急排水計画の検討

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

河川砂防課

水防団員募集
広報の充実

継続実施

Ｒ２

Ｒ２

河川砂防課 R２

つがる市

Ｒ２

R3年度から
順次開始

西目屋村
R3年度から
順次開始

青河国

弘前市 Ｒ２

河川砂防課

鶴田町

板柳町 Ｒ２

Ｒ２

五所川原市

協定業者等による水防実施体制の継続

R2，R3年度 詳細版
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 着　手 継続実施
実　績
目　標 着　手 着　手 着　手
実　績 － －
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手 着　手
実　績 － － － －
目　標
実　績
目　標 着　手 着　手 着　手
実　績 － －
目　標 着　手 着　手 着　手
実　績 － － －
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手 着　手
実　績 － － － －
目　標 着　手 着　手 着　手
実　績 － －
目　標 未　定
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手 着　手 継続実施
実　績 － 着　手

具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施
実　績 継続実施
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 － 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － － －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手
実　績 －
目　標 － 継続実施 継続実施
実　績 着　手 －
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － 着　手 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手 着　手
実　績 － － － －
目　標 着　手 着　手
実　績 －
目　標 未　定
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 継続実施 － 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 －
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施 －
目　標 着　手 - 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 －
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － －
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － － －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 － － －
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 未　定
実　績 着　手 継続実施 － －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 － － －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 中止
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 － 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

小学生にダム見学の機会を利用してダムの役割や効果を説明 小学生にダム見学の機会を利用してダムの役割や効果を説明 対策済

緊急排水計画
（案）に基づく排
水訓練の実施

教員を対象とし
た講習会の実施

備　考

【緊急排水計画（案）の
作成及び排水訓練の実
施】

【防災教育や防災知識
の普及】

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動
目標時期

水防災に関する
説明会等の開
催

検討を継続実施

中泊町 検討していく 検討する

大鰐町 － 未定 未定

未定

計画作成後より実施（時期未定）

計画策定後に実施（時期未定）

H２９ H３０ Ｒ１（H３１） Ｒ２ 取組内容 Ｒ３ 取組内容

完　了

完　了

Ｒ１（H３１） Ｒ２ 取組内容

浪岡事務所総務課を問合せ窓口として設置済み

防災管理課を窓口として継続実施

防災担当が対応

未定

H３０

新型コロナウイルス感染症の影響によりR2未定

継続して実施

検討を継続実施

緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討

緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討

青森河川国道事務所の出前講座を利用して福祉事務所向けの研修会開
催

未定

未定

R2むつ市立脇野沢小学校（中止）

検討を継続実施

R３年度以降再検討していく

必要に応じて実施

必要に応じて実施

未定

未実施

Ｒ３ 取組内容

浪岡振興部総務課を問合せ窓口として継続実施

防災管理課を窓口として継続実施

防災担当が対応

必要に応じて実施

計画策定後に実施

計画作成後より実施（時期未定）

計画策定後実施

未定

計画作成後より実施（時期未定）

未定

新型コロナウイルス感染症の影響によりR2中止

実施

検討していく

未定

防災組織体験研修会の実施

適宜対応

水防法に対応した避難計画、避難訓練を実施

R2.5～11月：実施（防災教育の実施）

未定

未定

検討を継続実施

R２年度以降再検討していく

未定

第6・7回協議会で説明

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

未定

要請に応じ実施

全ての小・中学校教員を対象に、オンラインでの講義を実施

防災教育を活用した防災知識の啓発

緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討

緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

緊急排水計画未作成のため

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

備　考

対策済

対策済

対策済

対策済

完　了

Ｒ２

気象台

Ｒ２

Ｒ２

気象台

青河国

Ｒ２

青河国 Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

気象台

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

平川市

藤崎町 Ｒ２

つがる市

平川市

藤崎町

弘前市

板柳町

中泊町

河川砂防課

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ３

青河国

Ｒ２

藤崎町

岩木統管 Ｒ２

Ｒ２

大鰐町

大鰐町

Ｒ２弘前市

Ｒ２

Ｒ２

R3むつ市立脇野沢小学校

未定

適宜対応

小・中学生を対
象とした防災教
育の実施

Ｒ２

五所川原市

中泊町

Ｒ３

Ｒ２

Ｒ３五所川原市

青森市 Ｒ２

河川砂防課

Ｈ２８

Ｒ２

Ｒ２

継続実施

水防災の事前
準備に関する問
い合わせ窓口の
設置

Ｒ２

青森市

五所川原市

Ｒ２

Ｈ３０

青森市

五所川原市

鶴田町

平川市

－

大鰐町

青河国

板柳町

－

Ｈ３０

弘前市

五所川原市

河川砂防課

気象台 Ｒ２

Ｒ２

H２９

板柳町

Ｒ２鶴田町

Ｒ３

Ｒ２

R２

Ｒ２

目標時期
③水害に関する知識の向上と心構えの醸成　

青森市

－

河川砂防課

青森市

青河国

第8回協議会で説明

計画作成後より実施（時期未定）

計画策定後実施

岩木川等　取組方針　フォローアップ

未定

未定

講習会の検討

検討を継続実施

検討していく

未定

小・中学生を対象とした防災教育の実施

未定

未定

防災教育の検討

検討を継続実施

検討していく

未定

必要に応じて実施

各学校にて年3回以上の避難訓練を実施、うち1回は水害を想定した訓練
を実施

R2，R3年度 詳細版
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 未　定
実　績
目　標 完　了
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 －
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実　績 継続実施 継続実施 継続実施

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 今後検討
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施
実　績

【防災教育や防災知識
の普及】

青河国 継続実施 適宜対応

大鰐町

田舎館村

鶴田町 R7 研修会を検討

河川砂防課 継続実施 適宜対応

板柳町 継続実施 研修会等の開催を検討

継続実施 未定

継続実施 防災研修の検討

藤崎町 継続実施

黒石市 継続実施

平川市 継続実施

つがる市 継続実施 検討継続

プッシュ型の洪
水予報等の情
報発信

地域包括支援セ
ンターおよびケ
アマネージャー
への研修でのハ
ザードマップ等
の説明

青森市 継続実施 今後検討

弘前市 継続実施 想定 大規模降雨を考慮した「弘前市防災マップ」の周知・啓発

板柳町
R3年度から
順次開始

鶴田町

大鰐町
R3年度から
順次開始

未定

未定

R7 検討を行う

中泊町

過去に起きた自
然災害の情報を
伝える「自然災
害伝承碑」への
登録

青森市
R3年度から
順次開始

未定

弘前市
R3年度から
順次開始

「自然災害伝承碑」への登録

黒石市
R3年度から
順次開始

R２年度以降も継続的に実施

Ｒ２

要望に応じ出前講座実施

自主防災会等で実施

出前講座の要望に応じて随時実施

青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供

「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供

地域での学習会等への講師派遣（R2.7.16中央寿大学）

洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供

岩木川洪水情報の緊急速報メール配信

緊急速報メールを活用したプッシュ型配信について、必要に応じ市広報誌
に掲載

情報配信体制を見直す

緊急速報メールや防災登録メール活について周知・啓発

プッシュ型配信の活用について市民へ周知・啓発する

プッシュ型配信の活用について周知

緊急速報メール配信マニュアルの再確認等

登録制メールにより情報発信

「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供

防災全般に関する出前講座を要望に応じて開催

要請に応じ実施

取組内容

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

対策済

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

河川砂防課 R２

弘前市 Ｒ２

つがる市

Ｒ２

Ｒ２

R２

中泊町

つがる市

青森市

Ｒ２

河川砂防課

藤崎町

平川市

田舎館村

大鰐町

平川市

板柳町

－

R２

青河国

河川砂防課

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

岩木統管

Ｒ２

鶴田町

弘前市

－

R3年度から
順次開始

気象台

防災危機管理課

青森市

R3年度から
順次開始

Ｒ２

西目屋村

R3年度から
順次開始

五所川原市
R3年度から
順次開始

Ｒ２

R3年度から
順次開始

五所川原市

Ｒ２

青河国 Ｒ２

青河国
R3年度から
順次開始

Ｒ２

藤崎町 Ｒ２

五所川原市

Ｒ２

－

－

未定

要請に応じ実施

未定

適宜対応

Ｒ１（H３１）

つがる市

目標時期

岩木川等　取組方針　フォローアップ

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成　
H３０ 取組内容 備　考

出前講座等を活
用した講習会の
実施

水位計やライブ
カメラの情報をリ
アルタイムで提
供

要請に応じ実施

Ｒ３

地域での学習会等への講師派遣

H２９

洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供

青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供

担当課、関係機関等と協議

出前講座の要望に応じて随時実施

出前講座の要望に応じて随時実施

要請に応じ実施

未定

自然災害伝承碑の現状等についての把握

R2，R3年度 詳細版
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 －
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 未　定
実　績
目　標 －
実　績
目　標
実　績

取組内容 Ｒ３ 取組内容 備　考Ｒ２

水害リスクを踏
まえた立地適正
化計画及び防災
指針の検討

【防災教育や防災知識
の普及】

藤崎町
R3年度から
順次開始

岩木川等　取組方針　フォローアップ

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成　
目標時期 H２９ H３０ Ｒ１（H３１）

平川市
R3年度から
順次開始

板柳町

立地適正化計画について検討

鶴田町

弘前市
R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

青河国
R3年度から
順次開始

大鰐町

田舎館村
R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

中泊町
R3年度から
順次開始

R7

つがる市
R3年度から
順次開始

未定

検討していく

検討を行う

未定

R3年度から
順次開始

未定

西目屋村
R3年度から
順次開始

未定

大鰐町

検討開始

黒石市
R3年度から
順次開始

五所川原市
R3年度から
順次開始

岩木統管
R3年度から
順次開始

青森市
R3年度から
順次開始

青森市立地適正化計画見直し予定

水害リスクを踏まえた立地適正化計画の検討

中泊町
R3年度から
順次開始

検討していく

河川砂防課
R3年度から
順次開始

青森の気象・防災に関する懇談会に参加

西目屋村
R3年度から
順次開始

未定

平川市
R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

避難情報等発令された際の行動について改めて周知を図る

鶴田町 R7 検討を行う

青森の気象・防災に関する懇談会に参加
NHKとの河川の勉強会・フィールドワーク実施

気象台
R3年度から
順次開始

防災危機管理課
R3年度から
順次開始

防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知

R3年度から
順次開始

対応方策について順次検討していく

田舎館村
R3年度から
順次開始

未定

板柳町

藤崎町
R3年度から
順次開始

関係機関等と協議

メディアへの防災に関する知識向上に対する支援

黒石市
R3年度から
順次開始

つがる市
R3年度から
順次開始

未定

五所川原市

メディアによる避
難情報等の発
信にあたり、防
災に関する知識
向上に対する支
援

青森市
R3年度から
順次開始

防災講話等による防災知識の向上支援

弘前市
R3年度から
順次開始

依頼があれば協力
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