
市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手

②避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備
市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 完　了
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実　績 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 完　了
目　標 継続実施
実　績 完　了
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 完　了
目　標 着　手
実　績 完　了
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手 継続実施
実　績
目　標 着手
実　績
目　標 着　手 -
実　績 -
目　標
実　績
目　標 － －
実　績 -
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 － －
実　績 -
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施

具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施

実　績 完　了

目　標

実　績
目　標 着　手
実　績 完　了
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手 継続実施
実　績 － － － 着　手
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標
実　績
目　標
実　績

完　了

統合庁舎建設に伴う設備拡充

準備を開始

指定避難所標識（15箇所）の設置完了

実施予定なし

R３ 取組内容

R3.4~R4.3月:実施

R3.4~R4.3月:実施

一日市地区河道掘削を実施

R３ 取組内容

整備工事を実施

水防資機材配備状況の確認・補充

水防資機材配備状況の確認・補充

R１(H３１)

R１(H３１)

Ｒ２

R3年度から
順次開始

簡易水位計や量水標、監視カメラの設置

完　了

完　了

R4年度から
順次開始

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ４年度か
ら順次開始

Ｒ２

R４年度から
順次開始

Ｒ１（Ｈ３１）

Ｒ２

水防活動を支援するための水防資機材等の配備

Ｒ２

Ｒ１（H３１）

Ｒ２

南部町

河川砂防課

南部町

防災行政無線の改良（デジタル化）

H３０

H３０

青河国

継続実施

Ｈ２８

目標時期

Ｒ７

完　了

河川砂防課

継続実施河川砂防課

河川砂防課

青河国

馬淵川広域河川改修　【熊原川】

馬淵川広域河川改修　【馬淵川中流・指定区間】

新郷村

気候変動を考慮した河川整備計画の見直し

①洪水を河川内で安全に流す対策
具体なとりくみ

目標時期

八戸市

三戸町

南部町

流下能力対策（河道掘削）整備　【馬淵川】

具体なとりくみ

災害時においても確実に情報提供が行えるシス
テムの構築

河川砂防課

Ｈ２８

南部町

Ｒ２

Ｒ２

新郷村

浸水時における災害対応を継続するための施設
内の設備拡充

田子町

南部町

まるごとまちごとハザー
ドマップ整備・拡充

八戸市

継続実施

Ｒ２

Ｈ２８

青河国

完　了

完　了

完　了

完　了

完　了

随時実施

取組内容

完　了

完　了

完　了

今後検討

馬淵川　取組方針　フォローアップ

備　考R２

R3年度から
順次開始

備　考

「川の防災情報」ウェブサイトをR3.3.23に全面リニューアルしR3年度から川の情
報をより分かりやすく、見つけやすく提供開始

青河国
R3年度から
順次開始

気候変動を考慮した河川整備計画の見直し検討着手

R２

新郷村

避難所への感染症対策物品(マスク、消毒液等)の配備、避難所運営マニュアル
の改訂、開設避難所の見直し

　

田子町
R3年度から
順次開始

備　考

避難所の再確認を実施

今後の検討

河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供

新たなハザードマップに基づく指定避難所の指定及び感染症に配慮した避難所
開設訓練を実施

検討を開始、排水ポンプ1台を整備

未定

R３

R3年度から
順次開始

必要に応じて検討（時期未定）

R４年度から
順次開始

五戸町

R３

五戸町
R3年度から
順次開始

三戸町

南部町

R3年度から
順次開始

土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所
の再確認

高台等の緊急避難場所の整備の検討

八戸市 Ｒ７ 未定

新郷村

避難所の再確認を実施

南部町
R3年度から
順次開始

八戸市

南部町 排水施設（異動式含む）の確認（バッテリー等のメンテナンス）

市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のた
めの対策の充実

三戸町 継続実施

継続実施 現状維持

三戸町

青河国 今後の検討

新郷村

R3年度から
順次開始

必要に応じて検討（時期未定）

八戸市

三戸町

五戸町

未定

青河国
R3年度から
順次開始

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組
目標時期

田子町
R3年度から
順次開始

実施予定なし

想定最大規模降雨によ
る浸水想定区域図、氾
濫シミュレーションの公
表

排水施設（移動式含む）の増強等

八戸市

継続実施

継続実施

R3年度から
順次開始

H３０ R１(H３１) R２

青河国 Ｈ２８

河川砂防課

川の防災情報の確認方法・活用方法を市町村等へ周知

R４ 取組内容

内容等の検討開始

指定避難所標識及び浸水注意喚起標識の設置

実施予定なし

Ｈ２９

【浸水想定区域図やハ
ザードマップ等の作成・
周知等】

未定

必要に応じて検討

必要に応じて検討（時期未定）

今後の検討

未定

現状維持

未定

実施予定なし

必要に応じて検討（時期未定）

今後の検討

河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供

R４ 取組内容

R4.3～R5.3月実施

R4.3～R5.3月実施

一日市地区河道掘削を実施

気候変動を考慮した河川整備計画の見直し検討

R４ 取組内容

水防資機材配備状況の確認・補充

水防資機材配備状況の確認・補充

水防資機材配備状況の確認・補充

廃校等に伴い、避難所の見直し等を実施

避難所の再確認を実施

未定

令和３年度に引き続き、指定避難所の追加・見直しを実施
感染症に配慮した避難所レイアウトの検討

随時実施

完　了
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標
実　績

目　標 - －

実　績 － －

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績 継続実施
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手 継続実施
実　績
目　標 完　了
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標 - -
実　績 － -
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着手
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 着　手 継続実施 -
実　績 継続実施 -
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 完　了
目　標 着　手 着　手 着　手 着　手 着　手
実　績 － － － －
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手
実　績 完　了
目　標
実　績
目　標
実　績

関係機関との情報共有

周知・啓発の方法を検討（毎戸配布、施設への配布）

－

要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ予定

福祉部局と連携

自主防災組織、福祉関係者、消防団等と連携した避難訓練を実施

適宜対応

実施予定なし

完　了

検討を開始

完　了

市町村の計画策定を支援

災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を
検討する

適宜、市町村への支援

完　了

未定

広報、訓練等を通じて新たなハザードマップの内容の周知・啓発を実施

観測所名にふりがなをつけるなど、分かりやすい洪水予報文によう改良

関係機関との協議

継続実施

Ｒ７

R１(H３１)目標時期

R3年度から
順次開始

Ｒ２

Ｈ２８

青河国 継続実施

馬淵川の工業・商業地
域全体での水害に備え
た避難のあり方につい
て検討を実施

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組

Ｒ２

防災危機管理課

Ｒ２

三戸町

R3年度から
順次開始

Ｒ２

R3年度から
順次開始

Ｒ２

Ｒ２

継続実施

継続実施

R3年度から
順次開始

気象台

Ｒ２

新郷村

新郷村

気象台

継続実施

R４年度から
順次開始

継続実施

R3年度から
順次開始

八戸市

Ｒ２

継続実施

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

継続実施

継続実施

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

八戸市

三戸町

青河国

Ｒ３

河川砂防課

八戸市

南部町

田子町

新郷村

南部町

三戸町

八戸市

継続実施

田子町

田子町

Ｒ７

R3年度から
順次開始

Ｒ２

R3年度から
順次開始

継続実施

田子町

五戸町 Ｒ２

共助の仕組みの強化
（福祉部局を含む関係
機関による避難時の声
かけや訓練、地域包括
支援センターへのハ
ザードマップ等の掲示）

指定避難地区を越える
避難を考慮したハザード
マップの作成・周知

要配慮者利用施設の避
難計画の作成及び訓練
の促進

継続実施

R3年度から
順次開始

南部町

五戸町

想定最大規模降雨を外
力とした浸水想定区域
に基づくハザードマップ
の周知・啓発

八戸市

三戸町

新郷村

各自治体の枠を越えた
避難の必要性を検討
し、広域避難に係る市
町村間協定の締結等を
検討

南部町

田子町

新郷村

三戸町

浸水想定区域が作成さ
れていない支川等地域
への情報提供体制の検
討

新郷村

八戸市

五戸町

河川砂防課

ハザードマップを活用した啓発活動を検討

防災訓練、講習会等でハザードマップを活用し、随時周知・啓発

未定

今後検討

避難訓練を実施

未定

広域避難に係る制度の状況や浸水想定区域内の避難対象人数等を精査した後
検討

未定

馬淵川　取組方針　フォローアップ

今後検討

R２

未定

馬淵川下流の洪水予報についてR3.6.1より水位予測を３時間先から６時間先まで
拡大し、川の防災情報などで公表

備　考R３ 取組内容

引き続き、施設に対し避難確保計画作成を支援

要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ

要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ

要配慮者リストの作成を継続実施、避難確保計画、訓練の促進をフォローアップ

H３０

Ｒ４ 未定

河川砂防課

田子町 周知・啓発を実施予定

適宜対応 適宜対応

今後検討

関係機関との協議継続

未定

南部町

小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援

継続実施

継続実施

R3年度から
順次開始

その他河川における浸水想定区域の作成に着手

青河国

八戸市

近隣市町村等との協議・検討

Ｒ２

未定

南部町

五戸町

三戸町

五戸町

河川砂防課 Ｒ２

Ｒ２

近隣市町村等との協議・検討

わかりやすい洪水予報
文への改良

防災訓練、講習会等でハザードマップを活用し、随時周知・啓発

ハザードマップを活用した啓発活動を検討

ハザードマップを活用した啓発活動を検討

広報、訓練等を通じて新たなハザードマップの内容の周知・啓発の実施

周知・啓発を実施

【浸水想定区域図やハ
ザードマップ等の作成・
周知等】

【広域避難の検討】

要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ

要配慮者リストの作成を継続実施、避難確保計画、訓練の促進をフォローアップ

要配慮者リストの作成を継続実施、
避難計画、訓練の促進をフォローアップ予定

未定

-

適宜改良

指定河川（馬淵川下流）洪水予報の氾濫危険情報をR4.6.13より予測値でも発表

自主防災組織、福祉関係者、消防団等と連携した避難訓練を実施

関係機関との情報共有

関係機関との情報共有

福祉部局と連携

要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ

R４ 取組内容

引き続き、施設に対し避難確保計画作成を支援

避難訓練の実施と防災マップの確認

実施予定なし

未定

未定

未定

その他河川における浸水想定区域の作成に着手

災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を
検討する

小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援

-

未定

未定

今後検討

市町村の計画策定の支援

適宜、市町村への支援

適宜対応
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 着　手
実　績
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施
実　績 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 未実施
目　標 継続実施 着手
実　績 未実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － － 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

目　標 継続実施

実　績 完　了

目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着手
実　績 -
目　標 着　手
実　績 －
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績

具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 － 継続実施

馬淵川　取組方針　フォローアップ

田子町

青河国

五戸町

河川砂防課

三戸町

新郷村

未定

R3年度から
順次開始

完　了

未定

完　了

避難勧告等判断マニュアルの見直し

R４ 取組内容

Ｒ２

新郷村で合同巡視を実施予定

R3.7.14に重要水防箇所の合同巡視実施

青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加

実施済み、周知・広報を継続実施

コロナ禍ということもあり、訓練等の機会がなかった

自治体から支援要請があれば適宜対応

前提となる避難指示等の判断マニュアルを見直し

避難指示等判断マニュアルの見直し

未定

避難勧告廃止による避難指示一本化への対応

R元年度に作成した洪水ハザードマップに基づき水害版BCPの策定を検討

警戒レベルの統一化に向けての作業実施

避難勧告等判断マニュアルの見直し

今後検討

洪水タイムラインを作成済みのため、今後必要に応じて見直し

R１(H３１)

コロナ禍等で訓練等の機会がなかった

引き続き、タイムラインを活用した訓練の実施について検討

市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援に着手

R３H３０

実施予定

訓練結果に基づきブラッシュアップ

取組内容

R３.10月 名川地区で防災訓練実施

新型コロナウイルス感染症の影響により図上訓練中止

図上訓練実施予定

R3.10月防災訓練実施予定（未実施）

　

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

南部町

五戸町

八戸市

田子町

継続実施

河川砂防課

気象情報発信時の「危
険度の色分け」や「警報
級の現象」等の改善（水
害時の情報入手のしや
すさをサポート）

夜間時の急激な水位上
昇を想定した避難指示
等のタイミングに関する
勉強会及び訓練等の実
施

警戒レベルの統一化等
による災害情報の拡充
と整理

浸水想定区域に応じた
水害版ＢＣＰの検討

南部町

南部町

気象台

新郷村

田子町

青河国

気象台

三戸町

青河国

気象台

Ｒ２

Ｒ２

Ｈ３０

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

Ｒ２

継続実施

青河国
R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

Ｒ７

Ｒ２

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

五戸町

新郷村

八戸市

Ｒ２

気象台

新郷村

南部町

Ｒ２

河川砂防課

R3年度から
順次開始

田子町

八戸市

新郷村

五戸町 Ｒ２

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組

Ｒ７

Ｒ２

水防団や地域住民が参
加する「洪水に対しリス
クが高い区間」の共同
点検

河川砂防課

Ｒ７

避難指示等の発令に着
目したタイムラインの作
成及びブラッシュアップ

タイムラインに基づく首
長及び住民等も参加し
た実践的な訓練

五戸町

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

青河国

五戸町

Ｒ２

Ｒ２

三戸町

八戸市

水防団同士の連絡体制
の確保

南部町

気象台

Ｒ７

Ｒ２

田子町

継続実施

Ｒ２

八戸市

南部町

田子町

適宜対応

出水期前に訓練

連絡体制の確認及び検討等を実施

備　考

未定

タイムラインの見直し

水害時での避難勧告等のタイミングを検証・見直し

市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援

R２目標時期

作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応

図上訓練実施予定

R4.10月防災訓練実施予定

コロナ禍の状況を確認し、依頼があれば協力

出水期前に訓練

適宜対応

新郷村
R４年度から
順次開始

河川砂防課 継続実施 警戒レベルの統一化に対応したシステム更新

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

未定

Ｒ２

連絡体制の確認

Ｒ２

Ｒ２

未定

適時、市町村と合同巡視を実施予定

R4.7月に重要水防箇所の合同巡視予定

R3年度から
順次開始

Ｒ２

R１(H３１) R２ R３

R元年度に作成した洪水ハザードマップに基づき水害版BCPの策定を検討

今後検討

未定

未定

水防団（消防団）分団長等の連絡先共有

青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加

未定

未定

Ｒ２

取組内容 備　考

【避難指示等に着目した
タイムライン等の作成】

【より効果的な水防活動
の実施及び水防体制の
強化】

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動
目標時期 H３０

連絡体制の確認及び検討等を実施

未定

今後検討

馬淵川水系流域タイムラインを作成し状況に応じた行動をを整理

R４ 取組内容

洪水タイムラインを作成済みのため、今後必要に応じて見直し

未定

地域防災計画の見直しに合わせ、実施予定

訓練結果に基づきブラッシュアップ

市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援

作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応

市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援

引き続き、タイムラインを活用した訓練の実施について検討

R３.10月 に防災訓練実施予定

R4.10月に防災訓練実施予定

周知・広報を継続実施

前提となる避難指示等の判断マニュアルを見直し

タイムラインの見直し

避難勧告等判断マニュアルの見直し

避難勧告等判断マニュアルの見直し

避難勧告等判断マニュアルの見直し

コロナ禍の状況を確認し、自治体等から支援要請があれば対応

自治体から支援要請があれば適宜対応

実施済み、周知・広報を継続実施

R3，R4年度 詳細版
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 － 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 － －
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 － －
実　績 － －
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施
目　標 着　手 着　手 継続実施 継続実施
実　績 － 着　手 継続実施

具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 完　了
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

完　了

備　考H３０

継続実施

必要に応じて実施

コロナ禍ということもあり、実施する機会がなかった

第8回協議会（R4.7.9）で説明

要望に応じて実施

完　了

完　了

八戸市

五戸町

Ｒ２

三戸町

新郷村

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動

南部町

Ｒ２

緊急排水計画の検討

引き続き排水機場・樋門・水門等の情報共有

排水機場・樋門・水門等の情報共有

緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討

緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討

防災訓練において協定の内容、手順等を確認
引き続き必要な協定の締結について検討を行う

国が実施する水防工法訓練に参加

指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施

水防工法訓練を実施（新型コロナウイルスの感染状況により実施見送り）

青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加

防災訓練等による継続実施

災害時支援協定を継続中
引き続き必要な支援協定の締結を検討

適宜、関係市町村の対応支援に着手

災害発生に伴う毒劇物や危険物の流出拡散の防止のため、検査・指導を実施

取組内容

水防団活動を消防団が行っているため募集は未実施

消防団の募集を継続実施

R3継続実施（広報、HPへの情報掲載等）

緊急排水計画の検討

R3.6月ポンプ車による内水排除訓練実施

排水ポンプの情報共有、動作訓練等の検討

R１(H３１) R２ R３

Ｒ７

継続実施

Ｒ２

Ｒ２

八戸市

新郷村

青河国

排水機場・樋門・水門等
の情報共有、浸水区域
内の勾配を踏まえた自
然排水の検討を行い、
大規模水害を想定した
緊急排水計画（案）を作
成

水防団員募集広報の充
実

河川管理施設等の防災
施設の機能に関する情
報提供の充実

八戸市

八戸市

河川砂防課

南部町

南部町

【緊急排水計画（案）の
作成及び排水訓練の実
施】

緊急排水計画（案）に基
づく排水訓練の実施

水防災に関する説明会
等の開催

水防災の事前準備に関す
る問い合わせ窓口の設置

青河国

河川砂防課

Ｒ２

Ｈ２８

気象台

南部町

青河国 Ｒ２

Ｒ２

河川砂防課

青河国

気象台

Ｈ２８

Ｈ２８

青河国

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２

目標時期

Ｒ２

新郷村 継続実施

Ｒ２

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成　

流域内の企業等におけ
る危険物質等の流出可
能性の把握と必要に応
じた防止対策措置指導

八戸市

Ｒ３

Ｒ２

継続実施

R3年度から
順次開始

防災危機管理課
R3年度から
順次開始

Ｒ２

Ｒ２

田子町

青河国

河川砂防課

Ｒ７

Ｒ２

河川砂防課

継続実施

八戸市

南部町

Ｒ２

河川砂防課

Ｒ２

南部町

南部町

Ｒ２

Ｒ７

Ｒ２

八戸市

五戸町 Ｒ２

水防活動の担い手とな
る水防協力団体の募
集・指定を促進

関係機関が連携した水
防訓練の実施

Ｒ２

継続実施

協定業者等による水防
実施体制の検討・構築

田子町

Ｒ７

田子町

R２

完　了

完　了

馬淵川　取組方針　フォローアップ

気象台

Ｒ２

目標時期

継続実施

国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加

R3.7.14の重要水防箇所合同巡視にて防災拠点となる河川防災ステーションや重
要水防箇所を合同で巡視

Ｒ２

Ｒ２

Ｒ２河川砂防課

継続実施

Ｒ２

協定業者等による水防実施体制の継続

協定業者等による水防実施体制の継続

R４ 取組内容

青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加

防災訓練等により実施

新郷村

継続実施

継続実施

水防団活動を担う消防団員め募集とあわせて実施

Ｒ２

三戸町

青河国

H３０ R１(H３１)

五戸町

R３ 取組内容 備　考

青河国

八戸市

南部町

【防災教育や防災知識
の普及】

【より効果的な水防活動
の実施及び水防体制の
強化】

八戸市

指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施

国が実施する水防工法訓練に参加

R4.7月に水防工法訓練を実施予定

消防団の募集を継続実施

防災訓練等による継続実施

実施予定なし

消防団の募集を継続実施

R4継続実施（広報、HPへの情報掲載等）

随時実施

災害時支援協定を継続中
引き続き必要な支援協定の締結を検討

R４ 取組内容

要望に応じて実施

必要に応じて実施

必要に応じて実施

必要に応じて実施

第9回協議会で説明

協定業者等による水防実施体制の継続

協定業者等による水防実施体制の継続

R4堤防決壊時の緊急対策シミュレーション検討成果報告会（R4.7月）で青森県建
設業協会と情報共有

水防団活動を消防団が行っているため募集は未実施

水防団活動を担う消防団員め募集とあわせて実施

水防団活動を担う消防団員め募集とあわせて実施

国が実施する重要水防箇所の合同巡視に参加

重要水防箇所合同巡視にて防災拠点となる河川防災ステーションや重要水防箇
所を合同で巡視

災害発生に伴う毒劇物や危険物の流出拡散の防止のため、検査・指導を実施

適宜、関係市町村の対応支援

引き続き排水機場・樋門・水門等の情報共有

排水機場・樋門・水門等の情報共有

緊急排水計画の検討

緊急排水計画の検討

R4.7月ポンプ車による内水排除訓練実施

排水ポンプの情報共有、動作訓練等の検討

緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討

緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討
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具体なとりくみ 市町村 県 気象台 東北地整

目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 着　手 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 － － 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 － 継続実施 継続実施
目　標 完　了 -
実　績 完了
目　標 着　手
実　績 －
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施 継続実施
実　績 着　手 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施 継続実施 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施 継続実施
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標 継続実施 継続実施
実　績 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標 着　手 継続実施
実　績 着手
目　標 着　手 継続実施
実　績 着　手
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標 着　手 継続実施
実　績 継続実施
目　標 継続実施 継続実施
実　績
目　標
実　績
目　標 継続実施
実　績
目　標 着　手
実　績 完了
目　標
実　績
目　標 着　手
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績
目　標
実　績

適宜対応

R４年度から
順次開始

気象台

三戸町
R3年度から
順次開始

新郷村

南部町

田子町

田子町
R3年度から
順次開始

五戸町
R3年度から
順次開始

防災危機管理課

未定

R3年度から
順次開始

水害リスクを踏まえた立
地適正化計画及び防災
指針の検討

八戸市 Ｒ７ Ｒ元年度に作成した洪水ハザードのマップの浸水想定を立地適正化計画に反映

必要に応じて検討（時期未定）
R４年度から
順次開始

三戸町

青河国
R3年度から
順次開始

未定
R3年度から
順次開始

青森の気象・防災に関する懇談会に参加
NHKとの馬淵川勉強会・馬淵川現地フィールドワーク実施

未定

河川砂防課
R3年度から
順次開始

青森の気象・防災に関する懇談会に参加

未定

新郷村

Web会議も利用し、防災気象情報等についての説明会や勉強会等を各機関と調
整のうえ実施

防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知
R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知

未定

R3年度から
順次開始

五戸町
R3年度から
順次開始

未定

メディアによる避難情報
等の発信にあたり、防
災に関する知識向上に
対する支援

八戸市 Ｒ７ 要望に応じて随時対応

南部町
R3年度から
順次開始

適宜対応

新郷村 継続実施 防災マップの提供

河川砂防課 継続実施 適宜対応

防災マップの提供

適宜対応

継続実施

田子町 継続実施 状況により随時

五戸町

地域包括支援センター
およびケアマネージャー
への研修でのハザード
マップ等の説明

八戸市 継続実施 要望に応じ実施

三戸町 継続実施

南部町

未定

水位計やライブカメラの
情報をリアルタイムで提
供

過去に起きた自然災害
の情報を伝える「自然災
害伝承碑」への登録

八戸市
R3年度から
順次開始

市内に1基登録済み

取組内容H３０

三戸町
R3年度から
順次開始

青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供

地域での学習会等への講師派遣
（R3.4.26八戸市立多賀小学校）

「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供

洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供

未定

随時実施

適宜対応

学校から講師派遣依頼を受け随時実施

学校から講師派遣依頼を受け実施

要請に応じ実施

要請に応じ実施

コロナ禍の状況を確認しつつ実施

地域での学習会等への講師派遣(R3.4.26多賀小学校)

要望に応じて実施

コロナ禍ということもあり、実施する機会がなかった

R３

河川監視カメラの設置によりリアルタイムで情報提供

情報伝達訓練を実施するほか、気象状況により随時実施

必要に応じて随時実施

R２

未定

R3むつ市立脇野沢小学校

【防災教育や防災知識
の普及】

出前講座等を活用した
講習会の実施

プッシュ型の洪水予報
等の情報発信

南部町

八戸市

Ｒ２

新郷村

R3年度から
順次開始

Ｒ２

河川砂防課

河川砂防課

河川砂防課

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成　

青河国

気象台

南部町

小・中学生を対象とした
防災教育の実施

Ｈ２９

Ｒ２

R3年度から
順次開始

R3年度から
順次開始

河川砂防課

青河国

Ｒ３

Ｒ２五戸町

Ｒ２

南部町

青河国

Ｒ２

八戸市

Ｒ２

防災危機管理課

田子町 Ｒ２

Ｒ２

R3年度から
順次開始

Ｒ２

R４年度から
順次開始

Ｒ２

継続実施

Ｒ２

Ｒ７八戸市

気象台 Ｒ２

青河国

南部町

田子町

Ｒ２

目標時期 R１(H３１) 備　考

馬淵川　取組方針　フォローアップ

R４ 取組内容

学校から講師派遣依頼を受け随時実施

未定

随時実施

未定

適宜対応

要望に応じて実施

要請に応じ実施

コロナ禍の状況を確認しつつ、適宜実施

要請に応じ実施（R4は弘前市立石川小学校、三戸町で実施）

要請に応じ実施

地域での学習会等への講師派遣

情報伝達訓練を実施するほか、気象状況により随時実施

必要に応じて随時実施

状況により随時

洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供

河川監視カメラの設置によりリアルタイムで情報提供

未定

未定

未定

必要に応じて検討（時期未定）

青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供

「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供

要望に応じ実施

要望に応じ実施

状況により随時

要望に応じて随時対応

適宜対応

未定

未定

未定

未定

各メディアと調整し、適宜実施

青森の気象・防災に関する連絡会に参加

要請があった際に、コロナ禍の状況を確認して適宜実施

R４　深浦町立いわさき小学校

要請に応じ実施

未定
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