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記者発表（令和３年４月２７日）

東北中央自動車道（相馬IC～横手JCT）の整備状況

▼東北中央自動車道の整備状況
(令和4年2月末時点)

全長 約268㎞
開通済 228㎞ (85％)

事業中 40㎞ (15％) 1



2※ICの名称について、（ ）書きは仮称である。 令和３年１２月１１日現在

ひがしね おばなざわ

村山IC

村山名取IC
村山本飯田IC

※１．トンネル工事が順調に進んだ場合 ※２．用地買収、埋蔵文化財調査が順調に進んだ場合 ※３．用地買収が順調に進んだ場合

〇東北中央自動車道は
６事業を展開中

東北中央自動車道の事業中区間の位置図

真室川雄勝道路 L=7.2㎞
ま む ろ が わ お が ち

［H29 事業化］

金山道路 L=3.5㎞
か ね や ま

［H30 事業化］

泉田道路 L=8.2㎞
い ず み た

［H24 事業化］ 令和４年度 開通予定

新庄金山道路 L=5.8㎞
し ん じ ょ う か ね や ま

［H27 事業化］ 令和７年度 開通予定

東北中央自動車道（直轄高速）
（東根～尾花沢） L=23.0㎞

［H 8 整備計画決定］
［H10 施行命令］ 令和４年内 開通予定

横堀道路 L=3.7㎞
よ こ ぼ り

［H27 事業化］ 令和７年度 開通予定

相馬福島道路
（霊山～福島） L=12.2㎞

［H25 事業化］

ひ が し ね お ば な ざ わ

そ う ま ふ く し ま

り ょ う ぜ ん ふ く し ま

※1 ※３

※1 ※２

令和３年４月２４日全線開通
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新羽入こ道橋

新小見川橋
（仮）白水川橋

村山野川橋

家の下こ道橋

沢の目川橋

髙玉こ道橋

袖崎こ線橋

（仮）西郷高架橋

五十沢川橋 朧気橋

（仮）東根北IC橋
（仮）村山本飯田ＩＣ橋

大石田村山ＩＣ橋

H30.4.15供用

L = 5.3 km

大
石
田
村
山
I.C

尾
花
沢

I.C

東

根

北
I.C

〇道路設計、支障物件補償、改良工事、舗装工事を推進します。

■令和３年度の事業内容

○用地進捗率：１００％

○事業進捗率：約９４％

・ 大石田村山ＩＣ～尾花沢IC間 Ｌ=5.3㎞
平成30年4月15日供用

・ 東根ＩＣ～東根北IC間 Ｌ=4.3㎞
平成31年3月23日供用

・ 村山本飯田IC～大石田村山IC間 L=4.5km
令和3年12月11日供用

※上記の進捗率は、令和３年３月末時点。

（全体事業費：888億円 / 令和３年度：39.7億円 補正：8.7億円）

▲ ②村山IC付近の航空写真 ［R3.10撮影］▲ ①東根北IC付近の航空写真 ［R3.10撮影］

［山形県］

E13

東根北IC

至 新庄市

至 山形市

Ｎ

至 山形市

至 新庄市

村山IC

Ｎ

東

根
I.C

I.C
I.C

村

山

I.C

村
山
本
飯
田

（仮）村山ﾄﾝﾈﾙ

L = 4.3 km
H31.3.23 供用

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

R3.12.11供用

L = 4.5 kmL = 8.9 km
R4年内供用予定

I.C

村
山
名
取

（仮）村山名取ＩＣ橋

東北中央自動車道（東根～尾花沢） ［東根市～尾花沢市］
～ ネットワーク形成により北村山地域のまちづくり地域開発等を支援 ～ 令和４年内開通予定

ひ が し ね お ば な ざ わ
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■令和３年度の事業内容

〇道路設計、支障物件補償、改良工事、橋梁工事、鋪装工事を推進します。

（全体事業費：246億円、 令和３年度：31.1億円 補正：15.0億円 補正(ｾﾞﾛ国債）：6.4億円）

○用地進捗率：１００％

○事業進捗率：約６９％

※上記の進捗率は、令和３年３月末時点。

泉田道路 延長8.2km

橋梁
（JR・県道）

橋梁
（泉田川）橋梁

（県道）

橋梁
（県道）

［山形県］

(仮)昭和IC

新庄IC
(仮)新庄北IC

新庄金山道路

至 山形市

至 湯沢市

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

▲ ②（仮称）昭和IC付近の航空写真 ［R3.10撮影］▲ ①（仮称）新庄北IC付近の航空写真 ［R3.10撮影］

Ｎ 至 湯沢市

至 山形市

新庄北IC(仮称)

Ｎ

至 山形市

至 湯沢市

昭和IC(仮称)

一般国道13号 泉 田 道 路 ［新庄市］
～ 緊急輸送時間の短縮と新庄市内の渋滞緩和 ～ 令和４年度開通予定

い ず み た
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〇道路･構造物設計､用地補償､支障物件補償を推進し､トンネル工事に着手します。

（全体事業費：175億円、 令和３年度：30.0億円）

○用地進捗率：約９９％

○事業進捗率：約２６％

※上記の進捗率は、令和３年３月末時点。

うわだい

［山形県］■令和３年度の事業内容

▲ 運搬排雪作業時の国道13号の交通状況

新庄金山道路 延長5.8km 

橋梁
（県道）

橋梁
（県道）

橋梁
（上台川）

橋梁
（金山川）

トンネル

▲ ①（仮称）金山南IC付近の航空写真 ［R3.11撮影］

至 秋田

至 湯沢市

至 山形市

泉田道路 金山道路

至 湯沢市
至 山形市

※ 開通予定年度は、用地買収とトンネル工事が順調に
進んだ場合

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

金山南IC(仮称)

Ｎ

至 山形市

至 湯沢市

一般国道13号 新 庄 金 山 道 路 ［新庄市～最上郡金山町］
～ 天候に左右されない日常生活の円滑な移動を確保 ～ 令和７年度※ 開通予定

し ん じ ょ う か ね や ま
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〇道路・構造物設計、用地補償、支障物件補償、改良工事を推進します。

（全体事業費：130億円、 令和３年度：8.0億円）

○用地進捗率：約５６％

○事業進捗率：約 ５％

※上記の進捗率は、令和３年３月末時点。

至 湯沢市

至 新庄市

［山形県］

(仮)金山北IC

金山道路

(仮)金山IC

主寝坂道路【供用中】新庄金山道路

至 新庄市
至 湯沢市

■令和３年度の事業内容

▲ 運搬排雪作業時の国道13号の交通状況

金山道路 延長3.5km 

橋梁
（県道）

トンネル

▲ ①（仮称）金山IC付近の航空写真 ［R3.11撮影］

計画 調査設計 用地補償 完成・供用支障物移転 工事施工

至 湯沢市

至 新庄市

金山IC(仮称)

Ｎ

一般国道13号 金 山 道 路 ［最上郡金山町］
～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

か ね や ま
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〇道路・構造物設計、用地補償、支障物件補償、改良工事、橋梁工事を推進します。

（全体事業費：247億円、 令和３年度：16.0億円 ）

▲ 大型車の立ち往生による通行止め（秋田県側）

至 秋田至 秋田
至 新庄市

至 秋田市

真室川町（山形河川国道事務所） 湯沢市（湯沢河川国道事務所）

（雄勝川） （雄勝川）（小鍋立沢川）（林道）

○用地進捗率：約７８％

○事業進捗率：約１０％

※上記の進捗率は、令和３年３月末時点。

秋田県山形県

［山形県］■令和３年度の事業内容

▲ ①（仮称）及位IC付近の航空写真 ［R3.11撮影］

至 新庄市

至 秋田市

及位IC(仮称)

Ｎ

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

※山形県分8.0億円、
秋田県分8.0億円

一般国道13号 真 室 川 雄 勝 道 路 ［最上郡真室川町～秋田県湯沢市］
～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

ま む ろ が わ お が ち


