
東北中央自動車道の整備進捗状況
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東北中央自動車道（相馬IC～横手JCT）の整備状況
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：開通中
：事業中

凡 例

その他道路凡例
道路種別

：東北中央道
：高規格幹線道路
：地域高規格道路
：一般国道

▼東北中央自動車道の整備状況
(令和4年4月時点)

全長 約268㎞
開通済 228㎞ (85％)

事業中 40㎞ (15％)

東北中央自動車道
（東根～尾花沢）

L=23.0km

しんじょう（仮称）
【整備中】

Ｈ２９．１１．４全線開通

東北中央自動車道
（福島～米沢）

L=37.0km

横堀
道路

L=3.7km

令和7年度
開通予定
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新庄酒田道路

石巻新庄道路

（仮称）庄内内陸月山連絡道路

新潟山形南部連絡道路
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○東北中央自動車道は
６事業を展開中

【Ｈ8整備計画決定 H10施行命令】

まむろがわおがち 【Ｈ29事業化】

真室川雄勝道路 L=7.2km

かねやま 【Ｈ30事業化】

金 山 道 路 L=3.5km

しんじょうかねやま 【Ｈ27事業化】

新庄金山道路 L=5.8km

いずみた 【Ｈ24事業化】

泉 田 道 路 L=8.2km

東北中央自動車道（直轄高速）

(東根～尾花沢) L=23.0km

（L=１４．１km供用済）

ひがしね おばなざわ

令和７年度 開通予定

令和４年度 開通予定

東根北IC～村山本飯田IC

※1 ※２

令和４年１０月２９日 開通予定

凡例

主な都市

主な空港
（2019年乗降客数（万人））

主な港湾
（2019年コンテナ貨物取扱量（万TEU））
（2019年クルーズ船寄港数（回））

新幹線

広域的な防災機能強化
を図る「道の駅」

●●駅

主な交通拠点●●駅
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構想路線

※R3.6月時点
※本計画図は、具体的な路線の

ルート、位置等を規定するもの
ではありません。

令和４年９月２９日時点

よこぼり 【Ｈ27事業化】

横 掘 道 路 L=3.7km

令和７年度 開通予定 ※1 ※２

東北中央自動車道の事業中区間の位置図
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東北中央自動車道（東根～尾花沢） ［東根市～尾花沢市］
～ ネットワーク形成により北村山地域のまちづくり地域開発等を支援 ～ 令和４年10月29日 開通予定

ひ が し ね お ば な ざ わ

新羽入こ道橋

新小見川橋
（仮）白水川橋

村山野川橋

家の下こ道橋

沢の目川橋

髙玉こ道橋

袖崎こ線橋

（仮）西郷高架橋

五十沢川橋 朧気橋

（仮）東根北IC橋
（仮）村山本飯田ＩＣ橋

大石田村山ＩＣ橋

H30.4.15供用

L = 5.3 km
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〇調査設計、改良工事、舗装工事を推進します。

■令和４年度の事業内容

○用地進捗率：１００％

○事業進捗率：約９９％

・ 大石田村山ＩＣ～尾花沢IC間 Ｌ=5.3㎞
平成30年4月15日供用

・ 東根ＩＣ～東根北IC間 Ｌ=4.3㎞
平成31年3月23日供用

・ 村山本飯田IC～大石田村山IC間 L=4.5km
令和3年12月11日供用

※上記の進捗率は、令和４年３月末時点。

（全体事業費：888億円 / 令和４年度：7.98億円）

▲ ②村山IC付近の航空写真 ［R3.10撮影］▲ ①東根北IC付近の航空写真 ［R3.10撮影］

［山形県］

E13

東根北IC

至 新庄市

至 山形市

Ｎ

至 山形市

至 新庄市

村山IC

Ｎ
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根
I.C

I.C
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村
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（仮）村山ﾄﾝﾈﾙ

L = 4.3 km
H31.3.23 供用

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

R3.12.11供用

L = 4.5 kmL = 8.9 km

R4.10.29開通予定

I.C

村
山
名
取

（仮）村山名取ＩＣ橋
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一般国道13号 泉 田 道 路 ［新庄市］
～ 緊急輸送時間の短縮と新庄市内の渋滞緩和 ～ 令和４年度開通予定

い ず み た

■令和４年度の事業内容

〇調査設計、支障物件補償、鋪装工事、付属物工事を推進します。

（全体事業費：246億円、 令和４年度：30.85億円）

○用地進捗率：１００％

○事業進捗率：約８７％

※上記の進捗率は、令和４年３月末時点。

泉田道路 延長8.2km

橋梁
（JR・県道）

橋梁
（泉田川）橋梁

（県道）

橋梁
（県道）

［山形県］

(仮)昭和IC

新庄IC
(仮)新庄北IC

新庄金山道路

至 山形市

至 湯沢市

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

▲ ②（仮称）昭和IC付近の航空写真 ［R3.10撮影］▲ ①（仮称）新庄北IC付近の航空写真 ［R3.10撮影］

Ｎ 至 湯沢市

至 山形市

新庄北IC(仮称)

Ｎ

至 山形市

至 湯沢市

昭和IC(仮称)



5

一般国道13号 新 庄 金 山 道 路 ［新庄市～最上郡金山町］
～ 天候に左右されない日常生活の円滑な移動を確保 ～ 令和７年度※ 開通予定

し ん じ ょ う か ね や ま

〇調査設計、支障物件補償、改良工事、トンネル工事、橋梁工事を推進します。

（全体事業費：175億円、 令和４年度：28.0億円）

○用地進捗率：１００％

○事業進捗率：約４３％

※用地進捗率は、令和４年５月末時点。
※事業進捗率は、令和４年３月末時点。

うわだい

［山形県］■令和４年度の事業内容

▲ 運搬排雪作業時の国道13号の交通状況

新庄金山道路 延長5.8km 

▲ ①（仮称）金山南IC付近の航空写真 ［R3.11撮影］

至 秋田

至 湯沢市

至 山形市

泉田道路 金山道路

至 湯沢市
至 山形市

※ 開通予定年度は、用地買収とトンネル工事が順調に
進んだ場合

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

金山南IC(仮称)

Ｎ

至 山形市

至 湯沢市

（仮称）昭和IC橋
L=31m
（県道）

（仮称）上台川橋
L=53.9m
（上台川）

（仮称）金山南IC橋
L=29.7m
（県道）

（仮称）金山川橋
L=120.5m
（金山川）

（仮称）金山第一トンネル
L=325m
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一般国道13号 金 山 道 路 ［最上郡金山町］
～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

か ね や ま

〇調査設計、用地補償、支障物件補償、改良工事を推進します。

（全体事業費：130億円、 令和４年度：8.0億円）

至 湯沢市

至 新庄市

［山形県］

(仮)金山北IC

金山道路

(仮)金山IC

主寝坂道路【供用中】新庄金山道路

至 新庄市
至 湯沢市

■令和４年度の事業内容

▲ 運搬排雪作業時の国道13号の交通状況

金山道路 延長3.5km 

▲ ①（仮称）金山IC付近の航空写真 ［R3.11撮影］

計画 調査設計 用地補償 完成・供用支障物移転 工事施工

至 湯沢市

至 新庄市

金山IC(仮称)

Ｎ

○用地進捗率：約１００％

○事業進捗率：約１２％
※用地進捗率は、令和４年７月末時点。
※事業進捗率は、令和４年３月末時点。

（仮称）大石川橋
L=34m
（県道）

（仮称）金山第二トンネル
L=1,720m
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一般国道13号 真 室 川 雄 勝 道 路 ［最上郡真室川町～秋田県湯沢市］
～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

ま む ろ が わ お が ち

〇調査設計､用地補償､支障物件補償､改良工事､橋梁工事を推進し､トンネル工事に着手します。

（全体事業費：247億円、 令和４年度：8.0億円（※山形県分））

▲ 大型車の立ち往生による通行止め（秋田県側）

至 秋田至 秋田
至 新庄市

至 秋田市

真室川町（山形河川国道事務所） 湯沢市（湯沢河川国道事務所）

（雄勝川）

○用地進捗率：約９８％

○事業進捗率：約１６％

※上記の進捗率は、令和３年３月末時点。

秋田県山形県 ［山形県］

■令和４年度の事業内容

▲ ①（仮称）及位IC付近の航空写真 ［R3.11撮影］

至 新庄市

至 秋田市

及位IC(仮称)

Ｎ

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

（仮称）新及位トンネル

L=1.148m L=1.220m

（仮称）
新矢込川橋

L=123m

（仮称）新雄勝トンネル （仮称）上院内トンネル

L=1.926m

（仮称）
大鍋トンネル

（仮称）
雄勝山橋

L=152m L=146m


