
東北中央自動車道の整備進捗状況
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東北中央自動車道（相馬IC～横手JCT）の整備状況
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▼東北中央自動車道の整備状況
(令和5年4月時点)

全長 約268㎞
開通済 約248㎞ (92％)

事業中 約 20㎞ ( 8％)

東北中央自動車道
（東根～尾花沢）

L=23.0km

しんじょう（仮称）
【整備中】

Ｈ２９．１１．４全線開通
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○事務所管内では、１０事業を展開中

縦軸は、東北中央自動車道の３事業
を展開中

まむろがわおがち 【Ｈ29事業化】

真室川雄勝道路 L=7.2km

かねやま 【Ｈ30事業化】

金 山 道 路 L=3.5km

しんじょうかねやま 【Ｈ27事業化】

新庄金山道路 L=5.8km

令和６年３月１日時点

山形河川国道事務所の道路改築事業（縦軸）

一般国道１３号＜高規格道路＞

一般国道１３号＜高規格道路＞

一般国道１３号＜高規格道路＞
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〇道路設計、支障移転補償、改良工事、橋梁工事、トンネル工事を推進します。

［山形県］

一般国道13号 新 庄 金 山 道 路 ［新庄市～最上郡金山町］
～ 天候に左右されない日常生活の円滑な移動を確保 ～

し ん じ ょ う か ね や ま

うわだい

新庄金山道路 延長5.8km 

新庄真室川IC橋
L=31m
（県道）

（仮称）金山南IC橋
L=30m
（県道）

（仮称）上台川橋
L=54m

（上台川）

（仮称）金山川橋
L=121m
（金山川）

（仮称）金山第一トンネル
L=325m

泉田道路 金山道路

至 湯沢市

至 山形市

○令和５年度：工事内容

金山第一トンネル工、金山川橋ほか上下部工、改良工

（全体事業費：264億円/令和5年度 当初34.5億円 補正5.0億円）■令和５年度の事業内容

新庄真室川IC

(仮)金山南ＩＣ

(仮)金山ＩＣ

計画 調査設計 用地補償 完成・供用支障物移転 工事施工

○用地進捗率：１００％
※上記の進捗率は、令和５年３月末時点
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※ 開通時期については、大規模切土の進捗状況を踏まえて工程を精査



〇道路・構造物設計、支障移転補償、改良工事、橋梁工事を推進します。

［山形県］

一般国道13号 金 山 道 路 ［最上郡金山町］
～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

か ね や ま

計画 調査設計 用地補償 完成・供用支障物移転 工事施工

(仮)金山北IC

金山道路

(仮)金山IC

主寝坂道路【供用中】新庄金山道路

至 新庄市

至 湯沢市

金山道路 延長3.5km 

（仮称）大石川橋
L=38m
（県道）

（仮称）金山第二トンネル
L=1,738m

至 湯沢市Ｎ

○用地進捗率：１００％
※上記の進捗率は、令和５年３月末時点

○令和５年度：工事内容

大石川橋下部工、改良工

■令和５年度の事業内容
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（全体事業費：130億円/令和5年度 当初5.0億円 補正2.5億円）



〇道路・構造物設計､用地買収､支障移転補償､改良工事､トンネル工事を推進します。

■令和５年度の事業内容

一般国道13号 真 室 川 雄 勝 道 路 ［最上郡真室川町～秋田県湯沢市］
～ 雪に強い道路ネットワークの構築 ～

ま む ろ が わ お が ち

至 秋田市Ｎ

計画 調査設計 用地補償 工事施工 完成・供用支障物移転

真室川町（山形河川国道事務所） 湯沢市（湯沢河川国道事務所）

秋田県山形県

（仮称）新及位トンネル （仮称）新雄勝トンネル

○令和５年度：工事内容
新及位トンネル工、改良工

（仮称）上院内トンネル （仮称）
大鍋トンネル

（仮称）
雄勝山橋

（仮称）
新矢込川橋L=1.148m L=1.220m

L=123m
L=1.926m L=152m L=146m

○用地進捗率：約９８％
※上記の進捗率は、令和５年３月末時点

（仮）
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（全体事業費：247億円/令和5年度 当初11.0億円 補正2.5億円） ※山形県分

［山形県］



令和６年３月１日時点

湯沢河川国道事務所の道路改築事業
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よこぼり 【Ｈ２７事業化】

横 堀 道 路 L=3.７km

まむろがわおがち 【Ｈ2９事業化】

真室川雄勝道路 L=7.2km

一般国道１３号＜高規格道路＞

一般国道１３号＜高規格道路＞

○事務所管内では、２事業を展開中

東北中央自動車道の２事業を展開中

※１．埋蔵文化財調査、トンネル工事が順調に進んだ場合

令和７年度 開通予定 ※1
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ま むろ がわ お がち

R1：150百万円

【令和５年度の事業内容】道路設計、改良工・大鍋トンネル工を推進します。

▲雪崩予防作業により片側交通規制を行う国道13号
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位
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県
湯
沢
市
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内

・用地進捗率 ： 約98％

※用地進捗率は令和5年3月末現在

国道１３号 真室川雄勝道路
ま む ろ が わ お が ち

継続 山形県最上郡真室川町～秋田県湯沢市 道路 直轄

開通予定： －
ま むろ がわ まち ゆ ざわもがみ

R5：当初5.0億円 補正2.0億円（秋田）

国道１３号 真室川雄勝道路は、東北中央自動車道の一部を構成し、冬期
交通機能を確保するとともに、高速ネットワークが形成されることで、地域連
携強化による冬期周遊観光の支援などを目的とする自動車専用道路です。

至

新
庄
市

至

横
手
市

至 新庄市

至 横手市

(仮）新雄勝ﾄﾝﾈﾙ
L=1,220m

(仮）新矢込川橋
L=123m

(仮）上院内ﾄﾝﾈﾙ
L=1,926m

(仮）大鍋ﾄﾝﾈﾙ
L=152m

(仮）雄勝山橋
L=146m

(仮）新及位ﾄﾝﾈﾙ
L=1,148m
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継続 秋田県湯沢市 道路 直轄

・用地進捗率 ： 100％

※用地進捗率は令和5年3月末現在

▲○○の推移（H○○～H○○）国道１３号 横堀道路
よ こ ぼ り

ゆ ざ わ

R5：当初36.0億円 補正5.3億円

開通予定：Ｒ７年度※1

国道１３号 横堀道路は、東北中央自動車道の一部を構成し、災害時におけ
る代替路の確保、冬期交通障害の解消等を目的とした高規格幹線道路ネッ
トワークを形成する自動車専用道路です。

よ こ ぼ り

【令和５年度の事業内容】道路設計、埋蔵文化財調査、改良工、役内川橋上部工を推進します。

※1：埋蔵文化財調査、トンネル工事が順調に進んだ場合

横堀道路

延長 3.7km

（起）

湯
沢
市
下
院
内

（終）

湯
沢
市
桑
崎

下院内IC（仮称）

雄勝こまちIC

(仮)横堀トンネル
L=684m

▲積雪による車道幅の減少

R7年度開通予定※1,2

至
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形

至

秋
田

至秋田

至山形

E13

E13

（仮）役内川橋
L=353m

至 横手

至 山形

（仮）横堀トンネル

▲（仮）役内川橋の工事進捗状況


