
本吉気仙沼道路[大谷IC～気仙沼IC]（No.387 ～ No.555)工事進捗状況

松崎地区道路改良工事
受注者：野口建設（株）
工　期：H24.3.14～H25.3.6
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石川原地区道路改良工事
受注者：（株）丸本組
工　期：H24.6.1～H25.3.25
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岩月地区函渠工事
受注者：（株）小野良組
工　期：H24.3.3～H25.2.15

面瀬川橋

水路函渠工

第10号道路函渠工

第18号水路函渠工

橋梁工

第19号水路函渠工

橋梁工

第11号道路函渠工

第22号水路函渠工

第21号水路函渠工

第20号水路函渠工

第12号道路函渠工 第13号道路函渠工

水路函渠工

第14号道路函渠工

第15号道路函渠

第16号道路函渠

第23号水路函渠

橋梁工

①
No.390から終点側を望む

②
No.395から右側を望む

①

②

③
No.473から終点側を望む

③

④
No.485から起点側を望む

④

⑤
No.508から終点側を望む

⑤

⑥
No.520から起点側を望む

⑦
右側からNo.520を望む

⑥⑦

⑧
No.531から終点側を望む

⑧

⑨

⑨
No.539から起点側を望む

  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

H24年11月上旬時点
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