
本吉気仙沼道路[大谷IC～気仙沼IC]（No.204 ～ No.387)工事進捗状況
＜　大谷IC～気仙沼ICの延長7.1kmを暫定２車線事業中　＞
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① 
No.249から右側を望む 

② 
No.300から終点側を望む 

③ 
No.355から終点側を望む 
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完 成 

  〔 凡  例 〕 

       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     

完 成 

H26年1月上旬時点 

改 良 改 良 

改 良 

橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 

≪工事の種類≫ 

路体完成 

完 成 

完 成 

道路函渠工 

IC道路函渠工 

寺谷地区跨道橋工事 
受注者：（株）エム・テック 
工 期：H25.3.9～H26.3.14 N
o.
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荒沢地区道路改良工事 
受注者：丸か建設（株） 
工 期：H25.3.16～H26.3.30 
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P2橋脚施工中 
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大谷地区道路改良工事 
受注者：野口建設（株） 
工 期：H25.10.22～H26.3.20 
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滝根地区道路改良工事 
受注者：那須建設（株） 
工 期：H25.12.12～H26.3.25 
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