
本吉気仙沼道路[大谷IC～気仙沼IC]（No.387 ～ No.555)工事進捗状況
＜　大谷IC～気仙沼ICの延長7.1kmを暫定２車線事業中　＞
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池月地区跨道橋工事 
受注者：（株）ピーエス三菱 
工 期：H26.4.1～H27.1.30 
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気仙沼南地区道路改良工事 
受注者：（株）只野組 
工 期：H26.7.1～H27.2.27 
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国道45号 本吉気仙沼地区道路改良工事 
受注者：（株）竹中土木 
工 期：H26.10.1～H28.11.30 
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No.395を右側から望む 
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