
本吉気仙沼道路[大谷IC～気仙沼IC]（No.204 ～ No.387)工事進捗状況
＜　大谷IC～気仙沼ICの延長7.1kmを暫定２車線事業中　＞
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池月地区跨道橋工事
受注者：（株）ピーエス三菱
工 期：H26.4.1～H27.12.11
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国道45号 本吉気仙沼地区道路改良工事
受注者：（株）竹中土木
工 期：H26.10.1～H28.11.30
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