
本吉気仙沼道路（Ⅱ期）[本吉IC～大谷IC]（No.0 ～ No.204)工事進捗状況
＜　本吉IC～大谷ICの延長4.0kmを２車線事業中　＞
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小金沢地区道路改良工事
受注者：（株）武山興業
工 期：H27.5.1～H28.2.19

N
o
.
27

+
10

.
0

N
o
.
85

+
0.

0

N
o
.
83

+
1.

0

N
o
.
97
+
0.

0

高地区下部工工事
受注者：（株）吉田組
工 期：H27.5.1～H28.3.18

谷地地区道路改良工事
受注者：（株）只野組
工 期：H27.4.1～
H28.1.20
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猿内地区道路改良工事
受注者：（株）新庄･鈴木･柴田
組
工 期：H27.4.16～H28.1.29
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