
本吉気仙沼道路（Ⅱ期）[本吉IC～大谷IC]（No.0 ～ No.204)工事進捗状況
＜　本吉IC～大谷ICの延長4.0kmを２車線事業中　＞

大谷IC（仮） 

H28年8月上旬時点 

第1号函渠工 
本吉IC（仮） 

大沢川橋(仮) 

L=64.0m 第２号跨道橋 
赤牛川橋(仮) 

L=71.0m 

第3号跨道橋 

第4号函渠工 第5号函渠工 

第8号跨道橋 
第9号跨道橋 

第6号函渠工 

第2号函渠工 
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小金沢地区道路改良工事 

受注者：（株）武山興業 

工 期：H27.5.1～H28.8.19 
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日門東地区道路改良工事 

受注者：（株）只野組 

工 期：H28.4.1～H29.8.4 
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日門西地区道路改良工事 

受注者：升川建設（株） 

工 期：H28.4.1～H29.6.23 

高地区道路改良工事 

受注者：熱海建設（株） 

工 期：H28.4.1～H29.7.19 

第１号跨道橋 

N
o
.
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大沢地区道路改良工事 

受注者：泰昌建設（株） 

工 期：H28.4.1～H29.6.16 
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o
.
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第7号跨道橋 

第6号跨道橋 

第3号函渠工 

第1号水路函渠工 
第2号水路函渠工 

第3号水路函渠工 
第4号水路函渠工 

  〔 凡  例 〕 

      橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     
        完成 

第5号跨道橋 

▲No.58から起点側を望む 

① 

第4号跨道橋 

改 良 

赤牛川橋上部工工事 

受注者：（株）IHIインフラ建設 

工 期：H28.7.30～H29.3.24 


