
本吉気仙沼道路（Ⅱ期）[本吉IC～大谷IC]（No.0 ～ No.204)工事進捗状況
＜　本吉IC～大谷ICの延長4.0kmを２車線事業中　＞

大谷IC（仮） 

H29年4月上旬時点 

第1号函渠工 本吉IC（仮） 

大沢川橋(仮) 
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日門東地区道路改良工事 

受注者：（株）只野組 

工 期：H28.4.1～H29.8.4 
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日門西地区道路改良工事 

受注者：升川建設（株） 

工 期：H28.4.1～H29.6.23 

高地区道路改良工事 

受注者：熱海建設（株） 

工 期：H28.4.1～H29.7.19 

第１号跨道橋 
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大沢地区道路改良工事 

受注者：泰昌建設（株） 

工 期：H28.4.1～H29.6.16 
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第7号跨道橋 

第6号跨道橋 

第3号函渠工 
第1号水路函渠工 

第2号水路函渠工 

第3号水路函渠工 
第4号水路函渠工 

  〔 凡  例 〕 

      橋梁・跨道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     
        完成 

第5号跨道橋 

② 

第4号跨道橋 

赤牛川橋上部工工事 

受注者：（株）IHIインフラ建設 

工 期：H28.7.30～H29.7.21 

① 

本吉跨道橋（仮） 

① 

橋梁 

▲No.153東側から終点側を望む 

改 良 

▲No.-1-10西側から終点側を望む 

[本吉跨道橋（仮）] 

② 
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▲No.179西側から起点側を望む 
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改 良 

N
o
.
7+

1
0.

0 

N
o
.
58

+
6.

7
6 

大沢川橋外上部工工事 

受注者：（株）IHIインフラ建設 

工 期：H28.9.22～H29.6.23 
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大森地区跨道橋工事 

受注者：東日本ｺﾝｸﾘｰﾄ（株） 

工 期：H29.3.30～H30.1.11 
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谷地猿内地区跨道橋工事 

受注者：機動建設工業（株） 

工 期：H29.3.28～H29.10.10 

九多丸地区道路改良工事 

受注者：（株）武山興業 

工 期：H29.3.10～H29.12.22 

N
o
.
19

9
+1

0
.0

 

N
o
.
18
3 


	Sheet1

