
登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC]（No.490 ～ No.680)工事進捗状況
＜　登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定２車線事業中（登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料共用中）　＞

舟井沢道路改良工事
受注者：（株）丸本組
工　期：H24.3.14～H25.1.31
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志津川トンネル（東工区）工事
受注者：前田建設工業（株）
工　期：H23.8.13～H25.11.29

志津川トンネル（西工区）工事
受注者：東洋建設（株）
工　期：H23.9.9～H25.10.31
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岩沢地区道路改良工事
受注者：若生工業（株）
工　期：H24.3.8～H25.2.15

入谷地区構造物工事
受注者：（株）瀬崎組
工　期：H24.2.7～H25.3.15志津川トンネル

第7号函渠工 第8号函渠工
第9号函渠工

第10号函渠工 函渠工アーチカルバート工

函渠工

寺沢川橋

N
o
.
6
7
3
+
2
.
5
0

N
o
.
6
7
9
+
1
2
.
5
0

⑤
坑内掘削完了部を望む

志津川ﾄﾝﾈﾙ起点側（東工区）

⑨
No.672から終点側を望む

寺沢川橋 全景

国道45号 登米志津川道路上部工工事
受注者：川田工業（株）
工　期：H24.3.22～H25.3.22

①福   平   橋
②大岩久保沢橋
③寺 沢 川 橋

一部完成 完　成
完　成

完　成
完　成

完　成

  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

第11号函渠工

③ ⑥

⑦

⑥
坑内掘削部(切羽)を望む

志津川ﾄﾝﾈﾙ起点側（東工区）

⑤

⑦
No625から終点側を望む

⑧
左側からNo.659を望む

13号管渠工

④

⑧

②

③
No.539から終点側を望む

志津川ﾄﾝﾈﾙ起点側（西工区） 夜間
坑　口

④
No.613から起点側を望む

志津川ﾄﾝﾈﾙ終点側（東工区）
坑　口

寺沢川橋：橋台2基 他

⑨

H25年 1月上旬時点

②
No.539から終点側を望む

志津川ﾄﾝﾈﾙ起点側（西工区）
坑　口

橋 梁ﾄﾝﾈﾙ

ﾄﾝﾈﾙ

ﾄﾝﾈﾙ

ﾄﾝﾈﾙ

改 良

改 良

トンネル貫通に向け
作業中です。

施工準備中です。
(橋梁上部工)

改 良

橋 梁

ﾄﾝﾈﾙ

函 渠

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事

車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事

≪工事の種類≫

トンネル工事から出た
ズリを破砕し他工事で
使用します。

函渠工完了後、排水工・
路盤工を施工しました。

函 渠

トンネル工事から出た
ズリによる路体盛土を
行っています。

①
No500から終点側を望む

改 良

①

ﾄﾝﾈﾙ

スライドセントルの
組立作業中です。
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