
登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC]（No.680 ～ No.859)工事進捗状況
＜　登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定２車線事業中（登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料共用中）　＞
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入谷地区構造物工事
受注者：（株）瀬崎組
工　期：H24.2.7～H25.3.15
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鏡石地区道路改良工事
受注者：（株）佐藤工務店
工　期：H24.3.6～H25.2.15

N
o
.
7
3
3

N
o
.
7
5
6

N
o
.
7
7
6

桜沢地区道路改良工事
受注者：（株）佐藤工務店
工　期：H24.3.6～H25.2.28

志津川地区道路改良工事
受注者：（株）丸本組
工　期：H24.6.1～H25.3.25

志津川IC

函渠工

函渠工

町道金山沢線 函渠工
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竜曽根鏡石線 函渠工
普通河川 桜沢川 函渠工

信倉線 函渠工

函渠工
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小森線 函渠工

函渠工

函渠工

函渠工

⑥

完　成

施工中一部完成

完　成

完　成
完　成

完　成

完　成

  〔 凡  例 〕
　　　　　  橋梁・こ道橋
　　　　　   トンネル
　　　　　   道路函渠
　　　　　   水路函渠
　　　　　   完成・一部完成

H25年 1月上旬時点

桜沢大船沢地区道路改良工事
受注者：（株）小野良組
工　期：H24.1.19～H25.2.20

鏡石桜沢地区道路改良工事
受注者：（株）只野組
工　期：H24.1.19～H25.1.31

⑧

①

①
No.690から終点側を望む

②
右側からNo.695を望む

アーチカルバート

③
No.703から終点側を望む

④
No.718から終点側を望む

⑤
No.734から終点側を望む

⑥
No.755から起点側を望む

⑧
No.817から右側を望む

信倉線

⑨
No.819から起点側を望む

⑩
No.850から終点側を望む

②
③

④

⑤
⑨

⑩

⑦
No.768から起点側を望む

⑦

切土・法面工が
完了しました。

改 良 改 良 改 良

改 良 改 良 改 良

改 良

橋 梁

ﾄﾝﾈﾙ

函 渠

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事

車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事

車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事

≪工事の種類≫

⑩
No.863から起点側を望む

⑪

函 渠

改 良函 渠

函渠部の路体盛土を
行っています。

改 良

信倉線部の切土施工中
です。

函 渠
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