
登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC]（No.490 ～ No.680)工事進捗状況
＜　登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定２車線事業中（登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料共用中）　＞
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志津川トンネル（東工区）工事 
受注者：前田建設工業（株） 
工 期：H23.8.13～H25.11.29 

志津川トンネル（西工区）工事 
受注者：東洋建設（株） 
工 期：H23.9.9～H25.10.31 

志津川トンネル 

第7号函渠工 第8号函渠工 
第9号函渠工 

第10号函渠工 函渠工 
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国道45号 登米志津川道路上部工工事 
受注者：川田工業（株） 
工 期：H24.3.22～H25.5.22 

①福   平   橋 
②大岩久保沢橋 
③寺 沢 川 橋 

一部完成 完 成 
完 成 

完 成 

完 成 

完 成 

  〔 凡  例 〕 
       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     

第11号函渠工 

③ 
④ 

① 

① 
No.539から終点側を望む 

志津川ﾄﾝﾈﾙ起点側（西工区）  
坑 口 

② 
坑内を望む 

志津川ﾄﾝﾈﾙ起点側（西工区） 

H25年 5月上旬時点 

ﾄﾝﾈﾙ 

改 良 

橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 

≪工事の種類≫ 

② 

④ 
No.615から起点側を望む 

志津川ﾄﾝﾈﾙ起点側（東工区）  
坑 口 
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 寺沢川橋 
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登米上部工③ 

岩窪沢道路改良工事 
受注者：（株）只野建設 
工 期：H25.2.27～H25.10.31 

入谷道路改良工事 
受注者：（株）武山興業 
工 期：H25.3.7～H25.10.31 

ﾄﾝﾈﾙ 

完了 

養生 

打設 

ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙにより覆工ｺﾝｸ
ﾘｰﾄを打設し移動後養生し
ています。 

ﾄﾝﾈﾙ 

覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ打設前に 

防水工を施工してい 
ます。 

③ 
坑内を望む 

志津川ﾄﾝﾈﾙ起点側（東工区） 

ﾄﾝﾈﾙ 


