
登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC]（No.680 ～ No.859)工事進捗状況
＜　登米東和IC～志津川ICの延長11.1kmを暫定２車線事業中（登米IC～登米東和ICの延長5.0km無料共用中）　＞
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志津川IC 

函渠工 

函渠工 

町道金山沢線 函渠工 

竜曽根鏡石線 函渠工 

函渠工 

小森線 函渠工 

函渠工 

函渠工 

函渠工 

完 成 

一部完成 

完 成 

完 成 

完 成 

完 成 

完 成 

  〔 凡  例 〕 
       橋梁・こ道橋 
        トンネル 
        道路函渠 
        水路函渠     

H25年10月上旬時点 

④ 

① 
No.693から起点側を望む 

② 

⑤ 

改 良 

改 良 

橋 梁 

ﾄﾝﾈﾙ 

函 渠 

盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事 
例：○○改良工事・○○道路改良工事 

車が通行する橋梁をつくる工事 
例：○○下部工工事・○○上部工工事 

人・車・河川が横断する函渠をつくる工事 

車が通行するトンネルをつくる工事 
例：○○トンネル工事 

≪工事の種類≫ 

完 成 

完 成 完 成 完 成 
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入谷道路改良工事 
受注者：（株）武山興業 
工 期：H25.3.7～H25.10.31 

小森地区道路改良工事 
受注者：（株）佐藤工務店 
工 期：H25.3.15～H25.10.31 

④ 
1号橋P2 

⑤ 
ランプ橋A2 

改 良 ② 
No.800から起点側を望む 

改 良 

① 

③ 

１号橋 

ランプ橋 

円柱部の打設が完了しました。 コンクリート打設完了。 

橋 梁 橋 梁 

③ 
起点側から終点側を望む 

普通河川 桜沢川 函渠工 
信倉線 函渠工 
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桜沢地区道路改良工事 
受注者：大旺新洋（株） 
工 期：H25.7.19～H26.2.28 
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大船沢地区道路改良工事 
受注者：（株）浅沼組 
工 期：H25.7.26～H26.3.13 
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