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【右岸：阿武隈川下流亘理地区維持工事】

【左岸：阿武隈川下流岩沼地区維持工事】

月日 5月 6月 7月

入間野地区
12.4k～14.8k

除草

集草

備考

白石川地区
0.0k～1.0k

除草

集草

下名生地区
15.2k～16.8k

除草

集草

5月 6月 7月

令和3年度　岩沼出張所管内除草（1回目）計画工程表  【５月～７月】

南長谷地区
10.8k～12.4k

除草

集草

集草

除草

集草

除草

集草

除草

押分地区
2.0k～8.0k+42.5

除草

集草

中泉地区
8.0k+42.5～10.8k

除草

集草

寺島地区
0.0k～2.0k

除草

集草

地区名

月日

集草

荒浜地区
0.0k-153m～2.0k

高須賀地区
2.0k～5.0k

今泉地区
5.0k～8.2k

逢隈地区
8.2k～10.6k+94m

小山地区
10.6k+94m～
13.6k+89.5m

除草

集草

除草

4回刈除草（1回目）

4回刈除草（1回目） 4回刈除草（2回目）

4回刈除草（2回目）


