
 

今後の進め方 

 

 

                          

 第１回協議会     平成２８年５月９日 

                  ・馬淵川大規模水害に備えた減災対策協議会の設立 

                 ・減災のための目標の共有 

 

 第１回幹事会         平成２８年６月予定 

                         ・現状の取組状況の共有 

                         ・今後の取組案の報告 

 

 

 第２回幹事会          平成２８年７月予定 

             ・取組方針案作成 

 

 

 第２回協議会          平成２８年８月予定 

・取組方針の策定（発表） 

 

 

 第３回協議会     平成２９年出水期前 

 

 

 

                ※ 現時点での予定であり変更の可能性があります 
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