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岩木川

浅瀬石川

○岩木川流域では、国、青森県、市町村等が連携し、「岩木川水系流域治水プロジェクト」を進めているところであるが、令和４年８月９日からの大雨により、弘前市、
板柳町、藤崎町の沿川約６．４ｋｍにわたって計画高水位を超過し、堤防決壊リスクが高まり、内水等による浸水被害が発生したことから、以下の対策を実施する。
・国、県は岩木川本川、支川の災害復旧、河道掘削、堤防のかさ上げ等の対策を集中的に実施し、同規模の洪水に対して氾濫を防止する。
・弘前市では、立地適正化計画に基づく安全な場所への居住誘導、板柳町、藤崎町は、下水道整備等を行い、浸水被害の軽減を図る。

○更に「流域治水」の実践・深化に向けて、特定都市河川制度（特定都市河川の指定）を活用した取組を推進していく。

【対策箇所①】

■被害対象を減少させるための対策
○氾濫域での対策
・立地適正化計画に基づく安全な場所への居住誘導等
【弘前市】

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
○氾濫域での対策

・広域避難体制の構築、水防計画の見直し、総合
的な防災マップの作成【弘前市、板柳町】

・洪水ハザードマップを活用した講習会、緊急速報
メール等による情報提供、防災アプリの整備、防
災教育の実施【弘前市、板柳町】

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
○河川区域での対策
・岩木川における河道掘削、堤防かさ上げの実施【国】
・災害復旧【国・県】
○集水域での対策
・内水被害軽減策として下水道整備（雨水幹線）を実施
【板柳町、藤崎町】

【位置図】

下水道整備[雨水幹線]（町）

下水道整備[雨水幹線]（町）

岩木川

内水被害状況
弘前市三世寺地区

■事業期間 令和4年度～令和6年度

■事 業 費 約84億円 【国：約62億円、県：約22億円】

■目 標 令和4年8月と同規模の洪水を安全
に流下させ、内水による浸水被害の
軽減を図る

保安橋

氾濫をできるだけ防ぐ
・減らすための対策

河道掘削（国）

堤防かさ上げ（国）

災害復旧（国）

河道整備（県）調整中

下水道整備（板柳町、藤崎町）

被害対象を減少させる
ための対策

立地適正化計画に基づく安全な場所
への居住誘導等（弘前市）

被害の軽減、早期復旧
・復興のための対策

避難体制等の強化

水害リスク情報の充実と普及

流域治水関連法を活用した
実効性の確保

特定都市河川の指定
流域水害対策計画の作成

緊急治水対策（R6まで）【ロードマップ】

特定都市河川の指定

R4 R5 R6

【対策箇所②】

①

②

十三湖
※具体的な対策内容やスケジュールについては、今後の調査・検討等により変更となる場合があります。
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岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

R5.8月末時点
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岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

鶴田町役場

板柳町役場

弘前市役所

弘 前 市

藤崎町役場

国道7号

直轄河川災害復旧事業

事業内容： 護岸工 ４箇所 観測所復旧２箇所
事業期間： 令和４年～令和５年度
事業費 ： 約１１．７億

防災・減災対策等強化事業推進費

事業内容： 河道掘削 約３７万m3、堤防かさ上げ 約０．４ｋｍ
事業期間： 令和４年度
事業費 ： 約２３．５億円

青森県
馬淵川

日
本
海

◎青森市

位置図

高瀬川
岩木川

◎弘前市

◎五所川原市

十三湖

青森県

【国】
事業範囲

緊急対策特定区間事業

事業内容： 河道掘削 約１９万m3、堤防かさ上げ 約０．４ｋｍ
事業期間： 令和5年度～令和6年度
事業費 ： 約１３．４億円（R５年度事業費）※R6事業費要求中

凡 例

防災・減災対策等
強化事業推進費

堤防・護岸等被災箇所（国）

大臣管理区間

令和4年8月洪水浸水範囲
堤防・護岸等被災箇所（県）

計画高水位 超過区間
（L=６．４km）

40.0k

46.4k

板柳町

《防災・減災対策等強化事業推進費》

【堤防かさ上げ】 【河道掘削】

【堤防かさ上げ】

《緊急対策特定区間事業》

《緊急対策特定区間事業》

【河道掘削】
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【国施工分】

R5.8月末時点



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【鶴田地区】

○鶴田地区の一部区間においては局所的に堤防が暫定堤となっているため、「一連区間で堤防を完成堤化」
させ、堤防弱部の解消を図ります。

堤防整備（国）

R36.0k

R35.6k

築堤
L=400m

L36.8k

L36.6k

築堤
L=200m

（嵩上げ盛土）

L35.6k+100
築堤

L=200m
（嵩上げ盛土）

L35.4k+100

岩
木
川→
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①

②

③

①

②

③

R5.8月末時点



氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【岩木川中流部地区】

岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

河道掘削（国）

○岩木川本川のHWL超過区間においては「河道掘削」を行う事で水位低下を図ります。

①岩木川河道掘削：39.4k～41.4k付近

②岩木川河道掘削：41.4k～43.4k付近

【L42.0k】

▽H.W.L（計画高水位）
▽令和４年８月洪水時水位

河道掘削

▽対策後の水位

河道内樹木の伐採状況

工事説明会の実施状況

4

R5.8月末時点



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

令和5年6月22日撮影

令和5年6月8日撮影

令和5年8月29日撮影

令和5年8月30日撮影

岩木川
39.5km付近
（板柳町小幡地内）

岩木川
40.5km付近
（板柳町灰沼地内）

5

①

②

〇岩木川 河道掘削工事（川の中の土砂を除去する工事）
進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

〇岩木川 河道掘削工事（川の中の土砂を除去する工事）
進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

R5.8月末時点



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

令和5年6月8日撮影 令和5年8月24日撮影

岩木川
41.0km付近
（弘前市種市地内）

岩木川
41.5km付近
（板柳町灰沼地内）

令和5年6月21日撮影 6令和5年8月21日撮影

〇岩木川 河道掘削工事（川の中の土砂を除去する工事）
進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

〇岩木川 河道掘削工事（川の中の土砂を除去する工事）
進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

③

④

R5.8月末時点



岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

岩木川
42.0km付近
（板柳町灰沼地内）

7

令和5年6月8日撮影 令和5年8月21日撮影

令和5年6月8日撮影 令和5年8月24日撮影

岩木川
42.5km付近
（弘前市種市地内）

〇岩木川 河道掘削工事（川の中の土砂を除去する工事）
進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

〇岩木川 河道掘削工事（川の中の土砂を除去する工事）
進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

⑤

⑥

R5.8月末時点



岩木川
43.5km付近
（板柳町板柳地内）

岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 進捗状況

令和5年6月8日撮影 令和5年8月24日撮影

令和5年5月31日撮影 令和5年8月31日撮影

岩木川
44.0km付近
（弘前市青女子地内）

8

〇岩木川 河道掘削工事（川の中の土砂を除去する工事）
進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

〇岩木川 河道掘削工事（川の中の土砂を除去する工事）
進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 「河道掘削のための前処理である樹木伐採 完」

⑦

⑧

R5.8月末時点



令和５年８月７日撮影

堤防復旧 L=30m

中里川

岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

〇岩木川水系中里川の堤防決壊箇所における堤防復旧（延長 約30m）

進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 堤防復旧完了

堤防復旧（県）

応急仮締切
（約30m）

令和４年８月１５日撮影

中里川

令和４年８月１０日撮影

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【中泊地区】

堤防復旧完了

9
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岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

堤防復旧（県）

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策【つがる地区】

〇岩木川水系山田川の田光沼の堤防決壊箇所における堤防復旧（延長 約50m）

進捗状況⇒ 令和５年８月末時点 堤防復旧完了

令和４年８月１０日撮影

山田川

山田川

田光沼

堤防復旧箇所

たっぴぬま

平滝2号排水機場

農水省
ポンプ

堤防決壊箇所

L=約50m

堤防復旧

田光沼
たっぴぬま

令和５年８月３０日撮影

堤防復旧完了
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岩木川中流・上流緊急治水対策プロジェクト
～流域のあらゆる関係者が協働し、津軽の人々の「いのちとくらし」を守る治水対策の推進～

緊急排水訓練の実施（国・県・市）

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策【弘前市】

〇岩木川水系旧大蜂川において、令和４年８月出水による内水被害の経験を踏まえ、弘前市が令和５年度に
新たに導入した可搬式の排水ポンプシステムを活用し、流域の関係機関（弘前市消防団、弘前市防災課、
弘前地区消防事務組合、青森県中南地域県民局、青森河川国道事務所・災害協力会社）の総勢約５０名
が協働して、浸水被害を想定した「緊急排水訓練」を令和５年８月３１日に開催

弘前市による排水訓練状況

弘前市の排水ポンプシステム
（令和５年度新導入）緊急排水訓練の実施状況

令和４年８月出水における内水被害状況

国土交通省による排水訓練状況

国土交通省の排水ポンプ車

旧大蜂川での内水排水作業状況
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