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事
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所在地

実施計画調査開始

建設事業着手

完成予定

全体事業費

岩手県奥州市胆沢区若柳

昭和５８年度

昭和６３年度

平成２５年度

約2,440億円

胆沢ダム建設事業 事業主体 東北地方整備局

ダ

ム

諸

元

総貯水容量

ダム流域面積 185.0㎢

ダム型式 ロックフィルダム

ダム高 132.0m

堤体積 13,500千㎥

143,000千㎥

胆沢ダムは北上川水系の洪水被害の軽減、流水の正常な機能の維持、かんがい用水、水道
用水の供給及び発電を目的として計画されています。

○洪水調節：胆沢ダムの建設される地点における計画高水流量2,250m3/sのうち、2,210m3/s
の洪水調節を行う。

○流水の正常な機能の維持：下流の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図
る。

○かんがい：胆沢川沿岸の約9,700haの農地に対するかんがい用水の補給を行う。

○水道：奥州金ケ崎行政事務組合に対し、ダム地点において、新たに一日最大46,800m3の水
道用水の取水を可能ならしめる。

○発電：胆沢ダムの建設に伴って新設される胆沢第三発電所及び胆沢第一発電所において、
それぞれ最大出力1,500kw、14,200kwの発電を行う。

い さ わ

現在の状況（H22.9撮影）

H１９再評価後４年経過

北
上
川
→

伊手川
人首川

千厩川

金流川

石淵ダム

胆沢ダム

松川 丹藤川

雫石川

米内川

中津川
築川

乙部川

岩崎川

彦部川滝名川

葛丸川 稗貫川

添市川

猿ヶ石川

瀬川

豊沢川

飯豊川

北上川

和賀川

広瀬川

胆沢川

太田代川
白鳥川

砂鉄川

入畑ダム

岩手県
衣川

黄海川

二股川

磐井川

久保川

迫川

北上川

旧北上川

旧迫川

田尻川

江合川
一迫川

二迫川
三迫川

四十四田ダム

岩洞ダム

綱取ダム
御所ダム

田瀬ダム

豊沢ダム

湯田ダム

宿内川

宮城県

長沼ダム

化女沼ダム

鳴子ダム 花山ダム

荒砥沢ダム

栗駒ダム

長沼川

 

青森県 

岩手県 
秋田県 

宮城県 
山形県 

北上川水系

福島県 
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2

胆沢ダム建設事業については、平成22年度末時点において、堤体盛立は完了、付替道路約
80%、洪水吐き打設約99%、取水放流設備約45%、管理設備約39%の進捗率※となっています。

１-２．事業の進捗状況

（１）事業の進捗率

掘 削

平成15年4月

～平成17年3月

転 流

平成15年10月

付

替

道

路

工

事

約80%

工

事

用

道

路

掘 削

原石山

仮設備

転流工

取水放流設備

完了

約99%

約45%

約39%

管理開始

堤 体 盛 立

平成17年10月

～平成22年5月

試

験

湛

水

ダム建設工事の流れと進捗状況

H22年度末進捗状況（事業費ベース）

約１，９９４億円
（約８１．７％）

総事業費：約２，４４０億円

堤 体 盛 立

洪水吐き打設

管 理 設 備

施工済み

未施工

現在の状況（H22.9撮影）

事

業

の

進

捗

状

況

※進捗率の考え方
・堤体盛立 ：盛立量
・付替道路 ：延長
・洪水吐き打設：コンクリート打設量
・取水放流設備：水路延長
・管理設備 ：事業費

付 替 国 道

平 成 5 年 2 月

～平成22年8月

付 替 市 道

平成19年8月着手

付 替 林 道

平成19年2月着手

前回再評価時
H19年度末進捗状況（事業費ベース）
約１，３３１億円（約５４．６％）
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取水設備 コンクリート打設状況（平成23年7月1日現在）

完成予想図

（２）残事業の内容

胆沢ダム本体建設工事については、平成22年5月に堤体盛立が完了し、現在、取水放流設
備等の工事を継続しており、平成24年度には試験湛水を実施する予定です。

堤体盛立状況（平成23年6月27日現在）

事

業

の

進

捗

状

況

取水設備については、平成22年５月に法面対策及び基礎掘削が完了し、平成22年８月から
躯体コンクリートの打設を開始、平成23年6月末時点で約30％（全体24.2千m3の内7.2千m3 ）
の打設進捗となっており、打設完了は、平成23年12月を予定しています。
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市街地等
3%

森林等 78%

水田等 14%
畑等
5%

 

（１）地域開発の状況

①．流域の土地利用

北上川流域内市町村における土地利用は、森林等が78％、水田や畑地等の農地が19％、
宅地等の市街地が3％となっています。

土地利用の分布を概観すると、岩手県側では、農地が平地部に分布しており、市街地は北
上川沿川に集中しています。一方、宮城県側では、沖積平野が広く水田として利用されていま
す。

北上川流域内市町村の土地利用別面積

土地利用区分図

 水田等 畑等 市街地等 森林等 合計

889 436 242 6,895 8,462

11% 5% 3% 81% 100%

658 90 146 1,957 2,851

23% 3% 5% 69% 100%

1,547 526 388 8,852 11,313

14% 5% 3% 78% 100%

上段：面積(km
2
)　下段：割合

岩手県

宮城県

合　計

 

出典：国土数値情報(平成18年) 国土地理院

北上川流域内市町村の土地利用別面積 出典：岩手県統計年鑑、宮城県統計年鑑（平成20年）

市街地等：建物用地、幹線交通
用地、その他用地（運動競技場、
空港、競馬場、野球場、学校港
湾地区、人口造成地の空地等）
を含む
森林等：森林、ゴルフ場を含む

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

１‐１．事業を巡る社会経済情勢等の変化
１．事業の必要性
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②．事業に関わる地域の人口、産業等の変化

北上川流域の人口の推移を流域内市町村人口で見ると、宮城県側では昭和50年から平成
22年までほぼ横ばいに推移してますが、岩手県側では平成12年までは増加傾向で、以後は
横ばいに推移しています。北上川流域内にある市町村の総人口は平成12年までは増加傾向
にあり、以後は横ばいに推移しており、洪水による氾濫被害のポテンシャルは依然として高い
状況です。

農業生産額の推移は昭和60年の約4,260億円をピークに緩やかな減少傾向にあります。
製造品出荷額は平成2年までは著しい増加傾向にありましたが、平成2年以降緩やかな増

加傾向となっています。
現在の北上川流域における農業生産額は2,823億円であり、岩手県と宮城県の両県合計額

の62％を占めています。製造品出荷額についても、流域内で3兆964億円と、両県合計額の
49%を占めており、さらに、岩手県側だけでみると、県内の82%もの割合を占めています。

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化
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14 23 40
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25 16 30
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2823 30964

2981 29357

3538 27253

3926 26336

4260 17931

3132 12153

2764 6724
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農業生産額 製造品出荷額

出典：岩手県統計年鑑，宮城県統計年鑑

北上川流域における産業別就業者数の推移 北上川流域における農業生産額・製造品出荷額の推移

出典：岩手県統計年鑑，宮城県統計年鑑

 項　　目 岩手県 宮城県 合計
流域内(百万円) 174,600 107,720 282,320

割　　合 62% 38% 100%
県内(百万円) 254,080 199,700 453,780
流域内/県内 69% 54% 62%

流域内(百万円) 2,031,834 1,064,611 3,096,445
割　　合 66% 34% 100%

県内(百万円) 2,474,696 3,818,410 6,293,106
流域内/県内 82% 28% 49%

農  業
生産額

製造品
出荷額

北上川流域における農業生産額・製造品出荷額
（平成17年調査）

出典：岩手県統計年鑑，宮城県統計年鑑

北上川流域内市町村人口の推移

出典：岩手県統計年鑑、宮城県統計年鑑
（平成22年は国勢調査速報値）
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（２）災害発生の危険度

北上川の国管理区間における必要な堤防整備延長は約270kmあり、その内、完成堤防（洪
水を安全に流すため必要な断面（堤防高や幅）が確保されている堤防）の延長は平成22年3
月末時点で約102km（38％）となっています。一方、暫定堤防（洪水を安全に流下させるため
に必要な断面（堤防高や幅）が不足している堤防）の延長は約93km（34％）、無堤部が約
75km（28％）となっており、未だ堤防整備率が低い状況となっています。

また、胆沢川合流点下流については、完成堤防の延長は平成22年3月末時点で約45km
（32％）、暫定堤防の延長は約72km（50％）、無堤部が約25km（18％）となっており、未だ堤

防整備率が低い状況です。

北上川における堤防整備率及び無堤区間位置図（平成22年3月末時点）

25

（18%）

75km

（28％）

無堤部

72

（50%）

45

（32%）

142

（100%）

北上川

【胆沢川合流点下流】

（比率）

93km

（34%）

102km

（38%）

270km

（100%）

北上川

（比率）

暫定堤防完成堤防全体計画水系
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る
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無堤区間無堤区間

流域図凡例

  

北上川水系流域界 
国管理区間 
県境 
基準地点 
主要な地点 
既設ダム （ ）は補助ダム 

建設中ダム 
堰 
遊水地 

  

北上川水系流域界 
国管理区間 
県境 
基準地点 
主要な地点 
既設ダム （ ）は補助ダム 

建設中ダム 
堰 
遊水地 

（ ）は県管理ダム

（ ）は県管理ダム

（ ）は県管理遊水地

宮
城
県
側

旧北上川
江合川

胆
沢
川
合
流
点
下
流

岩
手
県
側

胆沢ダム

※東日本大震災による被災等は反映されていません。
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北上川水系において、概ね150年に１回程度発生すると考えられる降雨による洪水を想定し
た場合の想定氾濫区域は約19,200ha、区域内家屋は約15,400戸、区域内人口は約50,000人
に達します（対象区間は胆沢川沿川及び胆沢川合流点下流の北上川沿川）。

出典；1 岩手県災異年表、2 宮城県災害年表、3 北上川上流洪水記録、4 水害統計、
5 岩手県災害情報速報（岩手県総合防災室）

( )は推定値

北上川流域では、過去に明治43 年9 月洪水、昭和22 年9 月洪水（カスリン台風）、 昭和
23 年9月洪水（アイオン台風）により甚大な浸水被害が発生しています。近年においても、
昭和56 年8月洪水や平成10 年8 月洪水、平成14 年7 月洪水、平成19 年9 月洪水により、
浸水被害が発生している状況にあります。

（３）災害発生時の影響

（４）過去の災害実績

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

■岩手県側：死者2人※5､床上
浸水241戸、床下浸水489戸
※4

■宮城県側：床上浸水1戸、
床下浸水52戸※4

約40093約4,050173約2,110208前線平成19年9月

■岩手県側：負傷者6人※5､全
半壊9戸､床上浸水1,144戸、
床下浸水990戸※4

■宮城県側：死者1人※2､半壊
4戸､床上浸水266戸、床下
浸水1,032戸※4

約2,050189約4,430160約1,820150
前線
＋
台風

平成14年7月

■岩手県側：全壊 3戸、床上
浸水410戸、床下浸水271戸
※4

■宮城県側：床上浸水107戸､
床下浸水279戸※4

約1,830150約3,950122約1,220125
前線
＋
台風

平成10年8月

■岩手県側：半壊1戸､床上浸
水90戸、床下浸水262戸※4

■宮城県側：死者1人※2､床下
浸水76戸※4

約1,030111約4,210124約1,780119台風平成2年9月

■岩手県側：死者3人※3､全半
壊29戸､床上浸水1,416戸、
床下浸水965戸※4

■宮城県側：死者2人※2､半壊
5戸､床上浸水91戸､床下浸
水569戸※4

約1,450128約4,750149約1,530135台風昭和56年8月

■岩手県側：死者・行方不明
者709人､流出1,319戸､全半
壊2,424戸､床上床下浸水
28,972戸※1

■宮城県側：死者・行方不明
者44人、流出121戸､全半壊
254戸､床上床下浸水33,611
戸※2

(約4,100)255(約7,500)161(約1,940)108
ｱｲｵﾝ
台風

昭和23年9月

■岩手県側：死者・行方不明
者212人､流出1,900戸､全半
壊5,286戸､床上床下浸水
37,868戸※1

■宮城県側：死者・行方不明
者30人､流出165戸､全半壊
44戸､床上床下浸水29,704
戸※2

(約3,790)201(約8,600)187(約3,030)168
ｶｽﾘﾝ
台風

昭和22年9月

■岩手県側:死者5人、負傷者
1人、流失102戸、全半壊98
戸、床上浸水5,587戸、床
上浸水2,325戸※1

－－－164(約6,300)257前線明治43年9月

実績
流量
(m3/s)

２日
雨量
(mm)

実績
流量
(m3/s)

２日
雨量
(mm)

実績
流量
(m3/s)

２日
雨量
(mm)

被害状況

和渕地点狐禅寺地点明治橋地点

原因
洪 水
生起年月
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②県道流失状況（奥州市 佐倉河地区）

●昭和２２年９月洪水（カスリン台風）

①水没した桜木橋（奥州市）

●昭和２３年９月洪水（アイオン台風）

④北上川の氾濫で浸水した胆沢平野（奥州市 前沢区付近）

北上川→

③北上川小谷木橋周辺冠水状況（奥州市）

胆沢ダム
胆沢川→

北
上
川
→

②

④

①

③

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化
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●平成１４年７月洪水

東
北

新
幹

線

狐
禅
寺
観
測
所

北上川→

磐井川→

①一関遊水地周辺浸水状況（一関市）
②狐禅寺観測所付近県道

浸水状況（一関市）

③磐井川右岸内水状況（一関市）

●平成１９年９月洪水

胆沢川合流点より下流の被災状況

北
上

川

胆沢川

浸水した工業団地

胆沢川合流点

胆沢ダム
胆沢川→

北
上
川
→

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

←
①

②

③

第１遊水地 第３遊水地

北上川→
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岩手県

宮城県

胆沢ダム

狐
禅
寺
観
測
所

（北
上
川
基
準
地
点
）

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

凡 例

浸水深の軽減量

： ～0.1m未満

： 0.1m以上～0.2m未満

： 0.2m以上～0.3m未満

： 0.3m以上～0.4m未満

： 0.4m以上～0.5m未満

： 0.5m以上～1.0m未満

： 1.0m以上～2.0m未満

： 2.0m以上～5.0m未満

： 5.0m以上

： 浸水解消範囲

＜胆沢ダム完成による被害軽減効果＞
・浸水面積 約 1,600ha減
・浸水戸数 約 1,100戸減
・床上浸水 約 900戸減

●事業実施後の浸水深の低減効果範囲図
胆沢ダムの完成により、浸水が解消される範囲及び浸水深が低減する範囲は次のとおり

である。
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【前回のＢ／Ｃ】

平成１９年度の再評価時点での事業に対するＢ／Ｃは、

Ｂ／Ｃ＝１．７ ・・・・「河川分」
Ｂ／Ｃ＝１．７ ・・・・「治水分」

※ 河川分：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分

【今回のＢ／Ｃ】

○全事業（S58～H25）

Ｂ／Ｃ＝１．７ ・・・・「河川分」
Ｂ／Ｃ＝１．７ ・・・・「治水分」

※ 河川分：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分

○残事業（H24～H25）

Ｂ／Ｃ＝ ７．５ ・・・・「河川分」
Ｂ／Ｃ＝１３．１ ・・・・「治水分」

※ 河川分：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分

【前回からの変更点】

◆資産データ、評価額等の更新

◆河道横断形状の更新

・北上川（岩手県）

0～38k（平成14年度測量）

38～144k（平成14年度測量）

・北上川（宮城県）

0～51k（平成14年度測量）

・北上川（岩手県）

0～38k（平成20年度測量）

38～144k（平成19年度測量）

・北上川（宮城県）

0～51k（平成21年度測量）

② 河道横断形状の更新

・維持管理費：東北直轄管理15ダム

堰堤維持費実績平均額（H18、H19）

（河川559、治水のみ294（百万円／年））

・資産データ：H12国勢調査

：H13事業所統計を使用

・評価額 ：H16評価額

※治水経済調査マニュアル（案）〔平成17年4月〕に

基づきB／Cを算出

・維持管理費：東北直轄管理15ダム

堰堤維持費実績平均額（H13～H21）

（河川574、治水のみ302（百万円／年））

・資産データ：H17国勢調査

：H18事業所統計を使用

・評価額 ：H22評価額

※治水経済調査マニュアル（案）〔平成17年4月〕に

基づきB／Cを算出

① 資産データ、評価額等の更新

前回評価時（H19）今回の検討（H23）

事

業

の

投

資

効

果

１-３．事業の投資効果
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【感度分析】

費用対効果分析の結果に影響を及ぼす要因について、要因別感度分析を実施した。

影響の要因は以下のとおり。

・残事業費変動（+10%～-10%）

・残工期変動 （+10%～-10%）

・資産変動 （+10%～-10%）

※残工期の10％は１年未満となるため、残工期±10％のケースは基本ケースと同様となる。

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。

2,6312,6312,6312,6312,6102,6532,631総費用

（現在価値化後）

-10％+10％-10％+10％-10％+10％

1.61.71.71.71.71.61.7費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

4,1574,5924,3754,3754,3754,3754,375総便益

（現在価値化後）

資産残工期残事業費

感度分析

基本ケース全体事業

単位：百万円

328328328328307350328総費用

（現在価値化後）

-10％+10％-10％+10％-10％+10％

6.88.17.57.58.07.07.5費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

2,2312,6662,448 2,4482,4482,4482,448総便益

（現在価値化後）

資産残工期残事業費

感度分析

基本ケース残事業

単位：百万円

1,3841,3841,3841,3841,3731,3951,384総費用

（現在価値化後）

-10％+10％-10％+10％-10％+10％

1.51.81.71.71.71.71.7費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

2,0952,5292,3122,3122,3122,3122,312総便益

（現在価値化後）

資産残工期残事業費

感度分析

基本ケース全体事業

単位：百万円

173173173173161184173総費用

（現在価値化後）

-10％+10％-10％+10％-10％+10％

11.914.413.113.114.112.313.1費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

2,0512,4862,2692,2692,2692,2692,269総便益

（現在価値化後）

資産残工期残事業費

感度分析

基本ケース残事業

単位：百万円

事

業

の

投

資

効

果

●H24～H25 残事業（治水+流水の正常な機能の維持）

●H24～H25 残事業（治水）

●S58～H25 全事業（治水+流水の正常な機能の維持）

●S58～H25 全事業（治水）
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・胆沢ダム建設推進期成同盟会（S51.9.10設立、会長：奥州市長、構成団体：奥州市、金ケ崎

町、岩手ふるさと農業協同組合、胆沢平野土地改良区）により、ダム建設事業の促進に向

けて、要望活動が行われています。

地

域

の

協

力

体

制

（１）地域の協力体制

・エコワークいさわ水の郷、奥州市、北上川流域市町村連携協議会、胆沢平野土地改良区

の主催により、胆沢川のきれいな水を下流域に、そして後世に伝えていくために、上下流協

働による森づくり活動により、水源地自然生態系の保護育成、活力ある地域づくりが行われ

ています。

平成19年から植樹用の苗木の採取、仮植えが行われており、平成23年6月17日に原石山

への植樹を始めました。

（２）水源地域保全活動「22世紀ブナの森づくり」

１‐４．地域の協力体制

植樹用の苗木の採取状況（金ケ崎町和光地区） 植樹用の苗木の仮植え状況（奥州市胆沢区）

・利水者（胆沢平野土地改良区）により、ダム建設事業の促進に向けて、要望活動が行われ
ています。

・奥州市、金ケ崎町により、胆沢ダムの早期完成及び北上川改修事業の促進に向けて、要

望活動が行われています。

原石山への植樹状況（奥州市胆沢区）
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○北上川水系河川整備基本方針
社会資本整備審議会 河川分科会 河川整備基本方針検討小委員会での審議を経て、

平成18年11月1日に策定しています。

○水道事業

・新規の水道水源を胆沢ダムに依存する「胆江広域水道事業」は、目標年次を平成40年度と
し、第4期にわたって整備する計画となっています。第1期工事については、平成17年度から
浄水場建設に着手し平成20年3月には完成しています。現在、平成21年度末での進捗率は、
事業費ベースで53.6%、送水管（51，320m）整備99．8％となっています。また、水道用水供給
1市１町では、下水道事業等も実施されており、平成21年度末の汚水処理人口普及率は、奥
州市67．6%、金ヶ崎町85．1%となっています。

・現在、浄水場が一部完成したことにより、奥州金ケ崎行政事務組合が胆沢川から暫定豊水
水利権を取得し、自己水源を持たない奥州市若柳地区などを含む胆沢区、水沢区、江刺区
へ最大0.145m3/sの供給を行っています。
なお、胆沢ダムが完成する平成26年度以降は、ダムからの安定した取水が可能となること
から、水道用水供給事業の進捗に合わせて、既存水源のうち、老朽化等により水量や水質
が不安定なため取水可能量が低下した水源を段階的にダムからの水源に切り替える計画
としています。水道事業の再評価については、平成22年11月に行われ、事業継続が了承さ
れています。

○かんがい排水事業

・胆沢平野地区では、水稲を基幹作目とし、一部水田の畑利用を行う複合経営を指向して
います。

・恒常的な水不足を解消するため、水源を胆沢ダムに依存することにより、全面的な用水
系統の見直しを行い用水施設等の改修を図り、生産性の向上・大型機械体系に基づく生
産団地の育成を目的として、国営等の土地改良事業が実施されています。

・このうち、「国営かんがい排水事業」は平成10年度に完了し、これに関連する「県営かん
がい排水事業」についても、平成10年度から「県営農業用水再編対策事業」に移行し、
平成19年度に完了しています。

○発電事業

・電源開発㈱は、胆沢ダムの利水容量及び貯水位を利用して、新たに最大出力14,200kw
の発電を行う「胆沢第一発電所」の新設を計画しています。平成22年12月21日には河川
法第23、24、26条の許可を受けるとともに、電気事業法第48条の工事計画書を届出し、平
成23年2月には工事に着手（平成26年度完了）しました。

・岩手県企業局は、ダム直下への維持流量1.8m3/sの放流水を利用して、新たに最大出力
1，500kwの発電を行う「胆沢第三発電所」の新設を計画しています。平成22年12月21日に
は河川法第23、24、26条の許可を受けるとともに、電気事業法第48条の工事計画書を届

出し、平成23年2月には工事に着手（平成26年度完了）しました。

関

連

事

業

と

の

整

合

１‐５．関連事業との整合
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２．事業の進捗の見込み

本体工事に関しては、平成25年度完成に向け、今後、堤頂・付帯施設、取水設備、管理設備、
閉塞工を試験湛水前までに完成させ、平成24年度より試験湛水を実施する予定です。また、
あわせて付替市道及び付替林道の整備を進めています。

今

後

の

事

業

ス

ケ

ジ

ュ

―

ル

２-１．今後の事業スケジュール

独立行政法人土木研究所水工研究グループダム構造物チーム 上席研究員山口 嘉一委 員

元(財)水資源協会 専務理事水野 光章委 員

政策研究大学大学院 客員教授松本 徳久委員長

所 属氏 名

胆沢ダム長期安全性点検委員会

現在胆沢ダムを建設中の奥州市では、東北地方太平洋沖地震（平成23年3月11日発生）及
びその余震（平成23年4月7日発生）において、それぞれ震度６弱の震度が観測されました。

また、岩手宮城内陸地震（平成20年6月14日発生）においても、震度６強が観測されました。

岩手宮城内陸地震では、ダム堤体の盛立工事において盛り立て面の上面にひび割れが発
生したり、大規模なコンクリート構造物である洪水吐き工事においてひび割れやずれが発生し
たりする被害が発生しましたが、各工事において再盛り立てやコンクリートの再打ち込み等を
既に完了しています。

また、東北地方太平洋沖地震では、ダム堤体等に設置した観測計器によれば大きな変状等
は発生しておらず、地震による影響は軽微と考えられますが、ダム堤体内の管理用通路内に
おいて少量の濁水の流出という現象がありました。

こうした経緯等に鑑み、平成26年度から予定しているダムの本格運用に万全を期すため、

有識者からなる委員会を設立し、岩手宮城内陸地震被災後に再施工した箇所を含む本ダム
全体を対象に、東北地方太平洋沖地震及びその余震後の安全性を点検します。

また、工程面では、沿岸のセメント工場が被災したことなどにより、取水設備コンクリート打設
の完了が平成23年10月から12月に約2ヶ月遅延しますが、現場の工程調整などにより、完成
工期の平成25年度に影響はありません。

２-２．東北地方太平洋沖地震後の対応等

主な工事

堤 体

閉塞工等

取水設備

利水放流
設 備

管理設備

付 替 国 道

付 替 市 道

付 替 林 道

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 備 考

地山対策等

ダ

ム

本

体

工

主な工事

堤 体

閉塞工等

取水設備

利水放流
設 備

管理設備

付 替 国 道

付 替 市 道

付 替 林 道

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 備 考

地山対策等

ダ

ム

本

体

工

堤頂・付帯施設

H20.6.14
岩手宮城内陸地震発生

H17年度～ 堤体盛立

H18年度～ 洪水吐き打設

H4年度～ 工事

H19年度～ 工事

H18年度～ 工事

上段ﾄﾝﾈﾙ

H23.3.11
東北地方太平洋沖地震発生

委員会

堤体盛立・洪水吐き工事

管理試験湛水

掘削 法面対策
躯体コンクリート

放流管 上屋

製 作・据 付

管理庁舎・観測・通信設備等

閉塞 下段ﾄﾝﾈﾙ 閉塞

石淵ダム撤去

地山対策等

付替国道397号工事 復旧工事 供用開始

橋梁・道路改良工事 供用予定

供用予定橋梁・林道改良工事
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●治水代替案の模式図

堤防をバックさせる

(河床又は高水敷掘削)

（堤内地）
（堤外地）

（堤内地）

（
新
堤
防
）

（河道掘削のイメージ）→ 河床又は高水敷を掘削し断面を確保する

（一部引堤のイメージ）→ 堤防を堤内地側にバックさせて断面を確保する

（堤防嵩上げのイメージ）→ 現計画堤防を更に盛り上げて断面を確保する

３．代替案立案の可能性やコスト縮減方策

（注）代替案は、これまでの技術検討結果から、胆沢ダムがある状態で計画規模の洪水を流下しうる河道を基準
とし、胆沢ダムが無くなった場合に増大する河道整備の手法を比較している。

事業費は、これまでの技術検討結果から、最新のデフレータ（治水事業費指数）を基に、平成２１年度価格
（暫定値）（H23.2改正）に補正したもの。

約1,030億円

※事業費は、

洪水調節容量

相当分

他の案に比べ安価に治水安全度の向上を図ることができる。ダム案

約1,320億円最も経済的な組み合わせとして、北上川本川宮城県側は堤
防嵩上げ案、岩手県側は河道掘削案を適用。また、胆沢川に
は堤防嵩上げ案を適用し、代替事業費を算出した。

上記の複合案

約1,790億円胆沢ダムの効果分を堤防の嵩上げにより断面を確保する。

用地買収及び家屋補償が全川的に必要となり、橋梁・用排
水樋管等の施設への影響が大きく、また破堤した場合の被害
が増大する。

堤防嵩上げ案

約2,040億円胆沢ダムの効果分を低水路の拡幅で確保する（掘削だけで
は不足する箇所は引堤も行う）。

掘削量が膨大になり、引堤により用地買収及び家屋補償も
必要となる。

河道掘削案

（一部引堤）

事業費内容と長所・短所代替案

代

替

案

の

可

能

性

の

検

討

３-１．代替案の可能性の検討
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付替国道

（事例１）堤体設計の見直しによるコスト縮減 → 約６億円縮減

フィルター

ロックロック コア

３‐２．コスト縮減方策

ロックロック

当初計画では、材料の粒度のばらつきを考慮しフィルター勾配を1:0.4としていましたが、フィ
ルター材料を粒度調整することにより、フィルター勾配を1:0.35へ見直しが可能となりました。

また、フィルターゾーンのトレンチ幅を施工性及び既設ダムの事例等から５ｍとして計画し
ていましたが、施工の工夫によりトレンチ幅を２ｍに縮小した場合でも所要の品質を確保でき
ることが確認されたことから、掘削量を縮減するとともに、フィルター盛立量を縮減し、より安
価なロック盛立とすることでコスト縮減を図りました。

1:
0.
4

1:
0.
35

1:0.4

1:0.35

5m

2m

5m

2mフィルターゾーントレンチ幅の見直し

フィルター勾配の見直し

（掘削・盛立量の縮減）
（フィルター → ロック）

コ

ス

ト

縮

減

方

策

（事例２）取水放流設備ゲートのタイプ見直しによる鋼材重量の縮減→ 約２２億円縮減

取水放流設備ゲートを従来の「直線多段式ゲート方式」から「円形多段式ゲート（制水蓋）

方式」に見直すことにより、鋼材量が約半減(１，８００ｔ→９００ｔ）となりコスト縮減を図りました。

（当初計画）
直線多段式ゲート方式

※ゲート６条分の戸溝が必要

イメージ

（変更）
円形多段式ゲート方式

イメージ

（多段式ゲート）
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岩手県知事、宮城県知事より以下のとおり回答を頂いております。

４．県からの意見

（1）事業の継続に異議はありません。
（2）北上川水系における治水対策は、一関遊水地の周囲堤完成など一定の成果が図

られていますが、無堤地区も未だ存在し、出水の度に冠水する地域もあることから、
地域住民の安全・安心な生活を確保するため、着実な事業の推進を図り、早期完成
に努められるようお願いします。

（3）なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業の推進に
努められるようお願いします。

意 見

（1）事業の継続実施に異議はありません。宮城県

岩手県

県

県

か

ら

の

意

見
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事業継続

５．対応方針（原案）

以上より、「胆沢ダム建設事業」は、前回の再評価時以降も、事業の

必要性は変わっておらず、費用対効果分析により、投資効果も確認で

きることから、平成２５年度の事業完成に向けて、「事業を継続」するこ

とが妥当と考えます。

対

応

方

針

（
原

案

）

（理由）

①事業の必要性等に関する視点

・北上川流域内にある市町村の総人口は平成12年をピークにほぼ同程度で推移し
ており、前回再評価時（平成19年8月）からも大きく変化していません。

・胆沢ダムの完成後は、概ね150年に１回程度発生する降雨による洪水を想定した
場合、浸水面積については約1,600ha、浸水戸数は約1,100戸、床上浸水について
は約900戸の被害軽減効果が発揮できます。

・胆沢川沿川のかんがい用水については、平成元年以降は3年に2回の頻度で取水
制限や断水が発生しています。

・洪水調節及び流水の正常な機能の維持の費用便益比は1.7です。

・胆沢ダムへの水源確保を前提とした関連事業の必要性も変わっておらず、事業等
の継続が実施されています。

②事業の進捗の見込みの視点

・胆沢ダム建設事業は、前回再評価（平成19年8月）以降も本体工事及び付替道路
などの関連工事が順調に進捗し、平成２２年５月に堤体盛立が完了しています。

・また、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、取水設
備コンクリート打設の完了が約2ヶ月遅延しますが、現場の工程調整などにより、完
成工期の平成25年度に影響はありません。

・来年度には、試験湛水を開始し、平成２５年度末に胆沢ダム建設事業が完了する
見込みです。

③代替案立案の可能性やコスト縮減方策の視点

・代替案立案の可能性については、河道掘削、堤防嵩上げなどに比べ安価に治水
安全度の向上が図ることができるため、胆沢ダム建設事業は妥当であると判断して
います。

・胆沢ダム建設事業では、これまで堤体設計の見直しなどのコスト縮減を図り、計画、
設計、工事を進めてきました。今後、残工事においても更なるコスト縮減に努
めてまいります。

・岩手県知事、宮城県知事より胆沢ダム建設事業の継続に異議はないとの回答をい
ただいております。



ダム事業 再評価

胆沢ダム建設事業

平成２３年 ９月３０日

国土交通省 東北地方整備局

資 料 ６－２

平成２３年度事業評価監視委員会（第１回）資料
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位

置

図

事業名

事

業

の

概

要

事

業

の

目

的

所在地

実施計画調査開始

建設事業着手

完成予定

全体事業費

岩手県奥州市胆沢区若柳

昭和５８年度

昭和６３年度

平成２５年度

約2,440億円

胆沢ダム建設事業 事業主体 東北地方整備局

ダ

ム

諸

元

総貯水容量

ダム流域面積 185.0㎢

ダム型式 ロックフィルダム

ダム高 132.0m

堤体積 13,500千㎥

143,000千㎥

胆沢ダムは北上川水系の洪水被害の軽減、流水の正常な機能の維持、かんがい用水、水道
用水の供給及び発電を目的として計画されています。

○洪水調節：胆沢ダムの建設される地点における計画高水流量2,250m3/sのうち、2,210m3/s
の洪水調節を行う。

○流水の正常な機能の維持：下流の既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進を図
る。

○かんがい：胆沢川沿岸の約9,700haの農地に対するかんがい用水の補給を行う。

○水道：奥州金ケ崎行政事務組合に対し、ダム地点において、新たに一日最大46,800m3の水
道用水の取水を可能ならしめる。

○発電：胆沢ダムの建設に伴って新設される胆沢第三発電所及び胆沢第一発電所において、
それぞれ最大出力1,500kw、14,200kwの発電を行う。

い さ わ

現在の状況（H22.9撮影）

H１９再評価後４年経過

北
上
川
→

伊手川
人首川

千厩川

金流川

石淵ダム

胆沢ダム

松川 丹藤川

雫石川

米内川

中津川
築川

乙部川

岩崎川

彦部川滝名川

葛丸川 稗貫川

添市川

猿ヶ石川

瀬川

豊沢川

飯豊川

北上川

和賀川

広瀬川

胆沢川

太田代川
白鳥川

砂鉄川

入畑ダム

岩手県
衣川

黄海川

二股川

磐井川

久保川

迫川

北上川

旧北上川

旧迫川

田尻川

江合川
一迫川

二迫川
三迫川

四十四田ダム

岩洞ダム

綱取ダム
御所ダム

田瀬ダム

豊沢ダム

湯田ダム

宿内川

宮城県

長沼ダム

化女沼ダム

鳴子ダム 花山ダム

荒砥沢ダム

栗駒ダム

長沼川

 

青森県 

岩手県 
秋田県 

宮城県 
山形県 

北上川水系

福島県 

新潟県 

胆

沢

ダ

ム

金ヶ崎町

衣川区

江刺区

奥州市

胆沢区

前沢区

水沢区

石淵ダム

北

上

川

胆沢川

胆沢ダムが給水する範囲
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費

用

負

担

割

合

・

貯

水

池

容

量

配

分

１００．０計

２．０発 電

２．２水 道

１５．８かんがい

８０．０河 川

負担割合（％）区 分

○胆沢ダム建設事業費用負担割合

○胆沢ダム貯水池容量配分図

▽サーチャージ水位 EL 356.5m

洪水調節容量 51,000千m3

▽洪水期制限水位 EL 342.9m

洪水期利水容量 81,000千m3

46,000千m3

31,600千m3

3,400千m3

(81,000千m3)

▽最低水位 EL 304.0m

堆砂容量 11,000千m3

基礎岩盤 EL 232.0m

▽常時満水位 EL 345.6m

非洪水期利水容量 90,000千m3

36,800千m3

48,800千m3

4,400千m3

(90,000千m3)

有効貯水容量
132,000千m3

総貯水容量
143,000千m3

流水の正常な

機能の維持

かんがい

水道

発電

流水の正常な

機能の維持

かんがい

水道

発電
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前川

防
沢

胆沢川

石淵ダム

馬留

迎市野々

胆沢川

慶存

蜂谷

胆沢ダム

林
道
付
替

防
沢
線

林
道
付
替

桧
沢
線

尿前林道

国道付替３９７号
（供用済み）

市道付替 尿前槻木平線

小松谷木

市野々

尿
前
川

シラキリ沢
延伸線

61林班線

52林班線
於呂閇志林道

蜂谷建設発
生土受入地

大森原石山

取水放流設備

仮排水トンネル

前川

防
沢

胆沢川

石淵ダム

馬留

迎市野々

胆沢川

慶存

蜂谷

胆沢ダム

林
道
付
替

防
沢
線

林
道
付
替

桧
沢
線

尿前林道

国道付替３９７号
（供用済み）

市道付替 尿前槻木平線

小松谷木

市野々

尿
前
川

シラキリ沢
延伸線

61林班線

52林班線
於呂閇志林道

蜂谷建設発
生土受入地

大森原石山

取水放流設備

仮排水トンネル

事業の経過

実施計画調査開始

建設事業着手

環境影響評価手続き完了

基本計画告示

一般補償基準調印

付替国道３９７号工事着手

水源地域対策特別措置法 整備計画告示

転流工工事着手

基本計画変更告示（第１回）

事業評価監視委員会（建設事業予算化後10年以上経過）
審議結果：継続実施することが妥当 [B/C＝2.1（治水分）]

基礎掘削工事着手

堤体盛立工事着手

洪水吐きコンクリート打設開始

北上川水系河川整備基本方針策定

事業評価監視委員会（再評価後5年経過）
審議結果：継続実施することが妥当 [B/C＝1.7（河川分），1.7（治水分）]

堤体盛立完了、付替国道３９７号全線供用開始

今後の事業の見通し

昭和58年度

昭和63年度

平成元年度

平成 2年度

平成 3年度

平成 4年度

平成 4年度

平成11年度

平成12年度

平成14年度

平成14年度

平成17年度

平成18年度

平成18年度

平成19年度

平成22年度

平成24年度

平成25年度

試験湛水開始（予定）

建設事業完了（予定）

事業の経緯

胆沢ダム建設事業計画図

付 替 林 道

付 替 市 道

工 事 用 道 路

付替国道３９７号

ダ ム 貯 水 池

河 川

現 道

凡 例

付 替 林 道

付 替 市 道

工 事 用 道 路

付替国道３９７号

ダ ム 貯 水 池

河 川

現 道

凡 例

地山対策工
（谷子沢地区）

フィルター材採取地

事

業

の

経

緯

付替国道３９７号
（供用中）

付替市道 尿前槻木平線

付
替
林
道

防
沢
線

付
替
林
道

桧
沢
線

コア材採取地
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市街地等
3%

森林等 78%

水田等 14%
畑等
5%

 

（１）地域開発の状況

①．流域の土地利用

北上川流域内市町村における土地利用は、森林等が78％、水田や畑地等の農地が19％、
宅地等の市街地が3％となっています。

土地利用の分布を概観すると、岩手県側では、農地が平地部に分布しており、市街地は北
上川沿川に集中しています。一方、宮城県側では、沖積平野が広く水田として利用されていま
す。

北上川流域内市町村の土地利用別面積

土地利用区分図

 水田等 畑等 市街地等 森林等 合計

889 436 242 6,895 8,462

11% 5% 3% 81% 100%

658 90 146 1,957 2,851

23% 3% 5% 69% 100%

1,547 526 388 8,852 11,313

14% 5% 3% 78% 100%

上段：面積(km
2
)　下段：割合

岩手県

宮城県

合　計

 

出典：国土数値情報(平成18年) 国土地理院

北上川流域内市町村の土地利用別面積 出典：岩手県統計年鑑、宮城県統計年鑑（平成20年）

市街地等：建物用地、幹線交通
用地、その他用地（運動競技場、
空港、競馬場、野球場、学校港
湾地区、人口造成地の空地等）
を含む
森林等：森林、ゴルフ場を含む

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

１‐１．事業を巡る社会経済情勢等の変化
１．事業の必要性
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②．事業に関わる地域の人口、産業等の変化

北上川流域の人口の推移を流域内市町村人口で見ると、宮城県側では昭和50年から平成
22年までほぼ横ばいに推移してますが、岩手県側では平成12年までは増加傾向で、以後は
横ばいに推移しています。北上川流域内にある市町村の総人口は平成12年までは増加傾向
にあり、以後は横ばいに推移しており、洪水による氾濫被害のポテンシャルは依然として高い
状況です。

農業生産額の推移は昭和60年の約4,260億円をピークに緩やかな減少傾向にあります。
製造品出荷額は平成2年までは著しい増加傾向にありましたが、平成2年以降緩やかな増

加傾向となっています。
現在の北上川流域における農業生産額は2,823億円であり、岩手県と宮城県の両県合計額

の62％を占めています。製造品出荷額についても、流域内で3兆964億円と、両県合計額の
49%を占めており、さらに、岩手県側だけでみると、県内の82%もの割合を占めています。

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

10 20 45

11 24 43

14 23 40

17 21 37

19 20 37

19 20 35

25 16 30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

就業者数(万人)

S50

S55

S60

H2

H7

H12

H17

第一次産業 第二次産業 第三次産業

2823 30964

2981 29357

3538 27253

3926 26336

4260 17931

3132 12153

2764 6724

0 10000 20000 30000 40000

農業生産額・製造品出荷額(億円)

S50

S55

S60

H2

H7

H12

H17

農業生産額 製造品出荷額

出典：岩手県統計年鑑，宮城県統計年鑑

北上川流域における産業別就業者数の推移 北上川流域における農業生産額・製造品出荷額の推移

出典：岩手県統計年鑑，宮城県統計年鑑

 項　　目 岩手県 宮城県 合計
流域内(百万円) 174,600 107,720 282,320

割　　合 62% 38% 100%
県内(百万円) 254,080 199,700 453,780
流域内/県内 69% 54% 62%

流域内(百万円) 2,031,834 1,064,611 3,096,445
割　　合 66% 34% 100%

県内(百万円) 2,474,696 3,818,410 6,293,106
流域内/県内 82% 28% 49%

農  業
生産額

製造品
出荷額

北上川流域における農業生産額・製造品出荷額
（平成17年調査）

出典：岩手県統計年鑑，宮城県統計年鑑

北上川流域内市町村人口の推移

出典：岩手県統計年鑑、宮城県統計年鑑
（平成22年は国勢調査速報値）

498 506 512 506 502 492 485 497

888
933 962 974 995 1,008 999 982

1,497 1,500 1,484 1,4791,4801,4741,4391,386

0

200

400
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1400

1600

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

流
域

内
人

口
（
千

人
）

流域内人口（宮城県）

流域内人口（岩手県）

流域内全体
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（２）災害発生の危険度

北上川の国管理区間における必要な堤防整備延長は約270kmあり、その内、完成堤防（洪
水を安全に流すため必要な断面（堤防高や幅）が確保されている堤防）の延長は平成22年3
月末時点で約102km（38％）となっています。一方、暫定堤防（洪水を安全に流下させるため
に必要な断面（堤防高や幅）が不足している堤防）の延長は約93km（34％）、無堤部が約
75km（28％）となっており、未だ堤防整備率が低い状況となっています。

また、胆沢川合流点下流については、完成堤防の延長は平成22年3月末時点で約45km
（32％）、暫定堤防の延長は約72km（50％）、無堤部が約25km（18％）となっており、未だ堤

防整備率が低い状況です。

北上川における堤防整備率及び無堤区間位置図（平成22年3月末時点）

25

（18%）

75km

（28％）

無堤部

72

（50%）

45

（32%）

142

（100%）

北上川

【胆沢川合流点下流】

（比率）

93km

（34%）

102km

（38%）

270km

（100%）

北上川

（比率）

暫定堤防完成堤防全体計画水系

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

無堤区間無堤区間

流域図凡例

  

北上川水系流域界 
国管理区間 
県境 
基準地点 
主要な地点 
既設ダム （ ）は補助ダム 

建設中ダム 
堰 
遊水地 

  

北上川水系流域界 
国管理区間 
県境 
基準地点 
主要な地点 
既設ダム （ ）は補助ダム 

建設中ダム 
堰 
遊水地 

（ ）は県管理ダム

（ ）は県管理ダム

（ ）は県管理遊水地

宮
城
県
側

旧北上川
江合川

胆
沢
川
合
流
点
下
流

岩
手
県
側

胆沢ダム

※東日本大震災による被災等は反映されていません。
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北上川水系において、概ね150年に１回程度発生すると考えられる降雨による洪水を想定し
た場合の想定氾濫区域は約19,200ha、区域内家屋は約15,400戸、区域内人口は約50,000人
に達します（対象区間は胆沢川沿川及び胆沢川合流点下流の北上川沿川）。

出典；1 岩手県災異年表、2 宮城県災害年表、3 北上川上流洪水記録、4 水害統計、
5 岩手県災害情報速報（岩手県総合防災室）

( )は推定値

北上川流域では、過去に明治43 年9 月洪水、昭和22 年9 月洪水（カスリン台風）、 昭和
23 年9月洪水（アイオン台風）により甚大な浸水被害が発生しています。近年においても、
昭和56 年8月洪水や平成10 年8 月洪水、平成14 年7 月洪水、平成19 年9 月洪水により、
浸水被害が発生している状況にあります。

（３）災害発生時の影響

（４）過去の災害実績

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

■岩手県側：死者2人※5､床上
浸水241戸、床下浸水489戸
※4

■宮城県側：床上浸水1戸、
床下浸水52戸※4

約40093約4,050173約2,110208前線平成19年9月

■岩手県側：負傷者6人※5､全
半壊9戸､床上浸水1,144戸、
床下浸水990戸※4

■宮城県側：死者1人※2､半壊
4戸､床上浸水266戸、床下
浸水1,032戸※4

約2,050189約4,430160約1,820150
前線
＋
台風

平成14年7月

■岩手県側：全壊 3戸、床上
浸水410戸、床下浸水271戸
※4

■宮城県側：床上浸水107戸､
床下浸水279戸※4

約1,830150約3,950122約1,220125
前線
＋
台風

平成10年8月

■岩手県側：半壊1戸､床上浸
水90戸、床下浸水262戸※4

■宮城県側：死者1人※2､床下
浸水76戸※4

約1,030111約4,210124約1,780119台風平成2年9月

■岩手県側：死者3人※3､全半
壊29戸､床上浸水1,416戸、
床下浸水965戸※4

■宮城県側：死者2人※2､半壊
5戸､床上浸水91戸､床下浸
水569戸※4

約1,450128約4,750149約1,530135台風昭和56年8月

■岩手県側：死者・行方不明
者709人､流出1,319戸､全半
壊2,424戸､床上床下浸水
28,972戸※1

■宮城県側：死者・行方不明
者44人、流出121戸､全半壊
254戸､床上床下浸水33,611
戸※2

(約4,100)255(約7,500)161(約1,940)108
ｱｲｵﾝ
台風

昭和23年9月

■岩手県側：死者・行方不明
者212人､流出1,900戸､全半
壊5,286戸､床上床下浸水
37,868戸※1

■宮城県側：死者・行方不明
者30人､流出165戸､全半壊
44戸､床上床下浸水29,704
戸※2

(約3,790)201(約8,600)187(約3,030)168
ｶｽﾘﾝ
台風

昭和22年9月

■岩手県側:死者5人、負傷者
1人、流失102戸、全半壊98
戸、床上浸水5,587戸、床
上浸水2,325戸※1

－－－164(約6,300)257前線明治43年9月

実績
流量
(m3/s)

２日
雨量
(mm)

実績
流量
(m3/s)

２日
雨量
(mm)

実績
流量
(m3/s)

２日
雨量
(mm)

被害状況

和渕地点狐禅寺地点明治橋地点

原因
洪 水
生起年月
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②県道流失状況（奥州市 佐倉河地区）

●昭和２２年９月洪水（カスリン台風）

①水没した桜木橋（奥州市）

●昭和２３年９月洪水（アイオン台風）

④北上川の氾濫で浸水した胆沢平野（奥州市 前沢区付近）

北上川→

③北上川小谷木橋周辺冠水状況（奥州市）

胆沢ダム
胆沢川→

北
上
川
→

②

④

①

③

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化
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●平成１４年７月洪水

東
北

新
幹

線

狐
禅
寺
観
測
所

北上川→

磐井川→

①一関遊水地周辺浸水状況（一関市）
②狐禅寺観測所付近県道

浸水状況（一関市）

③磐井川右岸内水状況（一関市）

●平成１９年９月洪水

胆沢川合流点より下流の被災状況

北
上

川

胆沢川

浸水した工業団地

胆沢川合流点

胆沢ダム
胆沢川→

北
上
川
→

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

←
①

②

③

第１遊水地 第３遊水地

北上川→
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●事業実施前の氾濫想定区域図 確率規模1/150
概ね１５０年に１回程度発生すると考えられる降雨による洪水を想定した場合、氾濫域の想

定及び被害想定は次のとおりである。
胆沢川合流点下流の北上川流域内

市町村の土地利用の状況は、宅地が増
加傾向にあり、浸水被害の軽減の重要
性に変わりはない。

H16 H20

宅地 144km2 → 148km2 （3%増）

耕地 826km2 → 811km2 （2%減）

【出典：岩手県統計年鑑、宮城県統計年鑑】

胆沢ダム

【事業実施前】

浸水面積 約19,200ha

浸水戸数 約15,400戸

床上浸水 約14,500戸

狐
禅
寺
観
測
所

（北
上
川
基
準
地
点
）

岩手県

宮城県

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

＜事業の効果（洪水調節）＞

【氾濫想定区域図の作成条件】
胆沢川、北上川は、胆沢ダム完成時点の河道整備状況を想定し、胆沢ダムが

完成する前について、概ね150年に1回程度発生すると考えられる降雨による洪
水を想定した場合の浸水状況をシミュレーションにより想定しています。
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【事業実施後】

浸水面積 約17,600ha

浸水戸数 約14,300戸

床上浸水 約13,600戸

胆沢ダム

狐
禅
寺
観
測
所

（北
上
川
基
準
地
点
）

宮城県

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

●事業実施後の氾濫想定区域図 確率規模1/150
胆沢ダムの完成により、浸水が解消される範囲及び浸水深が低減する範囲は次のとおり

である。

奥州市付近
浸水解消・浸水深低
減効果

岩手県

事業実施前浸水範囲
(一部浸水解消)

登米市付近

浸水深低減効果

【氾濫想定区域図の作成条件】
胆沢川、北上川は、胆沢ダム完成時点の河道整備状況を想定し、胆沢ダムが

完成する前について、概ね150年に1回程度発生すると考えられる降雨による洪
水を想定した場合の浸水状況をシミュレーションにより想定しています。
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岩手県

宮城県

胆沢ダム

狐
禅
寺
観
測
所

（北
上
川
基
準
地
点
）

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

凡 例

浸水深の軽減量

： ～0.1m未満

： 0.1m以上～0.2m未満

： 0.2m以上～0.3m未満

： 0.3m以上～0.4m未満

： 0.4m以上～0.5m未満

： 0.5m以上～1.0m未満

： 1.0m以上～2.0m未満

： 2.0m以上～5.0m未満

： 5.0m以上

： 浸水解消範囲

＜胆沢ダム完成による被害軽減効果＞
・浸水面積 約 1,600ha減
・浸水戸数 約 1,100戸減
・床上浸水 約 900戸減

●事業実施後の浸水深の低減効果範囲図
胆沢ダムの完成により、浸水が解消される範囲及び浸水深が低減する範囲は次のとおり

である。
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（５）過去の渇水被害実績

（出典） 「胆沢平野土地改良区調べ資料」

・水道用水･･････昭和48年から平成22年までの間で、４回の水道用水の不足が発生している。

・かんがい用水･･昭和57年から平成22年までの間で、１７回のかんがい用水不足が生じており、

特に平成元年以降は、３年に２回の頻度で取水制限や断水が発生している。

胆沢ダムから水道用水を供給する区域内の人口は、平成21年度実績で１市１町約１4万人
（給水人口は約１3万人）。

胆沢川流域における既得かんがい用水を供給する面積は、１市１町の約9,100ha。

かんがい用水 取水制限の状況

水道用水 給水制限等の状況

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

発生年月 被害市町村 給水制限等の実施

昭和４８年８月 水沢市 水道用水不足のため減・断水を実施。

昭和５９年８月 水沢市 水道用水不足のため給水車による給水を実施。

昭和６０年８月 水沢市 水道用水不足のため給水車による給水を実施。

平成６年７～８月 前沢町 水道用水不足のため夜間断水を実施（27日間）。

平成２２年８月
奥州市

（胆沢区）

　暫定豊水水利権により給水している胆沢区の一部において、渇
水のため取水ができず、浄水池の水が底をつきかけたため、125
戸への給水停止直前の状況に至った。
　給水停止予定の12日前の降雨により、河川からの取水が可能と
なり給水停止を回避した。

（日）

取水制限 うち断水

昭和５７年 ７／１１～７／３１ ２１日間 １１日間

昭和５９年 ８／２～８／３１ ３０日間 １０日間

昭和６０年 ７／３０～８／３０ ３２日間 １６日間

平成元年 ６／１８～６／２５ ８日間 －

平成２年 ８／４～８／１０ ７日間 ２日間

平成４年
７／１４～７／２２
７／３１～８／９

１９日間 ８日間

平成６年 ７／１５～９／１ ４８日間 ３０日間

平成９年 ７／２９～８／１７ ２０日間 ５日間

平成１１年 ８／５～８／１４ １０日間 ３日間

平成１２年 ６／２７～６／３０ ４日間 ２日間

平成１３年 ７／２４～８／１ ９日間 ３日間

平成１６年 ８／１１～８／２０ １０日間 ５日間

平成１８年 ８／１５～８／２２ ５日間 －

平成１９年 ８／６～８／１９ １４日間 ６日間

平成２０年
６／１９～６／２５
６／２９～７／１４
８／１１～８／２５

３８日間 ９日間

平成２１年 ７／４～９／４ ６３日間 ２日間

平成２２年
７／３０

８／２～８／１３
１３日間 ３日間

6010 20 30 40

日数
期間年 取水制限の実施日数

50
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●平成６年７～８月渇水

貯水池が干上がった石淵ダム

給水車による水田への散水（旧胆沢町小山地区）

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化



15

＜事業の効果（流水の正常な機能の維持）＞

流水の正常な機能の維持：①動植物の生息地又は生育地、②景観、③流水の清潔の保持、

④舟運、⑤漁業、⑥塩害の防止、⑦河口閉塞の防止、

⑧河川管理施設の保護、⑨地下水位の維持

⑩既得利水の補給

北上川の流水の正常な機能を維持するために必要な流量（正常流量）は、狐禅寺地点にお
いて概ね70m3/sとしています。

概ね10年に1回程度起こりうる渇水時においても、河川環境の保全や安定的な水利用を図
るため、胆沢ダムの完成によって、胆沢川の既得用水の補給と維持流量の確保に努めるとと
もに、北上川においても、胆沢ダムの完成によって補給される流量とあわせて、既設ダム群の
有効活用や関係機関と連携した水利用調整を行うことで、広域的かつ合理的で適切な水利用
の促進を図りながら正常流量の確保に努めます。

流水の正常な機能を維持するために必要な流量

概ね70狐禅寺北上川

流量（m3/s）基準地点河川名

事

業

を

巡

る

社

会

経

済

情

勢

等

の

変

化

■狐禅寺

0

20

40

60

80

100

120

140

160

昭
和
4
2
年

昭
和
4
3
年

昭
和
4
4
年

昭
和
4
5
年

昭
和
4
6
年

昭
和
4
7
年

昭
和
4
8
年

昭
和
4
9
年

昭
和
5
0
年

昭
和
5
1
年

昭
和
5
2
年

昭
和
5
3
年

昭
和
5
4
年

昭
和
5
5
年

昭
和
5
6
年

昭
和
5
7
年

昭
和
5
8
年

昭
和
5
9
年

昭
和
6
0
年

昭
和
6
1
年

昭
和
6
2
年

昭
和
6
3
年

平
成
1
年

平
成
2
年

平
成
3
年

平
成
4
年

平
成
5
年

平
成
6
年

平
成
7
年

平
成
8
年

平
成
9
年

平
成
1
0
年

平
成
1
1
年

平
成
1
2
年

平
成
1
3
年

平
成
1
4
年

平
成
1
5
年

平
成
1
6
年

平
成
1
7
年

平
成
1
8
年

渇
水
流

量
（
m

3
/
s
）

正常流量 70m3/s

●基準地点流況

渇
水

流
量

（
m

3 /s
）

●ダム下流2km地点

現 状（胆沢ダム下流2km地点） 胆沢ダム完成後（イメージ）
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胆沢ダム建設事業については、平成22年度末時点において、堤体盛立は完了、付替道路約
80%、洪水吐き打設約99%、取水放流設備約45%、管理設備約39%の進捗率※となっています。

１-２．事業の進捗状況

（１）事業の進捗率

掘 削

平成15年4月

～平成17年3月

転 流

平成15年10月

付

替

道

路

工

事

約80%

工

事

用

道

路

掘 削

原石山

仮設備

転流工

取水放流設備

完了

約99%

約45%

約39%

管理開始

堤 体 盛 立

平成17年10月

～平成22年5月

試

験

湛

水

ダム建設工事の流れと進捗状況

H22年度末進捗状況（事業費ベース）

約１，９９４億円
（約８１．７％）

総事業費：約２，４４０億円

堤 体 盛 立

洪水吐き打設

管 理 設 備

施工済み

未施工

現在の状況（H22.9撮影）

事

業

の

進

捗

状

況

※進捗率の考え方
・堤体盛立 ：盛立量
・付替道路 ：延長
・洪水吐き打設：コンクリート打設量
・取水放流設備：水路延長
・管理設備 ：事業費

付 替 国 道

平 成 5 年 2 月

～平成22年8月

付 替 市 道

平成19年8月着手

付 替 林 道

平成19年2月着手

前回再評価時
H19年度末進捗状況（事業費ベース）
約１，３３１億円（約５４．６％）
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取水設備 コンクリート打設状況（平成23年7月1日現在）

完成予想図

（２）残事業の内容

胆沢ダム本体建設工事については、平成22年5月に堤体盛立が完了し、現在、取水放流設
備等の工事を継続しており、平成24年度には試験湛水を実施する予定です。

堤体盛立状況（平成23年6月27日現在）

事

業

の

進

捗

状

況

取水設備については、平成22年５月に法面対策及び基礎掘削が完了し、平成22年８月から
躯体コンクリートの打設を開始、平成23年6月末時点で約30％（全体24.2千m3の内7.2千m3 ）
の打設進捗となっており、打設完了は、平成23年12月を予定しています。



18

【前回のＢ／Ｃ】

平成１９年度の再評価時点での事業に対するＢ／Ｃは、

Ｂ／Ｃ＝１．７ ・・・・「河川分」
Ｂ／Ｃ＝１．７ ・・・・「治水分」

※ 河川分：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分

【今回のＢ／Ｃ】

○全事業（S58～H25）

Ｂ／Ｃ＝１．７ ・・・・「河川分」
Ｂ／Ｃ＝１．７ ・・・・「治水分」

※ 河川分：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分

○残事業（H24～H25）

Ｂ／Ｃ＝ ７．５ ・・・・「河川分」
Ｂ／Ｃ＝１３．１ ・・・・「治水分」

※ 河川分：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分

【前回からの変更点】

◆資産データ、評価額等の更新

◆河道横断形状の更新

・北上川（岩手県）

0～38k（平成14年度測量）

38～144k（平成14年度測量）

・北上川（宮城県）

0～51k（平成14年度測量）

・北上川（岩手県）

0～38k（平成20年度測量）

38～144k（平成19年度測量）

・北上川（宮城県）

0～51k（平成21年度測量）

② 河道横断形状の更新

・維持管理費：東北直轄管理15ダム

堰堤維持費実績平均額（H18、H19）

（河川559、治水のみ294（百万円／年））

・資産データ：H12国勢調査

：H13事業所統計を使用

・評価額 ：H16評価額

※治水経済調査マニュアル（案）〔平成17年4月〕に

基づきB／Cを算出

・維持管理費：東北直轄管理15ダム

堰堤維持費実績平均額（H13～H21）

（河川574、治水のみ302（百万円／年））

・資産データ：H17国勢調査

：H18事業所統計を使用

・評価額 ：H22評価額

※治水経済調査マニュアル（案）〔平成17年4月〕に

基づきB／Cを算出

① 資産データ、評価額等の更新

前回評価時（H19）今回の検討（H23）

事

業

の

投

資

効

果

１-３．事業の投資効果
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＜河川分（全事業）＞

治水経済調査マニュアル(案)及び公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針に基づ
き、事業の投資効率性を分析した結果は次のとおり。

［費用］
※１：総事業費2,440億円に対する河川分に関わる費用に対し、デフレーターによる補正及び

社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い費用を算定。
・河川分は洪水調節及び流水の正常な機能の維持に関する部分：負担割合80％
・河川分にかかる費用 2,440億円×0.8=1,952億円 ⇒ 現在価値化 2,517億円

※２：評価対象期間内（５０年間）での維持管理費に対し、社会的割引率４％を用いて現在価
値化を行い算定。

［便益］
※３：便益はダム有り無しによる年平均被害軽減期待額を算出し、評価対象期間（５０年間）

に対し、社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定。また、不特定容量身替り建
設費に対し、デフレーターによる補正及び社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い、
算定した額を合算。

※４：残存価値は評価対象期間後（５０年後）の施設及び土地に残存価値に対し、現在価値
化し算定。

［投資効率性の３つの指標］
※５：費用便益比は総便益Bと総費用Cの比（Ｂ／Ｃ）。投資した費用に対する便益の大きさを

判断する指標（１．０より大きければ投資効率性を有すると判断）。

※６：純現在価値は総便益Ｂと総費用Ｃの差（Ｂ－Ｃ）。事業の実施により得られる実質的な便
益額を把握するための指標（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の違
いに影響を受ける）。

※７：経済的内部収益率は、投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割
引率（４％）以上であれば投資効率性が良いと判断（収益率が高ければ高いほどその事
業の効率は良い）。

現在価値化：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引率”
で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％と設定している。

10.4%経済的内部収益率（EIRR） ※7

1,743億円純現在価値 （NPV） B－C ※6

1.7費用便益比 （CBR） B／C ※5

4,375億円総便益

100億円残存価値 [現在価値化] ※4

4,275億円便益（河川分） [現在価値化] ※3Ｂ

便
益

2,631億円総費用

114億円維持管理費 [現在価値化] ※2

・ダム総事業費

2,440億円

・河川分費用1,952億
円を、ダム完成H25年
度としてH23時点で現

在価値化後

2,517億円

2,517億円建設費（河川分） [現在価値化] ※1Ｃ

費

用

摘 要金 額項 目

（表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。）

事

業

の

投

資

効

果
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＜河川分（全事業）＞

治水経済調査マニュアル（案）及び公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針に基づ
き算出した「Ｂ」便益の内訳は下表のとおり。

「Ｂ」便益の内訳

［便益（治水）］
※１：家屋、家庭用品等の被害額であり、浸水深に応じた被害率（治水経済調査マニュアル

（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。

※２：水稲、畑作物等の被害額であり、浸水深及び浸水日数に応じた被害率を乗じて算出し、
評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。

※３：道路、橋梁、下水道等の被害額であり、一般資産被害額に被害率（治水経済調査マ
ニュアル（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い
算定。

※４：事業所の被害額であり、浸水深に応じた営業停止日数を求め、従業員1人1日あたりの
価値額（治水経済調査マニュアル（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）につ
いて現在価値化を行い算定。

※５：家庭、事業所における清掃費用、代替活動費であり、浸水深に応じた清掃日数及び被
害単価（治水経済調査マニュアル（案）より）を求め、対策費用を算出し、評価対象期間

（５０年）について現在価値化を行い算定。

［流水の正常な機能の維持に関する便益］
流水の正常な機能の維持に必要な容量を確保するため、単独でダムを建設すると想定し
た場合の費用を「不特定容量身替り建設費」として算定し、これを便益とした。（胆沢ダムの
建設予定期間中の各年建設費と同じ割合で按分して現在価値化を行い算定。)

・単独でダムを建設すると想定した場合の費用 1,563億円 ⇒ 現在価値化 2,016億円

［残存価値］
※６：施設については、法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて、評価対象期間後

（５０年後）の現在価値化を行い、残存価値として算出。

※７：土地については、用地費を対象として評価対象期間後（５０年後）の現在価値化を行い、
残存価値を算出。

4,375億円総 便 益

100億円残存価値 計

37億円残存価値（土地） [現在価値化] ※7

63億円残存価値（施設） [現在価値化] ※6

2,016億円流水の正常な機能の維持に関する便益 [現在価値化]

2,259億円便益 計

29億円便益（事業所における応急対策費用） [現在価値化] ※5

24億円便益（家庭における応急対策費用） [現在価値化] ※5

33億円便益（営業停止損失） [現在価値化] ※4

1,353億円便益（公共土木） [現在価値化] ※3

22億円便益（農作物） [現在価値化] ※2

798億円便益（一般資産） [現在価値化] ※1

備 考金 額項 目

便
益
（
治
水
）

残
存
価
値

（表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。）

事

業

の

投

資

効

果
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＜治水分（全事業）＞

治水経済調査マニュアル(案)及び公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針に基づ
き、事業の投資効率性を分析した結果は次のとおり。

［費用］
※１：総事業費2,440億円に対する河川分に関わる費用に対し、デフレーターによる補正及び

社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い費用を算定。
・治水分は洪水調節に関する部分：負担割合42.08％
・治水分にかかる費用 2,440億円×0.4208=1,027億円 ⇒ 現在価値化 1,324億円

※２：評価対象期間内（５０年間）での維持管理費に対し、社会的割引率４％を用いて現在価
値化を行い算定。

［便益］
※３：便益はダム有り無しによる年平均被害軽減期待額を算出し、評価対象期間（５０年間）

に対し、社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定。

※４：残存価値は評価対象期間後（５０年後）の施設及び土地に残存価値に対し、現在価値
化し算定。

［投資効率性の３つの指標］
※５：費用便益比は総便益Bと総費用Cの比（Ｂ／Ｃ）。投資した費用に対する便益の大きさを

判断する指標（１．０より大きければ投資効率性を有すると判断）。

※６：純現在価値は総便益Ｂと総費用Ｃの差（Ｂ－Ｃ）。事業の実施により得られる実質的な便
益額を把握するための指標（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の違
いに影響を受ける）。

※７：経済的内部収益率は投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引
率（４％）以上であれば投資効率性が良いと判断（収益率が高ければ高いほどその事業
の効率は良い）。

現在価値化：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引率”
で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％と設定している。

6.1%経済的内部収益率（EIRR） ※7

928億円純現在価値 （NPV） B－C ※6

1.7費用便益比 （CBR） B／C ※5

2, 312億円総便益

53億円残存価値 [現在価値化] ※4

2,259億円便益（治水分） [現在価値化] ※3Ｂ

便
益

1,384億円総費用

60億円維持管理費 [現在価値化] ※2

・ダム総事業費

2,440億円

・治水分費用1,027億
円を、ダム完成H25年
度としてH23時点で現

在価値化後

1,324億円

1,324億円建設費（治水分） [現在価値化] ※1Ｃ

費

用

摘 要金 額項 目

（表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。）

事

業

の

投

資

効

果
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＜治水分（全事業）＞
治水経済調査マニュアル(案)及び公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針に基づ

き算出した「Ｂ」便益の内訳は下表のとおり。

「Ｂ」便益の内訳

［便益（治水）］
※１：家屋、家庭用品等の被害額であり、浸水深に応じた被害率（治水経済調査マニュアル

（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。

※２：水稲、畑作物等の被害額であり、浸水深及び浸水日数に応じた被害率を乗じて算出し、
評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。

※３：道路、橋梁、下水道等の被害額であり、一般資産被害額に被害率（治水経済調査マ
ニュアル（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い
算定。

※４：事業所の被害額であり、浸水深に応じた営業停止日数を求め、従業員1人1日あたりの
価値額（治水経済調査マニュアル（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）につ
いて現在価値化を行い算定。

※５：家庭、事業所における清掃費用、代替活動費であり、浸水深に応じた清掃日数及び被
害単価（治水経済調査マニュアル（案）より）を求め、対策費用を算出し、評価対象期間

（５０年）について現在価値化を行い算定。

［残存価値］
※６：施設については、法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて、評価対象期間後

（５０年後）の現在価値化を行い、残存価値として算出。

※７：土地については、用地費を対象として評価対象期間後（５０年後）の現在価値化を行い、
残存価値を算出。

2,312億円総 便 益

53億円残存価値 計

20億円残存価値（土地） [現在価値化] ※7

33億円残存価値（施設） [現在価値化] ※6

2,259億円便益 計

29億円便益（事業所における応急対策費用） [現在価値化] ※5

24億円便益（家庭における応急対策費用） [現在価値化] ※5

33億円便益（営業停止損失） [現在価値化] ※4

1,353億円便益（公共土木） [現在価値化] ※3

22億円便益（農作物） [現在価値化] ※2

798億円便益（一般資産） [現在価値化] ※1

備 考金 額項 目

（表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。）

便
益
（
治
水
）

残
存
価
値

事

業

の

投

資

効

果
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＜河川分（残事業）＞

治水経済調査マニュアル(案)及び公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針に基づ
き、事業の投資効率性を分析した結果は次のとおり。

［費用］
※１：残事業費446億円に対する河川分に関わる費用に対し、デフレーターによる補正及び

社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い費用を算定。
・河川分は洪水調節及び流水の正常な機能の維持に関する部分：負担割合80％
・河川分にかかる費用 284億円×0.8=227億円 ⇒ 現在価値化 214億円

※２：評価対象期間内（５０年間）での維持管理費に対し、社会的割引率４％を用いて現在価
値化を行い算定。

［便益］
※３：便益はダム有り無しによる年平均被害軽減期待額を算出し、評価対象期間（５０年間）

に対し、社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定。また、不特定容量身替り建
設費に対し、デフレーターによる補正及び社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い、
算定した額を合算。

※４：残存価値は評価対象期間後（５０年後）の施設及び土地に残存価値に対し、現在価値
化し算定。

［投資効率性の３つの指標］
※５：費用便益比は総便益Bと総費用Cの比（Ｂ／Ｃ）。投資した費用に対する便益の大きさを

判断する指標（１．０より大きければ投資効率性を有すると判断）。

※６：純現在価値は総便益Ｂと総費用Ｃの差（Ｂ－Ｃ）。事業の実施により得られる実質的な
便益額を把握するための指標（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の
違いに影響を受ける）。

※７：経済的内部収益率は投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引
率（４％）以上であれば投資効率性が良いと判断（収益率が高ければ高いほどその事業
の効率は良い）。

現在価値化：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引率”
で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％と設定している。

150.9%経済的内部収益率（EIRR） ※7

2,120億円純現在価値 （NPV） B－C ※6

7.5費用便益比 （CBR） B／C ※5

2,448億円総便益

18億円残存価値 [現在価値化] ※4

2,430億円便益（河川分） [現在価値化] ※3Ｂ

便
益

328億円総費用

114億円維持管理費 [現在価値化] ※2

・ダム残事業費

284億円

・河川分費用227億円
を、ダム完成H25年度
としてH23時点で現在

価値化後

214億円

214億円建設費（河川分） [現在価値化] ※1Ｃ

費

用

摘 要金 額項 目

（表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。）

事

業

の

投

資

効

果
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＜河川分（残事業）＞
治水経済調査マニュアル(案)及び公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針に基づ

き算出した「Ｂ」便益の内訳は下表のとおり。

「Ｂ」便益の内訳

［便益（治水）］
※１：家屋、家庭用品等の被害額であり、浸水深に応じた被害率（治水経済調査マニュアル

（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。

※２：水稲、畑作物等の被害額であり、浸水深及び浸水日数に応じた被害率を乗じて算出し、
評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。

※３：道路、橋梁、下水道等の被害額であり、一般資産被害額に被害率（治水経済調査マ
ニュアル（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い
算定。

※４：事業所の被害額であり、浸水深に応じた営業停止日数を求め、従業員1人1日あたりの
価値額（治水経済調査マニュアル（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）につ
いて現在価値化を行い算定。

※５：家庭、事業所における清掃費用、代替活動費であり、浸水深に応じた清掃日数及び被
害単価（治水経済調査マニュアル（案）より）を求め、対策費用を算出し、評価対象期間

（５０年）について現在価値化を行い算定。

［流水の正常な機能の維持に関する便益］
流水の正常な機能の維持に必要な容量を確保するため、単独でダムを建設すると想定し
た場合の費用を「不特定容量身替り建設費」として算定し、これを便益とした。（胆沢ダムの
建設予定期間中の各年建設費と同じ割合で按分して現在価値化を行い算定。)
・単独でダムを建設すると想定した場合の費用 182億円 ⇒ 現在価値化 172億円

［残存価値］
※６：施設については、法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて、評価対象期間後

（５０年後）の現在価値化を行い、残存価値として算出。

※７：土地については、用地費を対象として評価対象期間後（５０年後）の現在価値化を行い、
残存価値を算出。

2,448億円総 便 益

18億円残存価値 計

10億円残存価値（土地） [現在価値化] ※7

8億円残存価値（施設） [現在価値化] ※6

172億円流水の正常な機能の維持に関する便益 [現在価値化]

2,259億円便益 計

29億円便益（事業所における応急対策費用） [現在価値化] ※5

24億円便益（家庭における応急対策費用） [現在価値化] ※5

33億円便益（営業停止損失） [現在価値化] ※4

1,353億円便益（公共土木） [現在価値化] ※3

22億円便益（農作物） [現在価値化] ※2

798億円便益（一般資産） [現在価値化] ※1

備 考金 額項 目

（表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。）

便
益
（
治
水
）

残
存
価
値

事

業

の

投

資

効

果
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＜治水分（残事業）＞

治水経済調査マニュアル(案)及び公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針に基づ
き、事業の投資効率性を分析した結果は次のとおり。

［費用］
※１：残事業費446億円に対する河川分に関わる費用に対し、デフレーターによる補正及び

社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い費用を算定。
・治水分は洪水調節に関する部分：負担割合42.08％
・治水分にかかる費用 284億円×0.4208=120億円 ⇒ 現在価値化 113億円

※２：評価対象期間内（５０年間）での維持管理費に対し、社会的割引率４％を用いて現在価
値化を行い算定。

［便益］
※３：便益はダム有り無しによる年平均被害軽減期待額を算出し、評価対象期間（５０年間）

に対し、社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定。

※４：残存価値は評価対象期間後（５０年後）の施設及び土地に残存価値に対し、現在価値
化し算定。

［投資効率性の３つの指標］
※５：費用便益比は総便益Bと総費用Cの比（Ｂ／Ｃ）。投資した費用に対する便益の大きさを

判断する指標（１．０より大きければ投資効率性を有すると判断）。

※６：純現在価値は総便益Ｂと総費用Ｃの差（Ｂ－Ｃ）。事業の実施により得られる実質的な便
益額を把握するための指標（事業費が大きいほど大きくなる傾向がある。事業規模の違
いに影響を受ける）。

※７：経済的内部収益率は投資額に対する収益性を表す指標。今回の設定した社会的割引
率（４％）以上であれば投資効率性が良いと判断（収益率が高ければ高いほどその事業
の効率は良い）。

現在価値化：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“割引率”
で割り引くことによって現在の価値に直す必要がある。

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％と設定している。

70.0%経済的内部収益率（EIRR） ※7

2,096億円純現在価値 （NPV） B－C ※6

13.1費用便益比 （CBR） B／C ※5

2,269億円総便益

10億円残存価値 [現在価値化] ※4

2,259億円便益（治水分） [現在価値化] ※3Ｂ

便
益

173億円総費用

60億円維持管理費 [現在価値化] ※2

・ダム残事業費

284億円

・治水分費用120億円
を、ダム完成H25年度
としてH23時点で現在

価値化後

113億円

113億円建設費（治水分） [現在価値化] ※1Ｃ

費

用

摘 要金 額項 目

（表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。）

事

業

の

投

資

効

果
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＜治水分（残事業）＞
治水経済調査マニュアル(案)及び公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針に基づ

き算出した「Ｂ」便益の内訳は下表のとおり。

「Ｂ」便益の内訳

［便益（治水）］
※１：家屋、家庭用品等の被害額であり、浸水深に応じた被害率（治水経済調査マニュアル

（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。

※２：水稲、畑作物等の被害額であり、浸水深及び浸水日数に応じた被害率を乗じて算出し、
評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算定。

※３：道路、橋梁、下水道等の被害額であり、一般資産被害額に被害率（治水経済調査マ
ニュアル（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い
算定。

※４：事業所の被害額であり、浸水深に応じた営業停止日数を求め、従業員1人1日あたりの
価値額（治水経済調査マニュアル（案）より）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）につ
いて現在価値化を行い算定。

※５：家庭、事業所における清掃費用、代替活動費であり、浸水深に応じた清掃日数及び被
害単価（治水経済調査マニュアル（案）より）を求め、対策費用を算出し、評価対象期間

（５０年）について現在価値化を行い算定。

［残存価値］
※６：施設については、法定耐用年数による減価償却の考え方を用いて、評価対象期間後

（５０年後）の現在価値化を行い、残存価値として算出。

※７：土地については、用地費を対象として評価対象期間後（５０年後）の現在価値化を行い、
残存価値を算出。

2,269億円総 便 益

10億円残存価値 計

6億円残存価値（土地） [現在価値化] ※7

4億円残存価値（施設） [現在価値化] ※6

2,259億円便益 計

29億円便益（事業所における応急対策費用） [現在価値化] ※5

24億円便益（家庭における応急対策費用） [現在価値化] ※5

33億円便益（営業停止損失） [現在価値化] ※4

1,353億円便益（公共土木） [現在価値化] ※3

22億円便益（農作物） [現在価値化] ※2

798億円便益（一般資産） [現在価値化] ※1

備 考金 額項 目

（表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。）

便
益
（
治
水
）

残
存
価
値

事

業

の

投

資

効

果
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【感度分析】

費用対効果分析の結果に影響を及ぼす要因について、要因別感度分析を実施した。

影響の要因は以下のとおり。

・残事業費変動（+10%～-10%）

・残工期変動 （+10%～-10%）

・資産変動 （+10%～-10%）

※残工期の10％は１年未満となるため、残工期±10％のケースは基本ケースと同様となる。

※表示桁数の関係で計算値が一致しないことがある。

2,6312,6312,6312,6312,6102,6532,631総費用

（現在価値化後）

-10％+10％-10％+10％-10％+10％

1.61.71.71.71.71.61.7費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

4,1574,5924,3754,3754,3754,3754,375総便益

（現在価値化後）

資産残工期残事業費

感度分析

基本ケース全体事業

単位：百万円

328328328328307350328総費用

（現在価値化後）

-10％+10％-10％+10％-10％+10％

6.88.17.57.58.07.07.5費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

2,2312,6662,448 2,4482,4482,4482,448総便益

（現在価値化後）

資産残工期残事業費

感度分析

基本ケース残事業

単位：百万円

1,3841,3841,3841,3841,3731,3951,384総費用

（現在価値化後）

-10％+10％-10％+10％-10％+10％

1.51.81.71.71.71.71.7費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

2,0952,5292,3122,3122,3122,3122,312総便益

（現在価値化後）

資産残工期残事業費

感度分析

基本ケース全体事業

単位：百万円

173173173173161184173総費用

（現在価値化後）

-10％+10％-10％+10％-10％+10％

11.914.413.113.114.112.313.1費用便益比

（Ｂ／Ｃ）

2,0512,4862,2692,2692,2692,2692,269総便益

（現在価値化後）

資産残工期残事業費

感度分析

基本ケース残事業

単位：百万円

事

業

の

投

資

効

果

●H24～H25 残事業（治水+流水の正常な機能の維持）

●H24～H25 残事業（治水）

●S58～H25 全事業（治水+流水の正常な機能の維持）

●S58～H25 全事業（治水）
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・胆沢ダム建設推進期成同盟会（S51.9.10設立、会長：奥州市長、構成団体：奥州市、金ケ崎

町、岩手ふるさと農業協同組合、胆沢平野土地改良区）により、ダム建設事業の促進に向

けて、要望活動が行われています。

地

域

の

協

力

体

制

（１）地域の協力体制

・エコワークいさわ水の郷、奥州市、北上川流域市町村連携協議会、胆沢平野土地改良区

の主催により、胆沢川のきれいな水を下流域に、そして後世に伝えていくために、上下流協

働による森づくり活動により、水源地自然生態系の保護育成、活力ある地域づくりが行われ

ています。

平成19年から植樹用の苗木の採取、仮植えが行われており、平成23年6月17日に原石山

への植樹を始めました。

（２）水源地域保全活動「22世紀ブナの森づくり」

１‐４．地域の協力体制

植樹用の苗木の採取状況（金ケ崎町和光地区） 植樹用の苗木の仮植え状況（奥州市胆沢区）

・利水者（胆沢平野土地改良区）により、ダム建設事業の促進に向けて、要望活動が行われ
ています。

・奥州市、金ケ崎町により、胆沢ダムの早期完成及び北上川改修事業の促進に向けて、要

望活動が行われています。

原石山への植樹状況（奥州市胆沢区）
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○北上川水系河川整備基本方針
社会資本整備審議会 河川分科会 河川整備基本方針検討小委員会での審議を経て、

平成18年11月1日に策定しています。

○水道事業

・新規の水道水源を胆沢ダムに依存する「胆江広域水道事業」は、目標年次を平成40年度と
し、第4期にわたって整備する計画となっています。第1期工事については、平成17年度から
浄水場建設に着手し平成20年3月には完成しています。現在、平成21年度末での進捗率は、
事業費ベースで53.6%、送水管（51，320m）整備99．8％となっています。また、水道用水供給
1市１町では、下水道事業等も実施されており、平成21年度末の汚水処理人口普及率は、奥
州市67．6%、金ヶ崎町85．1%となっています。

・現在、浄水場が一部完成したことにより、奥州金ケ崎行政事務組合が胆沢川から暫定豊水
水利権を取得し、自己水源を持たない奥州市若柳地区などを含む胆沢区、水沢区、江刺区
へ最大0.145m3/sの供給を行っています。
なお、胆沢ダムが完成する平成26年度以降は、ダムからの安定した取水が可能となること
から、水道用水供給事業の進捗に合わせて、既存水源のうち、老朽化等により水量や水質
が不安定なため取水可能量が低下した水源を段階的にダムからの水源に切り替える計画
としています。水道事業の再評価については、平成22年11月に行われ、事業継続が了承さ
れています。

○かんがい排水事業

・胆沢平野地区では、水稲を基幹作目とし、一部水田の畑利用を行う複合経営を指向して
います。

・恒常的な水不足を解消するため、水源を胆沢ダムに依存することにより、全面的な用水
系統の見直しを行い用水施設等の改修を図り、生産性の向上・大型機械体系に基づく生
産団地の育成を目的として、国営等の土地改良事業が実施されています。

・このうち、「国営かんがい排水事業」は平成10年度に完了し、これに関連する「県営かん
がい排水事業」についても、平成10年度から「県営農業用水再編対策事業」に移行し、
平成19年度に完了しています。

○発電事業

・電源開発㈱は、胆沢ダムの利水容量及び貯水位を利用して、新たに最大出力14,200kw
の発電を行う「胆沢第一発電所」の新設を計画しています。平成22年12月21日には河川
法第23、24、26条の許可を受けるとともに、電気事業法第48条の工事計画書を届出し、平
成23年2月には工事に着手（平成26年度完了）しました。

・岩手県企業局は、ダム直下への維持流量1.8m3/sの放流水を利用して、新たに最大出力
1，500kwの発電を行う「胆沢第三発電所」の新設を計画しています。平成22年12月21日に
は河川法第23、24、26条の許可を受けるとともに、電気事業法第48条の工事計画書を届

出し、平成23年2月には工事に着手（平成26年度完了）しました。

関

連

事

業

と

の

整

合

１‐５．関連事業との整合
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・調査計画段階の取り組みとして、環境調査の実施や保全対策の立案にあたり、「胆沢ダム
環境検討委員会（H8.5設立）」、「胆沢ダム景観検討委員会（H8.12設立）」、「馬留湿地保全
検討委員会（H12.7設立）」などを設立し、外部の専門家の指導・助言を受けながら進めてき
ました（現在は「胆沢ダム環境保全検討委員会（H14.5設立）」に統合し運営）。

主な対応→1)原石山の位置変更（猿岩→大森山）により県指定天然記念物植物群落及
び猛禽類営巣地保全（貯水池周辺景観も保全）

2)蜂谷建設発生土受入地の形状変更により貴重植物自生地保全
3)慶存地区のコア材採取地の採取区域変更により猛禽類営巣地保全

・施工段階の取り組みとして、ISO14001に沿った環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を取り入
れ、定期的なモニタリングを継続しながら、環境に配慮した工事を推進しています。

環境保全検討委員会
実施状況

所内 内部監査 実施状況

胆沢ダム環境保全検討委員会名簿
平成２３年１月現在

氏名 所属等
委 員 長 菅原　亀悦 岩手大学　名誉教授
副委員長 由井　正敏 岩手県立大学　名誉教授

松坂　尚典 岩手大学　名誉教授
安藤　　昭 北海商科大学　教授
海田　輝之 岩手大学　教授
関山　房兵 猛禽類生態研究所　所長
瀬川　　強 日本野鳥の会　北上副会長
小野寺正英 胆沢ダム水資源のブナ原生林を守る会　事務局長
菅原　　博 岩手県県南広域振興局保健福祉環境部　部長
沢口　　央 岩手県県土整備部　技監
小沢　昌記 奥州市長
及川　正和 胆沢平野土地改良区　理事長
伊藤　邦展 胆沢ダム工事事務所　所長

顧 問 小野　泰正 岩手大学　名誉教授

環

境

保

全

に

対

す

る

取

組

状

況

１‐６．環境保全に対する取組状況

（１）環境保全

変更

（事例）原石山計画の変更（猿岩から大森山へ）

回避回避

当初予定地

ユキツバキ

大森山

猿岩

猿岩

主な環境マネジメントの内容

• ダム周辺の自然環境に配慮した工事の推進

• 汚濁排水の流出防止

• 建設副産物リサイクルの推進

• 騒音対策の実施

• 排ガス発生量の低減及び省エネ・省資源に資す
る工事の推進

• 安全衛生水準の向上
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・慶存地区のコア材採取地で発見された「大清水上遺跡（縄文時代の大規模環状集落跡）」

について、胆沢ダム工事事務所・岩手県教育委員会・旧胆沢町において、平成14年5月に

「大清水上遺跡調査委員会」を設立し、調査・保存方法の検討を行いました。

対応 → コア材採取計画を見直し、環状集落跡の中心部を採取区域から除外

・「大清水上遺跡」は平成20年7月28日、国史跡に指定され、岩手県内では6番目の国指定

史跡となりました。

土器（大木５式）

イチジク型土製品・
燕尾型石製品

土玉・耳栓等の土製品

大清水上遺跡

史跡指定面積 約4.6ha
コア材採取地

大清水上遺跡調査委員会名簿 平成１５年　５月時点
氏　　名 所　　属　　等

委員長 熊谷　常正 盛岡大学　文学部教授
副委員長 藤沼　邦彦 弘前大学　人文学部教授

佐々木　幹夫 八戸工業大学　工学部教授
宮本　長二郎 東北芸術工科大学　歴史遺産学科教授
冨樫　泰時 元　秋田県立博物館長
瀬川　司男 岩手考古学会　会長
小田野　哲憲 岩手県教育委員会生涯学習文化課　文化財保護監
岩城　蒐 胆沢町　助役
加納　茂紀 胆沢ダム工事事務所長

集落構造模式図

環

境

保

全

に

対

す

る

取

組

状

況

（２）地域の歴史・文化への配慮
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２．事業の進捗の見込み

本体工事に関しては、平成25年度完成に向け、今後、堤頂・付帯施設、取水設備、管理設備、
閉塞工を試験湛水前までに完成させ、平成24年度より試験湛水を実施する予定です。また、
あわせて付替市道及び付替林道の整備を進めています。

今

後

の

事

業

ス

ケ

ジ

ュ

―

ル

２-１．今後の事業スケジュール

独立行政法人土木研究所水工研究グループダム構造物チーム 上席研究員山口 嘉一委 員

元(財)水資源協会 専務理事水野 光章委 員

政策研究大学大学院 客員教授松本 徳久委員長

所 属氏 名

胆沢ダム長期安全性点検委員会

現在胆沢ダムを建設中の奥州市では、東北地方太平洋沖地震（平成23年3月11日発生）及
びその余震（平成23年4月7日発生）において、それぞれ震度６弱の震度が観測されました。

また、岩手宮城内陸地震（平成20年6月14日発生）においても、震度６強が観測されました。

岩手宮城内陸地震では、ダム堤体の盛立工事において盛り立て面の上面にひび割れが発
生したり、大規模なコンクリート構造物である洪水吐き工事においてひび割れやずれが発生し
たりする被害が発生しましたが、各工事において再盛り立てやコンクリートの再打ち込み等を
既に完了しています。

また、東北地方太平洋沖地震では、ダム堤体等に設置した観測計器によれば大きな変状等
は発生しておらず、地震による影響は軽微と考えられますが、ダム堤体内の管理用通路内に
おいて少量の濁水の流出という現象がありました。

こうした経緯等に鑑み、平成26年度から予定しているダムの本格運用に万全を期すため、

有識者からなる委員会を設立し、岩手宮城内陸地震被災後に再施工した箇所を含む本ダム
全体を対象に、東北地方太平洋沖地震及びその余震後の安全性を点検します。

また、工程面では、沿岸のセメント工場が被災したことなどにより、取水設備コンクリート打設
の完了が平成23年10月から12月に約2ヶ月遅延しますが、現場の工程調整などにより、完成
工期の平成25年度に影響はありません。

２-２．東北地方太平洋沖地震後の対応等

主な工事

堤 体

閉塞工等

取水設備

利水放流
設 備

管理設備

付 替 国 道

付 替 市 道

付 替 林 道

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 備 考

地山対策等

ダ

ム

本

体

工

主な工事

堤 体

閉塞工等

取水設備

利水放流
設 備

管理設備

付 替 国 道

付 替 市 道

付 替 林 道

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 備 考

地山対策等

ダ

ム

本

体

工

堤頂・付帯施設

H20.6.14
岩手宮城内陸地震発生

H17年度～ 堤体盛立

H18年度～ 洪水吐き打設

H4年度～ 工事

H19年度～ 工事

H18年度～ 工事

上段ﾄﾝﾈﾙ

H23.3.11
東北地方太平洋沖地震発生

委員会

堤体盛立・洪水吐き工事

管理試験湛水

掘削 法面対策
躯体コンクリート

放流管 上屋

製 作・据 付

管理庁舎・観測・通信設備等

閉塞 下段ﾄﾝﾈﾙ 閉塞

石淵ダム撤去

地山対策等

付替国道397号工事 復旧工事 供用開始

橋梁・道路改良工事 供用予定

供用予定橋梁・林道改良工事
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●治水代替案の模式図

堤防をバックさせる

(河床又は高水敷掘削)

（堤内地）
（堤外地）

（堤内地）

（
新
堤
防
）

（河道掘削のイメージ）→ 河床又は高水敷を掘削し断面を確保する

（一部引堤のイメージ）→ 堤防を堤内地側にバックさせて断面を確保する

（堤防嵩上げのイメージ）→ 現計画堤防を更に盛り上げて断面を確保する

３．代替案立案の可能性やコスト縮減方策

（注）代替案は、これまでの技術検討結果から、胆沢ダムがある状態で計画規模の洪水を流下しうる河道を基準
とし、胆沢ダムが無くなった場合に増大する河道整備の手法を比較している。

事業費は、これまでの技術検討結果から、最新のデフレータ（治水事業費指数）を基に、平成２１年度価格
（暫定値）（H23.2改正）に補正したもの。

約1,030億円

※事業費は、

洪水調節容量

相当分

他の案に比べ安価に治水安全度の向上を図ることができる。ダム案

約1,320億円最も経済的な組み合わせとして、北上川本川宮城県側は堤
防嵩上げ案、岩手県側は河道掘削案を適用。また、胆沢川に
は堤防嵩上げ案を適用し、代替事業費を算出した。

上記の複合案

約1,790億円胆沢ダムの効果分を堤防の嵩上げにより断面を確保する。

用地買収及び家屋補償が全川的に必要となり、橋梁・用排
水樋管等の施設への影響が大きく、また破堤した場合の被害
が増大する。

堤防嵩上げ案

約2,040億円胆沢ダムの効果分を低水路の拡幅で確保する（掘削だけで
は不足する箇所は引堤も行う）。

掘削量が膨大になり、引堤により用地買収及び家屋補償も
必要となる。

河道掘削案

（一部引堤）

事業費内容と長所・短所代替案

代

替

案

の

可

能

性

の

検

討

３-１．代替案の可能性の検討
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付替国道

（事例１）堤体設計の見直しによるコスト縮減 → 約６億円縮減

フィルター

ロックロック コア

３‐２．コスト縮減方策

ロックロック

当初計画では、材料の粒度のばらつきを考慮しフィルター勾配を1:0.4としていましたが、フィ
ルター材料を粒度調整することにより、フィルター勾配を1:0.35へ見直しが可能となりました。

また、フィルターゾーンのトレンチ幅を施工性及び既設ダムの事例等から５ｍとして計画し
ていましたが、施工の工夫によりトレンチ幅を２ｍに縮小した場合でも所要の品質を確保でき
ることが確認されたことから、掘削量を縮減するとともに、フィルター盛立量を縮減し、より安
価なロック盛立とすることでコスト縮減を図りました。

1:
0.
4

1:
0.
35

1:0.4

1:0.35

5m

2m

5m

2mフィルターゾーントレンチ幅の見直し

フィルター勾配の見直し

（掘削・盛立量の縮減）
（フィルター → ロック）

コ

ス

ト

縮

減

方

策

（事例２）取水放流設備ゲートのタイプ見直しによる鋼材重量の縮減→ 約２２億円縮減

取水放流設備ゲートを従来の「直線多段式ゲート方式」から「円形多段式ゲート（制水蓋）

方式」に見直すことにより、鋼材量が約半減(１，８００ｔ→９００ｔ）となりコスト縮減を図りました。

（当初計画）
直線多段式ゲート方式

※ゲート６条分の戸溝が必要

イメージ

（変更）
円形多段式ゲート方式

イメージ

（多段式ゲート）
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岩手県知事、宮城県知事より以下のとおり回答を頂いております。

４．県からの意見

（1）事業の継続に異議はありません。
（2）北上川水系における治水対策は、一関遊水地の周囲堤完成など一定の成果が図

られていますが、無堤地区も未だ存在し、出水の度に冠水する地域もあることから、
地域住民の安全・安心な生活を確保するため、着実な事業の推進を図り、早期完成
に努められるようお願いします。

（3）なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業の推進に
努められるようお願いします。

意 見

（1）事業の継続実施に異議はありません。宮城県

岩手県

県

県

か

ら

の

意

見
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県

か

ら

の

意

見

○岩手県知事からの意見
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県

か

ら

の

意

見

○宮城県知事からの意見
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事業継続

５．対応方針（原案）

以上より、「胆沢ダム建設事業」は、前回の再評価時以降も、事業の

必要性は変わっておらず、費用対効果分析により、投資効果も確認で

きることから、平成２５年度の事業完成に向けて、「事業を継続」するこ

とが妥当と考えます。

対

応

方

針

（
原

案

）

（理由）

①事業の必要性等に関する視点

・北上川流域内にある市町村の総人口は平成12年をピークにほぼ同程度で推移し
ており、前回再評価時（平成19年8月）からも大きく変化していません。

・胆沢ダムの完成後は、概ね150年に１回程度発生する降雨による洪水を想定した
場合、浸水面積については約1,600ha、浸水戸数は約1,100戸、床上浸水について
は約900戸の被害軽減効果が発揮できます。

・胆沢川沿川のかんがい用水については、平成元年以降は3年に2回の頻度で取水
制限や断水が発生しています。

・洪水調節及び流水の正常な機能の維持の費用便益比は1.7です。

・胆沢ダムへの水源確保を前提とした関連事業の必要性も変わっておらず、事業等
の継続が実施されています。

②事業の進捗の見込みの視点

・胆沢ダム建設事業は、前回再評価（平成19年8月）以降も本体工事及び付替道路
などの関連工事が順調に進捗し、平成２２年５月に堤体盛立が完了しています。

・また、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、取水設
備コンクリート打設の完了が約2ヶ月遅延しますが、現場の工程調整などにより、完
成工期の平成25年度に影響はありません。

・来年度には、試験湛水を開始し、平成２５年度末に胆沢ダム建設事業が完了する
見込みです。

③代替案立案の可能性やコスト縮減方策の視点

・代替案立案の可能性については、河道掘削、堤防嵩上げなどに比べ安価に治水
安全度の向上が図ることができるため、胆沢ダム建設事業は妥当であると判断して
います。

・胆沢ダム建設事業では、これまで堤体設計の見直しなどのコスト縮減を図り、計画、
設計、工事を進めてきました。今後、残工事においても更なるコスト縮減に努
めてまいります。

・岩手県知事、宮城県知事より胆沢ダム建設事業の継続に異議はないとの回答をい
ただいております。
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事業箇所位置図 
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様式－１ 氾濫ブロック図  水系名：北上川水系 河川名：北上川 索引 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

北上川水系流域界 

県境 

基準地点 

主要な地点 

既設ダム （ ）は補助ダム 

建設中ダム 
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様式－１ 氾濫ブロック分割図（北上川【岩手県】－１） 

 

 

平成 14 年 7 月洪水 

北上【岩手県】78k～74k 
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様式－１ 氾濫ブロック分割図（北上川【岩手県】－２） 

 

 

③ 

平成 14 年 7 月洪水 
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様式－１ 氾濫ブロック分割図（北上川【岩手県】－３） 

 

 

平成 14 年 7 月洪水 

④
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様式－１ 氾濫ブロック分割図（北上川【宮城県】－４） 

 

 

⑤

平成 14 年 7 月洪水 
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⑤
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様式－２ 資産データ 

水系名：北上川 河川名：北上川【岩手県１】 国勢調査年：平成 17 年度 事業所統計年：平成 18 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般資産等基礎数量
従業者数

氾濫 ブロック （産業分類

ブロック 面積 人口 世帯数 別に算出） 事業所数 農漁家数 延床面積 水田面積 畑面積
（人） （世帯） （人） （事業所） （世帯） （a） （ha） （ha）

35 660 2,563 755 331 61 170 1,189 353 131
36 62 88 25 9 2 8 46 29 9
37 137 533 160 53 14 40 273 56 12
38 392 11,523 4,707 11,470 1,231 63 4,216 56 10
39 212 1,650 595 531 49 39 689 73 28
40 131 987 353 488 38 11 382 59 2
41 405 2,505 863 1,194 105 56 1,060 164 9
42 574 1,145 307 96 25 113 509 287 102
43 349 1,072 337 258 38 45 471 197 16
44 973 2,448 655 481 46 275 1,128 607 78
45 150 252 92 32 4 11 134 75 8
46 4,111 28,809 9,862 18,859 2,582 1,080 12,108 2,784 100
47 1,260 10,242 3,332 5,274 667 431 4,009 559 96
48 381 1,503 498 1,635 124 66 599 198 20
49 512 2,715 903 1,130 149 100 1,119 272 8
50 381 3,200 1,036 921 87 103 1,267 99 81
51 499 2,715 850 1,070 192 95 1,216 198 32
52 144 387 107 201 14 25 159 48 15
53 256 108 32 29 6 13 59 99 8
54 300 1,018 291 250 43 97 496 188 19
55 75 299 93 78 23 25 154 19 4
56 587 1,213 317 124 39 134 537 374 43
57 575 1,110 296 73 21 123 524 404 34
58 1,169 7,918 2,369 4,633 527 374 3,390 577 69
59 344 726 187 71 19 91 333 242 6
60 113 357 101 227 23 28 156 46 0
61 507 1,330 379 362 55 104 568 308 17
62 231 673 202 332 53 24 306 63 5
63 288 2,219 721 1,069 205 52 1,007 113 3
64 676 961 234 83 19 90 414 528 31
65 394 2,118 608 1,349 136 118 846 177 3
66 995 107 33 36 4 5 46 791 35
67 263 444 115 20 5 35 201 181 4
68 219 577 165 112 6 40 252 88 6
69 69 112 26 5 1 11 53 8 7
70 106 95 24 0 0 11 48 15 0

上
流

一般資産額 農作物資産
事業所資産 農漁家資産 一般資産額

氾濫 小計 水稲 畑作物 小計 等合計 備考
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫

35 16,936 11,286 840 375 406 95 29,937 412 111 524 30,461
36 650 375 12 13 20 5 1,074 34 8 42 1,116
37 3,893 2,391 144 51 96 22 6,597 65 10 76 6,672
38 60,080 70,363 42,759 20,220 150 35 193,607 66 8 74 193,681
39 9,821 8,899 1,435 549 93 22 20,818 85 24 108 20,927
40 5,439 5,278 1,705 1,462 27 6 13,917 69 2 71 13,988
41 15,109 12,897 4,657 3,882 133 31 36,710 191 8 200 36,910
42 7,250 4,585 238 116 270 63 12,522 335 94 429 12,951
43 6,713 5,035 883 367 108 25 13,131 229 21 250 13,381
44 16,075 9,792 1,875 1,156 659 154 29,711 709 168 876 30,588
45 1,914 1,368 77 58 26 6 3,449 88 17 105 3,554
46 176,659 148,351 78,015 27,992 2,453 469 433,938 3,042 167 3,209 437,147
47 57,123 49,803 18,114 9,416 1,031 242 135,729 653 206 859 136,588
48 8,531 7,447 6,233 4,042 158 37 26,448 231 42 273 26,721
49 15,946 13,491 4,575 1,635 239 56 35,941 317 17 334 36,276
50 18,055 15,482 3,153 1,497 247 58 38,492 116 173 289 38,781
51 17,330 12,704 4,006 3,102 226 53 37,421 231 68 300 37,721
52 2,267 1,592 626 467 61 14 5,028 56 33 89 5,117
53 835 478 50 69 31 7 1,470 115 18 134 1,604
54 7,061 4,343 795 514 231 54 12,999 220 42 261 13,260
55 2,199 1,383 200 118 61 14 3,975 23 10 32 4,007
56 7,650 4,740 349 227 321 75 13,362 436 92 528 13,891
57 7,468 4,426 203 146 293 69 12,604 472 73 545 13,149
58 48,313 35,411 15,690 10,540 895 210 111,058 674 148 822 111,881
59 4,751 2,797 245 210 218 51 8,272 282 12 294 8,566
60 2,222 1,505 833 596 67 16 5,238 54 0 54 5,292
61 8,087 5,670 1,005 775 249 58 15,845 359 36 395 16,240
62 4,362 3,023 956 326 58 14 8,738 73 9 82 8,821
63 14,354 10,774 3,905 1,593 125 29 30,780 132 7 139 30,919
64 5,902 3,497 203 124 214 50 9,990 616 66 683 10,672
65 12,062 9,090 4,253 2,995 282 66 28,748 207 4 211 28,960
66 661 498 143 129 13 3 1,448 923 64 988 2,435
67 2,866 1,720 44 44 85 20 4,780 211 11 222 5,002
68 3,592 2,461 425 60 96 22 6,658 103 17 119 6,777
69 756 385 19 20 25 6 1,211 9 19 28 1,238
70 686 356 0 0 27 6 1,075 18 0 18 1,093

上
流
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様式－２ 資産データ 

水系名：北上川 河川名：北上川【岩手県２】 国勢調査年：平成 17 年度 事業所統計年：平成 18 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般資産等基礎数量
従業者数

氾濫 ブロック （産業分類

ブロック 面積 人口 世帯数 別に算出） 事業所数 農漁家数 延床面積 水田面積 畑面積
（人） （世帯） （人） （事業所） （世帯） （a） （ha） （ha）

71 175 1 1 0 0 0 0 4 3
72 251 251 70 7 5 22 118 97 10
73 131 82 22 0 0 1 37 4 13
74 31 20 7 0 0 2 11 3 6
75 119 350 96 65 12 22 182 38 14
76 182 312 93 61 15 36 177 41 23
77 451 1,299 370 710 115 53 598 118 83
78 94 61 16 6 1 5 33 12 13
79 194 74 17 24 3 5 20 31 23
80 376 445 122 37 7 58 221 133 51
81 295 0 0 0 0 0 0 22 8
82 63 129 39 4 2 10 72 11 8
83 608 1,164 317 310 52 75 551 212 98
84 276 478 150 72 25 49 249 155 25
85 69 57 15 12 2 9 35 15 1
86 100 18 5 2 0 1 4 10 9
87 113 81 18 0 0 11 31 16 6
88 608 509 132 51 12 51 228 238 61
89 88 88 22 2 1 12 46 16 10
90 119 12 3 0 0 3 9 34 5
91 94 5 2 0 0 0 0 4 9
107 38 1,101 431 444 59 12 389 4 3
108 232 7,885 3,125 5,220 627 72 3,057 10 1
109 344 9,280 3,704 8,430 1,111 48 3,510 33 5
110 169 947 290 314 20 54 338 33 41
111 75 180 58 19 1 10 87 21 3
113 75 92 26 7 1 3 36 37 20
114 56 203 52 5 2 20 102 21 3
115 119 219 62 61 9 17 118 68 26
116 44 114 34 33 6 8 68 3 17
117 88 330 110 154 30 5 156 13 16

胆沢117 631 857 204 163 20 98 427 412 10
胆沢118 26 5 2 12 1 0 0 8 2
合計 24,833 122,370 41,241 69,107 8,752 4,877 50,874 12,210 1,674

上
流

一般資産額 農作物資産
事業所資産 農漁家資産 一般資産額

氾濫 小計 水稲 畑作物 小計 等合計 備考
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫

71 0 7 0 0 0 0 7 4 7 11 18
72 1,678 1,044 20 14 52 12 2,821 113 26 139 2,960
73 521 329 0 0 2 1 853 5 34 39 892
74 158 101 0 0 4 1 263 3 15 18 281
75 2,589 1,436 241 210 54 13 4,541 44 38 82 4,624
76 2,519 1,386 198 86 86 20 4,296 48 62 110 4,406
77 8,528 5,524 2,110 1,073 127 30 17,392 137 222 359 17,751
78 463 243 30 4 12 3 754 14 35 49 803
79 290 258 102 12 11 3 676 36 61 97 773
80 3,153 1,825 66 59 139 33 5,275 155 136 291 5,566
81 0 0 0 0 0 0 0 25 21 47 47
82 1,019 583 10 6 24 6 1,648 13 21 34 1,682
83 7,847 4,733 869 768 181 42 14,440 247 253 500 14,940
84 3,554 2,239 183 150 118 28 6,272 181 67 248 6,520
85 499 227 33 40 21 5 825 18 3 20 845
86 62 73 4 5 3 1 148 12 23 34 182
87 437 262 0 0 25 6 730 18 14 33 762
88 3,245 1,969 87 97 122 29 5,548 278 164 443 5,990
89 661 323 4 4 28 7 1,026 19 26 44 1,070
90 132 50 0 0 6 1 189 40 13 53 242
91 0 22 0 0 0 0 22 4 24 28 51
107 5,548 6,448 1,585 732 29 7 14,348 4 7 11 14,359
108 43,556 46,708 19,602 7,604 173 41 117,683 11 3 14 117,697
109 50,017 55,368 38,949 16,295 116 27 160,772 38 13 51 160,823
110 4,812 4,331 1,163 782 130 30 11,249 38 111 149 11,398
111 1,241 865 96 35 25 6 2,267 25 8 33 2,300
113 519 391 24 22 8 2 966 44 53 97 1,063
114 1,448 783 17 10 47 11 2,316 25 7 31 2,347
115 1,688 934 260 145 40 9 3,076 80 71 150 3,226
116 963 514 61 75 19 4 1,636 4 46 50 1,686
117 2,227 1,649 579 211 11 3 4,679 15 42 57 4,736

胆沢117 6,087 3,055 354 192 235 55 9,978 480 11 491 10,470
胆沢118 0 25 40 29 0 0 94 9 2 11 106
合計 729,078 617,403 265,351 123,544 11,541 2,599 1,749,516 14,045 3,442 17,487 1,767,002

上
流
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様式－２ 資産データ 

水系名：北上川 河川名：北上川【宮城県】 国勢調査年：平成 17 年度 事業所統計年：平成 18 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般資産等基礎数量
従業者数

氾濫 ブロック （産業分類

ブロック 面積 人口 世帯数 別に算出） 事業所数 農漁家数 延床面積 水田面積 畑面積
（人） （世帯） （人） （事業所） （世帯） （a） （ha） （ha）

1 145 582 172 225 37 16 276 46 8
2 1,492 5,480 1,499 2,071 366 189 2,092 822 92
3 415 1,820 508 726 133 44 813 224 17
4 233 635 167 183 19 46 265 132 21
5 6 110 36 5 2 3 46 1 0
6 214 1,545 467 476 74 29 605 103 16
7 69 52 12 30 3 2 20 39 3
8 640 1,613 447 764 108 87 628 333 61
9 119 450 122 83 15 38 181 79 2
10 63 209 65 102 15 14 89 42 3
11 50 104 25 11 3 10 38 32 7
12 25 67 17 5 1 7 27 8 4
13 19 17 5 0 0 3 5 3 9
14 390 918 236 148 40 39 367 266 12
15 466 746 179 63 15 31 292 225 26
16 19 232 61 54 18 5 97 2 1
17 82 135 36 3 1 3 62 46 4
18 768 1,707 429 364 63 83 651 537 21
19 4,041 9,302 2,521 2,990 430 472 3,641 3,167 164
20 6 0 0 0 0 0 0 2 0
21 252 549 134 29 7 39 237 188 10
22 7,814 26,706 7,697 11,326 1,488 1,331 10,556 6,025 271

合計 17,327 52,979 14,835 19,658 2,837 2,490 20,989 12,322 751

下
流

一般資産額 農作物資産
事業所資産 農漁家資産 一般資産額

氾濫 小計 水稲 畑作物 小計 等合計 備考
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫

1 4,208 2,578 657 227 39 9 7,718 54 10 63 7,781
2 31,844 22,410 6,476 3,804 453 106 65,093 954 111 1,065 66,158
3 12,372 7,591 2,305 1,555 104 24 23,952 260 21 281 24,233
4 4,033 2,495 591 365 110 26 7,620 153 25 178 7,799
5 700 538 14 11 8 2 1,273 1 0 1 1,273
6 9,201 6,981 1,342 603 69 16 18,212 119 19 138 18,350
7 312 176 51 64 4 1 608 45 3 48 655
8 9,556 6,684 2,320 1,569 207 49 20,385 387 73 460 20,845
9 2,749 1,824 226 119 90 21 5,030 92 3 95 5,125
10 1,349 972 282 164 34 8 2,808 49 4 53 2,861
11 574 378 20 29 23 6 1,030 37 8 45 1,076
12 412 252 14 11 18 4 711 9 5 14 725
13 79 67 0 0 7 2 155 3 11 14 169
14 5,583 3,531 345 260 94 22 9,834 309 14 323 10,157
15 4,447 2,680 192 177 75 18 7,588 262 31 292 7,881
16 1,482 914 144 145 11 3 2,698 2 1 3 2,701
17 951 540 15 2 7 2 1,517 54 5 59 1,575
18 9,907 6,410 837 466 199 47 17,865 624 42 665 18,530
19 55,422 37,687 10,004 6,795 1,129 265 111,301 3,675 235 3,910 115,211
20 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
21 3,612 1,996 54 65 94 22 5,843 218 12 230 6,073
22 160,658 115,053 45,473 23,647 3,186 747 348,764 6,993 324 7,318 356,082

合計 319,450 221,758 71,363 40,078 5,959 1,397 660,005 14,302 954 15,256 675,261

下
流
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 様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

確率 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11 16 2 1 1 0 31 23 53 0 1 1 1 1 0 2 110
5 143 187 24 15 7 2 377 126 639 6 7 8 15 8 0 28 1,170

10 13,824 17,447 11,886 3,689 363 123 47,332 2,284 80,180 2,434 691 1,011 1,703 1,776 0 5,912 135,708
20 32,363 41,126 24,139 8,403 836 288 107,153 4,238 181,518 4,506 1,529 1,834 3,363 3,990 0 11,858 304,767
30 45,247 56,494 28,808 11,059 1,172 393 143,172 4,826 242,533 5,576 2,021 2,231 4,252 5,318 0 15,146 405,676
50 68,376 82,076 38,053 15,349 1,711 561 206,127 5,645 349,179 7,606 2,885 2,889 5,774 7,234 0 20,613 581,563
80 89,282 104,381 47,565 19,650 2,149 693 263,720 6,121 446,741 9,237 3,661 3,443 7,104 9,000 0 25,341 741,922

100 102,615 115,565 51,482 21,924 2,379 760 294,726 6,362 499,265 10,421 4,078 3,704 7,782 10,036 0 28,239 828,591
150 121,159 133,759 58,333 26,286 2,710 849 343,097 6,652 581,206 11,951 4,729 4,066 8,795 11,712 0 32,458 963,412  

 

 

■胆沢ダム有り 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

確率 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7 9 1 1 1 0 18 14 30 0 0 1 1 0 0 2 63
5 40 44 4 3 2 1 93 75 158 1 2 2 3 3 0 7 333

10 6,385 6,936 4,720 1,533 193 65 19,831 1,422 33,594 1,109 308 487 795 613 0 2,516 57,364
20 26,978 34,479 20,882 6,936 685 235 90,195 3,850 152,791 3,886 1,298 1,608 2,906 3,427 0 10,220 257,056
30 36,496 46,531 25,258 9,128 928 318 118,659 4,319 201,008 4,831 1,684 1,947 3,631 4,528 0 12,990 336,976
50 54,134 65,638 31,714 12,494 1,280 427 165,686 4,928 280,672 6,296 2,320 2,403 4,723 6,195 0 17,213 468,499
80 70,404 84,101 39,000 15,498 1,653 540 211,196 5,371 357,767 7,532 2,935 2,828 5,762 7,536 0 20,831 595,165

100 78,733 93,565 42,115 16,727 1,885 608 233,633 5,665 395,774 8,092 3,266 3,093 6,358 8,026 0 22,476 657,548
150 99,248 111,982 48,467 20,402 2,263 723 283,084 6,119 479,544 9,768 3,954 3,586 7,540 9,637 0 26,944 795,691  
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/1 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/2 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 11 16 2 1 1 0 31 22 53 0 1 1 1 1 2 109
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 11 16 2 1 1 0 31 23 53 0 1 1 1 1 0 2 110
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/5 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 8
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 23 32 8 4 1 0 69 1 117 2 1 2 3 1 6 192
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
56 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 44 46 4 4 2 1 100 55 170 1 2 1 3 3 7 331
60 21 28 3 2 1 0 55 4 93 1 1 1 2 1 4 156
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
86 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 3 3 0 0 0 0 6 1 11 0 0 0 0 0 0 19
90 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8 8 4 3 0 0 23 2 38 1 0 0 1 1 3 66
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 39 66 5 1 2 1 115 25 194 1 2 3 5 2 7 342
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5 2 0 0 0 0 7 1 12 0 0 1 1 0 1 21
13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 143 187 24 15 7 2 377 126 639 6 7 8 15 8 0 28 1,170
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/10 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 9
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 65 90 27 17 2 1 201 9 341 5 3 3 7 3 15 565
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 1 21 1 0 0 0 0 0 0 23
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 5 5 1 0 0 0 11 1 19 0 0 0 1 1 1 32
56 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 52 54 3 3 3 1 116 36 197 1 2 2 4 3 8 357
58 426 467 296 128 18 6 1,342 116 2,273 79 19 28 47 37 164 3,893
59 66 59 6 5 3 1 140 61 238 2 2 2 4 3 9 448
60 63 70 5 4 3 1 146 4 246 2 2 2 5 3 10 406
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
86 0 6 0 0 0 0 6 2 9 0 0 0 0 0 0 17
87 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 18 15 0 0 1 0 34 8 58 0 1 1 1 0 2 102
90 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 196 171 14 6 8 3 398 60 675 5 7 11 18 6 29 1,162
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2,974 4,740 2,812 1,087 41 15 11,670 260 19,768 543 164 186 350 597 1,490 33,188
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 491 622 161 61 10 3 1,348 36 2,284 28 22 19 40 26 95 3,763
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 28 49 12 7 0 0 97 14 164 4 1 2 4 5 12 288
7 16 15 4 5 0 0 41 2 70 2 1 0 1 2 5 117
8 31 39 0 0 1 0 71 33 120 0 2 1 3 0 3 227
9 87 103 9 3 3 1 206 32 349 2 4 4 8 3 13 600
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 48 49 2 1 2 1 104 4 175 1 2 3 5 2 7 290
13 6 12 0 0 1 0 19 5 32 0 0 1 1 0 1 57
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 35 37 7 1 1 0 80 11 136 2 1 3 4 3 8 236
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 186 119 26 14 3 1 349 100 592 15 10 18 28 13 56 1,096
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 9,030 10,726 8,498 2,345 263 88 30,950 1,436 52,429 1,742 447 725 1,172 1,068 3,983 88,799

合計 13,824 17,447 11,886 3,689 363 123 47,332 2,284 80,180 2,434 691 1,011 1,703 1,776 0 5,912 135,708
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/20 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 4 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 1 14
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 323 289 258 150 7 2 1,028 14 1,741 74 11 10 20 20 115 2,897
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2 1 1 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 1 10
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 4 1 0 0 0 5 23 8 0 0 0 0 0 1 37
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 11 15 3 1 1 0 31 2 53 1 1 1 1 2 4 89
56 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 243 228 10 7 14 5 507 57 858 4 9 12 22 8 33 1,455
58 1,262 1,482 976 456 53 18 4,247 161 7,194 208 55 70 125 121 454 12,056
59 93 81 7 7 4 1 193 62 326 2 3 2 5 4 12 592
60 115 118 10 8 4 1 257 5 435 3 4 4 8 6 17 714
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 2 3 0 0 0 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 15
70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
79 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 7 4 1 1 0 0 14 4 23 0 0 0 1 0 1 42
86 0 17 0 0 0 0 17 2 29 0 1 0 1 0 1 50
87 1 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 9
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 51 44 1 1 2 1 99 13 168 0 2 1 3 1 4 284
90 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 298 248 15 7 12 4 584 64 989 5 10 12 22 7 34 1,670
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5,862 7,683 4,005 1,777 80 25 19,431 327 32,916 817 275 246 521 1,031 2,369 55,043
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 872 868 210 95 16 5 2,066 36 3,500 46 31 21 52 39 137 5,739
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 159 183 39 28 1 0 410 18 694 12 6 5 11 23 46 1,168
7 24 16 5 6 0 0 50 8 85 3 1 0 1 2 5 149
8 67 71 0 0 3 1 141 35 239 0 2 2 4 0 4 419
9 279 208 12 6 7 2 514 34 870 4 8 5 13 6 23 1,441
10 124 141 65 21 5 2 358 14 607 19 5 10 15 13 47 1,026
11 183 166 8 10 7 2 376 15 637 3 6 5 11 5 19 1,047
12 140 153 8 4 7 2 314 6 531 2 5 5 10 5 16 867
13 33 48 0 0 3 1 86 7 146 0 2 1 3 0 3 242
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 45 82 13 2 1 0 145 15 245 3 3 4 6 5 14 418
16 18 25 1 0 0 0 44 1 74 0 1 1 2 1 2 121
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 419 475 98 32 11 3 1,039 136 1,760 35 19 32 50 30 115 3,050
19 5,012 6,735 2,295 1,091 147 54 15,334 1,088 25,975 495 246 300 546 455 1,496 43,894
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 16,718 21,734 16,098 4,694 450 158 59,852 2,036 101,389 2,768 826 1,084 1,910 2,207 6,885 170,162

合計 32,363 41,126 24,139 8,403 836 288 107,153 4,238 181,518 4,506 1,529 1,834 3,363 3,990 0 11,858 304,767

上
流

下
流
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/30 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 8 19 3 2 0 0 32 3 54 1 1 1 1 1 3 92
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 386 344 430 219 9 3 1,390 18 2,354 121 13 12 25 30 176 3,938
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5 7 1 1 0 0 14 0 24 0 0 1 1 0 1 39
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 4 1 0 0 0 5 24 8 0 0 0 0 0 1 38
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 20 27 6 3 1 0 56 2 94 2 1 1 2 3 7 158
56 543 620 50 38 28 9 1,288 152 2,181 13 21 22 43 29 85 3,706
57 376 391 16 9 23 8 824 71 1,395 6 15 20 35 12 53 2,342
58 1,949 2,305 1,570 759 78 26 6,686 178 11,327 327 84 100 184 202 713 18,903
59 95 83 7 7 4 1 197 63 334 2 3 2 5 5 12 606
60 122 128 11 9 4 1 275 6 466 3 5 4 9 6 19 765
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5 5 0 0 0 0 10 1 17 0 0 0 0 0 0 28
70 109 79 0 0 2 1 190 3 322 0 3 2 5 0 5 520
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
79 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 22 21 4 3 1 1 52 4 88 1 1 1 2 1 4 148
86 0 20 0 0 0 0 20 2 33 0 1 1 1 0 1 56
87 3 3 0 0 0 0 6 6 10 0 0 0 0 0 0 22
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 96 68 1 1 4 1 171 14 289 0 2 2 4 1 6 479
90 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 310 276 19 7 13 4 629 65 1,065 7 11 13 23 8 38 1,797
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 7,273 9,123 4,305 2,028 89 28 22,847 331 38,702 943 320 262 582 1,243 2,769 64,648
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1,137 969 225 111 19 5 2,466 38 4,177 62 35 23 58 44 163 6,844
5 22 11 1 1 0 0 36 0 60 1 2 3 5 1 6 103
6 279 252 92 42 1 0 666 18 1,128 32 13 18 31 38 101 1,913
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 96 76 0 0 3 1 175 37 297 0 3 2 5 0 5 513
9 279 208 12 6 7 2 514 35 870 4 8 5 13 6 23 1,442
10 270 414 180 73 9 3 949 16 1,607 37 14 16 30 41 108 2,679
11 241 217 10 13 10 3 493 15 835 4 8 5 13 8 25 1,367
12 195 171 11 7 8 3 394 6 668 3 6 5 12 6 20 1,088
13 56 65 0 0 5 1 126 7 214 0 2 2 4 0 4 351
14 483 543 91 37 13 4 1,171 66 1,984 29 20 34 54 40 123 3,343
15 101 129 23 5 1 1 260 16 440 4 5 5 10 11 25 740
16 18 25 1 0 0 0 44 1 74 0 1 1 2 1 2 121
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 521 762 129 45 15 5 1,477 152 2,501 40 25 39 64 38 142 4,272
19 8,337 10,586 3,766 1,926 220 76 24,911 1,203 42,200 763 380 399 779 762 2,303 70,618
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 21,874 28,529 17,839 5,703 603 205 74,752 2,207 126,630 3,169 1,019 1,232 2,250 2,779 8,198 211,787

合計 45,247 56,494 28,808 11,059 1,172 393 143,172 4,826 242,533 5,576 2,021 2,231 4,252 5,318 0 15,146 405,676

上
流

下
流
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/50 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 18 28 6 5 0 0 56 6 96 1 1 1 2 1 5 163
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
46 213 164 1,610 684 8 3 2,681 39 4,542 350 8 11 19 146 514 7,777
47 1,272 1,521 561 251 70 23 3,699 99 6,265 141 57 70 127 96 364 10,427
48 486 455 748 352 13 4 2,056 23 3,483 172 17 16 33 50 254 5,817
49 100 106 2 1 4 1 214 5 362 0 4 4 8 2 10 590
50 4,289 5,142 1,096 429 87 25 11,069 113 18,750 230 183 145 329 181 739 30,671
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 6 1 1 0 0 8 25 13 0 0 0 0 1 2 48
54 488 527 87 36 24 8 1,169 32 1,980 24 20 28 48 31 103 3,284
55 46 47 10 5 1 0 109 2 184 3 2 2 3 7 13 308
56 1,199 1,150 71 61 50 15 2,547 156 4,315 22 41 32 72 62 156 7,175
57 598 630 23 13 36 12 1,312 94 2,223 8 23 28 50 17 76 3,704
58 3,084 3,537 2,349 1,217 108 36 10,330 202 17,500 471 127 134 261 324 1,056 29,088
59 116 92 8 8 5 1 230 64 390 3 3 3 6 5 14 698
60 187 189 13 12 7 2 409 6 693 5 7 5 11 10 25 1,134
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 11 9 0 0 0 0 20 1 34 0 0 0 1 0 1 55
70 125 90 0 0 2 1 218 3 369 0 3 3 6 0 6 596
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 24 18 1 0 1 0 44 0 75 0 1 1 1 1 3 122
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
79 3 2 3 0 0 0 8 13 14 0 0 0 0 0 1 36
80 476 392 15 12 20 6 921 42 1,560 8 14 11 25 9 41 2,564
81 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
82 279 253 6 3 7 2 550 3 931 2 9 8 17 7 25 1,509
83 631 556 66 47 15 5 1,319 103 2,235 22 20 17 37 34 93 3,751
84 1,328 1,016 82 57 33 9 2,524 57 4,276 38 37 24 62 95 195 7,053
85 51 42 8 8 2 1 113 4 191 2 2 1 3 3 8 317
86 0 22 0 0 0 0 22 3 37 0 1 1 1 0 1 63
87 8 10 0 0 1 0 19 6 31 0 0 0 1 0 1 57
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 137 85 1 1 5 2 231 14 391 1 3 2 6 2 8 643
90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 384 336 24 8 16 5 774 69 1,311 8 13 14 27 10 46 2,199
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 9,858 11,193 4,772 2,414 100 30 28,367 333 48,053 1,212 387 281 668 1,543 3,423 80,176
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1,152 975 229 114 19 5 2,493 39 4,223 65 36 24 60 45 170 6,926
5 83 175 6 3 2 1 271 0 458 1 5 7 13 4 18 747
6 1,354 1,478 354 144 9 3 3,342 19 5,661 96 54 47 101 140 337 9,359
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 96 76 0 0 3 1 175 41 297 0 3 2 5 0 5 518
9 284 213 13 6 8 2 525 35 889 4 8 5 13 6 24 1,472
10 359 494 223 96 10 4 1,185 17 2,007 44 19 18 36 54 135 3,344
11 241 217 10 13 10 3 493 15 835 4 8 5 13 8 25 1,367
12 277 240 14 10 12 3 555 6 940 4 8 6 14 9 27 1,528
13 66 67 0 0 5 1 139 7 235 0 3 2 4 0 4 385
14 554 728 121 49 15 5 1,471 74 2,493 34 24 39 64 51 148 4,186
15 101 129 23 5 1 1 260 16 440 4 5 5 10 11 25 740
16 40 39 1 0 0 0 80 1 136 0 2 1 3 1 4 221
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 663 968 171 62 19 7 1,888 163 3,198 47 32 45 77 49 173 5,423
19 9,781 12,041 4,224 2,205 250 84 28,584 1,230 48,421 847 434 432 865 873 2,585 80,819
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 27,892 36,607 21,099 7,013 734 250 93,596 2,396 158,552 3,728 1,264 1,412 2,675 3,345 9,748 264,293

合計 68,376 82,076 38,053 15,349 1,711 561 206,127 5,645 349,179 7,605 2,885 2,889 5,774 7,234 0 20,613 581,563

下
流

上
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/80 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 22 30 7 6 0 0 65 7 109 2 1 2 3 2 7 188
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
46 297 224 1,762 771 10 3 3,067 63 5,196 386 11 16 27 167 580 8,906
47 1,908 2,384 852 422 97 34 5,696 121 9,649 199 87 99 186 142 527 15,992
48 596 577 1,077 503 16 5 2,774 28 4,698 220 22 22 44 75 339 7,839
49 140 133 2 2 5 2 284 8 482 1 5 5 9 2 12 786
50 5,292 6,067 1,294 534 99 28 13,313 114 22,552 288 218 168 385 216 889 36,868
51 2,381 3,050 1,386 885 36 12 7,749 49 13,126 271 112 112 224 331 826 21,750
52 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
53 0 10 2 1 0 0 13 26 22 1 0 0 1 2 3 64
54 772 943 161 68 36 12 1,993 41 3,376 41 33 43 76 57 174 5,584
55 52 55 11 5 2 1 125 2 212 3 2 2 4 7 14 353
56 1,601 1,434 79 70 67 19 3,269 157 5,538 27 50 35 85 77 188 9,152
57 865 906 34 19 48 16 1,888 106 3,198 11 33 37 69 26 106 5,298
58 4,411 4,891 3,089 1,699 144 46 14,280 217 24,190 624 173 162 335 465 1,423 40,110
59 134 108 10 9 5 2 268 65 453 3 4 3 7 6 16 802
60 197 205 15 13 7 2 441 6 747 5 7 5 12 10 28 1,222
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 16 10 0 0 0 0 26 1 44 0 0 0 1 0 1 72
70 161 115 0 0 3 1 280 3 474 0 4 3 7 0 7 764
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 38 25 1 1 2 1 66 0 112 0 1 1 2 1 3 181
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
79 14 16 13 1 1 0 45 14 75 2 1 1 1 1 4 138
80 612 489 19 15 25 7 1,168 43 1,978 10 18 13 30 12 52 3,241
81 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
82 428 345 6 4 10 3 796 3 1,348 2 12 9 21 9 32 2,179
83 1,007 815 110 84 22 7 2,045 109 3,464 36 29 22 51 54 141 5,759
84 1,379 1,056 83 58 34 10 2,619 59 4,437 39 39 25 64 97 200 7,315
85 81 60 10 10 4 1 165 4 280 3 2 2 4 5 11 461
86 0 22 0 0 0 0 22 3 38 0 1 1 1 0 1 64
87 19 18 0 0 1 0 38 7 65 0 1 1 1 0 1 111
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 162 108 1 1 6 2 280 14 474 1 4 3 7 2 10 779
90 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 476 372 30 12 17 5 911 74 1,544 12 15 15 30 13 54 2,584
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 9,914 11,211 4,774 2,417 101 30 28,447 333 48,189 1,215 388 281 669 1,544 3,428 80,396
3 678 501 104 71 4 1 1,358 11 2,301 35 18 12 30 51 116 3,785
4 1,247 1,018 236 121 21 6 2,648 41 4,486 71 38 25 63 46 180 7,356
5 186 273 11 7 2 1 480 0 814 2 10 10 20 9 31 1,325
6 2,300 2,428 595 227 14 5 5,568 19 9,432 150 87 70 157 206 513 15,532
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 110 86 12 3 3 1 215 48 365 5 4 3 7 3 14 642
9 311 230 23 10 8 2 584 35 989 9 9 7 16 9 34 1,641
10 782 902 273 147 22 6 2,132 17 3,611 72 30 21 51 95 219 5,978
11 288 225 10 14 10 3 549 15 930 6 8 5 14 8 27 1,521
12 344 250 14 11 12 3 634 6 1,074 5 9 6 15 9 29 1,743
13 66 67 0 0 5 1 139 7 235 0 3 2 4 0 4 385
14 753 1,175 173 79 21 8 2,210 98 3,743 44 37 49 87 80 210 6,261
15 101 129 23 5 1 1 260 16 440 4 5 5 10 11 25 740
16 40 39 1 0 0 0 80 1 136 0 2 1 3 1 4 221
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 747 1,206 232 78 22 8 2,292 199 3,883 57 38 50 88 66 211 6,585
19 12,435 15,057 4,999 2,592 320 101 35,503 1,285 60,143 1,005 523 480 1,003 1,110 3,118 100,049
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 1,475 1,102 34 36 38 11 2,697 79 4,569 15 41 29 70 24 109 7,454
22 34,426 44,002 25,993 8,634 847 286 114,188 2,483 193,434 4,355 1,529 1,583 3,112 3,950 11,417 321,522

合計 89,282 104,381 47,565 19,650 2,149 693 263,720 6,121 446,741 9,237 3,661 3,443 7,104 9,000 0 25,341 741,922

上
流

下
流
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/100 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 23 30 7 6 0 0 67 9 113 2 1 2 3 2 7 195
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
44 548 681 146 105 23 7 1,509 66 2,556 36 24 24 48 31 115 4,246
45 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
46 323 252 1,775 783 11 4 3,148 67 5,332 397 13 18 30 170 596 9,144
47 2,285 2,842 1,004 508 114 39 6,791 131 11,504 231 102 114 216 165 613 19,039
48 650 660 1,266 588 17 6 3,188 30 5,400 244 25 25 49 89 382 9,000
49 171 155 3 2 6 2 338 9 573 1 6 5 10 2 13 932
50 5,650 6,421 1,377 572 103 30 14,153 115 23,976 314 231 179 410 229 953 39,196
51 2,904 3,684 1,600 1,054 43 14 9,300 51 15,753 316 132 125 257 401 974 26,077
52 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
53 0 11 2 1 0 0 14 27 23 1 0 0 1 2 3 67
54 854 1,066 186 78 40 14 2,237 43 3,790 47 37 46 83 63 193 6,264
55 69 74 13 7 2 1 166 2 280 4 2 2 5 9 18 466
56 1,723 1,460 80 72 68 19 3,422 158 5,796 28 52 35 87 77 192 9,568
57 929 976 38 20 50 17 2,030 114 3,439 12 36 39 75 28 114 5,698
58 5,129 5,548 3,449 1,959 161 51 16,296 224 27,606 716 196 174 370 548 1,633 45,758
59 135 110 10 9 5 2 271 66 460 3 4 3 7 6 16 813
60 248 221 16 14 8 2 509 7 863 6 8 6 14 11 31 1,409
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 17 11 0 0 0 0 29 1 48 0 0 0 1 0 1 79
70 194 120 0 0 3 1 318 3 538 0 5 3 8 0 8 866
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 1 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 11
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1,345 985 157 127 26 7 2,646 22 4,483 42 35 23 58 57 156 7,307
76 43 28 1 1 2 1 76 0 128 0 1 1 2 2 4 208
77 1,804 1,533 835 302 15 5 4,493 44 7,611 281 56 39 95 289 664 12,811
78 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
79 16 21 17 1 1 0 56 15 95 2 1 1 2 1 5 171
80 677 524 20 16 28 8 1,272 44 2,155 10 19 13 32 12 55 3,526
81 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
82 503 390 7 4 11 3 919 3 1,556 2 14 10 23 10 36 2,514
83 1,148 879 121 95 24 7 2,273 112 3,850 42 32 24 56 60 159 6,393
84 1,412 1,077 83 58 35 10 2,675 60 4,531 40 40 26 65 98 203 7,469
85 115 69 10 12 5 1 212 4 359 4 3 2 4 5 13 588
86 0 22 0 0 0 0 22 3 38 0 1 1 1 0 1 64
87 21 20 0 0 1 0 43 7 73 0 1 1 1 0 1 123
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 173 115 2 1 7 2 300 14 508 1 4 3 7 2 10 832
90 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
116 473 313 30 35 8 2 862 9 1,460 15 11 7 19 23 57 2,388
117 93 96 62 13 0 0 263 1 446 15 3 3 6 20 41 750

胆沢117 484 380 31 12 17 5 929 76 1,574 12 15 16 31 13 55 2,633
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 10,777 11,403 4,834 2,482 102 31 29,628 333 50,190 1,314 404 285 689 1,550 3,553 83,704
3 678 501 104 71 4 1 1,358 11 2,301 35 18 12 30 51 116 3,785
4 1,267 1,067 246 129 23 7 2,739 47 4,640 74 39 27 66 49 189 7,614
5 186 273 11 7 2 1 480 0 814 2 10 10 20 9 31 1,325
6 2,300 2,428 595 227 14 5 5,568 21 9,432 150 87 70 157 206 513 15,534
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 131 108 31 11 4 1 286 49 484 9 5 5 10 7 25 845
9 311 230 23 10 8 2 584 35 989 9 9 7 16 9 34 1,641
10 782 902 273 147 22 6 2,132 17 3,611 72 30 21 51 95 219 5,978
11 288 225 10 14 10 3 549 16 930 6 8 5 14 8 27 1,522
12 344 250 14 11 12 3 634 6 1,074 5 9 6 15 9 29 1,743
13 66 67 0 0 5 1 139 7 235 0 3 2 4 0 4 385
14 1,188 1,518 214 116 26 10 3,071 106 5,202 54 54 58 113 116 282 8,662
15 101 129 23 5 1 1 260 16 440 4 5 5 10 11 25 740
16 40 39 1 0 0 0 80 1 136 0 2 1 3 1 4 221
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 849 1,299 282 91 22 8 2,550 200 4,319 65 43 52 95 79 239 7,308
19 12,984 15,685 5,282 2,722 334 105 37,112 1,291 62,867 1,051 544 495 1,039 1,151 3,240 104,509
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 1,807 1,299 36 38 48 13 3,242 79 5,492 17 47 32 79 25 121 8,934
22 38,337 47,355 27,153 9,384 906 303 123,439 2,508 209,106 4,730 1,654 1,643 3,296 4,237 12,263 347,315

合計 102,615 115,565 51,482 21,924 2,379 760 294,726 6,362 499,265 10,421 4,078 3,704 7,782 10,036 0 28,239 828,591
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■現況 流量規模：1/150 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 27 34 9 7 0 0 76 12 129 3 2 2 4 2 8 225
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
44 682 854 173 122 27 9 1,866 82 3,161 43 30 30 60 38 140 5,249
45 59 52 1 0 1 0 113 9 191 0 2 2 4 1 4 317
46 392 305 1,793 790 14 5 3,298 77 5,587 400 15 20 34 174 608 9,569
47 2,798 3,351 1,149 605 135 45 8,083 141 13,693 267 120 126 246 195 709 22,626
48 778 836 1,809 868 22 7 4,319 37 7,317 318 30 30 61 126 504 12,176
49 267 284 17 11 12 4 594 41 1,006 3 10 10 20 5 28 1,669
50 6,668 7,406 1,590 695 112 32 16,503 116 27,957 373 266 199 465 264 1,103 45,679
51 3,808 4,645 1,934 1,309 55 17 11,769 57 19,937 404 165 150 315 513 1,231 32,994
52 2 1 2 1 0 0 5 2 9 1 0 0 0 0 1 17
53 0 12 2 1 0 0 15 27 26 1 0 0 1 2 4 72
54 1,033 1,266 237 103 45 16 2,700 47 4,573 57 44 52 97 80 233 7,553
55 91 87 16 8 3 1 206 2 348 5 3 2 6 11 21 577
56 1,994 1,539 83 76 72 20 3,784 159 6,410 31 57 37 93 82 206 10,558
57 1,069 1,127 44 24 56 19 2,338 123 3,961 14 41 44 85 33 132 6,555
58 6,475 6,583 3,906 2,325 196 59 19,544 232 33,107 852 232 192 424 660 1,936 54,819
59 140 118 11 10 6 2 287 66 486 4 4 3 8 6 17 856
60 271 236 19 16 8 2 553 7 937 7 9 6 15 12 35 1,532
61 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 20 15 0 0 1 0 35 2 60 0 1 0 1 0 1 98
70 201 127 0 0 4 1 333 3 563 0 5 3 8 0 8 907
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5 7 0 0 0 0 12 9 20 0 0 0 1 0 1 41
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1,507 1,015 162 132 27 8 2,851 22 4,829 46 37 24 62 57 165 7,866
76 43 28 1 1 2 1 76 6 128 0 1 1 2 2 4 213
77 2,169 1,786 895 336 19 6 5,210 46 8,826 312 65 44 109 319 740 14,822
78 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
79 36 39 28 3 2 1 108 16 183 3 1 1 3 2 8 315
80 749 570 23 18 30 9 1,399 46 2,370 12 21 14 35 14 61 3,876
81 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
82 552 404 7 5 12 3 982 3 1,663 3 15 10 25 11 38 2,685
83 1,403 1,071 157 128 29 8 2,797 118 4,739 56 38 28 66 77 199 7,853
84 1,448 1,105 84 59 37 10 2,742 61 4,645 40 41 26 67 99 205 7,653
85 126 72 11 13 5 1 227 4 385 4 3 2 4 5 14 630
86 0 22 0 0 0 0 22 3 38 0 1 1 1 0 1 64
87 30 25 0 0 2 1 57 7 96 0 1 1 2 0 2 161
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 174 116 2 1 7 2 301 15 510 1 4 3 7 2 10 836
90 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
116 494 316 30 36 8 2 887 9 1,502 16 12 7 19 23 58 2,456
117 150 126 86 18 0 0 380 1 644 23 5 4 8 25 57 1,081

胆沢117 491 387 34 13 18 6 948 78 1,607 12 15 16 31 13 56 2,689
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 9 4 3 1 0 0 16 3 27 2 1 1 1 2 5 51
2 10,927 11,529 4,844 2,498 107 31 29,936 334 50,711 1,321 408 286 694 1,559 3,573 84,554
3 678 501 104 71 4 1 1,358 11 2,301 35 18 12 30 51 116 3,785
4 1,531 1,247 274 154 32 10 3,248 51 5,502 82 46 31 77 63 221 9,022
5 406 499 14 10 5 1 936 0 1,585 4 17 12 28 15 47 2,568
6 3,045 3,117 701 285 19 5 7,172 21 12,149 185 111 78 189 269 644 19,985
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 177 171 64 23 6 2 444 50 751 14 6 7 13 13 39 1,284
9 349 274 36 14 10 3 685 35 1,160 11 10 9 19 12 42 1,922
10 1,125 963 281 161 23 7 2,560 19 4,336 98 36 22 58 96 251 7,166
11 288 225 10 14 10 3 549 16 930 6 8 5 14 8 27 1,522
12 344 250 14 11 12 3 634 6 1,074 5 9 6 15 9 29 1,743
13 66 67 0 0 5 1 139 7 235 0 3 2 4 0 4 385
14 1,369 1,676 249 135 27 10 3,465 108 5,870 60 62 62 124 136 321 9,763
15 117 148 29 9 1 1 305 47 516 6 6 6 12 14 31 899
16 40 39 1 0 0 0 80 1 136 0 2 1 3 1 4 221
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 1,018 1,445 289 101 24 9 2,886 206 4,889 68 50 56 106 85 258 8,239
19 17,577 19,398 6,280 3,570 410 123 47,358 1,331 80,224 1,349 677 552 1,229 1,486 4,063 132,976
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 1,822 1,353 38 41 49 14 3,317 79 5,618 17 48 33 81 26 125 9,139
22 44,100 54,874 30,785 11,451 1,002 329 142,540 2,574 241,463 5,377 1,917 1,795 3,712 5,016 14,104 400,681

合計 121,159 133,759 58,333 26,286 2,710 849 343,097 6,652 581,206 11,951 4,729 4,066 8,795 11,712 0 32,458 963,412
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/1 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/2 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 7 9 1 1 1 0 18 14 30 0 0 1 1 0 2 63
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 7 9 1 1 1 0 18 14 30 0 0 1 1 0 0 2 63
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/5 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 8
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
56 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 35 36 3 3 2 1 79 48 134 1 1 1 2 2 5 266
60 5 6 1 0 0 0 12 2 21 0 0 0 1 0 1 36
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 40 44 4 3 2 1 93 75 158 1 2 2 3 3 0 7 333
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/10 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 2 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 9
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 49 72 18 11 1 1 152 3 258 3 3 3 5 2 10 423
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
56 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 60 51 11 6 3 1 132 31 223 4 3 4 7 2 13 399
59 57 52 5 4 3 1 121 58 205 1 2 1 3 3 7 391
60 26 31 4 2 1 0 63 4 107 1 1 2 3 2 6 180
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
86 0 4 0 0 0 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 12
87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 14 12 0 0 1 0 28 6 47 0 1 1 1 0 2 82
90 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 484 591 148 57 9 3 1,292 32 2,188 27 21 18 39 25 91 3,603
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 28 49 12 7 0 0 97 14 164 4 1 2 4 5 12 288
7 16 15 4 5 0 0 41 2 70 2 1 0 1 2 5 117
8 31 39 0 0 1 0 71 31 120 0 2 1 3 0 3 225
9 87 103 9 3 3 1 206 32 349 2 4 4 8 3 13 600
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 18 29 1 0 2 1 50 2 85 0 1 1 2 1 3 139
13 4 5 0 0 1 0 9 3 16 0 0 0 1 0 1 28
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 5,512 5,882 4,508 1,436 169 56 17,563 1,156 29,752 1,065 270 449 719 568 2,351 50,823

合計 6,385 6,936 4,720 1,533 193 65 19,831 1,422 33,594 1,109 308 487 795 613 0 2,516 57,364
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/20 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 4 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 1 14
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 71 94 30 19 2 1 216 10 366 6 4 4 7 3 16 609
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0 1 22 1 0 0 0 0 0 0 23
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 6 5 2 1 0 0 14 1 24 1 0 1 1 1 2 41
56 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 82 88 5 4 5 2 186 38 316 2 3 4 8 4 14 553
58 669 750 468 206 28 10 2,130 134 3,608 116 29 41 70 58 244 6,115
59 71 60 6 6 3 1 146 61 248 2 2 2 4 3 9 464
60 68 89 7 5 3 1 174 4 294 2 3 3 6 4 12 485
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 2 1 0 0 0 0 3 4 6 0 0 0 0 0 1 13
86 0 9 0 0 0 0 9 2 16 0 0 0 1 0 1 28
87 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 45 41 1 1 2 1 90 11 153 0 1 1 3 1 4 258
90 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5,672 7,589 3,988 1,753 77 25 19,103 326 32,361 802 271 245 516 1,024 2,342 54,131
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 872 868 210 95 16 5 2,066 36 3,500 46 31 21 52 39 137 5,739
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 80 95 28 18 1 0 221 17 375 8 4 4 8 13 28 642
7 24 16 5 6 0 0 50 2 85 3 1 0 1 2 5 142
8 67 71 0 0 3 1 141 34 239 0 2 2 4 0 4 418
9 194 191 11 5 7 2 410 34 694 3 6 5 11 6 20 1,158
10 43 20 28 9 0 0 101 13 171 13 3 5 8 7 28 313
11 156 144 6 6 6 2 320 15 542 2 5 4 9 3 15 891
12 115 123 5 3 6 2 253 5 429 2 4 4 8 3 13 701
13 15 28 0 0 2 1 46 7 78 0 1 1 2 0 2 132
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 45 82 13 2 1 0 145 14 245 3 3 4 6 5 14 417
16 14 11 0 0 0 0 25 0 43 0 0 1 1 0 2 70
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 366 373 81 26 9 3 857 124 1,451 31 16 29 45 24 100 2,532
19 3,372 4,544 1,310 606 114 40 9,986 967 16,916 304 162 217 379 259 942 28,810
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 14,928 19,182 14,681 4,168 400 139 53,497 1,919 90,624 2,543 746 1,010 1,755 1,968 6,266 152,306

合計 26,978 34,479 20,882 6,936 685 235 90,195 3,850 152,791 3,886 1,298 1,608 2,906 3,427 0 10,220 257,056
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/30 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 8 19 3 2 0 0 32 3 54 1 1 1 1 1 3 92
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 123 140 56 32 3 1 354 12 600 14 5 5 10 6 31 997
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 2 0 0 0 0 2 23 4 0 0 0 0 0 1 29
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 11 15 3 1 1 0 31 1 53 1 1 1 1 2 4 89
56 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 182 165 8 5 10 3 373 50 631 3 7 9 16 6 25 1,079
58 1,126 1,317 861 397 48 16 3,764 154 6,377 189 49 64 113 105 407 10,702
59 79 67 6 6 3 1 163 62 276 2 3 2 4 4 10 510
60 100 115 10 8 4 1 238 5 403 3 4 4 8 6 16 662
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 2 3 0 0 0 0 6 1 9 0 0 0 0 0 0 16
70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
79 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 10 7 2 1 1 0 20 4 33 1 0 1 1 1 2 59
86 0 19 0 0 0 0 19 2 31 0 1 1 1 0 1 53
87 1 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 10
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 71 53 1 1 3 1 129 13 219 0 2 2 3 1 5 366
90 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6,997 8,888 4,268 1,991 87 27 22,258 328 37,704 931 312 259 571 1,210 2,711 63,001
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 872 868 210 95 16 5 2,066 36 3,500 46 31 21 52 39 137 5,739
5 22 11 1 1 0 0 36 0 60 1 2 3 5 1 6 103
6 159 183 39 28 1 0 410 18 694 12 6 5 11 23 46 1,168
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 67 71 0 0 3 1 141 36 239 0 2 2 4 0 4 419
9 279 208 12 6 7 2 514 35 870 4 8 5 13 6 23 1,442
10 124 141 65 21 5 2 358 14 607 19 5 10 15 13 47 1,026
11 183 166 8 10 7 2 376 15 637 3 6 5 11 5 19 1,047
12 157 166 11 7 8 3 350 6 593 3 6 5 11 6 19 969
13 33 48 0 0 3 1 86 7 146 0 2 1 3 0 3 242
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 45 82 13 2 1 0 145 16 245 3 3 4 6 5 14 419
16 18 25 1 0 0 0 44 1 74 0 1 1 2 1 2 121
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 474 555 104 37 13 4 1,188 142 2,013 36 21 34 55 33 124 3,467
19 5,387 7,477 2,574 1,221 155 58 16,872 1,153 28,581 553 271 326 597 500 1,650 48,254
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 19,941 25,706 16,998 5,251 549 189 68,634 2,110 116,265 3,006 939 1,177 2,116 2,554 7,676 194,685

合計 36,496 46,531 25,258 9,128 928 318 118,659 4,319 201,008 4,831 1,684 1,947 3,631 4,528 0 12,990 336,976
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/50 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 18 28 6 5 0 0 56 6 96 1 1 1 2 1 5 163
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 343 307 337 181 7 2 1,177 16 1,994 97 12 11 23 25 144 3,331
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 2 1 1 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 1 10
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 4 1 0 0 0 5 24 8 0 0 0 0 0 1 38
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 20 27 6 3 1 0 56 2 94 2 1 1 2 3 7 158
56 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
57 323 333 13 8 21 7 704 65 1,193 5 13 17 30 10 44 2,006
58 1,900 2,264 1,554 752 76 26 6,571 174 11,132 321 82 97 179 198 699 18,575
59 95 83 7 7 4 1 197 63 334 2 3 2 5 5 12 606
60 122 128 11 9 4 1 275 6 466 3 5 4 9 6 19 765
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 5 5 0 0 0 0 10 1 17 0 0 0 0 0 0 28
70 109 79 0 0 2 1 190 3 322 0 3 2 5 0 5 520
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
79 1 0 1 0 0 0 2 13 3 0 0 0 0 0 0 18
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 372 361 37 27 10 3 809 93 1,371 13 13 12 25 20 57 2,331
84 1,246 962 80 55 30 9 2,382 55 4,034 37 35 23 58 92 187 6,658
85 32 28 6 5 2 1 74 4 125 1 1 1 2 2 6 208
86 0 22 0 0 0 0 22 3 37 0 1 1 1 0 1 63
87 4 6 0 0 0 0 10 6 18 0 0 0 1 0 1 35
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 117 73 1 1 5 1 197 14 333 0 3 2 4 1 6 550
90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 9,735 11,161 4,768 2,406 100 30 28,199 333 47,769 1,202 385 280 665 1,542 3,409 79,710
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1,137 969 225 111 19 5 2,466 38 4,177 62 35 23 58 44 163 6,844
5 22 11 1 1 0 0 36 0 60 1 2 3 5 1 6 103
6 492 480 147 56 4 1 1,180 19 1,998 45 20 27 47 50 141 3,338
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 96 76 0 0 3 1 175 37 297 0 3 2 5 0 5 514
9 284 213 13 6 8 2 525 35 889 4 8 5 13 6 24 1,472
10 359 494 223 96 10 4 1,185 16 2,007 44 19 18 36 54 135 3,343
11 241 217 10 13 10 3 493 15 835 4 8 5 13 8 25 1,367
12 277 240 14 10 12 3 555 6 940 4 8 6 14 9 27 1,528
13 56 65 0 0 5 1 126 7 214 0 2 2 4 0 4 351
14 537 705 120 49 15 5 1,430 72 2,422 34 24 39 63 50 146 4,070
15 101 129 23 5 1 1 260 16 440 4 5 5 10 11 25 740
16 18 25 1 0 0 0 44 1 74 0 1 1 2 1 2 121
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 632 880 137 55 18 6 1,729 159 2,928 43 29 42 71 44 158 4,974
19 9,340 11,578 4,058 2,137 237 81 27,431 1,223 46,468 818 420 421 841 846 2,505 77,626
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 26,079 33,672 19,912 6,491 678 232 87,063 2,340 147,484 3,545 1,181 1,350 2,531 3,164 9,239 246,126

合計 54,134 65,638 31,714 12,494 1,280 427 165,686 4,928 280,672 6,296 2,320 2,403 4,723 6,195 0 17,213 468,499
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/80 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 22 30 7 6 0 0 65 7 109 2 1 2 3 2 7 188
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 410 383 493 245 10 3 1,544 19 2,616 132 14 14 28 36 196 4,375
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 6 8 2 1 0 0 17 0 29 1 0 1 1 0 2 49
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 6 1 1 0 0 8 25 13 0 0 0 0 1 2 47
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 21 27 7 3 1 0 59 2 99 2 1 1 2 3 7 167
56 1,123 1,086 69 59 47 15 2,399 156 4,064 21 39 31 70 56 147 6,766
57 453 486 18 10 29 10 1,005 84 1,702 6 18 23 41 14 62 2,853
58 2,842 3,310 2,199 1,129 102 34 9,616 193 16,289 442 119 128 247 298 987 27,086
59 106 90 8 8 5 1 218 64 369 3 3 2 6 5 13 663
60 178 180 13 12 7 2 391 6 662 4 6 5 11 9 24 1,083
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 11 9 0 0 0 0 20 1 34 0 0 0 1 0 1 55
70 125 90 0 0 2 1 218 3 369 0 3 3 6 0 6 596
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 27 20 1 0 1 0 50 0 84 0 1 1 1 1 3 136
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
79 5 3 4 0 0 0 12 13 20 1 0 0 1 0 2 47
80 513 409 16 13 21 6 978 42 1,656 8 15 11 26 10 43 2,719
81 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
82 300 268 6 3 7 2 587 3 994 2 10 8 18 8 27 1,610
83 767 638 75 56 17 5 1,558 105 2,639 27 23 19 41 41 109 4,410
84 1,338 1,027 82 57 33 9 2,547 57 4,315 38 38 25 62 96 197 7,116
85 61 48 9 9 3 1 131 4 221 2 2 1 3 4 9 365
86 0 22 0 0 0 0 22 3 38 0 1 1 1 0 1 64
87 8 10 0 0 1 0 19 6 31 0 0 0 1 0 1 57
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 142 88 1 1 6 2 240 14 406 1 3 3 6 2 8 668
90 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 9,858 11,193 4,772 2,414 100 30 28,367 333 48,053 1,212 387 281 668 1,543 3,423 80,176
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1,152 975 229 114 19 5 2,493 39 4,223 65 36 24 60 45 170 6,926
5 64 78 3 2 1 0 149 0 252 1 3 5 8 2 11 412
6 1,849 1,657 384 158 11 3 4,061 19 6,880 119 63 52 115 145 380 11,340
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 98 77 0 0 3 1 179 43 304 0 3 2 5 0 5 531
9 284 213 13 6 8 2 525 35 889 4 8 5 13 6 24 1,472
10 592 718 250 124 17 5 1,706 17 2,889 60 25 20 45 77 181 4,792
11 288 225 10 14 10 3 549 15 930 6 8 5 14 8 27 1,521
12 315 245 14 10 12 3 599 6 1,015 4 9 6 15 9 28 1,648
13 66 67 0 0 5 1 139 7 235 0 3 2 4 0 4 385
14 660 1,075 153 68 21 8 1,984 93 3,361 40 33 47 80 68 188 5,625
15 101 129 23 5 1 1 260 16 440 4 5 5 10 11 25 740
16 40 39 1 0 0 0 80 1 136 0 2 1 3 1 4 221
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 680 987 173 63 19 7 1,928 166 3,266 48 33 45 78 50 176 5,535
19 12,369 15,035 4,969 2,589 319 101 35,381 1,285 59,936 1,001 522 480 1,001 1,107 3,109 99,711
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 33,509 43,137 24,992 8,314 817 278 111,047 2,413 188,113 4,274 1,499 1,572 3,071 3,876 11,220 312,793

合計 70,404 84,101 39,000 15,498 1,653 540 211,196 5,371 357,767 7,532 2,935 2,828 5,762 7,536 0 20,831 595,165
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/100 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 23 30 7 6 0 0 67 9 113 2 1 2 3 2 7 195
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 1,069 1,246 454 198 58 19 3,045 80 5,158 115 47 57 104 81 299 8,581
48 446 421 629 301 12 4 1,812 21 3,069 153 15 15 31 44 227 5,129
49 99 105 2 1 4 1 212 5 359 0 4 4 7 2 9 586
50 4,067 4,958 1,061 413 82 24 10,606 113 17,967 223 176 141 317 175 715 29,401
51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 0 6 1 1 0 0 8 25 13 0 0 0 0 1 2 47
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 29 33 8 4 1 0 74 2 126 2 1 1 3 5 9 212
56 1,422 1,339 75 66 62 18 2,981 157 5,049 24 46 33 79 71 175 8,361
57 595 628 23 13 36 12 1,306 90 2,212 8 23 27 50 17 75 3,682
58 3,328 3,803 2,483 1,300 115 38 11,068 202 18,749 498 136 139 275 349 1,121 31,140
59 117 95 8 8 5 1 234 64 397 3 4 3 6 5 14 709
60 188 191 13 12 7 2 414 6 701 5 7 5 12 10 26 1,146
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 16 10 0 0 0 0 26 1 44 0 0 0 1 0 1 72
70 161 115 0 0 3 1 280 3 474 0 4 3 7 0 7 763
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 38 25 1 1 2 1 66 0 112 0 1 1 2 1 3 181
77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
79 10 11 9 1 1 0 30 14 51 1 0 1 1 1 3 98
80 571 450 17 14 23 7 1,081 42 1,832 9 16 12 28 11 48 3,003
81 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
82 368 310 6 3 9 3 699 3 1,184 2 11 9 20 9 30 1,916
83 885 733 94 71 19 6 1,808 108 3,063 32 26 21 47 49 127 5,106
84 1,355 1,041 83 58 33 10 2,578 58 4,367 39 38 25 63 97 199 7,202
85 71 54 9 10 3 1 148 4 251 2 2 2 3 4 10 413
86 0 22 0 0 0 0 22 3 38 0 1 1 1 0 1 64
87 18 17 0 0 1 0 37 7 63 0 1 0 1 0 1 107
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 145 98 1 1 6 2 253 14 429 1 4 3 6 2 9 705
90 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 9,899 11,200 4,772 2,416 101 30 28,417 333 48,138 1,214 388 281 668 1,543 3,426 80,314
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1,152 975 229 114 19 5 2,493 39 4,223 65 36 24 60 45 170 6,926
5 83 175 6 3 2 1 271 0 458 1 5 7 13 4 18 747
6 2,020 2,046 470 182 13 4 4,734 19 8,019 132 72 61 133 167 431 13,204
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 103 79 3 1 3 1 189 44 321 2 3 3 6 1 8 562
9 296 223 13 6 8 2 548 35 929 4 8 5 13 7 25 1,537
10 782 902 273 147 22 6 2,132 17 3,611 72 30 21 51 95 219 5,978
11 288 225 10 14 10 3 549 15 930 6 8 5 14 8 27 1,521
12 344 250 14 11 12 3 634 6 1,074 5 9 6 15 9 29 1,743
13 66 67 0 0 5 1 139 7 235 0 3 2 4 0 4 385
14 753 1,175 173 79 21 8 2,210 97 3,743 44 37 49 87 80 210 6,259
15 101 129 23 5 1 1 260 16 440 4 5 5 10 11 25 740
16 40 39 1 0 0 0 80 1 136 0 2 1 3 1 4 221
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 732 1,146 200 74 21 8 2,181 171 3,694 53 37 49 86 61 199 6,245
19 12,435 15,057 4,999 2,592 320 101 35,503 1,285 60,143 1,005 523 480 1,003 1,110 3,118 100,049
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 34,599 44,123 25,939 8,598 845 285 114,389 2,472 193,776 4,364 1,535 1,592 3,127 3,950 11,441 322,078

合計 78,733 93,565 42,115 16,727 1,885 608 233,633 5,665 395,774 8,092 3,266 3,093 6,358 8,026 0 22,476 657,548
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様式－３ 被害額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

■胆沢ダム有り 流量規模：1/150 

単位：百万円 

一般資産被害額 家庭における
事業所資産 農漁家資産 農作物 公共土木 営業 応急対策費用 事業所 その他の

氾濫 施設等 停止 清掃 代替 における 小計 合計
ブロック 家屋 家庭用品 償却 在庫 償却 在庫 小計 被害額 被害額 損失 労働 活動 小計 応急対策 間接被害

対価 等 費用

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 27 34 9 7 0 0 76 12 129 3 2 2 4 2 8 225
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 59 52 1 0 1 0 113 9 191 0 2 2 4 1 4 317
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 1,737 2,136 759 368 89 31 5,120 113 8,672 182 78 91 170 128 480 14,385
48 549 528 936 440 15 5 2,472 25 4,187 202 20 19 39 65 305 6,990
49 130 131 2 2 5 2 272 7 461 1 5 4 9 2 12 751
50 5,112 5,896 1,259 514 97 28 12,906 114 21,862 278 212 163 375 211 864 35,746
51 2,158 2,821 1,293 820 33 11 7,135 47 12,087 250 103 105 208 305 762 20,031
52 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
53 0 6 1 1 0 0 8 26 13 0 0 0 0 1 2 48
54 700 823 140 58 33 11 1,765 39 2,989 37 30 39 69 50 156 4,949
55 49 51 10 5 2 0 117 2 198 3 2 2 4 7 14 331
56 1,642 1,446 79 71 67 19 3,324 157 5,631 27 51 35 86 77 189 9,302
57 760 801 30 16 44 15 1,665 105 2,820 10 29 33 62 22 94 4,684
58 4,397 4,873 3,085 1,698 143 46 14,242 214 24,126 623 172 161 333 464 1,420 40,002
59 134 108 10 9 5 2 268 65 453 3 4 3 7 6 16 802
60 197 205 15 13 7 2 441 6 747 5 7 5 12 10 28 1,222
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 17 11 0 0 0 0 29 1 48 0 0 0 1 0 1 79
70 190 119 0 0 3 1 313 3 530 0 4 3 7 0 7 853
71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 1 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 11
73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 1,300 949 154 126 25 7 2,561 22 4,337 41 34 23 57 55 153 7,072
76 43 28 1 1 2 1 76 0 128 0 1 1 2 2 4 208
77 1,893 1,588 847 310 16 5 4,658 44 7,891 290 58 40 98 297 685 13,277
78 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
79 16 21 17 1 1 0 56 15 95 2 1 1 2 1 5 171
80 678 524 20 16 28 8 1,275 44 2,159 10 19 13 32 13 55 3,533
81 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
82 503 390 7 4 11 3 919 3 1,556 2 14 10 23 10 36 2,514
83 1,199 918 132 105 25 7 2,385 113 4,041 47 33 25 58 66 171 6,709
84 1,412 1,077 83 58 35 10 2,675 60 4,531 40 40 26 65 98 203 7,469
85 115 69 10 12 5 1 212 4 359 4 3 2 4 5 13 588
86 0 22 0 0 0 0 22 3 38 0 1 1 1 0 1 64
87 21 20 0 0 1 0 43 7 73 0 1 1 1 0 1 123
88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 173 115 2 1 7 2 300 15 508 1 4 3 7 2 10 832
90 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
116 452 311 30 34 8 2 837 9 1,418 14 11 7 18 23 56 2,320
117 93 96 62 13 0 0 263 1 446 15 3 3 6 20 41 750

胆沢117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胆沢118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 10,777 11,403 4,834 2,482 102 31 29,628 333 50,190 1,314 404 285 689 1,550 3,553 83,704
3 678 501 104 71 4 1 1,358 11 2,301 35 18 12 30 51 116 3,785
4 1,282 1,084 248 130 25 7 2,776 46 4,702 74 39 28 67 50 191 7,715
5 186 273 11 7 2 1 480 0 814 2 10 10 20 9 31 1,325
6 2,514 2,591 655 251 15 5 6,031 21 10,216 162 96 74 170 226 559 16,826
7 24 16 5 6 0 0 50 13 85 3 1 0 1 2 5 154
8 139 120 35 12 4 1 312 49 528 10 5 5 10 7 27 916
9 311 230 23 10 8 2 584 35 989 9 9 7 16 9 34 1,641
10 782 902 273 147 22 6 2,132 17 3,611 72 30 21 51 95 219 5,979
11 288 225 10 14 10 3 549 16 930 6 8 5 14 8 27 1,522
12 344 250 14 11 12 3 634 6 1,074 5 9 6 15 9 29 1,743
13 66 67 0 0 5 1 139 7 235 0 3 2 4 0 4 385
14 1,188 1,518 214 116 26 10 3,071 106 5,202 54 54 58 113 116 282 8,662
15 103 129 24 6 1 1 263 17 445 4 5 5 10 11 25 750
16 40 39 1 0 0 0 80 1 136 0 2 1 3 1 4 221
17 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
18 849 1,299 282 91 22 8 2,550 204 4,319 65 43 52 95 79 239 7,312
19 13,065 15,785 5,308 2,745 335 105 37,344 1,294 63,260 1,058 548 498 1,045 1,157 3,260 105,157
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 1,807 1,299 36 38 48 13 3,242 79 5,492 17 47 32 79 25 121 8,934
22 39,051 48,087 27,396 9,563 915 305 125,318 2,513 212,288 4,788 1,681 1,663 3,344 4,292 12,424 352,542

合計 99,248 111,982 48,467 20,402 2,263 723 283,084 6,119 479,544 9,768 3,954 3,586 7,540 9,637 0 26,944 795,691

上
流

下
流
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様式－４ 年平均被害軽減期待額 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

被害額
年平均 ① ② ③ 区間平均 区間 年平均 年平均被害額の累計

確率規模 超過確率 被害 被害額 確率 被害額 ＝
事業前 事業後 軽減額 年平均被害軽減期待額

(①-②)

113,064

146,757

9,436

129,911 0.0075 974 10,411

10,808

1,212

158,900 0.0025 397
0.0100 828,591 657,548 171,043

1/80 0.0125 741,922 595,165

1/50 0.0200 581,563 468,499

1/1 1.0000 0 0 0
23 0.5000 12 12

1/2 0.5000 110 63 47
441 0.3000 132 144

1/5 0.2000 1,170 333

8,225

836

78,344
39,590 0.1000 3,959

63,028 0.0500 3,151
47,712

58,206 0.0167 970
1/30 0.0333 405,676 336,976 68,700

90,882 0.0133

11,373
1/150 0.0067 963,412 795,691 167,721

169,382 0.0033 565

1/100

4,103

7,254
1/10 0.1000 135,708 57,364

1/20 0.0500 304,767 257,056
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様式－５ 費用対効果分析 水系名：北上川 河川名：北上川  

全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

 

単位：百万円 

便益 費用 費用対効果 純現在価値
ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計

①＋② ③＋④ B/C B-C
年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値

-28 S58 113.0 384.2 141.1 479.8 141.1 479.8
-27 S59 117.6 378.4 146.8 472.5 146.8 472.5
-26 S60 136.9 429.4 171.0 536.2 171.0 536.2
-25 S61 160.4 482.1 200.3 602.0 200.3 602.0
-24 S62 253.0 721.5 315.9 901.0 315.9 901.0
-23 S63 259.8 693.6 324.4 866.1 324.4 866.1
-22 H1 646.7 1,580.9 807.6 1,974.2 807.6 1,974.2
-21 H2 848.3 1,916.4 1,059.4 2,393.2 1,059.4 2,393.2
-20 H3 1,071.0 2,266.4 1,337.5 2,830.2 1,337.5 2,830.2
-19 H4 2,046.5 4,121.5 2,555.6 5,146.9 2,555.6 5,146.9
-18 H5 3,893.2 7,532.1 4,861.7 9,406.0 4,861.7 9,406.0
-17 H6 3,874.3 7,213.7 4,838.1 9,008.3 4,838.1 9,008.3
-16 H7 4,816.0 8,622.0 6,014.2 10,767.0 6,014.2 10,767.0
-15 H8 3,412.6 5,891.3 4,261.6 7,356.9 4,261.6 7,356.9
-14 H9 2,047.3 3,376.6 2,556.6 4,216.6 2,556.6 4,216.6

整備期間 -13 H10 3,804.7 6,135.7 4,751.2 7,662.1 4,751.2 7,662.1
（31年間） -12 H11 3,693.4 5,799.1 4,612.3 7,241.8 4,612.3 7,241.8

-11 H12 4,491.4 6,752.9 5,608.8 8,432.9 5,608.8 8,432.9
-10 H13 4,341.4 6,431.5 5,421.4 8,031.6 5,421.4 8,031.6
-9 H14 3,102.6 4,503.6 3,874.5 5,624.0 3,874.5 5,624.0
-8 H15 5,603.5 7,848.7 6,997.5 9,801.3 6,997.5 9,801.3
-7 H16 7,070.8 9,501.3 8,829.8 11,865.1 8,829.8 11,865.1
-6 H17 7,927.2 10,198.4 9,899.3 12,735.5 9,899.3 12,735.5
-5 H18 10,146.7 12,409.5 12,671.0 15,496.8 12,671.0 15,496.8
-4 H19 11,434.5 13,273.9 14,279.1 16,576.2 14,279.1 16,576.2
-3 H20 18,054.0 19,672.4 22,545.5 24,566.5 22,545.5 24,566.5
-2 H21 13,021.0 14,088.7 16,260.3 17,593.7 16,260.3 17,593.7
-1 H22 11,335.4 11,788.8 14,155.4 14,721.6 14,155.4 14,721.6
0 H23 10,397.4 10,397.4 12,984.1 12,984.1 12,984.1 12,984.1
1 H24 8,968.8 8,627.9 11,200.0 10,774.4 11,200.0 10,774.4
2 H25 9,223.2 8,531.5 11,517.8 10,654.0 11,517.8 10,654.0
3 H26 11,372.5 10,110.2 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 11,372.5 9,723.5 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 11,372.5 9,348.2 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 11,372.5 8,984.3 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 11,372.5 8,313.3 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 11,372.5 7,994.9 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 11,372.5 7,687.8 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 11,372.5 7,392.1 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 11,372.5 7,107.8 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 11,372.5 6,834.9 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 11,372.5 6,562.0 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 11,372.5 5,834.1 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 11,372.5 5,618.0 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 11,372.5 5,402.0 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 11,372.5 5,185.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 11,372.5 4,992.5 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 11,372.5 4,799.2 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 11,372.5 4,617.2 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 11,372.5 4,435.3 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 11,372.5 4,264.7 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 11,372.5 4,105.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 11,372.5 3,650.6 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 11,372.5 3,502.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 11,372.5 3,366.3 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 11,372.5 3,241.2 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 11,372.5 3,116.1 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 11,372.5 3,002.3 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 11,372.5 2,877.3 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 11,372.5 2,774.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 11,372.5 2,661.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 11,372.5 2,558.8 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 11,372.5 2,467.8 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 11,372.5 2,365.5 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 11,372.5 2,274.5 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 11,372.5 2,194.9 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 11,372.5 2,103.9 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 11,372.5 2,024.3 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 11,372.5 1,944.7 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 11,372.5 1,876.5 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 11,372.5 1,796.9 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 11,372.5 1,660.4 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 11,372.5 1,603.5 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 11,372.5 1,535.3 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 11,372.5 1,478.4 574.0 74.6 574.0 74.6

724,940.0 427,452.0 10,005.0 437,457.0 195,200.0 251,719.0 28,701.0 11,402.0 223,901.0 263,121.0 1.7 174,336.0合計  
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様式－５ 費用対効果分析 水系名：北上川 河川名：北上川    

全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分） 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 0.0 0.0 74.2 252.4 74.2 252.4
-27 S59 0.0 0.0 77.2 248.6 77.2 248.6
-26 S60 0.0 0.0 89.9 282.1 89.9 282.1
-25 S61 0.0 0.0 105.3 316.7 105.3 316.7
-24 S62 0.0 0.0 166.2 473.9 166.2 473.9
-23 S63 0.0 0.0 170.6 455.6 170.6 455.6
-22 H1 0.0 0.0 424.8 1,038.4 424.8 1,038.4
-21 H2 0.0 0.0 557.2 1,258.8 557.2 1,258.8
-20 H3 0.0 0.0 703.5 1,488.7 703.5 1,488.7
-19 H4 0.0 0.0 1,344.3 2,707.3 1,344.3 2,707.3
-18 H5 0.0 0.0 2,557.3 4,947.5 2,557.3 4,947.5
-17 H6 0.0 0.0 2,544.8 4,738.4 2,544.8 4,738.4
-16 H7 0.0 0.0 3,163.5 5,663.4 3,163.5 5,663.4
-15 H8 0.0 0.0 2,241.6 3,869.7 2,241.6 3,869.7
-14 H9 0.0 0.0 1,344.8 2,217.9 1,344.8 2,217.9

整備期間 -13 H10 0.0 0.0 2,499.1 4,030.3 2,499.1 4,030.3
（31年間） -12 H11 0.0 0.0 2,426.1 3,809.2 2,426.1 3,809.2

-11 H12 0.0 0.0 2,950.2 4,435.7 2,950.2 4,435.7
-10 H13 0.0 0.0 2,851.7 4,224.6 2,851.7 4,224.6
-9 H14 0.0 0.0 2,038.0 2,958.2 2,038.0 2,958.2
-8 H15 0.0 0.0 3,680.7 5,155.5 3,680.7 5,155.5
-7 H16 0.0 0.0 4,644.5 6,241.0 4,644.5 6,241.0
-6 H17 0.0 0.0 5,207.0 6,698.9 5,207.0 6,698.9
-5 H18 0.0 0.0 6,664.9 8,151.3 6,664.9 8,151.3
-4 H19 0.0 0.0 7,510.8 8,719.1 7,510.8 8,719.1
-3 H20 0.0 0.0 11,858.9 12,922.0 11,858.9 12,922.0
-2 H21 0.0 0.0 8,552.9 9,254.3 8,552.9 9,254.3
-1 H22 0.0 0.0 7,445.7 7,743.6 7,445.7 7,743.6
0 H23 0.0 0.0 6,829.6 6,829.6 6,829.6 6,829.6
1 H24 0.0 0.0 5,891.2 5,667.3 5,891.2 5,667.3
2 H25 0.0 0.0 6,058.4 5,604.0 6,058.4 5,604.0
3 H26 11,372.5 10,110.2 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 11,372.5 9,723.5 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 11,372.5 9,348.2 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 11,372.5 8,984.3 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 11,372.5 8,313.3 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 11,372.5 7,994.9 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 11,372.5 7,687.8 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 11,372.5 7,392.1 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 11,372.5 7,107.8 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 11,372.5 6,834.9 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 11,372.5 6,562.0 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 11,372.5 5,834.1 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 11,372.5 5,618.0 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 11,372.5 5,402.0 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 11,372.5 5,185.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 11,372.5 4,992.5 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 11,372.5 4,799.2 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 11,372.5 4,617.2 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 11,372.5 4,435.3 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 11,372.5 4,264.7 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 11,372.5 4,105.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 11,372.5 3,650.6 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 11,372.5 3,502.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 11,372.5 3,366.3 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 11,372.5 3,241.2 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 11,372.5 3,116.1 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 11,372.5 3,002.3 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 11,372.5 2,877.3 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 11,372.5 2,774.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 11,372.5 2,661.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 11,372.5 2,558.8 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 11,372.5 2,467.8 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 11,372.5 2,365.5 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 11,372.5 2,274.5 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 11,372.5 2,194.9 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 11,372.5 2,103.9 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 11,372.5 2,024.3 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 11,372.5 1,944.7 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 11,372.5 1,876.5 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 11,372.5 1,796.9 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 11,372.5 1,660.4 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 11,372.5 1,603.5 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 11,372.5 1,535.3 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 11,372.5 1,478.4 301.9 39.3 301.9 39.3

568,627.0 225,881.0 5,318.0 231,199.0 102,675.0 132,404.0 15,097.0 5,997.0 117,772.0 138,401.0 1.7 92,798.0合計  
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様式－５ 費用対効果分析 水系名：北上川 河川名：北上川   

残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 8,968.8 8,627.9 11,200.0 10,774.4 11,200.0 10,774.4
2 H25 9,223.2 8,531.5 11,517.8 10,654.0 11,517.8 10,654.0
3 H26 11,372.5 10,110.2 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 11,372.5 9,723.5 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 11,372.5 9,348.2 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 11,372.5 8,984.3 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 11,372.5 8,313.3 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 11,372.5 7,994.9 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 11,372.5 7,687.8 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 11,372.5 7,392.1 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 11,372.5 7,107.8 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 11,372.5 6,834.9 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 11,372.5 6,562.0 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 11,372.5 5,834.1 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 11,372.5 5,618.0 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 11,372.5 5,402.0 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 11,372.5 5,185.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 11,372.5 4,992.5 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 11,372.5 4,799.2 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 11,372.5 4,617.2 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 11,372.5 4,435.3 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 11,372.5 4,264.7 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 11,372.5 4,105.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 11,372.5 3,650.6 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 11,372.5 3,502.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 11,372.5 3,366.3 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 11,372.5 3,241.2 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 11,372.5 3,116.1 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 11,372.5 3,002.3 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 11,372.5 2,877.3 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 11,372.5 2,774.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 11,372.5 2,661.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 11,372.5 2,558.8 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 11,372.5 2,467.8 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 11,372.5 2,365.5 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 11,372.5 2,274.5 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 11,372.5 2,194.9 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 11,372.5 2,103.9 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 11,372.5 2,024.3 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 11,372.5 1,944.7 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 11,372.5 1,876.5 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 11,372.5 1,796.9 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 11,372.5 1,660.4 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 11,372.5 1,603.5 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 11,372.5 1,535.3 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 11,372.5 1,478.4 574.0 74.6 574.0 74.6

586,819.0 243,040.0 1,783.0 244,823.0 22,718.0 21,428.0 28,701.0 11,402.0 51,419.0 32,830.0 7.5 211,993.0合計  
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様式－５ 費用対効果分析 水系名：北上川 河川名：北上川    

残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分） 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 0.0 0.0 5,891.2 5,667.3 5,891.2 5,667.3
2 H25 0.0 0.0 6,058.4 5,604.0 6,058.4 5,604.0
3 H26 11,372.5 10,110.2 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 11,372.5 9,723.5 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 11,372.5 9,348.2 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 11,372.5 8,984.3 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 11,372.5 8,313.3 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 11,372.5 7,994.9 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 11,372.5 7,687.8 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 11,372.5 7,392.1 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 11,372.5 7,107.8 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 11,372.5 6,834.9 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 11,372.5 6,562.0 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 11,372.5 5,834.1 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 11,372.5 5,618.0 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 11,372.5 5,402.0 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 11,372.5 5,185.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 11,372.5 4,992.5 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 11,372.5 4,799.2 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 11,372.5 4,617.2 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 11,372.5 4,435.3 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 11,372.5 4,264.7 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 11,372.5 4,105.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 11,372.5 3,650.6 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 11,372.5 3,502.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 11,372.5 3,366.3 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 11,372.5 3,241.2 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 11,372.5 3,116.1 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 11,372.5 3,002.3 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 11,372.5 2,877.3 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 11,372.5 2,774.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 11,372.5 2,661.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 11,372.5 2,558.8 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 11,372.5 2,467.8 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 11,372.5 2,365.5 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 11,372.5 2,274.5 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 11,372.5 2,194.9 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 11,372.5 2,103.9 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 11,372.5 2,024.3 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 11,372.5 1,944.7 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 11,372.5 1,876.5 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 11,372.5 1,796.9 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 11,372.5 1,660.4 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 11,372.5 1,603.5 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 11,372.5 1,535.3 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 11,372.5 1,478.4 301.9 39.3 301.9 39.3

568,627.0 225,881.0 992.0 226,873.0 11,950.0 11,271.0 15,097.0 5,997.0 27,047.0 17,268.0 13.1 209,605.0合計  
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感度分析様式 

○全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％

総費用
（現在価値化後）

2,631 2,653 2,610 2,631 2,631 2,631 2,631

総便益
（現在価値化後）

4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,592 4,157

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6

全体事業 基本ケース 残事業費 残工期 資産

感度分析

 

 

○全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分） 

＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％

総費用
（現在価値化後）

1,384 1,395 1,373 1,384 1,384 1,384 1,384

総便益
（現在価値化後）

2,312 2,312 2,312 2,312 2,312 2,529 2,095

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.5

全体事業 基本ケース

感度分析

残事業費 残工期 資産

 

 

○残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％

総便益
（現在価値化後）

2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,666 2,231

総費用
（現在価値化後）

328 350 307 328 328 328 328

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

7.5 7.0 8.0 7.5 7.5 8.1 6.8

感度分析

残事業費 残工期 資産全体事業 基本ケース

 

 

○残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分） 

＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％

総費用
（現在価値化後）

173 184 161 173 173 173 173

総便益
（現在価値化後）

2,269 2,269 2,269 2,269 2,269 2,486 2,051

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

13.1 12.3 14.1 13.1 13.1 14.4 11.9

全体事業 基本ケース

感度分析

残事業費 残工期 資産

 

※残工期の 10％は１年未満となるため、残工期±10％のケースは基本ケースと同様となる。 

総便益
（現在価値化後）

2,448 2,448 2,448 2,448 2,448 2,666 2,231

総費用
（現在価値化後）

328 350 307 328 328 328 328
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（基本） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 113.0 384.2 141.1 479.8 141.1 479.8
-27 S59 117.6 378.4 146.8 472.5 146.8 472.5
-26 S60 136.9 429.4 171.0 536.2 171.0 536.2
-25 S61 160.4 482.1 200.3 602.0 200.3 602.0
-24 S62 253.0 721.5 315.9 901.0 315.9 901.0
-23 S63 259.8 693.6 324.4 866.1 324.4 866.1
-22 H1 646.7 1,580.9 807.6 1,974.2 807.6 1,974.2
-21 H2 848.3 1,916.4 1,059.4 2,393.2 1,059.4 2,393.2
-20 H3 1,071.0 2,266.4 1,337.5 2,830.2 1,337.5 2,830.2
-19 H4 2,046.5 4,121.5 2,555.6 5,146.9 2,555.6 5,146.9
-18 H5 3,893.2 7,532.1 4,861.7 9,406.0 4,861.7 9,406.0
-17 H6 3,874.3 7,213.7 4,838.1 9,008.3 4,838.1 9,008.3
-16 H7 4,816.0 8,622.0 6,014.2 10,767.0 6,014.2 10,767.0
-15 H8 3,412.6 5,891.3 4,261.6 7,356.9 4,261.6 7,356.9
-14 H9 2,047.3 3,376.6 2,556.6 4,216.6 2,556.6 4,216.6

整備期間 -13 H10 3,804.7 6,135.7 4,751.2 7,662.1 4,751.2 7,662.1
（31年間） -12 H11 3,693.4 5,799.1 4,612.3 7,241.8 4,612.3 7,241.8

-11 H12 4,491.4 6,752.9 5,608.8 8,432.9 5,608.8 8,432.9
-10 H13 4,341.4 6,431.5 5,421.4 8,031.6 5,421.4 8,031.6
-9 H14 3,102.6 4,503.6 3,874.5 5,624.0 3,874.5 5,624.0
-8 H15 5,603.5 7,848.7 6,997.5 9,801.3 6,997.5 9,801.3
-7 H16 7,070.8 9,501.3 8,829.8 11,865.1 8,829.8 11,865.1
-6 H17 7,927.2 10,198.4 9,899.3 12,735.5 9,899.3 12,735.5
-5 H18 10,146.7 12,409.5 12,671.0 15,496.8 12,671.0 15,496.8
-4 H19 11,434.5 13,273.9 14,279.1 16,576.2 14,279.1 16,576.2
-3 H20 18,054.0 19,672.4 22,545.5 24,566.5 22,545.5 24,566.5
-2 H21 13,021.0 14,088.7 16,260.3 17,593.7 16,260.3 17,593.7
-1 H22 11,335.4 11,788.8 14,155.4 14,721.6 14,155.4 14,721.6
0 H23 10,397.4 10,397.4 12,984.1 12,984.1 12,984.1 12,984.1
1 H24 8,968.8 8,627.9 11,200.0 10,774.4 11,200.0 10,774.4
2 H25 9,223.2 8,531.5 11,517.8 10,654.0 11,517.8 10,654.0
3 H26 11,372.5 10,110.2 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 11,372.5 9,723.5 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 11,372.5 9,348.2 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 11,372.5 8,984.3 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 11,372.5 8,313.3 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 11,372.5 7,994.9 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 11,372.5 7,687.8 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 11,372.5 7,392.1 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 11,372.5 7,107.8 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 11,372.5 6,834.9 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 11,372.5 6,562.0 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 11,372.5 5,834.1 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 11,372.5 5,618.0 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 11,372.5 5,402.0 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 11,372.5 5,185.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 11,372.5 4,992.5 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 11,372.5 4,799.2 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 11,372.5 4,617.2 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 11,372.5 4,435.3 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 11,372.5 4,264.7 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 11,372.5 4,105.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 11,372.5 3,650.6 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 11,372.5 3,502.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 11,372.5 3,366.3 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 11,372.5 3,241.2 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 11,372.5 3,116.1 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 11,372.5 3,002.3 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 11,372.5 2,877.3 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 11,372.5 2,774.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 11,372.5 2,661.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 11,372.5 2,558.8 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 11,372.5 2,467.8 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 11,372.5 2,365.5 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 11,372.5 2,274.5 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 11,372.5 2,194.9 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 11,372.5 2,103.9 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 11,372.5 2,024.3 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 11,372.5 1,944.7 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 11,372.5 1,876.5 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 11,372.5 1,796.9 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 11,372.5 1,660.4 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 11,372.5 1,603.5 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 11,372.5 1,535.3 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 11,372.5 1,478.4 574.0 74.6 574.0 74.6

724,940.0 427,452.0 10,005.0 437,457.0 195,200.0 251,719.0 28,701.0 11,402.0 223,901.0 263,121.0 1.7 174,336.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（残事業費+10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 113.0 384.2 141.1 479.8 141.1 479.8
-27 S59 117.6 378.4 146.8 472.5 146.8 472.5
-26 S60 136.9 429.4 171.0 536.2 171.0 536.2
-25 S61 160.4 482.1 200.3 602.0 200.3 602.0
-24 S62 253.0 721.5 315.9 901.0 315.9 901.0
-23 S63 259.8 693.6 324.4 866.1 324.4 866.1
-22 H1 646.7 1,580.9 807.6 1,974.2 807.6 1,974.2
-21 H2 848.3 1,916.4 1,059.4 2,393.2 1,059.4 2,393.2
-20 H3 1,071.0 2,266.4 1,337.5 2,830.2 1,337.5 2,830.2
-19 H4 2,046.5 4,121.5 2,555.6 5,146.9 2,555.6 5,146.9
-18 H5 3,893.2 7,532.1 4,861.7 9,406.0 4,861.7 9,406.0
-17 H6 3,874.3 7,213.7 4,838.1 9,008.3 4,838.1 9,008.3
-16 H7 4,816.0 8,622.0 6,014.2 10,767.0 6,014.2 10,767.0
-15 H8 3,412.6 5,891.3 4,261.6 7,356.9 4,261.6 7,356.9
-14 H9 2,047.3 3,376.6 2,556.6 4,216.6 2,556.6 4,216.6

整備期間 -13 H10 3,804.7 6,135.7 4,751.2 7,662.1 4,751.2 7,662.1
（31年間） -12 H11 3,693.4 5,799.1 4,612.3 7,241.8 4,612.3 7,241.8

-11 H12 4,491.4 6,752.9 5,608.8 8,432.9 5,608.8 8,432.9
-10 H13 4,341.4 6,431.5 5,421.4 8,031.6 5,421.4 8,031.6
-9 H14 3,102.6 4,503.6 3,874.5 5,624.0 3,874.5 5,624.0
-8 H15 5,603.5 7,848.7 6,997.5 9,801.3 6,997.5 9,801.3
-7 H16 7,070.8 9,501.3 8,829.8 11,865.1 8,829.8 11,865.1
-6 H17 7,927.2 10,198.4 9,899.3 12,735.5 9,899.3 12,735.5
-5 H18 10,146.7 12,409.5 12,671.0 15,496.8 12,671.0 15,496.8
-4 H19 11,434.5 13,273.9 14,279.1 16,576.2 14,279.1 16,576.2
-3 H20 18,054.0 19,672.4 22,545.5 24,566.5 22,545.5 24,566.5
-2 H21 13,021.0 14,088.7 16,260.3 17,593.7 16,260.3 17,593.7
-1 H22 11,335.4 11,788.8 14,155.4 14,721.6 14,155.4 14,721.6
0 H23 10,397.4 10,397.4 12,984.1 12,984.1 12,984.1 12,984.1
1 H24 8,968.8 8,627.9 12,320.0 11,851.8 12,320.0 11,851.8
2 H25 9,223.2 8,531.5 12,669.6 11,719.4 12,669.6 11,719.4
3 H26 11,372.5 10,110.2 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 11,372.5 9,723.5 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 11,372.5 9,348.2 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 11,372.5 8,984.3 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 11,372.5 8,313.3 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 11,372.5 7,994.9 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 11,372.5 7,687.8 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 11,372.5 7,392.1 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 11,372.5 7,107.8 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 11,372.5 6,834.9 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 11,372.5 6,562.0 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 11,372.5 5,834.1 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 11,372.5 5,618.0 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 11,372.5 5,402.0 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 11,372.5 5,185.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 11,372.5 4,992.5 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 11,372.5 4,799.2 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 11,372.5 4,617.2 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 11,372.5 4,435.3 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 11,372.5 4,264.7 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 11,372.5 4,105.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 11,372.5 3,650.6 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 11,372.5 3,502.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 11,372.5 3,366.3 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 11,372.5 3,241.2 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 11,372.5 3,116.1 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 11,372.5 3,002.3 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 11,372.5 2,877.3 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 11,372.5 2,774.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 11,372.5 2,661.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 11,372.5 2,558.8 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 11,372.5 2,467.8 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 11,372.5 2,365.5 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 11,372.5 2,274.5 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 11,372.5 2,194.9 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 11,372.5 2,103.9 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 11,372.5 2,024.3 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 11,372.5 1,944.7 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 11,372.5 1,876.5 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 11,372.5 1,796.9 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 11,372.5 1,660.4 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 11,372.5 1,603.5 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 11,372.5 1,535.3 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 11,372.5 1,478.4 574.0 74.6 574.0 74.6

724,940.0 427,452.0 10,005.0 437,457.0 197,472.0 253,861.0 28,701.0 11,402.0 226,173.0 265,263.0 1.6 172,194.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（残事業費-10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 113.0 384.2 141.1 479.8 141.1 479.8
-27 S59 117.6 378.4 146.8 472.5 146.8 472.5
-26 S60 136.9 429.4 171.0 536.2 171.0 536.2
-25 S61 160.4 482.1 200.3 602.0 200.3 602.0
-24 S62 253.0 721.5 315.9 901.0 315.9 901.0
-23 S63 259.8 693.6 324.4 866.1 324.4 866.1
-22 H1 646.7 1,580.9 807.6 1,974.2 807.6 1,974.2
-21 H2 848.3 1,916.4 1,059.4 2,393.2 1,059.4 2,393.2
-20 H3 1,071.0 2,266.4 1,337.5 2,830.2 1,337.5 2,830.2
-19 H4 2,046.5 4,121.5 2,555.6 5,146.9 2,555.6 5,146.9
-18 H5 3,893.2 7,532.1 4,861.7 9,406.0 4,861.7 9,406.0
-17 H6 3,874.3 7,213.7 4,838.1 9,008.3 4,838.1 9,008.3
-16 H7 4,816.0 8,622.0 6,014.2 10,767.0 6,014.2 10,767.0
-15 H8 3,412.6 5,891.3 4,261.6 7,356.9 4,261.6 7,356.9
-14 H9 2,047.3 3,376.6 2,556.6 4,216.6 2,556.6 4,216.6

整備期間 -13 H10 3,804.7 6,135.7 4,751.2 7,662.1 4,751.2 7,662.1
（31年間） -12 H11 3,693.4 5,799.1 4,612.3 7,241.8 4,612.3 7,241.8

-11 H12 4,491.4 6,752.9 5,608.8 8,432.9 5,608.8 8,432.9
-10 H13 4,341.4 6,431.5 5,421.4 8,031.6 5,421.4 8,031.6
-9 H14 3,102.6 4,503.6 3,874.5 5,624.0 3,874.5 5,624.0
-8 H15 5,603.5 7,848.7 6,997.5 9,801.3 6,997.5 9,801.3
-7 H16 7,070.8 9,501.3 8,829.8 11,865.1 8,829.8 11,865.1
-6 H17 7,927.2 10,198.4 9,899.3 12,735.5 9,899.3 12,735.5
-5 H18 10,146.7 12,409.5 12,671.0 15,496.8 12,671.0 15,496.8
-4 H19 11,434.5 13,273.9 14,279.1 16,576.2 14,279.1 16,576.2
-3 H20 18,054.0 19,672.4 22,545.5 24,566.5 22,545.5 24,566.5
-2 H21 13,021.0 14,088.7 16,260.3 17,593.7 16,260.3 17,593.7
-1 H22 11,335.4 11,788.8 14,155.4 14,721.6 14,155.4 14,721.6
0 H23 10,397.4 10,397.4 12,984.1 12,984.1 12,984.1 12,984.1
1 H24 8,968.8 8,627.9 10,080.0 9,697.0 10,080.0 9,697.0
2 H25 9,223.2 8,531.5 10,366.0 9,588.6 10,366.0 9,588.6
3 H26 11,372.5 10,110.2 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 11,372.5 9,723.5 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 11,372.5 9,348.2 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 11,372.5 8,984.3 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 11,372.5 8,313.3 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 11,372.5 7,994.9 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 11,372.5 7,687.8 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 11,372.5 7,392.1 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 11,372.5 7,107.8 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 11,372.5 6,834.9 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 11,372.5 6,562.0 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 11,372.5 5,834.1 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 11,372.5 5,618.0 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 11,372.5 5,402.0 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 11,372.5 5,185.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 11,372.5 4,992.5 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 11,372.5 4,799.2 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 11,372.5 4,617.2 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 11,372.5 4,435.3 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 11,372.5 4,264.7 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 11,372.5 4,105.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 11,372.5 3,650.6 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 11,372.5 3,502.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 11,372.5 3,366.3 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 11,372.5 3,241.2 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 11,372.5 3,116.1 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 11,372.5 3,002.3 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 11,372.5 2,877.3 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 11,372.5 2,774.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 11,372.5 2,661.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 11,372.5 2,558.8 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 11,372.5 2,467.8 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 11,372.5 2,365.5 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 11,372.5 2,274.5 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 11,372.5 2,194.9 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 11,372.5 2,103.9 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 11,372.5 2,024.3 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 11,372.5 1,944.7 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 11,372.5 1,876.5 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 11,372.5 1,796.9 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 11,372.5 1,660.4 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 11,372.5 1,603.5 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 11,372.5 1,535.3 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 11,372.5 1,478.4 574.0 74.6 574.0 74.6

724,940.0 427,452.0 10,005.0 437,457.0 192,928.0 249,576.0 28,701.0 11,402.0 221,629.0 260,978.0 1.7 176,479.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（資産+10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 113.0 384.2 141.1 479.8 141.1 479.8
-27 S59 117.6 378.4 146.8 472.5 146.8 472.5
-26 S60 136.9 429.4 171.0 536.2 171.0 536.2
-25 S61 160.4 482.1 200.3 602.0 200.3 602.0
-24 S62 253.0 721.5 315.9 901.0 315.9 901.0
-23 S63 259.8 693.6 324.4 866.1 324.4 866.1
-22 H1 646.7 1,580.9 807.6 1,974.2 807.6 1,974.2
-21 H2 848.3 1,916.4 1,059.4 2,393.2 1,059.4 2,393.2
-20 H3 1,071.0 2,266.4 1,337.5 2,830.2 1,337.5 2,830.2
-19 H4 2,046.5 4,121.5 2,555.6 5,146.9 2,555.6 5,146.9
-18 H5 3,893.2 7,532.1 4,861.7 9,406.0 4,861.7 9,406.0
-17 H6 3,874.3 7,213.7 4,838.1 9,008.3 4,838.1 9,008.3
-16 H7 4,816.0 8,622.0 6,014.2 10,767.0 6,014.2 10,767.0
-15 H8 3,412.6 5,891.3 4,261.6 7,356.9 4,261.6 7,356.9
-14 H9 2,047.3 3,376.6 2,556.6 4,216.6 2,556.6 4,216.6

整備期間 -13 H10 3,804.7 6,135.7 4,751.2 7,662.1 4,751.2 7,662.1
（31年間） -12 H11 3,693.4 5,799.1 4,612.3 7,241.8 4,612.3 7,241.8

-11 H12 4,491.4 6,752.9 5,608.8 8,432.9 5,608.8 8,432.9
-10 H13 4,341.4 6,431.5 5,421.4 8,031.6 5,421.4 8,031.6
-9 H14 3,102.6 4,503.6 3,874.5 5,624.0 3,874.5 5,624.0
-8 H15 5,603.5 7,848.7 6,997.5 9,801.3 6,997.5 9,801.3
-7 H16 7,070.8 9,501.3 8,829.8 11,865.1 8,829.8 11,865.1
-6 H17 7,927.2 10,198.4 9,899.3 12,735.5 9,899.3 12,735.5
-5 H18 10,146.7 12,409.5 12,671.0 15,496.8 12,671.0 15,496.8
-4 H19 11,434.5 13,273.9 14,279.1 16,576.2 14,279.1 16,576.2
-3 H20 18,054.0 19,672.4 22,545.5 24,566.5 22,545.5 24,566.5
-2 H21 13,021.0 14,088.7 16,260.3 17,593.7 16,260.3 17,593.7
-1 H22 11,335.4 11,788.8 14,155.4 14,721.6 14,155.4 14,721.6
0 H23 10,397.4 10,397.4 12,984.1 12,984.1 12,984.1 12,984.1
1 H24 8,968.8 8,627.9 11,200.0 10,774.4 11,200.0 10,774.4
2 H25 9,223.2 8,531.5 11,517.8 10,654.0 11,517.8 10,654.0
3 H26 12,466.8 11,083.0 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 12,466.8 10,659.1 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 12,466.8 10,247.7 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 12,466.8 9,848.7 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 12,466.8 9,474.7 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 12,466.8 9,113.2 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 12,466.8 8,764.1 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 12,466.8 8,427.5 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 12,466.8 8,103.4 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 12,466.8 7,791.7 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 12,466.8 7,492.5 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 12,466.8 7,193.3 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 12,466.8 6,919.1 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 12,466.8 6,657.3 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 12,466.8 6,395.4 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 12,466.8 6,158.6 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 12,466.8 5,921.7 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 12,466.8 5,684.8 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 12,466.8 5,472.9 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 12,466.8 5,261.0 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 12,466.8 5,061.5 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 12,466.8 4,862.0 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 12,466.8 4,675.0 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 12,466.8 4,500.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 12,466.8 4,326.0 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 12,466.8 4,151.4 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 12,466.8 4,001.8 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 12,466.8 3,839.8 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 12,466.8 3,690.2 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 12,466.8 3,553.0 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 12,466.8 3,415.9 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 12,466.8 3,291.2 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 12,466.8 3,154.1 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 12,466.8 3,041.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 12,466.8 2,917.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 12,466.8 2,805.0 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 12,466.8 2,705.3 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 12,466.8 2,593.1 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 12,466.8 2,493.4 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 12,466.8 2,406.1 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 12,466.8 2,306.4 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 12,466.8 2,219.1 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 12,466.8 2,131.8 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 12,466.8 2,057.0 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 12,466.8 1,969.7 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 12,466.8 1,894.9 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 12,466.8 1,820.1 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 12,466.8 1,757.8 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 12,466.8 1,683.0 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 12,466.8 1,620.7 574.0 74.6 574.0 74.6

779,651.0 449,186.0 10,005.0 459,191.0 195,200.0 251,719.0 28,701.0 11,402.0 223,901.0 263,121.0 1.7 196,070.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（資産-10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 113.0 384.2 141.1 479.8 141.1 479.8
-27 S59 117.6 378.4 146.8 472.5 146.8 472.5
-26 S60 136.9 429.4 171.0 536.2 171.0 536.2
-25 S61 160.4 482.1 200.3 602.0 200.3 602.0
-24 S62 253.0 721.5 315.9 901.0 315.9 901.0
-23 S63 259.8 693.6 324.4 866.1 324.4 866.1
-22 H1 646.7 1,580.9 807.6 1,974.2 807.6 1,974.2
-21 H2 848.3 1,916.4 1,059.4 2,393.2 1,059.4 2,393.2
-20 H3 1,071.0 2,266.4 1,337.5 2,830.2 1,337.5 2,830.2
-19 H4 2,046.5 4,121.5 2,555.6 5,146.9 2,555.6 5,146.9
-18 H5 3,893.2 7,532.1 4,861.7 9,406.0 4,861.7 9,406.0
-17 H6 3,874.3 7,213.7 4,838.1 9,008.3 4,838.1 9,008.3
-16 H7 4,816.0 8,622.0 6,014.2 10,767.0 6,014.2 10,767.0
-15 H8 3,412.6 5,891.3 4,261.6 7,356.9 4,261.6 7,356.9
-14 H9 2,047.3 3,376.6 2,556.6 4,216.6 2,556.6 4,216.6

整備期間 -13 H10 3,804.7 6,135.7 4,751.2 7,662.1 4,751.2 7,662.1
（31年間） -12 H11 3,693.4 5,799.1 4,612.3 7,241.8 4,612.3 7,241.8

-11 H12 4,491.4 6,752.9 5,608.8 8,432.9 5,608.8 8,432.9
-10 H13 4,341.4 6,431.5 5,421.4 8,031.6 5,421.4 8,031.6
-9 H14 3,102.6 4,503.6 3,874.5 5,624.0 3,874.5 5,624.0
-8 H15 5,603.5 7,848.7 6,997.5 9,801.3 6,997.5 9,801.3
-7 H16 7,070.8 9,501.3 8,829.8 11,865.1 8,829.8 11,865.1
-6 H17 7,927.2 10,198.4 9,899.3 12,735.5 9,899.3 12,735.5
-5 H18 10,146.7 12,409.5 12,671.0 15,496.8 12,671.0 15,496.8
-4 H19 11,434.5 13,273.9 14,279.1 16,576.2 14,279.1 16,576.2
-3 H20 18,054.0 19,672.4 22,545.5 24,566.5 22,545.5 24,566.5
-2 H21 13,021.0 14,088.7 16,260.3 17,593.7 16,260.3 17,593.7
-1 H22 11,335.4 11,788.8 14,155.4 14,721.6 14,155.4 14,721.6
0 H23 10,397.4 10,397.4 12,984.1 12,984.1 12,984.1 12,984.1
1 H24 8,968.8 8,627.9 11,200.0 10,774.4 11,200.0 10,774.4
2 H25 9,223.2 8,531.5 11,517.8 10,654.0 11,517.8 10,654.0
3 H26 10,278.3 9,137.4 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 10,278.3 8,787.9 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 10,278.3 8,448.8 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 10,278.3 8,119.9 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 10,278.3 7,811.5 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 10,278.3 7,513.4 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 10,278.3 7,225.6 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 10,278.3 6,948.1 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 10,278.3 6,680.9 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 10,278.3 6,423.9 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 10,278.3 6,177.3 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 10,278.3 5,930.6 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 10,278.3 5,704.5 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 10,278.3 5,488.6 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 10,278.3 5,272.8 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 10,278.3 5,077.5 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 10,278.3 4,882.2 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 10,278.3 4,686.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 10,278.3 4,512.2 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 10,278.3 4,337.4 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 10,278.3 4,173.0 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 10,278.3 4,008.5 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 10,278.3 3,854.4 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 10,278.3 3,710.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 10,278.3 3,566.6 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 10,278.3 3,422.7 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 10,278.3 3,299.3 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 10,278.3 3,165.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 10,278.3 3,042.4 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 10,278.3 2,929.3 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 10,278.3 2,816.3 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 10,278.3 2,713.5 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 10,278.3 2,600.4 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 10,278.3 2,507.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 10,278.3 2,405.1 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 10,278.3 2,312.6 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 10,278.3 2,230.4 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 10,278.3 2,137.9 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 10,278.3 2,055.7 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 10,278.3 1,983.7 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 10,278.3 1,901.5 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 10,278.3 1,829.5 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 10,278.3 1,757.6 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 10,278.3 1,695.9 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 10,278.3 1,624.0 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 10,278.3 1,562.3 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 10,278.3 1,500.6 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 10,278.3 1,449.2 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 10,278.3 1,387.6 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 10,278.3 1,336.2 574.0 74.6 574.0 74.6

670,228.0 405,719.0 10,005.0 415,724.0 195,200.0 251,719.0 28,701.0 11,402.0 223,901.0 263,121.0 1.6 152,603.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（基本） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 0.0 0.0 74.2 252.4 74.2 252.4
-27 S59 0.0 0.0 77.2 248.6 77.2 248.6
-26 S60 0.0 0.0 89.9 282.1 89.9 282.1
-25 S61 0.0 0.0 105.3 316.7 105.3 316.7
-24 S62 0.0 0.0 166.2 473.9 166.2 473.9
-23 S63 0.0 0.0 170.6 455.6 170.6 455.6
-22 H1 0.0 0.0 424.8 1,038.4 424.8 1,038.4
-21 H2 0.0 0.0 557.2 1,258.8 557.2 1,258.8
-20 H3 0.0 0.0 703.5 1,488.7 703.5 1,488.7
-19 H4 0.0 0.0 1,344.3 2,707.3 1,344.3 2,707.3
-18 H5 0.0 0.0 2,557.3 4,947.5 2,557.3 4,947.5
-17 H6 0.0 0.0 2,544.8 4,738.4 2,544.8 4,738.4
-16 H7 0.0 0.0 3,163.5 5,663.4 3,163.5 5,663.4
-15 H8 0.0 0.0 2,241.6 3,869.7 2,241.6 3,869.7
-14 H9 0.0 0.0 1,344.8 2,217.9 1,344.8 2,217.9

整備期間 -13 H10 0.0 0.0 2,499.1 4,030.3 2,499.1 4,030.3
（31年間） -12 H11 0.0 0.0 2,426.1 3,809.2 2,426.1 3,809.2

-11 H12 0.0 0.0 2,950.2 4,435.7 2,950.2 4,435.7
-10 H13 0.0 0.0 2,851.7 4,224.6 2,851.7 4,224.6
-9 H14 0.0 0.0 2,038.0 2,958.2 2,038.0 2,958.2
-8 H15 0.0 0.0 3,680.7 5,155.5 3,680.7 5,155.5
-7 H16 0.0 0.0 4,644.5 6,241.0 4,644.5 6,241.0
-6 H17 0.0 0.0 5,207.0 6,698.9 5,207.0 6,698.9
-5 H18 0.0 0.0 6,664.9 8,151.3 6,664.9 8,151.3
-4 H19 0.0 0.0 7,510.8 8,719.1 7,510.8 8,719.1
-3 H20 0.0 0.0 11,858.9 12,922.0 11,858.9 12,922.0
-2 H21 0.0 0.0 8,552.9 9,254.3 8,552.9 9,254.3
-1 H22 0.0 0.0 7,445.7 7,743.6 7,445.7 7,743.6
0 H23 0.0 0.0 6,829.6 6,829.6 6,829.6 6,829.6
1 H24 0.0 0.0 5,891.2 5,667.3 5,891.2 5,667.3
2 H25 0.0 0.0 6,058.4 5,604.0 6,058.4 5,604.0
3 H26 11,372.5 10,110.2 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 11,372.5 9,723.5 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 11,372.5 9,348.2 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 11,372.5 8,984.3 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 11,372.5 8,313.3 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 11,372.5 7,994.9 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 11,372.5 7,687.8 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 11,372.5 7,392.1 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 11,372.5 7,107.8 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 11,372.5 6,834.9 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 11,372.5 6,562.0 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 11,372.5 5,834.1 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 11,372.5 5,618.0 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 11,372.5 5,402.0 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 11,372.5 5,185.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 11,372.5 4,992.5 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 11,372.5 4,799.2 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 11,372.5 4,617.2 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 11,372.5 4,435.3 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 11,372.5 4,264.7 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 11,372.5 4,105.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 11,372.5 3,650.6 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 11,372.5 3,502.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 11,372.5 3,366.3 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 11,372.5 3,241.2 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 11,372.5 3,116.1 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 11,372.5 3,002.3 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 11,372.5 2,877.3 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 11,372.5 2,774.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 11,372.5 2,661.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 11,372.5 2,558.8 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 11,372.5 2,467.8 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 11,372.5 2,365.5 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 11,372.5 2,274.5 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 11,372.5 2,194.9 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 11,372.5 2,103.9 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 11,372.5 2,024.3 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 11,372.5 1,944.7 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 11,372.5 1,876.5 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 11,372.5 1,796.9 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 11,372.5 1,660.4 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 11,372.5 1,603.5 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 11,372.5 1,535.3 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 11,372.5 1,478.4 301.9 39.3 301.9 39.3

568,627.0 225,881.0 5,318.0 231,199.0 102,675.0 132,404.0 15,097.0 5,997.0 117,772.0 138,401.0 1.7 92,798.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（残事業費+10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 0.0 0.0 74.2 252.4 74.2 252.4
-27 S59 0.0 0.0 77.2 248.6 77.2 248.6
-26 S60 0.0 0.0 89.9 282.1 89.9 282.1
-25 S61 0.0 0.0 105.3 316.7 105.3 316.7
-24 S62 0.0 0.0 166.2 473.9 166.2 473.9
-23 S63 0.0 0.0 170.6 455.6 170.6 455.6
-22 H1 0.0 0.0 424.8 1,038.4 424.8 1,038.4
-21 H2 0.0 0.0 557.2 1,258.8 557.2 1,258.8
-20 H3 0.0 0.0 703.5 1,488.7 703.5 1,488.7
-19 H4 0.0 0.0 1,344.3 2,707.3 1,344.3 2,707.3
-18 H5 0.0 0.0 2,557.3 4,947.5 2,557.3 4,947.5
-17 H6 0.0 0.0 2,544.8 4,738.4 2,544.8 4,738.4
-16 H7 0.0 0.0 3,163.5 5,663.4 3,163.5 5,663.4
-15 H8 0.0 0.0 2,241.6 3,869.7 2,241.6 3,869.7
-14 H9 0.0 0.0 1,344.8 2,217.9 1,344.8 2,217.9

整備期間 -13 H10 0.0 0.0 2,499.1 4,030.3 2,499.1 4,030.3
（31年間） -12 H11 0.0 0.0 2,426.1 3,809.2 2,426.1 3,809.2

-11 H12 0.0 0.0 2,950.2 4,435.7 2,950.2 4,435.7
-10 H13 0.0 0.0 2,851.7 4,224.6 2,851.7 4,224.6
-9 H14 0.0 0.0 2,038.0 2,958.2 2,038.0 2,958.2
-8 H15 0.0 0.0 3,680.7 5,155.5 3,680.7 5,155.5
-7 H16 0.0 0.0 4,644.5 6,241.0 4,644.5 6,241.0
-6 H17 0.0 0.0 5,207.0 6,698.9 5,207.0 6,698.9
-5 H18 0.0 0.0 6,664.9 8,151.3 6,664.9 8,151.3
-4 H19 0.0 0.0 7,510.8 8,719.1 7,510.8 8,719.1
-3 H20 0.0 0.0 11,858.9 12,922.0 11,858.9 12,922.0
-2 H21 0.0 0.0 8,552.9 9,254.3 8,552.9 9,254.3
-1 H22 0.0 0.0 7,445.7 7,743.6 7,445.7 7,743.6
0 H23 0.0 0.0 6,829.6 6,829.6 6,829.6 6,829.6
1 H24 0.0 0.0 6,480.3 6,234.1 6,480.3 6,234.1
2 H25 0.0 0.0 6,664.2 6,164.4 6,664.2 6,164.4
3 H26 11,372.5 10,110.2 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 11,372.5 9,723.5 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 11,372.5 9,348.2 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 11,372.5 8,984.3 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 11,372.5 8,313.3 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 11,372.5 7,994.9 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 11,372.5 7,687.8 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 11,372.5 7,392.1 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 11,372.5 7,107.8 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 11,372.5 6,834.9 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 11,372.5 6,562.0 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 11,372.5 5,834.1 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 11,372.5 5,618.0 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 11,372.5 5,402.0 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 11,372.5 5,185.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 11,372.5 4,992.5 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 11,372.5 4,799.2 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 11,372.5 4,617.2 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 11,372.5 4,435.3 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 11,372.5 4,264.7 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 11,372.5 4,105.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 11,372.5 3,650.6 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 11,372.5 3,502.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 11,372.5 3,366.3 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 11,372.5 3,241.2 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 11,372.5 3,116.1 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 11,372.5 3,002.3 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 11,372.5 2,877.3 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 11,372.5 2,774.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 11,372.5 2,661.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 11,372.5 2,558.8 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 11,372.5 2,467.8 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 11,372.5 2,365.5 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 11,372.5 2,274.5 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 11,372.5 2,194.9 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 11,372.5 2,103.9 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 11,372.5 2,024.3 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 11,372.5 1,944.7 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 11,372.5 1,876.5 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 11,372.5 1,796.9 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 11,372.5 1,660.4 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 11,372.5 1,603.5 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 11,372.5 1,535.3 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 11,372.5 1,478.4 301.9 39.3 301.9 39.3

568,627.0 225,881.0 5,318.0 231,199.0 103,870.0 133,531.0 15,097.0 5,997.0 118,967.0 139,528.0 1.7 91,671.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（残事業費-10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 0.0 0.0 74.2 252.4 74.2 252.4
-27 S59 0.0 0.0 77.2 248.6 77.2 248.6
-26 S60 0.0 0.0 89.9 282.1 89.9 282.1
-25 S61 0.0 0.0 105.3 316.7 105.3 316.7
-24 S62 0.0 0.0 166.2 473.9 166.2 473.9
-23 S63 0.0 0.0 170.6 455.6 170.6 455.6
-22 H1 0.0 0.0 424.8 1,038.4 424.8 1,038.4
-21 H2 0.0 0.0 557.2 1,258.8 557.2 1,258.8
-20 H3 0.0 0.0 703.5 1,488.7 703.5 1,488.7
-19 H4 0.0 0.0 1,344.3 2,707.3 1,344.3 2,707.3
-18 H5 0.0 0.0 2,557.3 4,947.5 2,557.3 4,947.5
-17 H6 0.0 0.0 2,544.8 4,738.4 2,544.8 4,738.4
-16 H7 0.0 0.0 3,163.5 5,663.4 3,163.5 5,663.4
-15 H8 0.0 0.0 2,241.6 3,869.7 2,241.6 3,869.7
-14 H9 0.0 0.0 1,344.8 2,217.9 1,344.8 2,217.9

整備期間 -13 H10 0.0 0.0 2,499.1 4,030.3 2,499.1 4,030.3
（31年間） -12 H11 0.0 0.0 2,426.1 3,809.2 2,426.1 3,809.2

-11 H12 0.0 0.0 2,950.2 4,435.7 2,950.2 4,435.7
-10 H13 0.0 0.0 2,851.7 4,224.6 2,851.7 4,224.6
-9 H14 0.0 0.0 2,038.0 2,958.2 2,038.0 2,958.2
-8 H15 0.0 0.0 3,680.7 5,155.5 3,680.7 5,155.5
-7 H16 0.0 0.0 4,644.5 6,241.0 4,644.5 6,241.0
-6 H17 0.0 0.0 5,207.0 6,698.9 5,207.0 6,698.9
-5 H18 0.0 0.0 6,664.9 8,151.3 6,664.9 8,151.3
-4 H19 0.0 0.0 7,510.8 8,719.1 7,510.8 8,719.1
-3 H20 0.0 0.0 11,858.9 12,922.0 11,858.9 12,922.0
-2 H21 0.0 0.0 8,552.9 9,254.3 8,552.9 9,254.3
-1 H22 0.0 0.0 7,445.7 7,743.6 7,445.7 7,743.6
0 H23 0.0 0.0 6,829.6 6,829.6 6,829.6 6,829.6
1 H24 0.0 0.0 5,302.1 5,100.6 5,302.1 5,100.6
2 H25 0.0 0.0 5,452.5 5,043.6 5,452.5 5,043.6
3 H26 11,372.5 10,110.2 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 11,372.5 9,723.5 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 11,372.5 9,348.2 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 11,372.5 8,984.3 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 11,372.5 8,313.3 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 11,372.5 7,994.9 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 11,372.5 7,687.8 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 11,372.5 7,392.1 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 11,372.5 7,107.8 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 11,372.5 6,834.9 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 11,372.5 6,562.0 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 11,372.5 5,834.1 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 11,372.5 5,618.0 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 11,372.5 5,402.0 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 11,372.5 5,185.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 11,372.5 4,992.5 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 11,372.5 4,799.2 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 11,372.5 4,617.2 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 11,372.5 4,435.3 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 11,372.5 4,264.7 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 11,372.5 4,105.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 11,372.5 3,650.6 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 11,372.5 3,502.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 11,372.5 3,366.3 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 11,372.5 3,241.2 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 11,372.5 3,116.1 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 11,372.5 3,002.3 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 11,372.5 2,877.3 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 11,372.5 2,774.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 11,372.5 2,661.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 11,372.5 2,558.8 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 11,372.5 2,467.8 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 11,372.5 2,365.5 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 11,372.5 2,274.5 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 11,372.5 2,194.9 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 11,372.5 2,103.9 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 11,372.5 2,024.3 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 11,372.5 1,944.7 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 11,372.5 1,876.5 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 11,372.5 1,796.9 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 11,372.5 1,660.4 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 11,372.5 1,603.5 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 11,372.5 1,535.3 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 11,372.5 1,478.4 301.9 39.3 301.9 39.3

568,627.0 225,881.0 5,318.0 231,199.0 101,480.0 131,277.0 15,097.0 5,997.0 116,577.0 137,274.0 1.7 93,925.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（資産+10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 0.0 0.0 74.2 252.4 74.2 252.4
-27 S59 0.0 0.0 77.2 248.6 77.2 248.6
-26 S60 0.0 0.0 89.9 282.1 89.9 282.1
-25 S61 0.0 0.0 105.3 316.7 105.3 316.7
-24 S62 0.0 0.0 166.2 473.9 166.2 473.9
-23 S63 0.0 0.0 170.6 455.6 170.6 455.6
-22 H1 0.0 0.0 424.8 1,038.4 424.8 1,038.4
-21 H2 0.0 0.0 557.2 1,258.8 557.2 1,258.8
-20 H3 0.0 0.0 703.5 1,488.7 703.5 1,488.7
-19 H4 0.0 0.0 1,344.3 2,707.3 1,344.3 2,707.3
-18 H5 0.0 0.0 2,557.3 4,947.5 2,557.3 4,947.5
-17 H6 0.0 0.0 2,544.8 4,738.4 2,544.8 4,738.4
-16 H7 0.0 0.0 3,163.5 5,663.4 3,163.5 5,663.4
-15 H8 0.0 0.0 2,241.6 3,869.7 2,241.6 3,869.7
-14 H9 0.0 0.0 1,344.8 2,217.9 1,344.8 2,217.9

整備期間 -13 H10 0.0 0.0 2,499.1 4,030.3 2,499.1 4,030.3
（31年間） -12 H11 0.0 0.0 2,426.1 3,809.2 2,426.1 3,809.2

-11 H12 0.0 0.0 2,950.2 4,435.7 2,950.2 4,435.7
-10 H13 0.0 0.0 2,851.7 4,224.6 2,851.7 4,224.6
-9 H14 0.0 0.0 2,038.0 2,958.2 2,038.0 2,958.2
-8 H15 0.0 0.0 3,680.7 5,155.5 3,680.7 5,155.5
-7 H16 0.0 0.0 4,644.5 6,241.0 4,644.5 6,241.0
-6 H17 0.0 0.0 5,207.0 6,698.9 5,207.0 6,698.9
-5 H18 0.0 0.0 6,664.9 8,151.3 6,664.9 8,151.3
-4 H19 0.0 0.0 7,510.8 8,719.1 7,510.8 8,719.1
-3 H20 0.0 0.0 11,858.9 12,922.0 11,858.9 12,922.0
-2 H21 0.0 0.0 8,552.9 9,254.3 8,552.9 9,254.3
-1 H22 0.0 0.0 7,445.7 7,743.6 7,445.7 7,743.6
0 H23 0.0 0.0 6,829.6 6,829.6 6,829.6 6,829.6
1 H24 0.0 0.0 5,891.2 5,667.3 5,891.2 5,667.3
2 H25 0.0 0.0 6,058.4 5,604.0 6,058.4 5,604.0
3 H26 12,466.8 11,083.0 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 12,466.8 10,659.1 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 12,466.8 10,247.7 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 12,466.8 9,848.7 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 12,466.8 9,474.7 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 12,466.8 9,113.2 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 12,466.8 8,764.1 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 12,466.8 8,427.5 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 12,466.8 8,103.4 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 12,466.8 7,791.7 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 12,466.8 7,492.5 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 12,466.8 7,193.3 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 12,466.8 6,919.1 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 12,466.8 6,657.3 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 12,466.8 6,395.4 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 12,466.8 6,158.6 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 12,466.8 5,921.7 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 12,466.8 5,684.8 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 12,466.8 5,472.9 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 12,466.8 5,261.0 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 12,466.8 5,061.5 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 12,466.8 4,862.0 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 12,466.8 4,675.0 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 12,466.8 4,500.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 12,466.8 4,326.0 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 12,466.8 4,151.4 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 12,466.8 4,001.8 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 12,466.8 3,839.8 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 12,466.8 3,690.2 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 12,466.8 3,553.0 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 12,466.8 3,415.9 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 12,466.8 3,291.2 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 12,466.8 3,154.1 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 12,466.8 3,041.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 12,466.8 2,917.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 12,466.8 2,805.0 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 12,466.8 2,705.3 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 12,466.8 2,593.1 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 12,466.8 2,493.4 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 12,466.8 2,406.1 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 12,466.8 2,306.4 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 12,466.8 2,219.1 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 12,466.8 2,131.8 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 12,466.8 2,057.0 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 12,466.8 1,969.7 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 12,466.8 1,894.9 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 12,466.8 1,820.1 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 12,466.8 1,757.8 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 12,466.8 1,683.0 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 12,466.8 1,620.7 301.9 39.3 301.9 39.3

623,338.0 247,615.0 5,318.0 252,933.0 102,675.0 132,404.0 15,097.0 5,997.0 117,772.0 138,401.0 1.8 114,532.0合計  
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【感度分析】全体事業（S58～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（資産-10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58 0.0 0.0 74.2 252.4 74.2 252.4
-27 S59 0.0 0.0 77.2 248.6 77.2 248.6
-26 S60 0.0 0.0 89.9 282.1 89.9 282.1
-25 S61 0.0 0.0 105.3 316.7 105.3 316.7
-24 S62 0.0 0.0 166.2 473.9 166.2 473.9
-23 S63 0.0 0.0 170.6 455.6 170.6 455.6
-22 H1 0.0 0.0 424.8 1,038.4 424.8 1,038.4
-21 H2 0.0 0.0 557.2 1,258.8 557.2 1,258.8
-20 H3 0.0 0.0 703.5 1,488.7 703.5 1,488.7
-19 H4 0.0 0.0 1,344.3 2,707.3 1,344.3 2,707.3
-18 H5 0.0 0.0 2,557.3 4,947.5 2,557.3 4,947.5
-17 H6 0.0 0.0 2,544.8 4,738.4 2,544.8 4,738.4
-16 H7 0.0 0.0 3,163.5 5,663.4 3,163.5 5,663.4
-15 H8 0.0 0.0 2,241.6 3,869.7 2,241.6 3,869.7
-14 H9 0.0 0.0 1,344.8 2,217.9 1,344.8 2,217.9

整備期間 -13 H10 0.0 0.0 2,499.1 4,030.3 2,499.1 4,030.3
（31年間） -12 H11 0.0 0.0 2,426.1 3,809.2 2,426.1 3,809.2

-11 H12 0.0 0.0 2,950.2 4,435.7 2,950.2 4,435.7
-10 H13 0.0 0.0 2,851.7 4,224.6 2,851.7 4,224.6
-9 H14 0.0 0.0 2,038.0 2,958.2 2,038.0 2,958.2
-8 H15 0.0 0.0 3,680.7 5,155.5 3,680.7 5,155.5
-7 H16 0.0 0.0 4,644.5 6,241.0 4,644.5 6,241.0
-6 H17 0.0 0.0 5,207.0 6,698.9 5,207.0 6,698.9
-5 H18 0.0 0.0 6,664.9 8,151.3 6,664.9 8,151.3
-4 H19 0.0 0.0 7,510.8 8,719.1 7,510.8 8,719.1
-3 H20 0.0 0.0 11,858.9 12,922.0 11,858.9 12,922.0
-2 H21 0.0 0.0 8,552.9 9,254.3 8,552.9 9,254.3
-1 H22 0.0 0.0 7,445.7 7,743.6 7,445.7 7,743.6
0 H23 0.0 0.0 6,829.6 6,829.6 6,829.6 6,829.6
1 H24 0.0 0.0 5,891.2 5,667.3 5,891.2 5,667.3
2 H25 0.0 0.0 6,058.4 5,604.0 6,058.4 5,604.0
3 H26 10,278.3 9,137.4 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 10,278.3 8,787.9 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 10,278.3 8,448.8 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 10,278.3 8,119.9 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 10,278.3 7,811.5 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 10,278.3 7,513.4 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 10,278.3 7,225.6 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 10,278.3 6,948.1 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 10,278.3 6,680.9 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 10,278.3 6,423.9 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 10,278.3 6,177.3 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 10,278.3 5,930.6 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 10,278.3 5,704.5 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 10,278.3 5,488.6 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 10,278.3 5,272.8 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 10,278.3 5,077.5 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 10,278.3 4,882.2 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 10,278.3 4,686.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 10,278.3 4,512.2 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 10,278.3 4,337.4 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 10,278.3 4,173.0 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 10,278.3 4,008.5 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 10,278.3 3,854.4 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 10,278.3 3,710.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 10,278.3 3,566.6 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 10,278.3 3,422.7 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 10,278.3 3,299.3 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 10,278.3 3,165.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 10,278.3 3,042.4 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 10,278.3 2,929.3 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 10,278.3 2,816.3 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 10,278.3 2,713.5 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 10,278.3 2,600.4 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 10,278.3 2,507.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 10,278.3 2,405.1 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 10,278.3 2,312.6 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 10,278.3 2,230.4 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 10,278.3 2,137.9 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 10,278.3 2,055.7 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 10,278.3 1,983.7 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 10,278.3 1,901.5 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 10,278.3 1,829.5 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 10,278.3 1,757.6 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 10,278.3 1,695.9 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 10,278.3 1,624.0 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 10,278.3 1,562.3 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 10,278.3 1,500.6 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 10,278.3 1,449.2 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 10,278.3 1,387.6 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 10,278.3 1,336.2 301.9 39.3 301.9 39.3

513,915.0 204,148.0 5,318.0 209,466.0 102,675.0 132,404.0 15,097.0 5,997.0 117,772.0 138,401.0 1.5 71,065.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（基本） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 8,968.8 8,627.9 11,200.0 10,774.4 11,200.0 10,774.4
2 H25 9,223.2 8,531.5 11,517.8 10,654.0 11,517.8 10,654.0
3 H26 11,372.5 10,110.2 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 11,372.5 9,723.5 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 11,372.5 9,348.2 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 11,372.5 8,984.3 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 11,372.5 8,313.3 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 11,372.5 7,994.9 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 11,372.5 7,687.8 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 11,372.5 7,392.1 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 11,372.5 7,107.8 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 11,372.5 6,834.9 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 11,372.5 6,562.0 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 11,372.5 5,834.1 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 11,372.5 5,618.0 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 11,372.5 5,402.0 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 11,372.5 5,185.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 11,372.5 4,992.5 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 11,372.5 4,799.2 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 11,372.5 4,617.2 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 11,372.5 4,435.3 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 11,372.5 4,264.7 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 11,372.5 4,105.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 11,372.5 3,650.6 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 11,372.5 3,502.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 11,372.5 3,366.3 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 11,372.5 3,241.2 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 11,372.5 3,116.1 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 11,372.5 3,002.3 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 11,372.5 2,877.3 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 11,372.5 2,774.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 11,372.5 2,661.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 11,372.5 2,558.8 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 11,372.5 2,467.8 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 11,372.5 2,365.5 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 11,372.5 2,274.5 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 11,372.5 2,194.9 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 11,372.5 2,103.9 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 11,372.5 2,024.3 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 11,372.5 1,944.7 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 11,372.5 1,876.5 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 11,372.5 1,796.9 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 11,372.5 1,660.4 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 11,372.5 1,603.5 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 11,372.5 1,535.3 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 11,372.5 1,478.4 574.0 74.6 574.0 74.6

586,819.0 243,040.0 1,783.0 244,823.0 22,718.0 21,428.0 28,701.0 11,402.0 51,419.0 32,830.0 7.5 211,993.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（残事業費+10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 8,968.8 8,627.9 12,320.0 11,851.8 12,320.0 11,851.8
2 H25 9,223.2 8,531.5 12,669.6 11,719.4 12,669.6 11,719.4
3 H26 11,372.5 10,110.2 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 11,372.5 9,723.5 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 11,372.5 9,348.2 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 11,372.5 8,984.3 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 11,372.5 8,313.3 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 11,372.5 7,994.9 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 11,372.5 7,687.8 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 11,372.5 7,392.1 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 11,372.5 7,107.8 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 11,372.5 6,834.9 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 11,372.5 6,562.0 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 11,372.5 5,834.1 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 11,372.5 5,618.0 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 11,372.5 5,402.0 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 11,372.5 5,185.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 11,372.5 4,992.5 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 11,372.5 4,799.2 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 11,372.5 4,617.2 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 11,372.5 4,435.3 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 11,372.5 4,264.7 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 11,372.5 4,105.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 11,372.5 3,650.6 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 11,372.5 3,502.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 11,372.5 3,366.3 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 11,372.5 3,241.2 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 11,372.5 3,116.1 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 11,372.5 3,002.3 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 11,372.5 2,877.3 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 11,372.5 2,774.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 11,372.5 2,661.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 11,372.5 2,558.8 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 11,372.5 2,467.8 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 11,372.5 2,365.5 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 11,372.5 2,274.5 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 11,372.5 2,194.9 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 11,372.5 2,103.9 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 11,372.5 2,024.3 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 11,372.5 1,944.7 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 11,372.5 1,876.5 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 11,372.5 1,796.9 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 11,372.5 1,660.4 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 11,372.5 1,603.5 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 11,372.5 1,535.3 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 11,372.5 1,478.4 574.0 74.6 574.0 74.6

586,819.0 243,040.0 1,783.0 244,823.0 24,990.0 23,571.0 28,701.0 11,402.0 53,691.0 34,973.0 7.0 209,850.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（残事業費-10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 8,968.8 8,627.9 10,080.0 9,697.0 10,080.0 9,697.0
2 H25 9,223.2 8,531.5 10,366.0 9,588.6 10,366.0 9,588.6
3 H26 11,372.5 10,110.2 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 11,372.5 9,723.5 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 11,372.5 9,348.2 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 11,372.5 8,984.3 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 11,372.5 8,313.3 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 11,372.5 7,994.9 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 11,372.5 7,687.8 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 11,372.5 7,392.1 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 11,372.5 7,107.8 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 11,372.5 6,834.9 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 11,372.5 6,562.0 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 11,372.5 5,834.1 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 11,372.5 5,618.0 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 11,372.5 5,402.0 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 11,372.5 5,185.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 11,372.5 4,992.5 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 11,372.5 4,799.2 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 11,372.5 4,617.2 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 11,372.5 4,435.3 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 11,372.5 4,264.7 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 11,372.5 4,105.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 11,372.5 3,650.6 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 11,372.5 3,502.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 11,372.5 3,366.3 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 11,372.5 3,241.2 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 11,372.5 3,116.1 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 11,372.5 3,002.3 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 11,372.5 2,877.3 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 11,372.5 2,774.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 11,372.5 2,661.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 11,372.5 2,558.8 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 11,372.5 2,467.8 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 11,372.5 2,365.5 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 11,372.5 2,274.5 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 11,372.5 2,194.9 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 11,372.5 2,103.9 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 11,372.5 2,024.3 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 11,372.5 1,944.7 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 11,372.5 1,876.5 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 11,372.5 1,796.9 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 11,372.5 1,660.4 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 11,372.5 1,603.5 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 11,372.5 1,535.3 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 11,372.5 1,478.4 574.0 74.6 574.0 74.6

586,819.0 243,040.0 1,783.0 244,823.0 20,446.0 19,286.0 28,701.0 11,402.0 49,147.0 30,688.0 8.0 214,135.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（資産+10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 8,968.8 8,627.9 11,200.0 10,774.4 11,200.0 10,774.4
2 H25 9,223.2 8,531.5 11,517.8 10,654.0 11,517.8 10,654.0
3 H26 12,466.8 11,083.0 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 12,466.8 10,659.1 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 12,466.8 10,247.7 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 12,466.8 9,848.7 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 12,466.8 9,474.7 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 12,466.8 9,113.2 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 12,466.8 8,764.1 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 12,466.8 8,427.5 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 12,466.8 8,103.4 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 12,466.8 7,791.7 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 12,466.8 7,492.5 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 12,466.8 7,193.3 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 12,466.8 6,919.1 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 12,466.8 6,657.3 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 12,466.8 6,395.4 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 12,466.8 6,158.6 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 12,466.8 5,921.7 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 12,466.8 5,684.8 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 12,466.8 5,472.9 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 12,466.8 5,261.0 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 12,466.8 5,061.5 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 12,466.8 4,862.0 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 12,466.8 4,675.0 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 12,466.8 4,500.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 12,466.8 4,326.0 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 12,466.8 4,151.4 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 12,466.8 4,001.8 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 12,466.8 3,839.8 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 12,466.8 3,690.2 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 12,466.8 3,553.0 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 12,466.8 3,415.9 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 12,466.8 3,291.2 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 12,466.8 3,154.1 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 12,466.8 3,041.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 12,466.8 2,917.2 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 12,466.8 2,805.0 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 12,466.8 2,705.3 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 12,466.8 2,593.1 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 12,466.8 2,493.4 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 12,466.8 2,406.1 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 12,466.8 2,306.4 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 12,466.8 2,219.1 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 12,466.8 2,131.8 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 12,466.8 2,057.0 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 12,466.8 1,969.7 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 12,466.8 1,894.9 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 12,466.8 1,820.1 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 12,466.8 1,757.8 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 12,466.8 1,683.0 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 12,466.8 1,620.7 574.0 74.6 574.0 74.6

641,530.0 264,774.0 1,783.0 266,557.0 22,718.0 21,428.0 28,701.0 11,402.0 51,419.0 32,830.0 8.1 233,727.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分）＋流水の正常な機能の維持分 

費用対効果分析（資産-10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 8,968.8 8,627.9 11,200.0 10,774.4 11,200.0 10,774.4
2 H25 9,223.2 8,531.5 11,517.8 10,654.0 11,517.8 10,654.0
3 H26 10,278.3 9,137.4 574.0 510.3 574.0 510.3
4 H27 10,278.3 8,787.9 574.0 490.8 574.0 490.8
5 H28 10,278.3 8,448.8 574.0 471.8 574.0 471.8
6 H29 10,278.3 8,119.9 574.0 453.5 574.0 453.5
7 H30 10,278.3 7,811.5 574.0 436.3 574.0 436.3
8 H31 10,278.3 7,513.4 574.0 419.6 574.0 419.6
9 H32 10,278.3 7,225.6 574.0 403.5 574.0 403.5

10 H33 10,278.3 6,948.1 574.0 388.0 574.0 388.0
11 H34 10,278.3 6,680.9 574.0 373.1 574.0 373.1
12 H35 10,278.3 6,423.9 574.0 358.8 574.0 358.8
13 H36 10,278.3 6,177.3 574.0 345.0 574.0 345.0
14 H37 10,278.3 5,930.6 574.0 331.2 574.0 331.2
15 H38 10,278.3 5,704.5 574.0 318.6 574.0 318.6
16 H39 10,278.3 5,488.6 574.0 306.5 574.0 306.5
17 H40 10,278.3 5,272.8 574.0 294.5 574.0 294.5
18 H41 10,278.3 5,077.5 574.0 283.6 574.0 283.6
19 H42 10,278.3 4,882.2 574.0 272.7 574.0 272.7
20 H43 10,278.3 4,686.9 574.0 261.8 574.0 261.8
21 H44 10,278.3 4,512.2 574.0 252.0 574.0 252.0
22 H45 10,278.3 4,337.4 574.0 242.2 574.0 242.2
23 H46 10,278.3 4,173.0 574.0 233.1 574.0 233.1
24 H47 10,278.3 4,008.5 574.0 223.9 574.0 223.9
25 H48 10,278.3 3,854.4 574.0 215.3 574.0 215.3
26 H49 10,278.3 3,710.5 574.0 207.2 574.0 207.2

評価期間 27 H50 10,278.3 3,566.6 574.0 199.2 574.0 199.2
（50年間） 28 H51 10,278.3 3,422.7 574.0 191.1 574.0 191.1

29 H52 10,278.3 3,299.3 574.0 184.3 574.0 184.3
30 H53 10,278.3 3,165.7 574.0 176.8 574.0 176.8
31 H54 10,278.3 3,042.4 574.0 169.9 574.0 169.9
32 H55 10,278.3 2,929.3 574.0 163.6 574.0 163.6
33 H56 10,278.3 2,816.3 574.0 157.3 574.0 157.3
34 H57 10,278.3 2,713.5 574.0 151.5 574.0 151.5
35 H58 10,278.3 2,600.4 574.0 145.2 574.0 145.2
36 H59 10,278.3 2,507.9 574.0 140.1 574.0 140.1
37 H60 10,278.3 2,405.1 574.0 134.3 574.0 134.3
38 H61 10,278.3 2,312.6 574.0 129.2 574.0 129.2
39 H62 10,278.3 2,230.4 574.0 124.6 574.0 124.6
40 H63 10,278.3 2,137.9 574.0 119.4 574.0 119.4
41 H64 10,278.3 2,055.7 574.0 114.8 574.0 114.8
42 H65 10,278.3 1,983.7 574.0 110.8 574.0 110.8
43 H66 10,278.3 1,901.5 574.0 106.2 574.0 106.2
44 H67 10,278.3 1,829.5 574.0 102.2 574.0 102.2
45 H68 10,278.3 1,757.6 574.0 98.2 574.0 98.2
46 H69 10,278.3 1,695.9 574.0 94.7 574.0 94.7
47 H70 10,278.3 1,624.0 574.0 90.7 574.0 90.7
48 H71 10,278.3 1,562.3 574.0 87.3 574.0 87.3
49 H72 10,278.3 1,500.6 574.0 83.8 574.0 83.8
50 H73 10,278.3 1,449.2 574.0 80.9 574.0 80.9
51 H74 10,278.3 1,387.6 574.0 77.5 574.0 77.5
52 H75 10,278.3 1,336.2 574.0 74.6 574.0 74.6

532,107.0 221,307.0 1,783.0 223,090.0 22,718.0 21,428.0 28,701.0 11,402.0 51,419.0 32,830.0 6.8 190,260.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（基本） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 0.0 0.0 5,891.2 5,667.3 5,891.2 5,667.3
2 H25 0.0 0.0 6,058.4 5,604.0 6,058.4 5,604.0
3 H26 11,372.5 10,110.2 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 11,372.5 9,723.5 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 11,372.5 9,348.2 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 11,372.5 8,984.3 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 11,372.5 8,313.3 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 11,372.5 7,994.9 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 11,372.5 7,687.8 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 11,372.5 7,392.1 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 11,372.5 7,107.8 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 11,372.5 6,834.9 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 11,372.5 6,562.0 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 11,372.5 5,834.1 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 11,372.5 5,618.0 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 11,372.5 5,402.0 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 11,372.5 5,185.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 11,372.5 4,992.5 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 11,372.5 4,799.2 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 11,372.5 4,617.2 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 11,372.5 4,435.3 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 11,372.5 4,264.7 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 11,372.5 4,105.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 11,372.5 3,650.6 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 11,372.5 3,502.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 11,372.5 3,366.3 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 11,372.5 3,241.2 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 11,372.5 3,116.1 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 11,372.5 3,002.3 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 11,372.5 2,877.3 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 11,372.5 2,774.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 11,372.5 2,661.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 11,372.5 2,558.8 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 11,372.5 2,467.8 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 11,372.5 2,365.5 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 11,372.5 2,274.5 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 11,372.5 2,194.9 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 11,372.5 2,103.9 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 11,372.5 2,024.3 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 11,372.5 1,944.7 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 11,372.5 1,876.5 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 11,372.5 1,796.9 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 11,372.5 1,660.4 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 11,372.5 1,603.5 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 11,372.5 1,535.3 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 11,372.5 1,478.4 301.9 39.3 301.9 39.3

568,627.0 225,881.0 992.0 226,873.0 11,950.0 11,271.0 15,097.0 5,997.0 27,047.0 17,268.0 13.1 209,605.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（残事業費+10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 0.0 0.0 6,480.3 6,234.1 6,480.3 6,234.1
2 H25 0.0 0.0 6,664.2 6,164.4 6,664.2 6,164.4
3 H26 11,372.5 10,110.2 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 11,372.5 9,723.5 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 11,372.5 9,348.2 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 11,372.5 8,984.3 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 11,372.5 8,313.3 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 11,372.5 7,994.9 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 11,372.5 7,687.8 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 11,372.5 7,392.1 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 11,372.5 7,107.8 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 11,372.5 6,834.9 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 11,372.5 6,562.0 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 11,372.5 5,834.1 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 11,372.5 5,618.0 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 11,372.5 5,402.0 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 11,372.5 5,185.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 11,372.5 4,992.5 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 11,372.5 4,799.2 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 11,372.5 4,617.2 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 11,372.5 4,435.3 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 11,372.5 4,264.7 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 11,372.5 4,105.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 11,372.5 3,650.6 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 11,372.5 3,502.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 11,372.5 3,366.3 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 11,372.5 3,241.2 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 11,372.5 3,116.1 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 11,372.5 3,002.3 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 11,372.5 2,877.3 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 11,372.5 2,774.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 11,372.5 2,661.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 11,372.5 2,558.8 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 11,372.5 2,467.8 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 11,372.5 2,365.5 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 11,372.5 2,274.5 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 11,372.5 2,194.9 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 11,372.5 2,103.9 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 11,372.5 2,024.3 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 11,372.5 1,944.7 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 11,372.5 1,876.5 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 11,372.5 1,796.9 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 11,372.5 1,660.4 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 11,372.5 1,603.5 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 11,372.5 1,535.3 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 11,372.5 1,478.4 301.9 39.3 301.9 39.3

568,627.0 225,881.0 992.0 226,873.0 13,145.0 12,399.0 15,097.0 5,997.0 28,242.0 18,396.0 12.3 208,477.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（残事業費-10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 0.0 0.0 5,302.1 5,100.6 5,302.1 5,100.6
2 H25 0.0 0.0 5,452.5 5,043.6 5,452.5 5,043.6
3 H26 11,372.5 10,110.2 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 11,372.5 9,723.5 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 11,372.5 9,348.2 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 11,372.5 8,984.3 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 11,372.5 8,643.1 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 11,372.5 8,313.3 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 11,372.5 7,994.9 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 11,372.5 7,687.8 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 11,372.5 7,392.1 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 11,372.5 7,107.8 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 11,372.5 6,834.9 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 11,372.5 6,562.0 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 11,372.5 6,311.8 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 11,372.5 6,072.9 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 11,372.5 5,834.1 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 11,372.5 5,618.0 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 11,372.5 5,402.0 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 11,372.5 5,185.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 11,372.5 4,992.5 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 11,372.5 4,799.2 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 11,372.5 4,617.2 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 11,372.5 4,435.3 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 11,372.5 4,264.7 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 11,372.5 4,105.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 11,372.5 3,946.3 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 11,372.5 3,787.1 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 11,372.5 3,650.6 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 11,372.5 3,502.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 11,372.5 3,366.3 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 11,372.5 3,241.2 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 11,372.5 3,116.1 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 11,372.5 3,002.3 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 11,372.5 2,877.3 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 11,372.5 2,774.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 11,372.5 2,661.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 11,372.5 2,558.8 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 11,372.5 2,467.8 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 11,372.5 2,365.5 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 11,372.5 2,274.5 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 11,372.5 2,194.9 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 11,372.5 2,103.9 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 11,372.5 2,024.3 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 11,372.5 1,944.7 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 11,372.5 1,876.5 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 11,372.5 1,796.9 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 11,372.5 1,728.6 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 11,372.5 1,660.4 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 11,372.5 1,603.5 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 11,372.5 1,535.3 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 11,372.5 1,478.4 301.9 39.3 301.9 39.3

568,627.0 225,881.0 992.0 226,873.0 10,755.0 10,144.0 15,097.0 5,997.0 25,852.0 16,141.0 14.1 210,732.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（資産+10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 0.0 0.0 5,891.2 5,667.3 5,891.2 5,667.3
2 H25 0.0 0.0 6,058.4 5,604.0 6,058.4 5,604.0
3 H26 12,466.8 11,083.0 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 12,466.8 10,659.1 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 12,466.8 10,247.7 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 12,466.8 9,848.7 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 12,466.8 9,474.7 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 12,466.8 9,113.2 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 12,466.8 8,764.1 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 12,466.8 8,427.5 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 12,466.8 8,103.4 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 12,466.8 7,791.7 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 12,466.8 7,492.5 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 12,466.8 7,193.3 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 12,466.8 6,919.1 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 12,466.8 6,657.3 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 12,466.8 6,395.4 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 12,466.8 6,158.6 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 12,466.8 5,921.7 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 12,466.8 5,684.8 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 12,466.8 5,472.9 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 12,466.8 5,261.0 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 12,466.8 5,061.5 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 12,466.8 4,862.0 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 12,466.8 4,675.0 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 12,466.8 4,500.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 12,466.8 4,326.0 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 12,466.8 4,151.4 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 12,466.8 4,001.8 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 12,466.8 3,839.8 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 12,466.8 3,690.2 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 12,466.8 3,553.0 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 12,466.8 3,415.9 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 12,466.8 3,291.2 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 12,466.8 3,154.1 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 12,466.8 3,041.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 12,466.8 2,917.2 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 12,466.8 2,805.0 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 12,466.8 2,705.3 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 12,466.8 2,593.1 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 12,466.8 2,493.4 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 12,466.8 2,406.1 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 12,466.8 2,306.4 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 12,466.8 2,219.1 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 12,466.8 2,131.8 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 12,466.8 2,057.0 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 12,466.8 1,969.7 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 12,466.8 1,894.9 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 12,466.8 1,820.1 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 12,466.8 1,757.8 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 12,466.8 1,683.0 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 12,466.8 1,620.7 301.9 39.3 301.9 39.3

623,338.0 247,615.0 992.0 248,607.0 11,950.0 11,271.0 15,097.0 5,997.0 27,047.0 17,268.0 14.4 231,339.0合計  
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【感度分析】残事業（H24～H25）：治水分（洪水調節分） 

費用対効果分析（資産-10%） 水系名：北上川 河川名：北上川 

 

単位：百万円 
便益 費用 費用対効果 純現在価値

ｔ 年度 便益① 残存価値② 計 建設費③ 維持管理費④ 計
①＋② ③＋④ B/C B-C

年便益額 現在価値 計 費用 現在価値 費用 現在価値 費用 現在価値
-28 S58
-27 S59
-26 S60
-25 S61
-24 S62
-23 S63
-22 H1
-21 H2
-20 H3
-19 H4
-18 H5
-17 H6
-16 H7
-15 H8
-14 H9

整備期間 -13 H10
（2年間） -12 H11

-11 H12
-10 H13
-9 H14
-8 H15
-7 H16
-6 H17
-5 H18
-4 H19
-3 H20
-2 H21
-1 H22
0 H23
1 H24 0.0 0.0 5,891.2 5,667.3 5,891.2 5,667.3
2 H25 0.0 0.0 6,058.4 5,604.0 6,058.4 5,604.0
3 H26 10,278.3 9,137.4 301.9 268.4 301.9 268.4
4 H27 10,278.3 8,787.9 301.9 258.2 301.9 258.2
5 H28 10,278.3 8,448.8 301.9 248.2 301.9 248.2
6 H29 10,278.3 8,119.9 301.9 238.5 301.9 238.5
7 H30 10,278.3 7,811.5 301.9 229.5 301.9 229.5
8 H31 10,278.3 7,513.4 301.9 220.7 301.9 220.7
9 H32 10,278.3 7,225.6 301.9 212.3 301.9 212.3

10 H33 10,278.3 6,948.1 301.9 204.1 301.9 204.1
11 H34 10,278.3 6,680.9 301.9 196.3 301.9 196.3
12 H35 10,278.3 6,423.9 301.9 188.7 301.9 188.7
13 H36 10,278.3 6,177.3 301.9 181.5 301.9 181.5
14 H37 10,278.3 5,930.6 301.9 174.2 301.9 174.2
15 H38 10,278.3 5,704.5 301.9 167.6 301.9 167.6
16 H39 10,278.3 5,488.6 301.9 161.2 301.9 161.2
17 H40 10,278.3 5,272.8 301.9 154.9 301.9 154.9
18 H41 10,278.3 5,077.5 301.9 149.2 301.9 149.2
19 H42 10,278.3 4,882.2 301.9 143.4 301.9 143.4
20 H43 10,278.3 4,686.9 301.9 137.7 301.9 137.7
21 H44 10,278.3 4,512.2 301.9 132.5 301.9 132.5
22 H45 10,278.3 4,337.4 301.9 127.4 301.9 127.4
23 H46 10,278.3 4,173.0 301.9 122.6 301.9 122.6
24 H47 10,278.3 4,008.5 301.9 117.8 301.9 117.8
25 H48 10,278.3 3,854.4 301.9 113.2 301.9 113.2
26 H49 10,278.3 3,710.5 301.9 109.0 301.9 109.0

評価期間 27 H50 10,278.3 3,566.6 301.9 104.8 301.9 104.8
（50年間） 28 H51 10,278.3 3,422.7 301.9 100.5 301.9 100.5

29 H52 10,278.3 3,299.3 301.9 96.9 301.9 96.9
30 H53 10,278.3 3,165.7 301.9 93.0 301.9 93.0
31 H54 10,278.3 3,042.4 301.9 89.4 301.9 89.4
32 H55 10,278.3 2,929.3 301.9 86.1 301.9 86.1
33 H56 10,278.3 2,816.3 301.9 82.7 301.9 82.7
34 H57 10,278.3 2,713.5 301.9 79.7 301.9 79.7
35 H58 10,278.3 2,600.4 301.9 76.4 301.9 76.4
36 H59 10,278.3 2,507.9 301.9 73.7 301.9 73.7
37 H60 10,278.3 2,405.1 301.9 70.7 301.9 70.7
38 H61 10,278.3 2,312.6 301.9 67.9 301.9 67.9
39 H62 10,278.3 2,230.4 301.9 65.5 301.9 65.5
40 H63 10,278.3 2,137.9 301.9 62.8 301.9 62.8
41 H64 10,278.3 2,055.7 301.9 60.4 301.9 60.4
42 H65 10,278.3 1,983.7 301.9 58.3 301.9 58.3
43 H66 10,278.3 1,901.5 301.9 55.9 301.9 55.9
44 H67 10,278.3 1,829.5 301.9 53.7 301.9 53.7
45 H68 10,278.3 1,757.6 301.9 51.6 301.9 51.6
46 H69 10,278.3 1,695.9 301.9 49.8 301.9 49.8
47 H70 10,278.3 1,624.0 301.9 47.7 301.9 47.7
48 H71 10,278.3 1,562.3 301.9 45.9 301.9 45.9
49 H72 10,278.3 1,500.6 301.9 44.1 301.9 44.1
50 H73 10,278.3 1,449.2 301.9 42.6 301.9 42.6
51 H74 10,278.3 1,387.6 301.9 40.8 301.9 40.8
52 H75 10,278.3 1,336.2 301.9 39.3 301.9 39.3

513,915.0 204,148.0 992.0 205,140.0 11,950.0 11,271.0 15,097.0 5,997.0 27,047.0 17,268.0 11.9 187,872.0合計  
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様式－６ 事業費の内訳書 

○総事業費（全体事業費） 

ダム事業

事業名

評価年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 137,700

ダム費 式 1 123,781

転流工 式 1 3,588

掘削 千㎥ 2,950 6,305

基礎処理 ｍ 130,000 6,821

堤体工 千㎥ 13,500 67,380 堤体盛立、洪水吐き、監査廊､取水設備等

閉塞工 式 1 748 仮排水路､発電所導水路閉塞工

付属装置 式 1 1,043 照明設備､堤内排水工､堤頂施設等

放流設備 式 1 772 ゲート、バルブ

環境整備工 式 1 1,352 工事跡地整備等

地山対策工 式 1 9,699

雑工事 式 1 17,174 石淵ダム撤去、河道整備､法面保護等

その他 式 1 8,900 試験湛水時地すべり対策、止水処理等

管理設備費 式 1 3,102

通信警報設備 式 1 1,517 通信設備､警報設備､観測設備

電力設備 式 1 154

建物 式 1 511

諸設備 式 1 920 巡視設備、繋船設備、立木処理設備等

仮設備費 式 1 10,817

工事用道路 式 1 6,102

雑工事 式 1 4,715
原石採取料､工事用地借地料､維持補修
等

用地費及補償費 式 1 62,340

用地費及補償費 式 1 34,687 一般補償、公共補償､特殊補償等

補償工事費 式 1 27,653

国道付替工 ｍ 7,300 21,689

市道付替工 ｍ 5,100 2,823

林道付替工 ｍ 7,300 1,873

雑工事 式 1 1,268

間接経費 式 1 29,203
測量設計費、船舶及び機械器具費、事業
車両費

工事諸費 式 1 14,757 営繕費、宿舎費、その他諸費

全体事業費　計 式 1 244,000

維持管理費 式 1 718 １年当たり維持管理費

※　金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

再評価

（全体事業費）胆沢ダム建設事業
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様式－６ 事業費の内訳書 

○総事業費（残事業費） 

ダム事業

事業名

評価年度

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

工事費 式 1 16,801

ダム費 式 1 15,608

転流工 式 0 0

掘削 千㎥ 0 0

基礎処理 ｍ 5,000 194

堤体工 千㎥ 0 832 堤体盛立、洪水吐き、取水設備等

閉塞工 式 1 686 仮排水路､発電所導水路閉塞工

付属装置 式 1 0

放流設備 式 1 318 ゲート、バルブ

環境整備工 式 1 0

地山対策工 式 0 0

雑工事 式 1 4,678 石淵ダム撤去、河道整備等

その他 式 1 8,900 試験湛水時地すべり対策、止水処理等

管理設備費 式 1 865

通信警報設備 式 1 469 通信設備､警報設備､観測設備

電力設備 式 0 0

建物 式 0 0

諸設備 式 1 396 巡視設備、繋船設備、立木処理設備等

仮設備費 式 1 328

工事用道路 式 0 0

雑工事 式 1 328
原石採取料､工事用地借地料､維持補修
等

用地費及補償費 式 1 8,911

用地費及補償費 式 1 8,674 一般補償、公共補償､特殊補償等

補償工事費 式 1 237

国道付替工 ｍ 0 0

市道付替工 ｍ 2,600 0

林道付替工 ｍ 1,300 60

雑工事 式 1 177

間接経費 式 1 1,418
測量設計費、船舶及び機械器具費、事業
車両費

工事諸費 式 1 1,267 営繕費、宿舎費、その他諸費

全体事業費　計 式 1 28,397

維持管理費 式 1 718 １年当たり維持管理費

※　金額は全て利水者負担金を含む総費用（共同費）を記載。

再評価

胆沢ダム建設事業 （残事業費）

 


