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事業名 東北中央自動車道

 

東根～尾花沢 事業種別 直轄高速

事
業
の
目
的

事
業
の
概
要

起終点
自：山形県東根市大字羽生

至：山形県尾花沢市大字尾花沢

延 長

供用済

２３．０ｋｍ

－ ｋｍ

道路規格 第１種２級、設計速度１００㎞/h 幅 員 W=１３．５ｍ

事業化 平成１０年度 都市計画決定

用地着手 平成１８年度 工事着手

全体事業費・進捗率

全体事業費
（うち用地費）

執行済み額
（うち用地費）

全体進捗率
（用地費）

完 成

暫 定

ひ が し ね

 

お ば な ざ わ

東北中央自動車道は福島県相馬市を起点とし、福島市、山形県

 米沢市、山形市、尾花沢市等を経て秋田県横手市で東北横断自

 動車道釜石秋田線に連結する延長約268㎞の高速自動車国道で

 ある。

 

東北中央自動車道

 

東根～尾花沢は、東北内陸部の産業、

 経済、文化の広域的な交流・連携の促進はもとより、緊急時におけ

 る代替および迂回等のネットワーク機能の強化を目的としている。

と う ほ く ち ゅ う お う じ ど う し ゃ ど う

や ま が た け ん お ば な ざ わ し お お あ ざ お ば な ざ わ

７４５億円
（１１５億円）

１９４億円
（８４億円）

２６％
（７３％）

７４５億円
（１１５億円）

-

や ま が た け ん ひ が し ね お お あ ざ は に ゅ う

平成１９年度

- - -

H20再評価
（用地費）

よねざわ

平成８年度

ふ く し ま ふ く し ま やまがた

やまがた お ば な ざ わ あ き た

そ う ま

よ こ て と う ほ く お う だ ん じ

ど う し ゃ ど う か ま い し あ き た せ ん

お ば な ざ わひがしね

再評価実施後３年経過

【標準横断図】
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脆弱な村山地方北部の救急搬送

◆尾花沢消防管内には、2次以上の救急医療施設が無く、95％が管外搬送となっている。

◆山形市・新庄市などの離れた救急医療施設へも搬送しており、病院収容までに県内平均より20分程度多く時間を要している。

１－①．地域の状況

▼尾花沢消防管内の搬送実績▼消防本部別収容所要時間
（救急隊出動から収容医療機関の医師への引渡しまでに要する時間）

東北中央道
（東根～尾花沢）

資料：平成22年救急救助統計尾花沢市消防本部

資料：平成22年山形県消防年報

県内平均31.9分

年間搬送件数5件以上の
2次・3次救急医療施設

：3次救急医療施設

：2次救急医療施設

最上地方方面への
搬送

尾花沢消防管内での
搬送

北村山管内への
搬送

159人
16%

124人
12%

46人
5%

663人
67%

山形方面への
搬送

・当該地区は、他地域と比較して搬送に時間がかかります。

その大きな理由は、以下です。

①管内に２次救急医療施設が無いこと

②管内が広範囲であるため時間がかかること

・また、雪が多い地域であるため、南東部の地区への出動は夏

 
期で20分程度のところ、冬期は倍近くまで時間がかかります。

▼救急活動関係機関ヒアリング調査より

＊尾花沢市消防本部へのヒアリング調査（H23.9）
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台湾 韓国 香港 その他

H21年

H22年

（千人）

需要が高まる山形空港

◆山形県を訪れる外国人観光客は東アジアを中心に増加傾向。

◆山形県では台湾で観光プロモーションを行うなど東アジアを中心とする海外からの観光客誘致を推進、山形空港を利用したプロ

 
グラムチャーター便を増便し山形空港を利用した観光ルートを推進している。

１－②．地域の状況

▼外国人観光客数の伸び

 
（H21,H22）

▼外国人観光客数の国別割合

 
（H22）

平成22年全期

 

外国人旅行者受入実績調査結果（山形県商工観光部観光交流課）

台湾
69.3％

韓国
8.7％

香港
11.0％

その他
11.1％

1.3倍

2.1倍 1.9倍 1.2倍

●銀山温泉

▼山形空港を利用した観光ルート
（山形県が台湾での観光情報交流会にて提案したルートの一例）

：コース

東北中央道
（東根～尾花沢）

●山形空港

● 上峡（舟下り）秋田空港
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高規格道路ネットワークの整備の遅れ

◆当該区間は、268kmの東北中央道を構成する区間である。

◆東北中央道の整備率は３５％であり、ミッシングリンクにより高速道路の利便性が低い。

２－①．道路交通の状況

▼東北中央道の整備状況

東根～尾花沢

東北中央道全線

計画延長 268km

供用延長 95km

 

(整備率35%)

着工済延長

(供用延長を含

 
む）

208km

 

(着工率78%)
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広域的な代替路ネットワーク機能を担う路線

◆国道112号月山道路は特殊通行規制区間（吹雪）に設定されており、通行規制時には国道13号は代替路ネットワークを形成する

 
（酒田市～山形市間の交通など）。

◆代替ルートの所要時間は1.3倍（123分⇒159分）に拡大するため、災害時の代替路ネットワーク機能の強化が必要。

２－②．道路交通の状況

▼山形市～酒田市間迂回経路

特
殊
通
行

規
制
区
間

（
吹

 
雪

 
）

通常ルート
114km
123分

迂回ルート
119km
159分

東
北
中
央
道

（
東
根
～
尾
花
沢
）
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２－③．道路交通の状況

交通事故が多発

◆当該事業並行現道には、死傷事故率300件/億台キロを超過する箇所が4箇所存在（ 大834件/億台キロ）。

▼国道13号の死傷事故率（H18-H21イタルダ）

東北中央自動車道

 

東根～尾花沢
L=23km

：死傷事故率300件/億台キロ以上箇所

 300件/億台キロ以上

 100～300件/億台キロ

 ～100件/億台キロ

東北平均
65件/億台キロ
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３．地域及び道路の課題とその原因

課題 原因 目標

地
域
に
つ
い
て

【救急医療体制】

・尾花沢消防管内には２次以上の救急医療施設が無く管外に依存、病院

 
収容までに約50分と、県内平均より20分近く時間を要する。

【救急医療体制】

【空港アクセス】

【道路現況】

【防災・迂回】

・高速ネットワーク整

 
備が不十分

①高速ネットワーク

 
の形成

②救急医療体制の

 
強化

【空港アクセス】

・山形空港を利用したプログラムチャーター便を利用した外国人観光客が

 
増加しているが、更なる利用者増には広域的な観光周遊ルートの設定が

 
必要

道
路
に
つ
い
て

【道路現況】

・東北中央道の整備率は３５％であることから、利便性の向上のためには

 
ミッシングリンクの解消が必要

【防災・迂回】

・国道112号通行止め時の代替路ネットワークを形成するが、迂回所要時

 
間が1.3倍に拡大するため、代替路の機能強化が必要

【交通事故】

・死傷事故率300件/億台キロを超過する交差点が４箇所存在

【交通事故】

・内々交通・通過交

 
通が混在

③通過交通の排除
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▼相馬市～横手市間の所要時間の変化

４－①．期待される整備効果の例

◆東北中央道の整備は、高規格幹線道路ネットワークを形成し、都市間所要時間の短縮を図るとともに、山形内陸地域の交流・連

 
携の促進に寄与。

平成23年4月

資料：07～08道路時刻表
将来の速度は100km/h（一部80km/h）として設定

相

 

馬

福

 

島

山

 

形

東

 

根

尾
花
沢

新

 

庄

湯

 

沢

横

 

手

将

 
来

現

 
況

317分

170分

147分短縮

相

 

馬

福

 

島

山

 

形

東

 

根

新

 

庄

湯

 

沢

横

 

手

東根～尾花沢

福島・山形県境 山形・秋田県境

供用区間

米

 

沢

米

 

沢

尾
花
沢

東根～尾花沢
通過時間32分

東根～尾花沢
通過時間14分
（18分短縮）
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４ー②．期待される整備効果の例

◆尾花沢市からの救急搬送時間が短縮、早急な措置と搬送時の安定性向上に寄与。

○尾花沢市から主要病院への所要時間短縮

・東根～尾花沢が繋がれば、山形市方面の病院、河北病院

 への搬送は尾花沢ICから高速利用すると思われます。

・現在山形市方面への搬送は東根ICから高速道路を利用し

 ていますが、R13から東根ICまでのアクセスに時間を要して

 います。高速道路が延伸されると、R13から東根ICまでの時

 間のかかる区間を避けられるようになります。

▼救急活動関係機関ヒアリング調査より

＊尾花沢市消防本部へのヒアリング調査（H23.9）

所要時間：一般道は規制速度、高速道路は100km/hで算出

県立河北病院
32分→22分

北村山公立病院
18分→17分

県立中央病院
38分→28分

：3次救急医療施設

：2次救急医療施設

東北中央道
（東根～尾花沢）
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４－③．期待される整備効果の例

◆東北中央自動車道（東根～尾花沢）の整備により、並行現道の交通が分散され、安全性の向上が図られる。

◆また、当該区間における死傷事故件数の抑制が期待される。

東北中央自動車道

 

東根～尾花沢

L=23km

通過交通を分担

内々・通過交通を分担

○交通事故の減少
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５．事業の投資効果

○費用便益比（Ｂ／Ｃ）

※下表の数値は、基準年（平成23年度）における現在価値換算した金額を記載

計画交通量（平成42年度）

 

東北中央自動車道

 

東根～尾花沢＝20,100台/日

現道＝18,100台/日

○純現在価値(ENPV)

 

【全線】３４２億円

 

【残事業】５４０億円

○経済的内部収益率(EIRR)

 

【全線】６．１％

 

【残事業】９．４％

○前回再評価（H20）時の計画交通量・費用便益比

【計画交通量】

 

東北中央自動車道

 

東根～尾花沢＝２２，５００台／日

 

現道＝１６,０００台/日

【費用便益比】

 

（全体）１．７

＋１０％ －１０％ ＋１０％ －１０％ ＋２０％ －２０％

722 722 722 782 663 714 748

事　 業 　費（億円） 640 640 640 700 581 641 656

維持修繕費（億円） 82 82 82 82 82 73 92

1064 1135 1008 1064 1064 928 1221

走行時間短縮便益（億円） 765 812 729 765 765 667 877

走行経費減少便益（億円） 191 204 178 191 191 166 219

交通事故減少便益（億円） 109 118 101 109 109 95 125

1.5 1.6 1.4 1.4 1.6 1.3 1.6

＋１０％ －１０％ ＋１０％ －１０％ ＋２０％ －２０％

524 524 524 568 480 521 530

事　 業 　費（億円） 442 442 442 486 398 442 444

維持修繕費（億円） 82 82 82 82 82 79 85

1064 1135 1008 1064 1064 1017 1114

走行時間短縮便益（億円） 765 812 729 765 765 730 800

走行経費減少便益（億円） 191 204 178 191 191 182 200

交通事故減少便益（億円） 109 118 101 109 109 104 114

2.0 2.2 1.9 1.9 2.2 2.0 2.1

【全　体】

基　 本
ケース

感　　度　　分　　析

交通量変動 事業費変動

【残事業】

事業期間変動

費 用 C （ 現 在 価 値 ）

便 益 Ｂ （ 現 在 価 値 ）

費用便益比　Ｂ／Ｃ

感　　度　　分　　析

交通量変動 事業費変動 事業期間変動

費用便益比　Ｂ／Ｃ

費 用 C （ 現 在 価 値 ）

便 益 Ｂ （ 現 在 価 値 ）

基　 本
ケース
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○事業進捗状況

・事業の進捗に係る問題はない。

○環境影響評価
・評価対象区間については、環境影響評価実施要綱（昭和５９年閣議決

 
定）等に基づき、平成7年度に環境影響評価を実施している。

・予測の結果、大気汚染及び騒音の影響は、予測値が環境保全目標を

 
満足しており、対策を必要としていない。また、地形・地質及び動物に

 
ついても予測・評価の結果、環境保全目標を満足している。

・工事中及び供用後予測し得なかった著しい影響の発生がみられる場

 
合は、ただちに調査を実施し適切な措置を講じる。

○事業採択時より再評価実施までの周辺環境等の変化

・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロ

 
ジェクト等の変更はない。

・東根～尾花沢全線（L=23.0㎞）について、早期の供用を目指
す。

６．事業の進捗状況について ７．供用予定後等今後の事業の見通し

８．コスト縮減や代替案立案等の可能性について

・再生資材（再生砕石、再生アスファルト合材等）の活用を図り、コスト縮減を図る。
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地
方
公
共
団
体
等
の
意
見

対

 応

 方

 針

○山形県知事の意見

東日本大震災において再認識されたように、高速道路のミッシングリンクを解消し、高速交通ネットワークの整備を図るこ

 
とは重要であると考えております。

本県においては、平成２２年３月に策定した「山形県道路中期計画」においても、“高速道路・地域高規格道路の整備促

 進”は、 優先する施策の一つとしており、事業の継続に異議はありません。

また、以下の団体等から東根～尾花沢の整備促進について要望あり。

○東北中央道（東根～尾花沢間）建設促進協議会（村山市長）
○山形県町村議会議長会
○東根市長
○天童市長
○尾花沢市長
○村山市長
○山形市長
○山形県商工会議所連合会（商工会議所専務理事）

原案

 

事業継続

（理由）
東北中央自動車道東根～尾花沢は、救急医療施設への速達性向上、緊急時における代替および迂回等のネットワーク

 
機能の強化を図るものである。さらに、東北内陸部の産業、経済、文化の広域的な交流・連携の促進を図る高規格幹線道

 
路ネットワークを形成するものとして、早期整備の必要性が高い。
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

東北中央自動車道 東根～尾花沢 L=23.0km 直轄高速 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

20,100 2 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成23年度

単純合計 714億円 252億円 966億円 

うち残事業分 526億円 252億円 777億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

640億円 82億円 722億円 

うち残事業分 442億円 82億円 524億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成23年度

供 用 年 平成31年度

単年便益
（初年便益）

52億円 13億円 7.5億円 72億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

765億円 191億円 109億円 1,064億円 

うち残事業分 765億円 191億円 109億円 1,064億円 
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 20,100 ±10％

事業費 526 ±10％

事業期間 7 ±20％

1.9～2.2

2.0～2.1

経済的純現在価値（事業全体） 342億円

経済的内部収益率（残事業） 9.4%

費用便益比（事業全体） 1.5

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.9～2.2

経済的内部収益率（事業全体） 6.1%

費用便益比（残事業） 2.0

経済的純現在価値（残事業） 540億円
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交通状況の変化

事業名：東北中央自動車道（東根～尾花沢）　（全体、残事業）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

26

7.51

51.66

28.80

5,300

6

36.51

8,100

6

7,600

104.20

走行時間短縮便益
(A - B)

55

28.21

4,200

35

29

46,100

8.75

国道13号
（並行現
道）
：21.3km

①新設・改築道路
：23.0km

29

34,800

整備なし(A)

43.19

35

55

2,700

11,579.17

走行時間費用
整備なし(A)

11,021.43

2,700 2,100

27

7,700

（県）長
瀞野田線
：2.3km

（主）尾
花沢関山
線
：29.10km

244.59265.97

2,600

国道13号
（山形北
IC～東根
IC）
：15.8km

国道48号
（宮城県
境～国道
13号）
：16.7km

35

7,700

様式－３①

188.39

48,700

30

整備あり(B)

18,100

20,100

26

86.08

27

27.50

国道347
号：

22.81km

50.90

35

11,031.05

11.40

8.58

合計：5,012.9km

③その他道路合計
：4866.28km

走行時間費用
整備あり(B)

11,622.36

②主な周
辺道路

（県）東
根尾花沢
線：

15.61km
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事業名：東北中央自動車道（東根～尾花沢）

【図面（①、②に該当する道路）】
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：東北中央自動車道（東根～尾花沢）

　（推計時点　Ｈ４２年）

項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 平成23年

１時点のみ推計 ■（H42年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■

■
（H17センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

推計の状況

速度設定の
考え方

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮
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事業名：東北中央自動車道（東根～尾花沢）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （103）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

考慮する
場合のみ

考慮する
場合のみ

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

休日交通の
影響

考慮する
場合のみ

当該区間を管轄する尾花沢国道維持出張所の除雪稼働日数より設定（H17～21平
均）

走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し配分速度
を補正

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

冬期交通の
影響
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事業名：東北中央自動車道（東根～尾花沢）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 その他

４．その他

維持管理費

事業費

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

雪寒費

9



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：東北中央自動車道（東根～尾花沢）(全体事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.23 23.0 5.28
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-14年目 H 17 1.2653 93.2 19.05 23.28   
-13年目 H 18 1.2167 92.5 5.90 6.98   
-12年目 H 19 1.1699 91.7 9.15 10.51   
-11年目 H 20 1.1249 91.2 40.94 45.45   
-10年目 H 21 1.0816 90.0 55.31 59.82   
-9年目 H 22 1.0400 90.0 37.61 39.11   
-8年目 H 23 1.0000 90.0 20.33 20.33   
-7年目 H 24 0.9615 90.0 45.67 43.91   
-6年目 H 25 0.9246 90.0 69.41 64.18   
-5年目 H 26 0.8890 90.0 73.41 65.26   
-4年目 H 27 0.8548 90.0 69.59 59.49
-3年目 H 28 0.8219 90.0 91.18 74.94
-2年目 H 29 0.7903 90.0 95.22 75.25
-1年目 H 30 0.7599 90.0 81.28 61.76

供用年次 H 31 0.7307 90.0  5.03 3.68
1年目 H 32 0.7026 90.0  5.03 3.53
2年目 H 33 0.6756 90.0  5.03 3.40
3年目 H 34 0.6496 90.0  5.03 3.27
4年目 H 35 0.6246 90.0  5.03 3.14
5年目 H 36 0.6006 90.0  5.03 3.02
6年目 H 37 0.5775 90.0  5.03 2.90
7年目 H 38 0.5553 90.0  5.03 2.79
8年目 H 39 0.5339 90.0  5.03 2.69
9年目 H 40 0.5134 90.0  5.03 2.58
10年目 H 41 0.4936 90.0  5.03 2.48
11年目 H 42 0.4746 90.0  5.03 2.39
12年目 H 43 0.4564 90.0  5.03 2.30
13年目 H 44 0.4388 90.0  5.03 2.21
14年目 H 45 0.4220 90.0  5.03 2.12
15年目 H 46 0.4057 90.0  5.03 2.04
16年目 H 47 0.3901 90.0  5.03 1.96
17年目 H 48 0.3751 90.0  5.03 1.89
18年目 H 49 0.3607 90.0  5.03 1.81
19年目 H 50 0.3468 90.0  5.03 1.74
20年目 H 51 0.3335 90.0  5.03 1.68
21年目 H 52 0.3207 90.0  5.03 1.61
22年目 H 53 0.3083 90.0  5.03 1.55
23年目 H 54 0.2965 90.0  5.03 1.49
24年目 H 55 0.2851 90.0  5.03 1.43
25年目 H 56 0.2741 90.0  5.03 1.38
26年目 H 57 0.2636 90.0  5.03 1.33
27年目 H 58 0.2534 90.0  5.03 1.27
28年目 H 59 0.2437 90.0  5.03 1.23
29年目 H 60 0.2343 90.0  5.03 1.18
30年目 H 61 0.2253 90.0  5.03 1.13
31年目 H 62 0.2166 90.0  5.03 1.09
32年目 H 63 0.2083 90.0  5.03 1.05
33年目 H 64 0.2003 90.0  5.03 1.01
34年目 H 65 0.1926 90.0  5.03 0.97
35年目 H 66 0.1852 90.0  5.03 0.93
36年目 H 67 0.1780 90.0  5.03 0.90
37年目 H 68 0.1712 90.0  5.03 0.86
38年目 H 69 0.1646 90.0  5.03 0.83
39年目 H 70 0.1583 90.0  5.03 0.80
40年目 H 71 0.1522 90.0  5.03 0.77
41年目 H 72 0.1463 90.0  5.03 0.74
42年目 H 73 0.1407 90.0  5.03 0.71
43年目 H 74 0.1353 90.0  5.03 0.68
44年目 H 75 0.1301 90.0  5.03 0.65
45年目 H 76 0.1251 90.0 5.03 0.63
46年目 H 77 0.1203 90.0 5.03 0.61
47年目 H 78 0.1157 90.0 5.03 0.58
48年目 H 79 0.1112 90.0 5.03 0.56
49年目 H 80 0.1069 90.0 -95.05 -10.16 5.03 0.54
  合　計 619.00 640.11 251.50 82.13

単純事業費計 714.05 251.50

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：東北中央自動車道（東根～尾花沢）（残事業） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.23 23.0 5.28
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次 年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-14年目 H 17 1.2653 93.2   
-13年目 H 18 1.2167 92.5   
-12年目 H 19 1.1699 91.7   
-11年目 H 20 1.1249 91.2   
-10年目 H 21 1.0816 90.0   
-9年目 H 22 1.0400 90.0   
-8年目 H 23 1.0000 90.0   
-7年目 H 24 0.9615 90.0 45.67 43.91   
-6年目 H 25 0.9246 90.0 69.41 64.18   
-5年目 H 26 0.8890 90.0 73.41 65.26   
-4年目 H 27 0.8548 90.0 69.59 59.49   
-3年目 H 28 0.8219 90.0 91.18 74.94
-2年目 H 29 0.7903 90.0 95.22 75.25
-1年目 H 30 0.7599 90.0 81.28 61.76

供用年次 H 31 0.7307 90.0 5.03 3.68
1年目 H 32 0.7026 90.0  5.03 3.53
2年目 H 33 0.6756 90.0  5.03 3.40
3年目 H 34 0.6496 90.0  5.03 3.27
4年目 H 35 0.6246 90.0  5.03 3.14
5年目 H 36 0.6006 90.0  5.03 3.02
6年目 H 37 0.5775 90.0  5.03 2.90
7年目 H 38 0.5553 90.0  5.03 2.79
8年目 H 39 0.5339 90.0  5.03 2.69
9年目 H 40 0.5134 90.0  5.03 2.58
10年目 H 41 0.4936 90.0  5.03 2.48
11年目 H 42 0.4746 90.0  5.03 2.39
12年目 H 43 0.4564 90.0  5.03 2.30
13年目 H 44 0.4388 90.0  5.03 2.21
14年目 H 45 0.4220 90.0  5.03 2.12
15年目 H 46 0.4057 90.0  5.03 2.04
16年目 H 47 0.3901 90.0  5.03 1.96
17年目 H 48 0.3751 90.0  5.03 1.89
18年目 H 49 0.3607 90.0  5.03 1.81
19年目 H 50 0.3468 90.0  5.03 1.74
20年目 H 51 0.3335 90.0  5.03 1.68
21年目 H 52 0.3207 90.0  5.03 1.61
22年目 H 53 0.3083 90.0  5.03 1.55
23年目 H 54 0.2965 90.0  5.03 1.49
24年目 H 55 0.2851 90.0  5.03 1.43
25年目 H 56 0.2741 90.0  5.03 1.38
26年目 H 57 0.2636 90.0  5.03 1.33
27年目 H 58 0.2534 90.0  5.03 1.27
28年目 H 59 0.2437 90.0  5.03 1.23
29年目 H 60 0.2343 90.0  5.03 1.18
30年目 H 61 0.2253 90.0  5.03 1.13
31年目 H 62 0.2166 90.0  5.03 1.09
32年目 H 63 0.2083 90.0  5.03 1.05
33年目 H 64 0.2003 90.0  5.03 1.01
34年目 H 65 0.1926 90.0  5.03 0.97
35年目 H 66 0.1852 90.0  5.03 0.93
36年目 H 67 0.1780 90.0  5.03 0.90
37年目 H 68 0.1712 90.0  5.03 0.86
38年目 H 69 0.1646 90.0  5.03 0.83
39年目 H 70 0.1583 90.0  5.03 0.80
40年目 H 71 0.1522 90.0  5.03 0.77
41年目 H 72 0.1463 90.0  5.03 0.74
42年目 H 73 0.1407 90.0  5.03 0.71
43年目 H 74 0.1353 90.0  5.03 0.68
44年目 H 75 0.1301 90.0  5.03 0.65
45年目 H 76 0.1251 90.0  5.03 0.63
46年目 H 77 0.1203 90.0 5.03 0.61
47年目 H 78 0.1157 90.0 5.03 0.58
48年目 H 79 0.1112 90.0 5.03 0.56
49年目 H 80 0.1069 90.0 -25.97 -2.78 5.03 0.54

  合　計 499.79 442.01 251.50 82.13

単純事業費計 525.76 251.50

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－１（内訳表）

車線数 延長

2 23.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 52,393

改良費 33,697

土工 ｍ3 7,620,900 21,228 切土（3,135,900m3）、盛土（4,485,000m3）

軟弱地盤改良工 式 1 6,374

法面工 ㎡ 500,770 800 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,641

管渠工 ｍ 102 24

函渠工 ｍ 4,825 3,308

排水工 ｍ 22,315 266

雑工 式 1 56 機能補償道路等

橋梁費 8,762

100m以上 ｍ 1,008 5,250 1橋

100m未満 ｍ 484 3,512 12橋、こ道橋5箇所

トンネル費 1,575

ＮＡＴＭ ｍ 396 1,575 1本

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 2,705

ＩＣ 箇所 3 2,705 トランペット型(3)

ＪＣＴ 箇所

舗装費 3,048

車道舗装 ㎡ 320,400 3,048

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 2,606

交通管理施設工 式 1 2,396 防護柵工等

遮音壁 ｍ 2,320 210

②用地及補償費 11,500

用地費 ㎡ 1,981,436 9,505

宅地 ㎡ 39,800 702

田畑 ㎡ 1,740,460 8,702

山林・原野 ㎡ 201,176 101

その他 ㎡

補償費 式 1 1,995

③間接経費 式 1 10,607 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 74,500

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

東北中央自動車道 東根～尾花沢
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様式－１（内訳表）

車線数 延長

2 23.0km

■残事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 44,092

改良費 28,315

土工 ｍ3 6,350,500 18,027 切土（2,683,700m3）、盛土（3,666,800m3）

軟弱地盤改良工 式 1 4,863

法面工 ㎡ 500,770 800 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 1,641

管渠工 ｍ 102 24

函渠工 ｍ 3,848 2,638

排水工 ｍ 22,315 266

雑工 式 1 56 機能補償道路等

橋梁費 6,524

100m以上 ｍ 1,008 5,250 1橋

100m未満 ｍ 484 1,274 7橋、こ道橋4箇所

トンネル費 1,575

ＮＡＴＭ ｍ 396 1,575 1本

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費 2,024

ＩＣ 箇所 3 2,024 トランペット型(3)

ＪＣＴ 箇所

舗装費 3,048

車道舗装 ㎡ 320,400 3,048

歩道舗装 ㎡

付帯施設費 2,606

交通管理施設工 式 1 2,396 防護柵工等

遮音壁 ｍ 2,320 210

②用地及補償費 3,142

用地費 ㎡ 534,426 2,597

宅地 ㎡ 8,800 155

田畑 ㎡ 484,260 2,421

山林・原野 ㎡ 41,366 21

その他 ㎡

補償費 式 1 545

③間接経費 式 1 7,841 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 55,075

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

東北中央自動車道 東根～尾花沢
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車線数 延長

2 23.0km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円/年）
備考

　km 23.0 178 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 350 路面補修、構造物の点検・補修等

式

528

【単価等について】

○維持管理費は、実績に基づき算出する。

○その他には、事業の特性に応じて必要な経費を計上

修繕費

その他

維持管理費合計

路線名 箇所名

東北中央自動車道 東根～尾花沢

区分

維持費
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