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  道路事業 再評価 
 

一般国道６号 久之浜バイパス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年１２月１２日 

国土交通省 東北地方整備局 



137億円
（25億円）

170億円
（26億円）

―

平成7年度

事業名 一般国道６号 久之浜バイパス 事業種別 一般二次

事
業
の
目
的

事
業
の
概
要

起終点
自：いわき市四倉町字六丁目

至：いわき市久之浜町金ヶ沢

延 長

供用済

６.０ｋｍ

２.３ ｋｍ（2/4）

道路規格 第３種１級、設計速度80km/h 幅 員 W=２２．５ｍ

事業化 平成元年 都市計画決定

用地着手 平成7年度 工事着手

全体事業費・進捗率

全体事業費
（うち用地費）

執行済み額
（うち用地費）

全体進捗率
（用地費）

完 成

暫 定

ひさ の はま

一般国道６号は、東京を起点とし、土浦、水戸、いわきの各市

を経て仙台に至る総延長４２７ｋｍの主要幹線道路で、浜通り

地方の産業・経済・文化の交流を支える幹線道路である。

久之浜バイパスは、一般国道６号の主要幹線道路としての機

能強化、道路防災上の隘路箇所の解消、等を目的とする道路

である。

250億円
（26億円）

137億円
（25億円）

55％
（99％）

250億円
（26億円）

よつ くら まち

H20再評価時
（うち用地費）

ひさ の はま まち かね が さわ

170億円
（26億円）

81％
（99％）

【標準横断図】

1

再評価実施後3年経過



１．事業の概要

2

2車線
事業中

2車線
供用中

久之浜バイパス
L=6.0km

常磐バイパス
L=27.7km

4車線
事業中

4車線
供用中

：津波浸水エリア

いわき四倉中核工業団地

4車線 2車線 4車線 2車線



◆現道区間には越波により冠水する区間や防災点検対象箇所が存在し、対策等を実施しているものの、災害による通行止めが

多発。

◆久之浜バイパスの整備により、当該区間の信頼性が向上し、緊急輸送道路としての機能が期待される。

２．事業の必要性に関する視点

７.５時間津波Ｈ２２.２.２８

１３.３時間法面崩落Ｈ１９.８.５

７１８時間津波等Ｈ２３.３.１１

７時間越波Ｈ１８.１０.７

３.５時間法面崩落Ｈ１８.１０.６

発生年月日 災害項目 規制時間

▼一般国道６号越波の状況

累計7回：74時間（S47～H22)
全面通行止め（越波）

3

▼過去5年間の通行止め実績

▼津波による通行止め時の迂回

▼一般国道６号の津波による被災状況

迂回が発生

災害による通行止め



◆対象区間は仙台～いわきを結ぶ物流軸であるが、大型車のすれ違いが困難な狭小トンネル（2箇所：波立トンネル・江之網トンネ
ル）が存在し、背高コンテナ車両が通行する場合は特車申請が必要であるなど、円滑な走行が困難な状況である。

◆線形不良区間（R＝90）が2箇所存在し、線形不良区間でセミトレーラ等のハンドル誤操作による壁面への接触、転倒事故が発生
している。

◆久之浜バイパスの整備により、物流交通の円滑化、安全性の向上が期待される。

２．事業の必要性に関する視点

▼トンネルの現況断面図▼大型車走行隘路の状況

▼大型車の通行に支障をきたす波立トンネル ▼セミトレーラーの転倒事故

4

カーブがきつく大型車の走行に支障 大型車による接触痕

転倒事故（H18.2.15発生）

により全面通行止発生

はったち えのあみ



３．事業の投資効果

○費用便益費（Ｂ／Ｃ）

※下表の数値は、基準年（平成23年度）における現在価値換算した金額を記載

計画交通量（平成42年度） 久之浜バイパス20,100台／日 現道＝4,100台／日

5

【全線】

○暫定供用時Ｂ／Ｃ＝1.5

○純現在価値（ENPV） 【全線】275億円 【残事業】288億円

○経済的内部収益費（ＥＩＲＲ） 【全線】6.6％ 【残事業】14.2％
○前回再評価（H20）時の計画交通量 ・費用便益比
【計画交通量】 久之浜バイパス＝19,600台／日 現道＝4,200台／日 【費用便益比】 （全体）1.4 （残事業）2.3

5344164交通事故減少便益（億円）

感度分析
基本
ケース

事業期間変動事業費変動交通量変動

2.51.52.11.81.62.12.0費用便益比Ｂ／Ｃ

41243131223631走行経費減少便益（億円）

692399525525439562525走行時間短縮便益（億円）

737426560560463604560便益Ｂ（現在価値）

26162121212121維持修繕費（億円）

273265244285264264264事業費（億円）

299281265305285285285費用Ｃ（現在価値）

－２０％＋２０％－ １０％＋１０％－ １０％＋１０％

【残事業】

3333053交通事故減少便益（億円）

感度分析
基本
ケース

事業期間変動事業費変動交通量変動

3.93.44.03.43.14.03.6費用便益比Ｂ／Ｃ

17141616111916走行経費減少便益（億円）

415346379379327412379走行時間短縮便益（億円）

435363397397339436397便益Ｂ（現在価値）

20171919191919維持修繕費（億円）

929081100909090事業費（億円）

112108100118109109109費用Ｃ（現在価値）

－２０％＋２０％－ １０％＋１０％－ １０％＋１０％

注）費用及び便益の合計は、

表示桁数の関係で計算値
と一致しないことがある。



○事業進捗状況
・事業進捗にかかる問題はない。

○環境影響評価の対応
・評価対象区間については、環境影響評価実施要綱等に基づく環境影響評価は、実施していない。
・事業実施にあたり、環境影響が生じる場合等については、専門家等の助言を踏まえ、適切な対応を図る。

○事業採択時より再評価実施までの周辺環境等の変化
・この事業の目的が失われるような道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

○再生資材（再生砕石、再生アスファルト合材等）の活用を図り、コスト縮減を図る。
○他事業と調整し、残土運搬距離を短縮することによるコスト削減を図る。

事業の進捗状況について

6

○未供用区間（3.7km）について、平成27年度の暫定2車線供用を目指す。

供用予定等今後の事業の見通し

コスト縮減や代替案立案等の可能性について

原案 事業継続
（理由）

いわき市久之浜地域の国道6号の主要幹線道路としての機能強化、道路防災上の隘路箇所の解消、等
のため、早期整備の必要性が高い。

地方公共団体等の意見

対応方針

○福島県知事の意見
対応方針（原案）については、異議ありません。
なお、東日本大震災からの復興を支援するため、早期の事業効果の発現を図るとともに、更なるコスト縮減など、総事業費の抑制に努めて下さい。

以下の団体等から、「久之浜バイパスの整備促進について」要望あり。
・福島県 （福島県知事）
・いわき市（いわき市長）
・一般国道６号久之浜バイパス改築工事期成同盟会（いわき市長）
・福島県浜通り地方開発整備促進協議会（いわき市、相馬市、南相馬市、他７町３村）
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道6号 久之浜バイパス L=6.0km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

20,100 4 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成２３年度

単純合計 240億円 66億円 305億円

うち残事業分 107億円 60億円 167億円

基準年における
現在価値 (Ｃ)

264億円 21億円 285億円

うち残事業分 90億円 19億円 109億円

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成２３年度

供 用 年 平成３２年度

単年便益
（初年便益）

37億円 2.1億円 0.24億円 39億円

基準年における
現在価値 (Ｂ)

525億円 31億円 3.8億円 560億円

うち残事業分 379億円 16億円 2.8億円 397億円
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 20,100 ±10％

事業費 107億円 ±10％

事業期間 8年 ±20％

費用便益比（残事業）

経済的純現在価値（残事業）

経済的内部収益率（残事業） 14.2％

3.6

288億円 

経済的内部収益率（事業全体） 6.6％

費用便益比（事業全体） 2.0

経済的純現在価値（事業全体） 275億円 

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

3.1～4.0

3.4～4.0

3.4～3.9

3



交通状況の変化

事業名：一般国道6号　久之浜バイパス(全体)

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

現道
：5.7km

②主な周

辺道路※4

いわき浪江
線
：7.5km

常磐自動車
道
:26.6km

白岩久之浜
線
:4.7km

①新設・改築道路
:6.0km

41.75

4,638.13 4,603.13

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

3,700

8

合計：2026.1km

③その他道路合計
1975.6km

様式－３①

54.81

6,400

18

整備あり(B)整備なし(A)

0 20,100

22.59

6

6.30

9

4,100

23

8,100

4.10

0

14

1,800

23

17

35.00

4,515.83 4,529.16

走行時間短縮便益
(A - B)

38.32

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

5.13 2.66

2,000

8

20.61

8,900

0.00

17,500

4



事業名：一般国道6号　久之浜バイパス(全体)

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示）
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交通状況の変化

事業名：一般国道6号　久之浜バイパス(残事業)

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量※1 [台/日]

走行時間※２ [分]

走行時間費用※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

41.04 38.32

8,100

23

5,300

9.95

13,500

13

4.10

25.16

4,519.59 4,529.16

1,700

2.664.37

走行時間短縮便益
(A - B)

8

4,628.29 4,603.13

14

1,800

5

20,100

22.59

6

6.30

9

4,100

合計：2026.1km

③その他道路合計
1975.6km

様式－３①

37.94

整備あり(B)整備なし(A)

11,400

16

15.40

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

8

3,300

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

8,800

23

現道
：5.7km

②主な周

辺道路※4

いわき浪江線
：7.5km

白岩久之浜線
:4.7km

常磐自動車道
:26.6km

①新設・改築道路
:6.0km

6



事業名：一般国道6号　久之浜バイパス(残事業)

（２） 図面（①、②に該当する道路を明示）
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道6号　久之浜バイパス(全体・残事業）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年

社会的割引率 4%

基準年次 平成２３年

１時点のみ推計 ■（平成４２年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。速度設定の

考え方

■

■
（H１７センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点

算出マニュアル

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

8



事業名： 一般国道6号　久之浜バイパス(全体・残事業）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

考慮する
場合のみ

休日交通の
影響

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

考慮する
場合のみ

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ
便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

9



事業名： 一般国道6号　久之浜バイパス(全体・残事業）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

算 積雪地域または寒冷地域である □

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費

10



様式－４

費用の現在価値算定表 維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道

箇所名：一般国道6号　久之浜バイパス(全体) 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.230 6.0 1.38
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-31年目 H 1 2.3699 97.4 0.19 0.42
-30年目 H 2 2.2788 99.6 0.49 1.01
-29年目 H 3 2.1911 102.0 0.49 0.95
-28年目 H 4 2.1068 103.4 0.49 0.90
-27年目 H 5 2.0258 103.7 0.29 0.51
-26年目 H 6 1.9479 103.6 0.49 0.83
-25年目 H 7 1.8730 103.0 4.22 6.91
-24年目 H 8 1.8009 102.4 11.25 17.81
-23年目 H 9 1.7317 103.4 21.59 32.54
-22年目 H 10 1.6651 102.8 33.67 49.08
-21年目 H 11 1.6010 101.3 0.19 0.27
-20年目 H 12 1.5395 99.7 0.19 0.26
-19年目 H 13 1.4802 98.4 0.19 0.26
-18年目 H 14 1.4233 96.6 0.19 0.25
-17年目 H 15 1.3686 95.4 0.19 0.25
-16年目 H 16 1.3159 94.4 0.48 0.60
-15年目 H 17 1.2653 93.2 2.90 3.54
-14年目 H 18 1.2167 92.5 6.15 7.28
-13年目 H 19 1.1699 91.7 8.02 9.21
-12年目 H 20 1.1249 91.2 10.00 11.10
-11年目 H 21 1.0816 90.0 14.29 15.46
-10年目 H 22 1.0400 90.0 6.45 6.71
-9年目 H 23 1.0000 90.0 9.75 9.75
-8年目 H 24 0.9615 90.0 11.44 11.00
-7年目 H 25 0.9246 90.0 16.90 15.63
-6年目 H 26 0.8890 90.0 14.35 12.76
-5年目 H 27 0.8548 90.0 11.38 9.73
-4年目 H 28 0.8219 90.0 13.33 10.96
-3年目 H 29 0.7903 90.0 13.33 10.53
-2年目 H 30 0.7599 90.0 13.33 10.13
-1年目 H 31 0.7307 90.0 13.35 9.75

供用年次 H 32 0.7026 90.0 1.31 0.92
1年目 H 33 0.6756 90.0 1.31 0.89
2年目 H 34 0.6496 90.0 1.31 0.85
3年目 H 35 0.6246 90.0 1.31 0.82
4年目 H 36 0.6006 90.0 1.31 0.79
5年目 H 37 0.5775 90.0 1.31 0.76
6年目 H 38 0.5553 90.0 1.31 0.73
7年目 H 39 0.5339 90.0 1.31 0.70
8年目 H 40 0.5134 90.0 1.31 0.67
9年目 H 41 0.4936 90.0 1.31 0.65
10年目 H 42 0.4746 90.0 1.31 0.62
11年目 H 43 0.4564 90.0 1.31 0.60
12年目 H 44 0.4388 90.0 1.31 0.57
13年目 H 45 0.4220 90.0 1.31 0.55
14年目 H 46 0.4057 90.0 1.31 0.53
15年目 H 47 0.3901 90.0 1.31 0.51
16年目 H 48 0.3751 90.0 1.31 0.49
17年目 H 49 0.3607 90.0 1.31 0.47
18年目 H 50 0.3468 90.0 1.31 0.45
19年目 H 51 0.3335 90.0 1.31 0.44
20年目 H 52 0.3207 90.0 1.31 0.42
21年目 H 53 0.3083 90.0 1.31 0.40
22年目 H 54 0.2965 90.0 1.31 0.39
23年目 H 55 0.2851 90.0 1.31 0.37
24年目 H 56 0.2741 90.0 1.31 0.36
25年目 H 57 0.2636 90.0 1.31 0.35
26年目 H 58 0.2534 90.0 1.31 0.33
27年目 H 59 0.2437 90.0 1.31 0.32
28年目 H 60 0.2343 90.0 1.31 0.31
29年目 H 61 0.2253 90.0 1.31 0.30
30年目 H 62 0.2166 90.0 1.31 0.28
31年目 H 63 0.2083 90.0 1.31 0.27
32年目 H 64 0.2003 90.0 1.31 0.26
33年目 H 65 0.1926 90.0 1.31 0.25
34年目 H 66 0.1852 90.0 1.31 0.24
35年目 H 67 0.1780 90.0 1.31 0.2311



割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

36年目 H 68 0.1712 90.0 1.31 0.22
37年目 H 69 0.1646 90.0 1.31 0.22
38年目 H 70 0.1583 90.0 1.31 0.21
39年目 H 71 0.1522 90.0 1.31 0.20
40年目 H 72 0.1463 90.0 1.31 0.19
41年目 H 73 0.1407 90.0 1.31 0.18
42年目 H 74 0.1353 90.0 1.31 0.18
43年目 H 75 0.1301 90.0 1.31 0.17
44年目 H 76 0.1251 90.0 1.31 0.16
45年目 H 77 0.1203 90.0 1.31 0.16
46年目 H 78 0.1157 90.0 1.31 0.15
47年目 H 79 0.1112 90.0 1.31 0.15
48年目 H 80 0.1069 90.0 1.31 0.14
49年目 H 81 0.1028 90.0 -20.65 -2.12 1.31 0.13
  合　計 218.92 264.27 65.50 20.55

単純事業費計 239.57 65.50

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。
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様式－４

費用の現在価値算定表 維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

採用単価の根拠　一般国道

箇所名：一般国道6号　久之浜バイパス(残事業) 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.210 6.0 1.26
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-8年目 H 24 0.9615 90.0 11.44 11.00
-7年目 H 25 0.9246 90.0 16.90 15.63
-6年目 H 26 0.8890 90.0 14.35 12.76
-5年目 H 27 0.8548 90.0 11.38 9.73
-4年目 H 28 0.8219 90.0 13.33 10.96
-3年目 H 29 0.7903 90.0 13.33 10.53
-2年目 H 30 0.7599 90.0 13.33 10.13
-1年目 H 31 0.7307 90.0 13.35 9.75

供用年次 H 32 0.7026 90.0 1.20 0.84
1年目 H 33 0.6756 90.0 1.20 0.81
2年目 H 34 0.6496 90.0 1.20 0.78
3年目 H 35 0.6246 90.0 1.20 0.75
4年目 H 36 0.6006 90.0 1.20 0.72
5年目 H 37 0.5775 90.0 1.20 0.69
6年目 H 38 0.5553 90.0 1.20 0.67
7年目 H 39 0.5339 90.0 1.20 0.64
8年目 H 40 0.5134 90.0 1.20 0.62
9年目 H 41 0.4936 90.0 1.20 0.59
10年目 H 42 0.4746 90.0 1.20 0.57
11年目 H 43 0.4564 90.0 1.20 0.55
12年目 H 44 0.4388 90.0 1.20 0.53
13年目 H 45 0.4220 90.0 1.20 0.51
14年目 H 46 0.4057 90.0 1.20 0.49
15年目 H 47 0.3901 90.0 1.20 0.47
16年目 H 48 0.3751 90.0 1.20 0.45
17年目 H 49 0.3607 90.0 1.20 0.43
18年目 H 50 0.3468 90.0 1.20 0.42
19年目 H 51 0.3335 90.0 1.20 0.40
20年目 H 52 0.3207 90.0 1.20 0.38
21年目 H 53 0.3083 90.0 1.20 0.37
22年目 H 54 0.2965 90.0 1.20 0.36
23年目 H 55 0.2851 90.0 1.20 0.34
24年目 H 56 0.2741 90.0 1.20 0.33
25年目 H 57 0.2636 90.0 1.20 0.32
26年目 H 58 0.2534 90.0 1.20 0.30
27年目 H 59 0.2437 90.0 1.20 0.29
28年目 H 60 0.2343 90.0 1.20 0.28
29年目 H 61 0.2253 90.0 1.20 0.27
30年目 H 62 0.2166 90.0 1.20 0.26
31年目 H 63 0.2083 90.0 1.20 0.25
32年目 H 64 0.2003 90.0 1.20 0.24
33年目 H 65 0.1926 90.0 1.20 0.23
34年目 H 66 0.1852 90.0 1.20 0.22
35年目 H 67 0.1780 90.0 1.20 0.21
36年目 H 68 0.1712 90.0 1.20 0.21
37年目 H 69 0.1646 90.0 1.20 0.20
38年目 H 70 0.1583 90.0 1.20 0.19
39年目 H 71 0.1522 90.0 1.20 0.18
40年目 H 72 0.1463 90.0 1.20 0.18
41年目 H 73 0.1407 90.0 1.20 0.17
42年目 H 74 0.1353 90.0 1.20 0.16
43年目 H 75 0.1301 90.0 1.20 0.16
44年目 H 76 0.1251 90.0 1.20 0.15
45年目 H 77 0.1203 90.0 1.20 0.14
46年目 H 78 0.1157 90.0 1.20 0.14
47年目 H 79 0.1112 90.0 1.20 0.13
48年目 H 80 0.1069 90.0 1.20 0.13
49年目 H 81 0.1028 90.0 -0.05 -0.01 1.20 0.12
  合　計 107.36 90.48 60.00 18.84

単純事業費計 107.41 60.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。13



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道6号　久之浜バイパス(全体)

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 32 0.99539 0.98645 0.98735 0.99293 0.7026 90.0 24.88 4.99 7.23 37.10 26.07 1.34 0.03 0.77 2.14 1.50 0.24 0.17 39.48 27.74
1年目 H 33 0.99657 0.98859 0.99110 0.99459 0.6756 90.0 24.79 4.93 7.17 36.89 24.92 1.34 0.03 0.76 2.13 1.44 0.24 0.16 39.26 26.52

2年目 H 34 0.99656 0.98845 0.99102 0.99456 0.6496 90.0 24.70 4.87 7.11 36.68 23.83 1.34 0.03 0.75 2.12 1.38 0.24 0.16 39.04 25.37

3年目 H 35 0.99655 0.98832 0.99094 0.99453 0.6246 90.0 24.61 4.81 7.05 36.47 22.78 1.34 0.03 0.74 2.11 1.32 0.24 0.15 38.82 24.25

4年目 H 36 0.99654 0.98818 0.99085 0.99450 0.6006 90.0 24.52 4.75 6.99 36.26 21.78 1.34 0.03 0.73 2.10 1.26 0.24 0.14 38.60 23.18

5年目 H 37 0.99652 0.98804 0.99077 0.99447 0.5775 90.0 24.43 4.69 6.93 36.05 20.82 1.34 0.03 0.72 2.09 1.21 0.24 0.14 38.38 22.17

6年目 H 38 0.99651 0.98789 0.99068 0.99444 0.5553 90.0 24.34 4.63 6.87 35.84 19.90 1.34 0.03 0.71 2.08 1.16 0.24 0.13 38.16 21.19

7年目 H 39 0.99650 0.98775 0.99059 0.99441 0.5339 90.0 24.25 4.57 6.81 35.63 19.02 1.34 0.03 0.70 2.07 1.11 0.24 0.13 37.94 20.26

8年目 H 40 0.99649 0.98759 0.99050 0.99438 0.5134 90.0 24.16 4.51 6.75 35.42 18.18 1.34 0.03 0.69 2.06 1.06 0.24 0.12 37.72 19.36

9年目 H 41 0.99647 0.98744 0.99041 0.99434 0.4936 90.0 24.07 4.45 6.69 35.21 17.38 1.34 0.03 0.68 2.05 1.01 0.24 0.12 37.50 18.51

10年目 H 42 0.99646 0.98728 0.99032 0.99431 0.4746 90.0 23.98 4.39 6.63 35.00 16.61 1.34 0.03 0.67 2.04 0.97 0.24 0.11 37.28 17.69

11年目 H 43 0.99161 0.99346 1.00115 0.99298 0.4564 90.0 23.78 4.36 6.64 34.78 15.87 1.33 0.03 0.67 2.03 0.93 0.24 0.11 37.05 16.91

12年目 H 44 0.99154 0.99342 1.00115 0.99293 0.4388 90.0 23.58 4.33 6.65 34.56 15.16 1.32 0.03 0.67 2.02 0.89 0.24 0.11 36.82 16.16

13年目 H 45 0.99147 0.99338 1.00115 0.99288 0.4220 90.0 23.38 4.30 6.66 34.34 14.49 1.31 0.03 0.67 2.01 0.85 0.24 0.10 36.59 15.44

14年目 H 46 0.99139 0.99333 1.00115 0.99283 0.4057 90.0 23.18 4.27 6.67 34.12 13.84 1.30 0.03 0.67 2.00 0.81 0.24 0.10 36.36 14.75

15年目 H 47 0.99132 0.99329 1.00115 0.99278 0.3901 90.0 22.98 4.24 6.68 33.90 13.22 1.29 0.03 0.67 1.99 0.78 0.24 0.09 36.13 14.09

16年目 H 48 0.99124 0.99324 1.00115 0.99273 0.3751 90.0 22.78 4.21 6.69 33.68 12.63 1.28 0.03 0.67 1.98 0.74 0.24 0.09 35.90 13.46

17年目 H 49 0.99117 0.99320 1.00115 0.99268 0.3607 90.0 22.58 4.18 6.70 33.46 12.07 1.27 0.03 0.67 1.97 0.71 0.24 0.09 35.67 12.87

18年目 H 50 0.99109 0.99315 1.00115 0.99262 0.3468 90.0 22.38 4.15 6.71 33.24 11.53 1.26 0.03 0.67 1.96 0.68 0.24 0.08 35.44 12.29

19年目 H 51 0.99101 0.99310 1.00114 0.99257 0.3335 90.0 22.18 4.12 6.72 33.02 11.01 1.25 0.03 0.67 1.95 0.65 0.24 0.08 35.21 11.74

20年目 H 52 0.99093 0.99305 1.00114 0.99251 0.3207 90.0 21.98 4.09 6.73 32.80 10.52 1.24 0.03 0.67 1.94 0.62 0.24 0.08 34.98 11.22

21年目 H 53 0.99084 0.99301 1.00114 0.99246 0.3083 90.0 21.78 4.06 6.74 32.58 10.04 1.23 0.03 0.67 1.93 0.60 0.24 0.07 34.75 10.71

22年目 H 54 0.99076 0.99296 1.00114 0.99240 0.2965 90.0 21.58 4.03 6.75 32.36 9.59 1.22 0.03 0.67 1.92 0.57 0.24 0.07 34.52 10.23

23年目 H 55 0.99067 0.99291 1.00114 0.99234 0.2851 90.0 21.38 4.00 6.76 32.14 9.16 1.21 0.03 0.67 1.91 0.54 0.24 0.07 34.29 9.77

24年目 H 56 0.99058 0.99286 1.00114 0.99228 0.2741 90.0 21.18 3.97 6.77 31.92 8.75 1.20 0.03 0.67 1.90 0.52 0.24 0.07 34.06 9.34

25年目 H 57 0.99049 0.99280 1.00114 0.99222 0.2636 90.0 20.98 3.94 6.78 31.70 8.36 1.19 0.03 0.67 1.89 0.50 0.24 0.06 33.83 8.92

26年目 H 58 0.99040 0.99275 1.00113 0.99216 0.2534 90.0 20.78 3.91 6.79 31.48 7.98 1.18 0.03 0.67 1.88 0.48 0.24 0.06 33.60 8.52

27年目 H 59 0.99031 0.99270 1.00113 0.99210 0.2437 90.0 20.58 3.88 6.80 31.26 7.62 1.17 0.03 0.67 1.87 0.46 0.24 0.06 33.37 8.14

28年目 H 60 0.99022 0.99265 1.00113 0.99203 0.2343 90.0 20.38 3.85 6.81 31.04 7.27 1.16 0.03 0.67 1.86 0.44 0.24 0.06 33.14 7.77

29年目 H 61 0.99012 0.99259 1.00113 0.99197 0.2253 90.0 20.18 3.82 6.82 30.82 6.94 1.15 0.03 0.67 1.85 0.42 0.24 0.05 32.91 7.41

30年目 H 62 0.99002 0.99254 1.00113 0.99191 0.2166 90.0 19.98 3.79 6.83 30.60 6.63 1.14 0.03 0.67 1.84 0.40 0.24 0.05 32.68 7.08

31年目 H 63 0.98992 0.99248 1.00113 0.99184 0.2083 90.0 19.78 3.76 6.84 30.38 6.33 1.13 0.03 0.67 1.83 0.38 0.24 0.05 32.45 6.76

32年目 H 64 0.98982 0.99242 1.00113 0.99177 0.2003 90.0 19.58 3.73 6.85 30.16 6.04 1.12 0.03 0.67 1.82 0.36 0.24 0.05 32.22 6.45

33年目 H 65 0.98971 0.99237 1.00113 0.99171 0.1926 90.0 19.38 3.70 6.86 29.94 5.77 1.11 0.03 0.67 1.81 0.35 0.24 0.05 31.99 6.17

34年目 H 66 0.98960 0.99231 1.00112 0.99164 0.1852 90.0 19.18 3.67 6.87 29.72 5.50 1.10 0.03 0.67 1.80 0.33 0.24 0.04 31.76 5.87

35年目 H 67 0.98949 0.99225 1.00112 0.99157 0.1780 90.0 18.98 3.64 6.88 29.50 5.25 1.09 0.03 0.67 1.79 0.32 0.24 0.04 31.53 5.61

36年目 H 68 0.98938 0.99219 1.00112 0.99149 0.1712 90.0 18.78 3.61 6.89 29.28 5.01 1.08 0.03 0.67 1.78 0.30 0.24 0.04 31.30 5.35

37年目 H 69 0.98927 0.99213 1.00112 0.99142 0.1646 90.0 18.58 3.58 6.90 29.06 4.78 1.07 0.03 0.67 1.77 0.29 0.24 0.04 31.07 5.11

38年目 H 70 0.98915 0.99206 1.00112 0.99135 0.1583 90.0 18.38 3.55 6.91 28.84 4.57 1.06 0.03 0.67 1.76 0.28 0.24 0.04 30.84 4.89

39年目 H 71 0.98903 0.99200 1.00112 0.99127 0.1522 90.0 18.18 3.52 6.92 28.62 4.36 1.05 0.03 0.67 1.75 0.27 0.24 0.04 30.61 4.67

40年目 H 72 0.98891 0.99194 1.00112 0.99119 0.1463 90.0 17.98 3.49 6.93 28.40 4.15 1.04 0.03 0.67 1.74 0.25 0.24 0.04 30.38 4.44

41年目 H 73 0.98879 0.99187 1.00112 0.99112 0.1407 90.0 17.78 3.46 6.94 28.18 3.96 1.03 0.03 0.67 1.73 0.24 0.24 0.03 30.15 4.23

42年目 H 74 0.98866 0.99180 1.00111 0.99104 0.1353 90.0 17.58 3.43 6.95 27.96 3.78 1.02 0.03 0.67 1.72 0.23 0.24 0.03 29.92 4.04

43年目 H 75 0.98853 0.99174 1.00111 0.99095 0.1301 90.0 17.38 3.40 6.96 27.74 3.61 1.01 0.03 0.67 1.71 0.22 0.24 0.03 29.69 3.86

44年目 H 76 0.98840 0.99167 1.00111 0.99087 0.1251 90.0 17.18 3.37 6.97 27.52 3.44 1.00 0.03 0.67 1.70 0.21 0.24 0.03 29.46 3.68

45年目 H 77 0.98826 0.99160 1.00111 0.99079 0.1203 90.0 16.98 3.34 6.98 27.30 3.28 0.99 0.03 0.67 1.69 0.20 0.24 0.03 29.23 3.51

46年目 H 78 0.98812 0.99153 1.00111 0.99070 0.1157 90.0 16.78 3.31 6.99 27.08 3.13 0.98 0.03 0.67 1.68 0.19 0.24 0.03 29.00 3.35

47年目 H 79 0.98798 0.99145 1.00111 0.99062 0.1112 90.0 16.58 3.28 7.00 26.86 2.99 0.97 0.03 0.67 1.67 0.19 0.24 0.03 28.77 3.21

48年目 H 80 0.98783 0.99138 1.00111 0.99053 0.1069 90.0 16.38 3.25 7.01 26.64 2.85 0.96 0.03 0.67 1.66 0.18 0.24 0.03 28.54 3.06

49年目 H 81 0.98768 0.99130 1.00111 0.99044 0.1028 90.0 16.18 3.22 7.02 26.42 2.72 0.95 0.03 0.67 1.65 0.17 0.24 0.02 28.31 2.91

合　計 1,047.95 199.40 342.60 1,589.95 525.49 59.20 1.50 34.05 94.75 30.97 12.00 3.77 1,696.70 560.23

年度
（基準年）

H23
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道6号　久之浜バイパス(残事業)

GDP 合　　　計

総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割引率 デフレータ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(南東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 32 0.99539 0.98645 0.98735 0.99293 0.7026 90.0 17.74 3.64 5.28 26.66 18.73 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.74 0.18 0.13 27.90 19.60
1年目 H 33 0.99657 0.98859 0.99110 0.99459 0.6756 90.0 17.68 3.60 5.23 26.51 17.91 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.72 0.18 0.12 27.75 18.75

2年目 H 34 0.99656 0.98845 0.99102 0.99456 0.6496 90.0 17.62 3.56 5.18 26.36 17.12 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.69 0.18 0.12 27.60 17.93

3年目 H 35 0.99655 0.98832 0.99094 0.99453 0.6246 90.0 17.56 3.52 5.13 26.21 16.37 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.66 0.18 0.11 27.45 17.14

4年目 H 36 0.99654 0.98818 0.99085 0.99450 0.6006 90.0 17.50 3.48 5.08 26.06 15.65 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.64 0.18 0.11 27.30 16.40

5年目 H 37 0.99652 0.98804 0.99077 0.99447 0.5775 90.0 17.44 3.44 5.03 25.91 14.96 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.61 0.18 0.10 27.15 15.67

6年目 H 38 0.99651 0.98789 0.99068 0.99444 0.5553 90.0 17.38 3.40 4.98 25.76 14.30 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.59 0.18 0.10 27.00 14.99

7年目 H 39 0.99650 0.98775 0.99059 0.99441 0.5339 90.0 17.32 3.36 4.93 25.61 13.67 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.57 0.18 0.10 26.85 14.34

8年目 H 40 0.99649 0.98759 0.99050 0.99438 0.5134 90.0 17.26 3.32 4.88 25.46 13.07 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.54 0.18 0.09 26.70 13.70

9年目 H 41 0.99647 0.98744 0.99041 0.99434 0.4936 90.0 17.20 3.28 4.83 25.31 12.49 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.52 0.18 0.09 26.55 13.10

10年目 H 42 0.99646 0.98728 0.99032 0.99431 0.4746 90.0 17.14 3.24 4.78 25.16 11.94 0.65 -0.02 0.43 1.06 0.50 0.18 0.09 26.40 12.53

11年目 H 43 0.99161 0.99346 1.00115 0.99298 0.4564 90.0 17.00 3.22 4.79 25.01 11.41 0.64 -0.02 0.43 1.05 0.48 0.18 0.08 26.24 11.97

12年目 H 44 0.99154 0.99342 1.00115 0.99293 0.4388 90.0 16.86 3.20 4.80 24.86 10.91 0.63 -0.02 0.43 1.04 0.46 0.18 0.08 26.08 11.45

13年目 H 45 0.99147 0.99338 1.00115 0.99288 0.4220 90.0 16.72 3.18 4.81 24.71 10.43 0.62 -0.02 0.43 1.03 0.43 0.18 0.08 25.92 10.94

14年目 H 46 0.99139 0.99333 1.00115 0.99283 0.4057 90.0 16.58 3.16 4.82 24.56 9.96 0.61 -0.02 0.43 1.02 0.41 0.18 0.07 25.76 10.44

15年目 H 47 0.99132 0.99329 1.00115 0.99278 0.3901 90.0 16.44 3.14 4.83 24.41 9.52 0.60 -0.02 0.43 1.01 0.39 0.18 0.07 25.60 9.98

16年目 H 48 0.99124 0.99324 1.00115 0.99273 0.3751 90.0 16.30 3.12 4.84 24.26 9.10 0.59 -0.02 0.43 1.00 0.38 0.18 0.07 25.44 9.55

17年目 H 49 0.99117 0.99320 1.00115 0.99268 0.3607 90.0 16.16 3.10 4.85 24.11 8.70 0.58 -0.02 0.43 0.99 0.36 0.18 0.06 25.28 9.12

18年目 H 50 0.99109 0.99315 1.00115 0.99262 0.3468 90.0 16.02 3.08 4.86 23.96 8.31 0.57 -0.02 0.43 0.98 0.34 0.18 0.06 25.12 8.71

19年目 H 51 0.99101 0.99310 1.00114 0.99257 0.3335 90.0 15.88 3.06 4.87 23.81 7.94 0.56 -0.02 0.43 0.97 0.32 0.18 0.06 24.96 8.32

20年目 H 52 0.99093 0.99305 1.00114 0.99251 0.3207 90.0 15.74 3.04 4.88 23.66 7.59 0.55 -0.02 0.43 0.96 0.31 0.18 0.06 24.80 7.96

21年目 H 53 0.99084 0.99301 1.00114 0.99246 0.3083 90.0 15.60 3.02 4.89 23.51 7.25 0.54 -0.02 0.43 0.95 0.29 0.18 0.06 24.64 7.60

22年目 H 54 0.99076 0.99296 1.00114 0.99240 0.2965 90.0 15.46 3.00 4.90 23.36 6.93 0.54 -0.02 0.43 0.95 0.28 0.18 0.05 24.49 7.26

23年目 H 55 0.99067 0.99291 1.00114 0.99234 0.2851 90.0 15.32 2.98 4.91 23.21 6.62 0.53 -0.02 0.43 0.94 0.27 0.18 0.05 24.33 6.94

24年目 H 56 0.99058 0.99286 1.00114 0.99228 0.2741 90.0 15.18 2.96 4.92 23.06 6.32 0.53 -0.02 0.43 0.94 0.26 0.18 0.05 24.18 6.63

25年目 H 57 0.99049 0.99280 1.00114 0.99222 0.2636 90.0 15.04 2.94 4.93 22.91 6.04 0.52 -0.02 0.43 0.93 0.25 0.18 0.05 24.02 6.34

26年目 H 58 0.99040 0.99275 1.00113 0.99216 0.2534 90.0 14.90 2.92 4.94 22.76 5.77 0.52 -0.02 0.43 0.93 0.24 0.18 0.05 23.87 6.06

27年目 H 59 0.99031 0.99270 1.00113 0.99210 0.2437 90.0 14.76 2.90 4.95 22.61 5.51 0.51 -0.02 0.43 0.92 0.22 0.18 0.04 23.71 5.77

28年目 H 60 0.99022 0.99265 1.00113 0.99203 0.2343 90.0 14.62 2.88 4.96 22.46 5.26 0.51 -0.02 0.43 0.92 0.22 0.18 0.04 23.56 5.52

29年目 H 61 0.99012 0.99259 1.00113 0.99197 0.2253 90.0 14.48 2.86 4.97 22.31 5.03 0.50 -0.02 0.43 0.91 0.21 0.18 0.04 23.40 5.28

30年目 H 62 0.99002 0.99254 1.00113 0.99191 0.2166 90.0 14.34 2.84 4.98 22.16 4.80 0.50 -0.02 0.43 0.91 0.20 0.18 0.04 23.25 5.04

31年目 H 63 0.98992 0.99248 1.00113 0.99184 0.2083 90.0 14.20 2.82 4.99 22.01 4.58 0.49 -0.02 0.43 0.90 0.19 0.18 0.04 23.09 4.81

32年目 H 64 0.98982 0.99242 1.00113 0.99177 0.2003 90.0 14.06 2.80 5.00 21.86 4.38 0.49 -0.02 0.43 0.90 0.18 0.18 0.04 22.94 4.60

33年目 H 65 0.98971 0.99237 1.00113 0.99171 0.1926 90.0 13.92 2.78 5.01 21.71 4.18 0.48 -0.02 0.43 0.89 0.17 0.18 0.03 22.78 4.38

34年目 H 66 0.98960 0.99231 1.00112 0.99164 0.1852 90.0 13.78 2.76 5.02 21.56 3.99 0.48 -0.02 0.43 0.89 0.16 0.18 0.03 22.63 4.18

35年目 H 67 0.98949 0.99225 1.00112 0.99157 0.1780 90.0 13.64 2.74 5.03 21.41 3.81 0.47 -0.02 0.43 0.88 0.16 0.18 0.03 22.47 4.00

36年目 H 68 0.98938 0.99219 1.00112 0.99149 0.1712 90.0 13.50 2.72 5.04 21.26 3.64 0.47 -0.02 0.43 0.88 0.15 0.18 0.03 22.32 3.82

37年目 H 69 0.98927 0.99213 1.00112 0.99142 0.1646 90.0 13.36 2.70 5.05 21.11 3.47 0.46 -0.02 0.43 0.87 0.14 0.18 0.03 22.16 3.64

38年目 H 70 0.98915 0.99206 1.00112 0.99135 0.1583 90.0 13.22 2.68 5.06 20.96 3.32 0.46 -0.02 0.43 0.87 0.14 0.18 0.03 22.01 3.49

39年目 H 71 0.98903 0.99200 1.00112 0.99127 0.1522 90.0 13.07 2.66 5.07 20.80 3.17 0.45 -0.02 0.43 0.86 0.13 0.18 0.03 21.84 3.33

40年目 H 72 0.98891 0.99194 1.00112 0.99119 0.1463 90.0 12.93 2.64 5.08 20.65 3.02 0.45 -0.02 0.43 0.86 0.13 0.18 0.03 21.69 3.18

41年目 H 73 0.98879 0.99187 1.00112 0.99112 0.1407 90.0 12.79 2.62 5.09 20.50 2.88 0.44 -0.02 0.43 0.85 0.12 0.18 0.03 21.53 3.03

42年目 H 74 0.98866 0.99180 1.00111 0.99104 0.1353 90.0 12.64 2.60 5.10 20.34 2.75 0.44 -0.02 0.43 0.85 0.12 0.18 0.02 21.37 2.89

43年目 H 75 0.98853 0.99174 1.00111 0.99095 0.1301 90.0 12.50 2.58 5.11 20.19 2.63 0.43 -0.02 0.43 0.84 0.11 0.18 0.02 21.21 2.76

44年目 H 76 0.98840 0.99167 1.00111 0.99087 0.1251 90.0 12.36 2.56 5.12 20.04 2.51 0.43 -0.02 0.43 0.84 0.11 0.18 0.02 21.06 2.64

45年目 H 77 0.98826 0.99160 1.00111 0.99079 0.1203 90.0 12.21 2.54 5.13 19.88 2.39 0.42 -0.02 0.43 0.83 0.10 0.18 0.02 20.89 2.51

46年目 H 78 0.98812 0.99153 1.00111 0.99070 0.1157 90.0 12.06 2.52 5.14 19.72 2.28 0.42 -0.02 0.43 0.83 0.10 0.18 0.02 20.73 2.40

47年目 H 79 0.98798 0.99145 1.00111 0.99062 0.1112 90.0 11.92 2.50 5.15 19.57 2.18 0.41 -0.02 0.43 0.82 0.09 0.18 0.02 20.57 2.29

48年目 H 80 0.98783 0.99138 1.00111 0.99053 0.1069 90.0 11.77 2.48 5.16 19.41 2.07 0.41 -0.02 0.43 0.82 0.09 0.18 0.02 20.41 2.18

49年目 H 81 0.98768 0.99130 1.00111 0.99044 0.1028 90.0 11.62 2.46 5.17 19.25 1.98 0.40 -0.02 0.43 0.81 0.08 0.18 0.02 20.24 2.08

合　計 750.79 148.60 249.55 1,148.94 378.84 26.80 -1.00 21.50 47.30 15.57 9.00 2.83 1,205.24 397.24

年度
（基準年）

H23
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様式－１（内訳表）

車線数 延長

4 6.0km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 18,888

改良費 7,424

土工 ｍ3 2,125,460 4,435 切土(1,545,548m3)、盛土(579,912m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 258,272 1,742 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 63

管渠工 ｍ 664 48

函渠工 ｍ 281 48

排水工 ｍ 35,373 430

雑工 式 1 658 機能補償道路等

橋梁費 7,384

100m以上 ｍ 702 6,382 4橋

100m未満 ｍ 100 1,002 2橋

トンネル費 2,217

ＮＡＴＭ ｍ 180 2,217 1本

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 153,107 1,464

車道舗装 ㎡ 124,890 1,372

歩道舗装 ㎡ 28,217 92

付帯施設費 399

交通管理施設工 式 1 399 防護柵工等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 2,553

用地費 ㎡ 317,514 2,065

宅地 ㎡ 19,095 899

田畑 ㎡ 89,456 716

山林・原野 ㎡ 207,546 436

その他 ㎡ 1,416 14

補償費 式 1 488

③間接経費 式 1 3,559 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 25,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道6号 久之浜バイパス
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様式－１（内訳表）

車線数 延長

4 6.0km

■残事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 9,658

改良費 2,925

土工 ｍ3 899,500 1,877 切土(619,200m3)、盛土(280,300m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 103,300 684 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 25

管渠工 ｍ 242 16

函渠工 ｍ 110 18

排水工 ｍ 21,969 254

雑工 式 1 51 機能補償道路等

橋梁費 3,658

100m以上 ｍ 702 3,156 4橋

100m未満 ｍ 100 502 2橋

トンネル費 1,817

ＮＡＴＭ ｍ 180 1,817 1本

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 ㎡ 107,175 1,024

車道舗装 ㎡ 87,423 960

歩道舗装 ㎡ 19,752 64

付帯施設費 234

交通管理施設工 式 1 234 防護柵工等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 15

用地費 ㎡ 4,820 5

宅地 ㎡

田畑 ㎡ 1,310 4

山林・原野 ㎡ 3,510 1

その他 ㎡

補償費 式 1 10

③間接経費 式 1 1,606 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 11,279

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道6号 久之浜バイパス
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車線数 延長

4 6.0km

■維持管理費内訳（全体）

単位 数量
金額

（百万円/年）
備考

　km 6.0 22 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 116 路面補修、構造物の点検・補修等

138

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

路線名 箇所名

一般国道６号 久之浜バイパス

区分

維持費

修繕費

維持管理費合計
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車線数 延長

4 6.0km

■維持管理費内訳（残事業）

単位 数量
金額

（百万円/年）
備考

　km 6.0 22 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 104 路面補修、構造物の点検・補修等

126

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

区分

維持費

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道６号 久之浜バイパス
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