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一般国道45号

上北天間林道路

起終点 ： 自：青森県上北郡東北町大字大浦

至：青森県上北郡七戸町字附田向
延長（供用済）： 7.8km （ - km）
幅員 ： 13.5m
道路規格 ： 第１種第３級
設計速度 ： 80km/h
都市計画決定： 平成16年度
事業化 ： 平成20年度
用地着手 ： 平成22年度
工事着手 ： 平成23年度

事業費・進捗率

あ お も り け ん か み き た ぐ ん と う ほ く ま ち お お う ら

１．事業の目的と概要（１）

○事業の目的

○計画概要

事業採択後５年経過

あ お も り け ん か み き た ぐ ん しち の へ ま ち つ く た むかい

完成

全体事業費
（うち用地費）

執行済み額
（うち用地費）

全体進捗率
（用地費）

２２９億円
（３８億円）

５７億円
（１０億円）

２５％
（２６％）

H20新規
事業採択時
（用地費）

２２９億円
（３８億円）

2,500 2,5003,500 3,5001,500
路肩 車

道
中央

分離帯
車道 路肩

13,500

・一般国道４５号は、宮城県仙台市を起点に太平洋沿岸地域
をはじめ八戸市や十和田市を経由し、青森市に至る延長約
６０８ｋｍの幹線道路

・上北天間林道路は高速自動車国道に並行する一般国道
自動車専用道路で、上北道路、天間林道路と一体となって
上北横断道路を形成

・青森市と八戸市の連携強化

H24新規

上北横断道路
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１．事業の目的と概要（２）

高瀬川

至：青森市

至：八戸市

（仮称）天間林（１）IC

▲起点付近から（仮称）天間林（１）ICを望む

H24供用

H24新規

上北横断道路



３

２．事業の必要性に関する視点（事業を巡る社会情勢の変化）

弘前大学・弘前城を代表とする
学業・歴史の拠点都市 工業・水産業の

拠点都市

弘前市⇔青森市間の
所要時間：72分

県庁所在地であり、
政治・経済の拠点都市

大鰐弘前IC

黒石IC

浪岡IC

青森JCT

青森IC

青森中央IC

青森東IC

碇ヶ関IC

小坂IC

十和田IC

鹿角八幡平IC

安代IC 安代JCT

浄法寺IC

一戸IC
九戸IC

軽米IC

南郷IC

八戸JCT

八戸北IC

下田百石IC

三沢・十和田・下田IC

八戸IC

上
北
横
断
道
路

青森市
人口：30.0万人（H22）

弘前市
人口：18.3万人（H22）

上
北
横
断
道路

物
流
拠
点
間の

連
絡
強
化

北海道からの支援物資を、青森・大間
港から高速・一般道を利用して輸送

（青森県復興ビジョンより）

八戸市
人口：23.8万人（H22）

現 況 ： 約２時間 （１１４分）
※国道４号・４５号等利用

↓
整備後 ：１時間３０分（２４分短縮）

青森市と八戸市の連携強化

◆青森市～八戸市間は高速道路ネットワークが途切れているため、現道の国道４号、４５号等経由で
約２時間を要する

◆上北横断道路の整備により所要時間が１時間３０分へと短縮し、物流拠点間の連絡強化が図られるとと
もに青森県中心３都市の連携強化による経済発展および地域活性化に大きく寄与することが期待される

供用済区間

事業中区間

【 凡 例 】

【速度の設定条件】

整備前：混雑時旅行速度（Ｈ22センサス）
整備後：80km/h（設計速度）、

混雑時旅行速度（H22センサス）

【青森県復興ビジョン】

・主要幹線道路ネットワークは地域
間の交流と連携を支え、かつ、広
域的避難や支援物資の輸送など防
災機能の強化の観点からも必要な
社会基盤であり、上北横断道路、
八戸・久慈自動車道、下北半島縦
貫道路、津軽自動車道等の早期整
備が本県の最重要課題の一つと
なっている。

（Ｈ２３．１２）

みちのく有料道路

10,564
15,695

10,474

15,557

0

10,000

20,000

30,000

40,000

震災前（H22.3） 震災後（H23.3）

トレーラー

トラック
（ｔ）

21,038

31,252

【青森港取扱量（１ヶ月）】

約1.5倍に



２．事業の必要性に関する視点（事業を巡る社会情勢の変化）

信頼性の高い路線の整備が急務

安代JCT

青森中央IC
上北道路

東
北
道
八
戸
線

東
北
道
弘
前
線

青森市

上北天間林道路

天間林道路

現
道
（国

道
４
号
・４
５
号
）

地
吹
雪
等
に
よ
る
交
通
障
害

が
危
惧

信頼性の高い
高規格ネットワークで接続

八戸市

冬期交通障害による
交通規制が発生しやすい

盛土
地吹雪

防災点検要対策箇所

擁壁
落石・崩壊

◆青森市～八戸市間の現道（国道４号・４５号）は地吹雪等による交通障害が危惧され、冬期の信頼性が低い
◆現道規制時は、東北道を迂回する事になるが、冬期交通障害による通行止めが発生しやすい
◆上北横断道路の整備により、青森市～八戸市間が信頼性の高い高規格ネットワークで接続

資料：NEXCO東日本
【東北道の冬期通行止め回数】

▲国道４号の豪雪による交通
障害状況（Ｈ２４．２）
資料：青森河川国道事務所

【冬期間の現道状況】

現道の標準横断図

上北天間林の標準横断図

9.0m

13.5m

必要な【堆雪帯】
を確保
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【弘前線】
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年平均46回

夏：15回
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35
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【八戸線】 冬

夏

通行止め回数（冬）通行止め回数（冬）
【【弘前線弘前線】】の約１／２の約１／２
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▲青森県３都市の降雪量
資料：気象庁（H18～H22 平均） 4



５

３．事業の必要性に関する視点（事業の投資効果）

●費用便益比（Ｂ／Ｃ） 全体Ｂ／Ｃ＝４．１ 残事業Ｂ／Ｃ＝５．４

※下表の数値は、基準年（平成24年度）における現在価値換算した金額を記載

計画交通量（平成42年度） 上北天間林道路＝１５,４００台/日 現道＝１０，５００台／日

○純現在価値(ENPV) 【全体】７０２億円 【残事業】７５７億円

○経済的内部収益率(EIRR) 【全体】１５．３％ 【残事業】２０．６％

●新規採択時の費用便益比（B／C）・計画交通量

【新規採択時のＢ／Ｃ】 【全体】 ３．８

【新規採択時の計画交通量】 上北天間林道路＝１４,１００台／日 現道＝１１，２００台／日

＋１０％ －１０％ ＋１０％ －１０％ ＋２０％ －２０％

227 227 227 246 207 225 230

事　 業 　費（億円） 202 202 202 221 182 202 203

維持管理費（億円） 25 25 25 25 25 23 27

929 1,171 766 929 929 846 1,020

走行時間短縮便益（億円） 756 960 618 756 756 689 830

走行経費減少便益（億円） 100 125 82 100 100 91 110

交通事故減少便益（億円） 72 86 66 72 72 66 79

4.1 5.2 3.4 3.8 4.5 3.8 4.4

＋１０％ －１０％ ＋１０％ －１０％ ＋２０％ －２０％

171 171 171 186 157 171 173

事　 業 　費（億円） 147 147 147 161 132 147 147

維持管理費（億円） 25 25 25 25 25 24 26

929 1,171 766 929 929 886 973

走行時間短縮便益（億円） 756 960 618 756 756 722 792

走行経費減少便益（億円） 100 125 82 100 100 96 105

交通事故減少便益（億円） 72 86 66 72 72 69 76

5.4 6.8 4.5 5.0 5.9 5.2 5.6

【全　体】

交通量変動 事業費変動

感　　度　　分　　析

費用便益比　Ｂ／Ｃ

【残事業】

基　 本
ケース

感　　度　　分　　析

交通量変動

費 用 C （ 現 在 価 値 ）

事業費変動 事業期間変動

費 用 C （ 現 在 価 値 ）

基　 本
ケース

便 益 Ｂ （ 現 在 価 値 ）

事業期間変動

便 益 Ｂ （ 現 在 価 値 ）

費用便益比　Ｂ／Ｃ



○事業進捗状況

・事業進捗に係る問題はない。 Ｈ24年度は橋梁の詳細設計、用地買収、改良工事を推進する。

○環境影響評価
・上北天間林道路は、環境影響評価法に基づき、平成16年度の都市計画決定手続きと併せ環境影響評価を実施している。
・予測評価の結果、９項目ついては、環境影響はないあるいは環境影響の程度は極めて小さく、影響は事業者の実行可能な範囲内で回

避又は低減されるものと評価する。
・動物、生態系の2項目については、必要な事後調査を実施し、環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合は、関係機関

と協議し必要に応じて追加調査を行い、適切な措置を講じることとしていることから、事業者の実施可能な範囲内で出来る限り回避又
は低減されるものと評価する。

○事業採択時より再評価実施までの周辺環境等の変化
・東北新幹線（八戸～新青森間）開業（平成22年12月4日）
・国道4号七戸バイパス Ｌ＝5.7km 平成元年 ：事業化、平成20年3月：部分供用開始（L=2.9km）、平成22年11月： 全線供用開始（L=5.7km）

○事業着手後概ね１０年程度での供用を目指すこととし、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

○経済的な長尺プレキャスト製品等の採用による工期短縮等

事業継続
（理由） 青森市と八戸市の連携強化を図るため、早期整備の必要性が高い。

４．事業の必要性に関する視点（事業の進捗状況）

５．事業の進捗の見込みの視点

８．対応方針（原案）

６．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

７．地方公共団体等の意見

○青森県知事の意見
・事業の継続に異存はありません。
東日本大震災を踏まえ高規格幹線道路網の重要性が再認識されたところであり、いまだ未整備区間が多く残されている本県

にとって、高規格幹線道路網の早期整備は、県民の切なる願いであります。
県民が安全に、そして安心して暮らすために早期整備をお願いします。
事業の執行にあたっては、引き続き、より一層のコスト縮減に努めて頂きますようお願いします。

以下の団体から、「上北天間林道路」整備促進について要望あり。
・高規格道路建設及び道路整備促進青森県総決起大会、青森地区国道協議会（会長：青森県）、青森県東北縦貫自動車道
八戸線建設促進期成同盟会（会長：青森市）、上十三地域広域市町村圏協議会（会長：十和田市）、上十三地区商工会
連絡協議会、青森県トラック協会上十三支部、十和田市商工会議所 他

６
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道45号 上北天間林道路 L=7.8km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

15,400 2 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成24年度

単純合計 220億円 70億円 290億円 

うち残事業分 165億円 70億円 235億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

202億円 25億円 227億円 

うち残事業分 147億円 25億円 171億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成24年度

供 用 年 平成30年度

単年便益
（初年便益）

48億円 6.4億円 4.69億円 59億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

756億円 100億円 72億円 929億円 

うち残事業分 756億円 100億円 72億円 929億円 
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 15,400 ±10%

事業費 220億円 ±10%

事業期間 10年 ±1年

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 15,400 ±10%

事業費 165億円 ±10%

事業期間 5年 ±1年

様式記入上の留意点
１．基準年は評価実施年度とする。残事業分は評価実施年度の翌年度以降分を計上。
２．費用及び便益額は整数止（費用・便益の額によって小数点以下２桁）とする。
３．費用便益比は小数点以下１桁とする。
４．単年便益（初年便益）は４月１日供用を前提として算出

経済的内部収益率（事業全体） 15.3%

費用便益比（事業全体） 4.1

経済的純現在価値（事業全体） 702億円

3.4～5.2

3.8～4.5

3.8～4.4

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

4.5～6.8

5.0～5.9

費用便益比（残事業） 5.4

経済的純現在価値（残事業） 757億円

経済的内部収益率（残事業） 20.6%

5.2～5.6

費用便益比（Ｂ／Ｃ）
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交通状況の変化

事業名： 一般国道45号　上北天間林道路（全体、残事業）

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:12.75km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:11.82km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:16.65km
走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

:5.53km
走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

①新設・改築道路
[バイパス等]

－ 15,400

－ 7

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

:7.80km
－ 19.53

②主な周
辺道路

現道（国
道4号)

14,100 10,500

19 18

50.44 34.83

国道45号
13,700 11,900

19 18

48.55 39.06

（主）八
戸野辺地

線

2,800 1,100

33 33

16.79 6.73

（県）折
茂上北町
停車場線

8,400 1,100

10 8

16.35 1.60

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 4,778.79 4,769.06

:2,956.65km

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

合計:3,011.20km 4,910.92 4,870.81 40.11
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事業名： 一般国道45号　上北天間林道路（全体、残事業）

【図面（①、②に該当する道路）】
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道45号　上北天間林道路

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 平成24年度

１時点のみ推計 ■（平成42年度）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無

いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定

採用理由を記載

最終配分の速度 □

採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

■

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみの

推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H17センサス）

□

交通量推計結果について、交通容量（Ｑmax）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）
内の路線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度
差の生ずる「加重平均速度」を用いた。
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事業名： 一般国道45号　上北天間林道路

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （76）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬季旅行速度低下率を算出し、配分速度を
補正

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

当該区間を管轄する十和田国道維持出張所の除雪稼働日数より設定（H19～H23平均）

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走行
経費減少・交通事故

減少以外の便益
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事業名： 一般国道45号　上北天間林道路

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（概算事業計画による値を採用） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 その他

４．その他

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

雪寒費

事業費

維持管理費
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.19 7.80 1.48

割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）
年次  年度 4% ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値

-10年目 H 20 1.1699 96.8 0.19 0.22
-9年目 H 21 1.1249 95.6 1.41 1.56
-8年目 H 22 1.0816 93.8 4.52 4.89
-7年目 H 23 1.0400 93.8 13.51 14.05
-6年目 H 24 1.0000 93.8 35.47 35.47
-5年目 H 25 0.9615 93.8 52.10 50.09
-4年目 H 26 0.9246 93.8 35.01 32.37
-3年目 H 27 0.8890 93.8 35.58 31.63   
-2年目 H 28 0.8548 93.8 27.84 23.80   
-1年目 H 29 0.8219 93.8 14.29 11.74   

供用開始年次 H 30 0.7903 93.8 1.41 1.11
1年目 H 31 0.7599 93.8 1.41 1.07
2年目 H 32 0.7307 93.8 1.41 1.03
3年目 H 33 0.7026 93.8 1.41 0.99
4年目 H 34 0.6756 93.8 1.41 0.95
5年目 H 35 0.6496 93.8 1.41 0.92
6年目 H 36 0.6246 93.8 1.41 0.88
7年目 H 37 0.6006 93.8 1.41 0.85
8年目 H 38 0.5775 93.8 1.41 0.81
9年目 H 39 0.5553 93.8 1.41 0.78
10年目 H 40 0.5339 93.8 1.41 0.75
11年目 H 41 0.5134 93.8 1.41 0.72
12年目 H 42 0.4936 93.8 1.41 0.70
13年目 H 43 0.4746 93.8 1.41 0.67
14年目 H 44 0.4564 93.8 1.41 0.64
15年目 H 45 0.4388 93.8 1.41 0.62
16年目 H 46 0.4220 93.8 1.41 0.60
17年目 H 47 0.4057 93.8 1.41 0.57
18年目 H 48 0.3901 93.8 1.41 0.55
19年目 H 49 0.3751 93.8  1.41 0.53
20年目 H 50 0.3607 93.8  1.41 0.51
21年目 H 51 0.3468 93.8  1.41 0.49
22年目 H 52 0.3335 93.8  1.41 0.47
23年目 H 53 0.3207 93.8  1.41 0.45
24年目 H 54 0.3083 93.8  1.41 0.43
25年目 H 55 0.2965 93.8  1.41 0.42
26年目 H 56 0.2851 93.8  1.41 0.40
27年目 H 57 0.2741 93.8  1.41 0.39
28年目 H 58 0.2636 93.8  1.41 0.37
29年目 H 59 0.2534 93.8  1.41 0.36
30年目 H 60 0.2437 93.8  1.41 0.34
31年目 H 61 0.2343 93.8  1.41 0.33
32年目 H 62 0.2253 93.8  1.41 0.32
33年目 H 63 0.2166 93.8  1.41 0.31
34年目 H 64 0.2083 93.8  1.41 0.29
35年目 H 65 0.2003 93.8  1.41 0.28
36年目 H 66 0.1926 93.8  1.41 0.27
37年目 H 67 0.1852 93.8  1.41 0.26
38年目 H 68 0.1780 93.8  1.41 0.25
39年目 H 69 0.1712 93.8  1.41 0.24
40年目 H 70 0.1646 93.8  1.41 0.23
41年目 H 71 0.1583 93.8  1.41 0.22
42年目 H 72 0.1522 93.8  1.41 0.21
43年目 H 73 0.1463 93.8  1.41 0.21
44年目 H 74 0.1407 93.8  1.41 0.20
45年目 H 75 0.1353 93.8  1.41 0.19
46年目 H 76 0.1301 93.8  1.41 0.18
47年目 H 77 0.1251 93.8  1.41 0.18
48年目 H 78 0.1203 93.8  1.41 0.17
49年目 H 79 0.1157 93.8 -34.97 -4.05 1.41 0.16
  合　計 184.95 201.77 70.50 24.87

単純事業費計 219.92 70.50

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を

　　　踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

箇所名：一般国道45号　上北天間林道路（全体）
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.19 7.80 1.48
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 4% ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-5年目 H 25 0.9615 93.8 52.10 50.09
-4年目 H 26 0.9246 93.8 35.01 32.37
-3年目 H 27 0.8890 93.8 35.58 31.63   
-2年目 H 28 0.8548 93.8 27.84 23.80   
-1年目 H 29 0.8219 93.8 14.29 11.74   

供用開始年次 H 30 0.7903 93.8 1.41 1.11
1年目 H 31 0.7599 93.8 1.41 1.07
2年目 H 32 0.7307 93.8 1.41 1.03
3年目 H 33 0.7026 93.8 1.41 0.99
4年目 H 34 0.6756 93.8 1.41 0.95
5年目 H 35 0.6496 93.8 1.41 0.92
6年目 H 36 0.6246 93.8 1.41 0.88
7年目 H 37 0.6006 93.8 1.41 0.85
8年目 H 38 0.5775 93.8 1.41 0.81
9年目 H 39 0.5553 93.8 1.41 0.78
10年目 H 40 0.5339 93.8 1.41 0.75
11年目 H 41 0.5134 93.8 1.41 0.72
12年目 H 42 0.4936 93.8 1.41 0.70
13年目 H 43 0.4746 93.8 1.41 0.67
14年目 H 44 0.4564 93.8 1.41 0.64
15年目 H 45 0.4388 93.8 1.41 0.62
16年目 H 46 0.4220 93.8 1.41 0.60
17年目 H 47 0.4057 93.8 1.41 0.57
18年目 H 48 0.3901 93.8 1.41 0.55
19年目 H 49 0.3751 93.8  1.41 0.53
20年目 H 50 0.3607 93.8  1.41 0.51
21年目 H 51 0.3468 93.8  1.41 0.49
22年目 H 52 0.3335 93.8  1.41 0.47
23年目 H 53 0.3207 93.8  1.41 0.45
24年目 H 54 0.3083 93.8  1.41 0.43
25年目 H 55 0.2965 93.8  1.41 0.42
26年目 H 56 0.2851 93.8  1.41 0.40
27年目 H 57 0.2741 93.8  1.41 0.39
28年目 H 58 0.2636 93.8  1.41 0.37
29年目 H 59 0.2534 93.8  1.41 0.36
30年目 H 60 0.2437 93.8  1.41 0.34
31年目 H 61 0.2343 93.8  1.41 0.33
32年目 H 62 0.2253 93.8  1.41 0.32
33年目 H 63 0.2166 93.8  1.41 0.31
34年目 H 64 0.2083 93.8  1.41 0.29
35年目 H 65 0.2003 93.8  1.41 0.28
36年目 H 66 0.1926 93.8  1.41 0.27
37年目 H 67 0.1852 93.8  1.41 0.26
38年目 H 68 0.1780 93.8  1.41 0.25
39年目 H 69 0.1712 93.8  1.41 0.24
40年目 H 70 0.1646 93.8  1.41 0.23
41年目 H 71 0.1583 93.8  1.41 0.22
42年目 H 72 0.1522 93.8  1.41 0.21
43年目 H 73 0.1463 93.8  1.41 0.21
44年目 H 74 0.1407 93.8  1.41 0.20
45年目 H 75 0.1353 93.8  1.41 0.19
46年目 H 76 0.1301 93.8  1.41 0.18
47年目 H 77 0.1251 93.8  1.41 0.18
48年目 H 78 0.1203 93.8  1.41 0.17
49年目 H 79 0.1157 93.8 -26.83 -3.10 1.41 0.16
  合　計 137.99 146.53 70.50 24.87

単純事業費計 164.82 70.50

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を

　　　踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

箇所名：一般国道45号　上北天間林道路（残事業）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道45号　上北天間林道路（全体、残事業）

GDP 合　　　計

割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値

年次 H 24 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 30 0.992850 0.987620 0.995880 0.992160 0.7903 93.8 29.97 6.67 11.48 48.12 38.03 4.43 0.57 1.39 6.39 5.05 4.69 3.71 59.20 46.79

1年目 H 31 0.992800 0.987470 0.995860 0.992100 0.7599 93.8 29.75 6.59 11.43 47.77 36.30 4.40 0.56 1.38 6.34 4.82 4.65 3.53 58.76 44.65

2年目 H 32 0.992750 0.987310 0.995840 0.992040 0.7307 93.8 29.53 6.51 11.38 47.42 34.65 4.37 0.55 1.37 6.29 4.60 4.61 3.37 58.32 42.62

3年目 H 33 0.993480 0.988170 0.997920 0.992950 0.7026 93.8 29.34 6.43 11.36 47.13 33.11 4.34 0.54 1.37 6.25 4.39 4.58 3.22 57.96 40.72

4年目 H 34 0.993430 0.988030 0.997920 0.992900 0.6756 93.8 29.15 6.35 11.34 46.84 31.65 4.31 0.53 1.37 6.21 4.20 4.55 3.07 57.60 38.92

5年目 H 35 0.993390 0.987880 0.997910 0.992850 0.6496 93.8 28.96 6.27 11.32 46.55 30.24 4.28 0.52 1.37 6.17 4.01 4.52 2.94 57.24 37.19

6年目 H 36 0.993350 0.987730 0.997910 0.992800 0.6246 93.8 28.77 6.19 11.30 46.26 28.89 4.25 0.51 1.37 6.13 3.83 4.49 2.80 56.88 35.52

7年目 H 37 0.993300 0.987580 0.997900 0.992750 0.6006 93.8 28.58 6.11 11.28 45.97 27.61 4.22 0.50 1.37 6.09 3.66 4.46 2.68 56.52 33.95

8年目 H 38 0.993260 0.987430 0.997900 0.992700 0.5775 93.8 28.39 6.03 11.26 45.68 26.38 4.19 0.49 1.37 6.05 3.49 4.43 2.56 56.16 32.43

9年目 H 39 0.993210 0.987270 0.997890 0.992640 0.5553 93.8 28.20 5.95 11.24 45.39 25.21 4.16 0.48 1.37 6.01 3.34 4.40 2.44 55.80 30.99

10年目 H 40 0.993170 0.987100 0.997890 0.992590 0.5339 93.8 28.01 5.87 11.22 45.10 24.08 4.13 0.47 1.37 5.97 3.19 4.37 2.33 55.44 29.60

11年目 H 41 0.993120 0.986930 0.997890 0.992530 0.5134 93.8 27.82 5.79 11.20 44.81 23.01 4.10 0.46 1.37 5.93 3.04 4.34 2.23 55.08 28.28

12年目 H 42 0.993070 0.986760 0.997880 0.992480 0.4936 93.8 27.63 5.71 11.18 44.52 21.98 4.07 0.45 1.37 5.89 2.91 4.31 2.13 54.72 27.02

13年目 H 43 0.989100 0.993190 1.001030 0.991330 0.4746 93.8 27.33 5.67 11.19 44.19 20.97 4.03 0.45 1.37 5.85 2.78 4.27 2.03 54.31 25.78

14年目 H 44 0.988980 0.993150 1.001030 0.991250 0.4564 93.8 27.03 5.63 11.20 43.86 20.02 3.99 0.45 1.37 5.81 2.65 4.23 1.93 53.90 24.60

15年目 H 45 0.988860 0.993100 1.001020 0.991170 0.4388 93.8 26.73 5.59 11.21 43.53 19.10 3.95 0.45 1.37 5.77 2.53 4.19 1.84 53.49 23.47

16年目 H 46 0.988740 0.993050 1.001020 0.991100 0.4220 93.8 26.43 5.55 11.22 43.20 18.23 3.91 0.45 1.37 5.73 2.42 4.15 1.75 53.08 22.40

17年目 H 47 0.988610 0.993000 1.001020 0.991020 0.4057 93.8 26.13 5.51 11.23 42.87 17.39 3.87 0.45 1.37 5.69 2.31 4.11 1.67 52.67 21.37

18年目 H 48 0.988480 0.992950 1.001020 0.990930 0.3901 93.8 25.83 5.47 11.24 42.54 16.59 3.83 0.45 1.37 5.65 2.20 4.07 1.59 52.26 20.38

19年目 H 49 0.988340 0.992900 1.001020 0.990850 0.3751 93.8 25.53 5.43 11.25 42.21 15.83 3.79 0.45 1.37 5.61 2.10 4.03 1.51 51.85 19.44

20年目 H 50 0.988200 0.992850 1.001020 0.990770 0.3607 93.8 25.23 5.39 11.26 41.88 15.11 3.75 0.45 1.37 5.57 2.01 3.99 1.44 51.44 18.56

21年目 H 51 0.988060 0.992800 1.001020 0.990680 0.3468 93.8 24.93 5.35 11.27 41.55 14.41 3.71 0.45 1.37 5.53 1.92 3.95 1.37 51.03 17.70

22年目 H 52 0.987920 0.992750 1.001020 0.990590 0.3335 93.8 24.63 5.31 11.28 41.22 13.75 3.67 0.45 1.37 5.49 1.83 3.91 1.30 50.62 16.88

23年目 H 53 0.987770 0.992700 1.001020 0.990500 0.3207 93.8 24.33 5.27 11.29 40.89 13.11 3.63 0.45 1.37 5.45 1.75 3.87 1.24 50.21 16.10

24年目 H 54 0.987620 0.992640 1.001020 0.990410 0.3083 93.8 24.03 5.23 11.30 40.56 12.50 3.59 0.45 1.37 5.41 1.67 3.83 1.18 49.80 15.35

25年目 H 55 0.987470 0.992590 1.001010 0.990320 0.2965 93.8 23.73 5.19 11.31 40.23 11.93 3.55 0.45 1.37 5.37 1.59 3.79 1.12 49.39 14.64

26年目 H 56 0.987310 0.992530 1.001010 0.990220 0.2851 93.8 23.43 5.15 11.32 39.90 11.38 3.50 0.45 1.37 5.32 1.52 3.75 1.07 48.97 13.97

27年目 H 57 0.987140 0.992480 1.001010 0.990130 0.2741 93.8 23.13 5.11 11.33 39.57 10.85 3.45 0.45 1.37 5.27 1.44 3.71 1.02 48.55 13.31

28年目 H 58 0.986980 0.992420 1.001010 0.990030 0.2636 93.8 22.83 5.07 11.34 39.24 10.34 3.41 0.45 1.37 5.23 1.38 3.67 0.97 48.14 12.69

29年目 H 59 0.986800 0.992360 1.001010 0.989930 0.2534 93.8 22.53 5.03 11.35 38.91 9.86 3.36 0.45 1.37 5.18 1.31 3.63 0.92 47.72 12.09

30年目 H 60 0.986630 0.992300 1.001010 0.989830 0.2437 93.8 22.23 4.99 11.36 38.58 9.40 3.32 0.45 1.37 5.14 1.25 3.59 0.87 47.31 11.52

31年目 H 61 0.986450 0.992240 1.001010 0.989720 0.2343 93.8 21.93 4.95 11.37 38.25 8.96 3.28 0.45 1.37 5.10 1.19 3.55 0.83 46.90 10.98

32年目 H 62 0.986260 0.992180 1.001010 0.989620 0.2253 93.8 21.63 4.91 11.38 37.92 8.54 3.23 0.45 1.37 5.05 1.14 3.51 0.79 46.48 10.47

33年目 H 63 0.986070 0.992120 1.001006 0.989506 0.2166 93.8 21.33 4.87 11.39 37.59 8.14 3.19 0.45 1.37 5.01 1.09 3.47 0.75 46.07 9.98

34年目 H 64 0.985873 0.992058 1.001005 0.989395 0.2083 93.8 21.03 4.83 11.40 37.26 7.76 3.14 0.45 1.37 4.96 1.03 3.43 0.71 45.65 9.50

35年目 H 65 0.985670 0.991994 1.001004 0.989282 0.2003 93.8 20.73 4.79 11.41 36.93 7.40 3.10 0.45 1.37 4.92 0.99 3.39 0.68 45.24 9.07

36年目 H 66 0.985462 0.991929 1.001003 0.989165 0.1926 93.8 20.43 4.75 11.42 36.60 7.05 3.05 0.45 1.37 4.87 0.94 3.35 0.65 44.82 8.64

37年目 H 67 0.985248 0.991864 1.001002 0.989047 0.1852 93.8 20.13 4.71 11.43 36.27 6.72 3.01 0.45 1.37 4.83 0.89 3.31 0.61 44.41 8.22

38年目 H 68 0.985027 0.991797 1.001001 0.988925 0.1780 93.8 19.83 4.67 11.44 35.94 6.40 2.96 0.45 1.37 4.78 0.85 3.27 0.58 43.99 7.83

39年目 H 69 0.984799 0.991729 1.001000 0.988801 0.1712 93.8 19.53 4.63 11.45 35.61 6.10 2.92 0.45 1.37 4.74 0.81 3.23 0.55 43.58 7.46

40年目 H 70 0.984564 0.991660 1.000999 0.988675 0.1646 93.8 19.23 4.59 11.46 35.28 5.81 2.87 0.45 1.37 4.69 0.77 3.19 0.53 43.16 7.11

41年目 H 71 0.984322 0.991590 1.000998 0.988545 0.1583 93.8 18.93 4.55 11.47 34.95 5.53 2.83 0.45 1.37 4.65 0.74 3.15 0.50 42.75 6.77

42年目 H 72 0.984073 0.991519 1.000997 0.988412 0.1522 93.8 18.63 4.51 11.48 34.62 5.27 2.78 0.45 1.37 4.60 0.70 3.11 0.47 42.33 6.44

43年目 H 73 0.983815 0.991446 1.000996 0.988276 0.1463 93.8 18.33 4.47 11.49 34.29 5.02 2.74 0.45 1.37 4.56 0.67 3.07 0.45 41.92 6.14

44年目 H 74 0.983549 0.991372 1.000995 0.988137 0.1407 93.8 18.03 4.43 11.50 33.96 4.78 2.69 0.45 1.37 4.51 0.63 3.03 0.43 41.50 5.84

45年目 H 75 0.983273 0.991297 1.000994 0.987995 0.1353 93.8 17.73 4.39 11.51 33.63 4.55 2.65 0.45 1.37 4.47 0.60 2.99 0.40 41.09 5.55

46年目 H 76 0.982989 0.991221 1.000993 0.987849 0.1301 93.8 17.43 4.35 11.52 33.30 4.33 2.60 0.45 1.37 4.42 0.58 2.95 0.38 40.67 5.29

47年目 H 77 0.982695 0.991143 1.000992 0.987699 0.1251 93.8 17.13 4.31 11.53 32.97 4.12 2.56 0.45 1.37 4.38 0.55 2.91 0.36 40.26 5.03

48年目 H 78 0.982390 0.991064 1.000991 0.987546 0.1203 93.8 16.83 4.27 11.54 32.64 3.93 2.51 0.45 1.37 4.33 0.52 2.87 0.35 39.84 4.80

49年目 H 79 0.982074 0.990983 1.000990 0.987389 0.1157 93.8 16.53 4.23 11.55 32.31 3.74 2.47 0.45 1.37 4.29 0.50 2.83 0.33 39.43 4.57

合　計 1,185.51 263.62 567.68 2,016.81 756.06 176.14 23.28 68.53 267.95 100.38 189.75 72.18 2,474.51 928.62

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率
（基準年） （北東北ブロック）
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様式－１（内訳表）

延長

7.8km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量 備考

①工事費 15,834

改良費 9,608

土工(盛土) m3 874,844 3,769

土工(切土) m3 648,765 1,290

軟弱地盤改良工 m2 44,439 939

法面工 m2 201,360 746 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 0

管渠工 m 1,054 160

函渠工 m 659 1,333

排水工 m 7,594 252

側道工 m 26,897 45

防護柵工 m 14,514 151

雑工 式 1 923

橋梁費 1,774

100m以上 m 149 905 2橋

100m未満 m 17 80 1橋

こ道橋 m 518 789

舗装費 1,732

舗装工 m2 116,320 1,007

中央帯 m 7,760 486

路面排水工 m 7,760 239

付帯施設費 103

情報施設等 式 1 103

ＩＣ・JCT費 2,615

IC工 箇所 2 2,615 ダイヤモンド（1箇所）、集約ダイヤモンド（1箇所）

JCT 箇所

②用地及び補償費 3,832

用地費 3,497

宅地 m2 765 42

田畑 m2 322,034 3,220

山林・原野 m2 117,154 234

その他 m2

補償費 式 1 335

③間接経費 式 1 3,234 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 22,900

【単価等について】
○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

金額
(百万円)

車線数

2

路線名 箇所名

一般国道45号　 上北天間林道路
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様式－１（内訳表）

延長

7.8km

■残事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量 備考

①工事費 12,017

改良費 5,791

土工(盛土) m3 340,943 1,469

土工(切土) m3 299,345 595

軟弱地盤改良工 m2 20,769 439

法面工 m2 200,009 741 切土法面、盛土法面　　　

擁壁工 式 0

管渠工 m 1,054 160

函渠工 m 659 1,333

排水工 m 7,594 252

側道工 m 26,897 45

防護柵工 m 14,514 151

雑工 式 1 606

橋梁費 1,774

100m以上 m 149 905 2橋

100m未満 m 17 80 1橋

こ道橋 m 518 789

舗装費 1,732

舗装工 m2 116,320 1,007

中央帯 m 7,760 486

路面排水工 m 7,760 239

付帯施設費 103

情報施設等 式 1 103

ＩＣ・JCT費 2,615

IC工 箇所 2 2,615 ダイヤモンド（1箇所）、集約ダイヤモンド（1箇所）

JCT 箇所

②用地及び補償費 2,873

用地費 2,683

宅地 m2 465 26

田畑 m2 260,034 2,600

山林・原野 m2 57,154 57

その他 m2

補償費 式 1 190

③間接経費 式 1 2,272 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 17,162

【単価等について】
○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用
○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

金額
(百万円)

路線名 箇所名 車線数

一般国道45号　 上北天間林道路 2
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車線数 延長

2 7.8km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

(百万円/年)
備考

km 7.8 44 巡回、除雪、除草、清掃等

式 1 104 路面補修、構造物の点検・補修等

148

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

維持費

修繕費

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道45号 上北天間林道路

区分
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