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起終点 ： 自：奥州市水沢区真城字東大深沢

至：奥州市水沢区佐倉河字十文字

延長（供用済）： 9.6km （4.6km）

幅員（供用済） : 25.0m （13.0m）

道路規格 ： 第3種第1級

設計速度 ： 80km/h
都市計画決定： 昭和57年度

事業化 ： 昭和60年度

用地着手 ： 昭和63年度

工事着手 ： 平成4年度

事業費・進捗率

１．事業の目的と概要（１）

・奥州市水沢区内の国道４号の交通混雑の緩和、交通安全の
確保及び沿線環境の改善等

・東北縦貫自動車道や東北新幹線水沢江刺駅とのアクセス向
上等を目的

○事業の目的

再評価実施後３年経過

一般国道４号
水沢東バイパス

【標準横断面】

[単位：ｍ]

位置図 標準横断図

全体事業
（うち用地費）

執行済み額
（うち用地費）

全体進捗率
（用地費）

H21再評価
（用地費）

完成
３８０億円

（１５６億円）
２２１億円
（９１億円）

５８％
（５８％）

３８０億円
（１５６億円）

暫定
３３０億円

（１５６億円）
２２１億円
（９１億円）

６７％
（５８％）

３３０億円
（１５６億円）

お う し ゅ う し み ず さ わ く し ん じ ょ う あ ざ ひ が し お お ふ か さ わ
○計画概要

お う し ゅ う し さ く ら か わ あ ざ じ ゅ う も ん じみ ず さ わ く

平面図 国道４号
水沢東バイパス L=9.6km

供用区間(2車線)
L=4.6km
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▲岩手県 国道4号の事業状況 2

１．事業の目的と概要（２）

T’10 14,872台/日

T’10 15,042台/日

T’10 26,180台/日

T’10 18,251台/日

T’10 11,626台/日

T’10 18,376台/日

北上拡幅 Ｌ＝8.3km

事業中区間
L=3.0㎞

S57～H22間に順次供用
L=9.2㎞

供用区間(4車線)
L=9.2km

三ヶ尻交差点改良

交差点改良箇所

○○交差点
２車車線

４車車線

バイパス

事業中区間

２車車線

４車車線

バイパス

事業中区間

至 仙台 至 青森

水沢東バイパス Ｌ＝9.6km

供用区間(暫定2車線)
L=4.6km

H17供用
L=1.0㎞

H13供用
L=1.1㎞

H10供用
L=1.3㎞

H8供用
L=1.2㎞

姉体地区
土地区画整理事業

あねたい
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太日通り交差点

渋滞長：850m
通過時間：6分

たいにち

太日通り交差点

4

4

水沢区真城

※立体交差
バイパス側は信号なし

◆未整備区間の国道４号では、渋滞ポイントである太日通り交差点付近で混雑時旅行速度が大きく低下しており、渋滞長８５０ｍ、
通過時間６分と円滑な通行の支障

３．事業の必要性に関する視点（事業を巡る社会情勢の変化）
たいにち

▲並行現道４号の交通状況

全線供用により、市街地を通過する交通の走行速度の向上、渋滞の解消が期待

▲未供用区間の並行４号混雑状況
（水沢区真城）

下り：至盛岡市

上り：至一関市

20km/h以下

未供用区間並行現道 供用区間並行現道

上り方向

下り方向

▲区間別旅行速度（上下平均）

太日通り交差点

平均速度 22.0km/h

平均速度 22.7km/h

平均速度 37.8km/h

平均速度 32.5km/h

資料 岩手河川国道事務所プローブデータ（Ｈ２４．７）朝7時台
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◆未整備区間の国道４号の事故率は、１１５．３件／億台キロとバイパス整備済みの並行現道の事故率の約２倍であり、依然とし
て現道（国道４号）に課題がある。

３．事業の必要性に関する視点（事業を巡る社会情勢の変化）

未整備区間

バイパス区間

並行現道区間

全線供用により、現道を通過する交通がバイパスに転換し、交通事故の減少が期待
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▼死傷事故率（区間別）

資料：イタルダデータ（Ｈ１９～Ｈ２２）

115.3件/億台㌔ 59.3件/億台㌔

45.8件/億台㌔

※死傷事故率：自動車１万台が１万kmを走行した場合に起こる死傷事故件数
事故件数での比較は、集計する延長や交通量の違いにより単純な比較ができないことから、
事故の発生件数を異なる箇所でも比較できるようにした指標



5資料 環境センサス（H14,H20）
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３．事業の必要性に関する視点（事業を巡る社会情勢の変化）

◇水沢東バイパスは全体計画9.6㎞のうち、平成17年度までにL=4.6㎞を暫定2車線供用

◇部分供用に伴い、水沢東バイパスへ交通の転換も年々増加しており、現道4号の夜間騒音が低減

◇バイパス供用区間では、冬期においても旅行速度が確保され、新幹線水沢江刺駅への快適なアクセスに寄与

▼水沢東バイパスの部分供用による交通量の変化

▼水沢東バイパスの部分供用に
よる現道4号の夜間騒音の変化

奥州市水沢区太日通り1丁目

資料 各年道路交通センサス（H6～H22）

H8：1.2km
供用開始

水沢東バイパス Ｌ＝9.6km

凡 例
供用区間
事業中区間

供用区間(暫定2車線)
L=4.6km

夜間騒音
観測箇所

水沢江刺駅

交通量・速度観測断面

現道4号の交通
バイパスへ転換
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▼冬期旅行速度の変化

資料 民間プローブデータ 昼間12時間平均
（通常期：H22.9～H22.11、冬期：H22.12～H23.2）

バイパスの部分供用による効果

H10：1.3km
供用開始

H13：1.1km
H17：1.0km
供用開始
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●費用便益比（Ｂ／Ｃ） 全体Ｂ／Ｃ＝１．２、残事業Ｂ／Ｃ＝３．４

※下表の数値は、基準年（平成24年度）における現在価値換算した金額を記載

計画交通量（平成42年度） 水沢東バイパス＝ 21,500台/日 並行現道4号＝ 5,700台/日

○純現在価値(ENPV) 【全体】 107億円 【残事業】 315億円

○経済的内部収益率(EIRR) 【全体】 4.6 ％ 【残事業】 12.7％

●前回再評価時（H21）の費用便益比（B／C）・計画交通量

【前回再評価時のＢ／Ｃ】 【全体】 1.1 【残事業】 3.3

【前回再評価時の計画交通量】 水沢東バイパス＝ 23,000台/日 並行現道4号＝6,400台/日

４．事業の必要性に関する視点（事業の投資効果）

【全 線】

基 本
ケース

感 度 分 析

交通量変動 事業費変動 事業期間変動

＋１０％ －１０％ ＋１０％ －１０％ ＋２０％ －２０％

費 用 C （ 現 在 価 値 ） ４８５ ４８５ ４８５ ４９６ ４７４ ４８３ ４８８

事 業 費（億円） ４４４ ４４４ ４４４ ４５５ ４３３ ４４５ ４４４

維持修繕費（億円） ４１ ４１ ４１ ４１ ４１ ３８ ４４

便 益 Ｂ （ 現 在 価 値 ） ５９２ ６４４ ５２９ ５９２ ５９２ ５３７ ６５３

走行時間短縮便益（億円） ５３２ ５８０ ４７３ ５３２ ５３２ ４８３ ５８７

走行経費減少便益（億円） ５２ ５５ ４８ ５２ ５２ ４７ ５７

交通事故減少便益（億円） ８ ８ ７ ８ ８ ７ ９

費用便益比 Ｂ／Ｃ １．２ １．３ １．１ １．２ １．２ １．１ １．３

【残事業】

基 本
ケース

感 度 分 析

交通量変動 事業費変動 事業期間変動

＋１０％ －１０％ ＋１０％ －１０％ ＋２０％ －２０％

費 用 C （ 現 在 価 値 ） １３３ １３３ １３３ １４４ １２２ １３２ １３６

事 業 費（億円） １１２ １１２ １１２ １２３ １０１ １１２ １１３

維持修繕費（億円） ２１ ２１ ２１ ２１ ２１ ２０ ２３

便 益 Ｂ （ 現 在 価 値 ） ４４８ ４９５ ３８７ ４４８ ４４８ ４０７ ４９２

走行時間短縮便益（億円） ４２０ ４６３ ３６７ ４２０ ４２０ ３８２ ４６２

走行経費減少便益（億円） ２２ ２６ １６ ２２ ２２ ２０ ２４

交通事故減少便益（億円） ５ ５ ４ ５ ５ ５ ６

費用便益比 Ｂ／Ｃ ３．４ ３．７ ２．９ ３．１ ３．７ ３．１ ３．６
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事業継続

（理由） 奥州市内の国道4号の交通混雑の緩和、交通事故の削減及び東北縦貫自動車道や東北新幹線水沢江刺駅とのアクセス向上等のため、

早期整備の必要性が高い。

○環境に対する保全措置
・事業実施にあたり、現段階では工事に起因する環境への影響は確認されていないが、今後に環境への影響が生じる場合等

については、専門家等の助言を踏まえ、適切な対応を図る。

○事業採択時より再評価実施までの周辺環境等の変化
・道路交通状況の変化及び関連プロジェクト等の変更はない。

○事業進捗に係る問題はなく、Ｈ２４年度は用地買収を推進する。引き続き部分供用等により、早期の効果発現をしていく。
完成時期は、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

○他事業との発生土利用調整。

○再生資材（再生砕石、再生アスファルト合材等）の活用。

○岩手県知事の意見
１．事業継続に対して異議ありません。
２．本県では、内陸部における地域間交流を促進し、快適・安全な生活を支えるため、一般国道４号の整備促進を求めているところです。

「水沢東バイパス」は国道４号の交通混雑の解消、安全性の向上や物流の円滑化による産業活動の支援の観点から極めて重要な事業であ
ることから、早期の完成に向け事業の進捗を図っていただきたい。

また、以下の団体等から、水沢東バイパスの整備促進について要望あり。
・岩手県道路整備促進期成同盟会（会長（花巻市長））
・水沢市（現奥州市）、水沢市議会（水沢市長・水沢市議会議長）

５．事業の必要性に関する視点（事業の進捗状況）

６．事業の進捗の見込みの視点

９．対応方針（原案）

７．コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

８．地方公共団体等の意見
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

一般国道4号 水沢東バイパス L=9.6km 二次改築 ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

21,500 4 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成24年度

単純合計 371億円 146億円 517億円 

うち残事業分 152億円 76億円 228億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

444億円 41億円 485億円 

うち残事業分 112億円 21億円 133億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成24年度

供 用 年 平成36年度

単年便益
（初年便益）

44億円 4.2億円 0.72億円 49億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

532億円 52億円 8.0億円 592億円 

うち残事業分 420億円 22億円 5.2億円 448億円 
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析　（事業全体を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 21,500 ±10％

事業費 371億円 ±10％

事業期間 39年 ±2年

④ 感 度 分 析　（残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 21,500 ±10％

事業費 152億円 ±10％

事業期間 11年 ±2年

315億円 

12.7％

費用便益比（事業全体） 1.2

経済的純現在価値（事業全体） 107億円 

3.1　～　3.7

3.1　～　3.6

経済的内部収益率（事業全体） 4.6％

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

1.09　～　1.3

費用便益比（残事業）

経済的純現在価値（残事業）

経済的内部収益率（残事業）

3.4

1.2　～　1.2

1.1　～　1.3

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.9　～　3.7
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交通状況の変化

事業名：一般国道４号　水沢東バイパス（全体）

（推計時点 ： Ｈ４２年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
9.6km

0 21,500

0.0 12.0

0.00 46.33

②主な周

辺道路
※4

国道4号
7.3km

10,500 5,700

18.0 12.0

37.31 13.29

市道
7.7km

8,300 2,700

19.0 13.0

28.64 6.01

(主)一関
北上線
10.44km

2,500 1,500

22.0 21.0

10.89 5.96

衣川水沢
線

7.91km

8,600 8,300

15 15

24.29 23.02

合計：5197.33km 14,172.80 14,135.30 37.50

14,040.69

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

③その他道路合計
5154.44km

14,071.67
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事業名：一般国道４号　水沢東バイパス（全体）
（２） 図面（①、②に該当する道路）

（主）一関北上線
主な周辺道路
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交通状況の変化

事業名：一般国道４号　水沢東バイパス（残事業）

（推計時点 ： Ｈ４２年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

様式－３①

整備なし(A) 整備あり(B)

①新設・改築道路
9.6km

※整備なしの場合
既供用区間4.6km

7,000 21,500

8.0 12.0

0.00 46.33

②主な周

辺道路
※4

国道4号
7.3km

8,400 5,700

16.0 12.0

26.36 13.29

市道
7.7km

6,300 2,700

14.0 13.0

16.06 6.01

(主)一関
北上線
10.44km

2,000 1,500

21.0 21.0

7.89 5.96

衣川水沢
線

7.91km

8,700 8,300

15 15

24.37 23.02

合計：5197.33km 14,165.80 14,135.30 30.50

14,040.69

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

走行時間短縮便益
(A - B)

③その他道路合計
5154.44km

14,091.12
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事業名：一般国道４号　水沢東バイパス（残事業）
（２） 図面（①、②に該当する道路）

（主）一関北上線主な周辺道路

L
=
4
.6
k
m
（
2
/
4
供

用
済

）
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 一般国道4号　水沢東バイパス

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年

社会的割引率 4%

基準年次 平成24年

１時点のみ推計 ■（H42）

複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（H17センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。

8



事業名： 一般国道4号　水沢東バイパス

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □

考慮しない □

考慮する ■

採用した冬期日数 （　　64）　日

冬期の走行速度と交通容量の関係

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

当該区間を管轄する水沢国道維持出張所の除雪稼働日数より設定（H19～H23平均）

走行旅行速度調査より道路種別に応じて冬期旅行速度低下率を算出し、配分速度を補正

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

9



事業名： 一般国道4号　水沢東バイパス

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 □

標準投資パターンを採用 □

費 その他（概算事業計画による値を採用） ■

用 維持管理費の設定根拠を記載

の

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 その他

４．その他

当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出

雪寒費

事業費

維持管理費

10



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.32 9.6 3.07
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-39年目 S 60 2.8834 99.5 0.20 0.54
-38年目 S 61 2.7725 101.2 0.30 0.77
-37年目 S 62 2.6658 101.0 0.80 1.98
-36年目 S 63 2.5633 101.5 3.20 7.58
-35年目 H 1 2.4647 104.2 1.79 3.97
-34年目 H 2 2.3699 106.5 3.49 7.28
-33年目 H 3 2.2788 109.1 4.48 8.78
-32年目 H 4 2.1911 110.6 10.03 18.64
-31年目 H 5 2.1068 110.9 17.59 31.34
-30年目 H 6 2.0258 110.8 15.69 26.91
-29年目 H 7 1.9479 109.9 27.93 46.43
-28年目 H 8 1.8730 109.5 18.61 29.86
-27年目 H 9 1.8009 110.4 16.27 24.89
-26年目 H 10 1.7317 109.9 15.64 23.12
-25年目 H 11 1.6651 108.4 5.83 8.40
-24年目 H 12 1.6010 107.2 6.04 8.46
-23年目 H 13 1.5395 105.7 19.61 26.79
-22年目 H 14 1.4802 103.8 9.38 12.55
-21年目 H 15 1.4233 102.3 9.19 11.99
-20年目 H 16 1.3686 101.0 8.91 11.32
-19年目 H 17 1.3159 99.6 8.03 9.95
-18年目 H 18 1.2653 98.7 2.45 2.95
-17年目 H 19 1.2167 97.6 1.43 1.67
-16年目 H 20 1.1699 96.8 3.16 3.58
-15年目 H 21 1.1249 95.6 2.88 3.18
-14年目 H 22 1.0816 93.8 2.08 2.25
-13年目 H 23 1.0400 93.8 2.09 2.17
-12年目 H 24 1.0000 93.8 0.98 0.98
-11年目 H 25 0.9615 93.8 3.00 2.88
-10年目 H 26 0.9246 93.8 4.50 4.16
-9年目 H 27 0.8890 93.8 5.80 5.16
-8年目 H 28 0.8548 93.8 10.51 8.98
-7年目 H 29 0.8219 93.8 12.00 9.86
-6年目 H 30 0.7903 93.8 16.88 13.34
-5年目 H 31 0.7599 93.8 29.09 22.11
-4年目 H 32 0.7307 93.8 23.02 16.82
-3年目 H 33 0.7026 93.8 19.05 13.38
-2年目 H 34 0.6756 93.8 19.05 12.87
-1年目 H 35 0.6496 93.8 9.52 6.18

供用年次 H 36 0.6246 93.8 2.92 1.82
1年目 H 37 0.6006 93.8 2.92 1.75
2年目 H 38 0.5775 93.8 2.92 1.69
3年目 H 39 0.5553 93.8 2.92 1.62
4年目 H 40 0.5339 93.8 2.92 1.56
5年目 H 41 0.5134 93.8 2.92 1.50
6年目 H 42 0.4936 93.8 2.92 1.44
7年目 H 43 0.4746 93.8 2.92 1.39
8年目 H 44 0.4564 93.8 2.92 1.33
9年目 H 45 0.4388 93.8 2.92 1.28
10年目 H 46 0.4220 93.8 2.92 1.23
11年目 H 47 0.4057 93.8 2.92 1.18
12年目 H 48 0.3901 93.8 2.92 1.14
13年目 H 49 0.3751 93.8 2.92 1.10
14年目 H 50 0.3607 93.8 2.92 1.05
15年目 H 51 0.3468 93.8 2.92 1.01
16年目 H 52 0.3335 93.8 2.92 0.97
17年目 H 53 0.3207 93.8 2.92 0.94
18年目 H 54 0.3083 93.8 2.92 0.90
19年目 H 55 0.2965 93.8 2.92 0.87
20年目 H 56 0.2851 93.8 2.92 0.83
21年目 H 57 0.2741 93.8 2.92 0.80
22年目 H 58 0.2636 93.8 2.92 0.77
23年目 H 59 0.2534 93.8 2.92 0.74
24年目 H 60 0.2437 93.8 2.92 0.71
25年目 H 61 0.2343 93.8 2.92 0.68
26年目 H 62 0.2253 93.8 2.92 0.66
27年目 H 63 0.2166 93.8 2.92 0.63
28年目 H 64 0.2083 93.8 2.92 0.61
29年目 H 65 0.2003 93.8 2.92 0.58
30年目 H 66 0.1926 93.8 2.92 0.56
31年目 H 67 0.1852 93.8 2.92 0.54
32年目 H 68 0.1780 93.8 2.92 0.52
33年目 H 69 0.1712 93.8 2.92 0.50
34年目 H 70 0.1646 93.8 2.92 0.48
35年目 H 71 0.1583 93.8 2.92 0.46
36年目 H 72 0.1522 93.8 2.92 0.44
37年目 H 73 0.1463 93.8 2.92 0.43
38年目 H 74 0.1407 93.8 2.92 0.41
39年目 H 75 0.1353 93.8 2.92 0.40
40年目 H 76 0.1301 93.8 2.92 0.38
41年目 H 77 0.1251 93.8 2.92 0.37
42年目 H 78 0.1203 93.8 2.92 0.35
43年目 H 79 0.1157 93.8 2.92 0.34
44年目 H 80 0.1112 93.8 2.92 0.32
45年目 H 81 0.1069 93.8 2.92 0.31
46年目 H 82 0.1028 93.8 2.92 0.30
47年目 H 83 0.0989 93.8 2.92 0.29
48年目 H 84 0.0951 93.8 2.92 0.28
49年目 H 85 0.0914 93.8 -109.56 -10.01 2.92 0.27
  合　計 260.94 444.06 146.00 40.73

単純事業費計 370.50 146.00

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を
　　　踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

箇所名：一般国道4号　水沢東バイパス（全体）
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様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.17 9.6 1.60
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-7年目 H 25 0.9615 93.8 3.00 2.88
-6年目 H 26 0.9246 93.8 4.50 4.16
-5年目 H 27 0.8890 93.8 5.80 5.16
-4年目 H 28 0.8548 93.8 10.51 8.98
-7年目 H 29 0.8219 93.8 12.00 9.86
-6年目 H 30 0.7903 93.8 16.88 13.34
-5年目 H 31 0.7599 93.8 29.09 22.11
-4年目 H 32 0.7307 93.8 23.02 16.82
-3年目 H 33 0.7026 93.8 19.05 13.38
-2年目 H 34 0.6756 93.8 19.05 12.87
-1年目 H 35 0.6496 93.8 9.52 6.18

供用年次 H 36 0.6246 93.8 1.52 0.95
1年目 H 37 0.6006 93.8 1.52 0.91
2年目 H 38 0.5775 93.8 1.52 0.88
3年目 H 39 0.5553 93.8 1.52 0.84
4年目 H 40 0.5339 93.8 1.52 0.81
5年目 H 41 0.5134 93.8 1.52 0.78
6年目 H 42 0.4936 93.8 1.52 0.75
7年目 H 43 0.4746 93.8 1.52 0.72
8年目 H 44 0.4564 93.8 1.52 0.69
9年目 H 45 0.4388 93.8 1.52 0.67
10年目 H 46 0.4220 93.8 1.52 0.64
11年目 H 47 0.4057 93.8 1.52 0.62
12年目 H 48 0.3901 93.8 1.52 0.59
13年目 H 49 0.3751 93.8 1.52 0.57
14年目 H 50 0.3607 93.8 1.52 0.55
15年目 H 51 0.3468 93.8 1.52 0.53
16年目 H 52 0.3335 93.8 1.52 0.51
17年目 H 53 0.3207 93.8 1.52 0.49
18年目 H 54 0.3083 93.8 1.52 0.47
19年目 H 55 0.2965 93.8 1.52 0.45
20年目 H 56 0.2851 93.8 1.52 0.43
21年目 H 57 0.2741 93.8 1.52 0.42
22年目 H 58 0.2636 93.8 1.52 0.40
23年目 H 59 0.2534 93.8 1.52 0.39
24年目 H 60 0.2437 93.8 1.52 0.37
25年目 H 61 0.2343 93.8 1.52 0.36
26年目 H 62 0.2253 93.8 1.52 0.34
27年目 H 63 0.2166 93.8 1.52 0.33
28年目 H 64 0.2083 93.8 1.52 0.32
29年目 H 65 0.2003 93.8 1.52 0.30
30年目 H 66 0.1926 93.8 1.52 0.29
31年目 H 67 0.1852 93.8 1.52 0.28
32年目 H 68 0.1780 93.8 1.52 0.27
33年目 H 69 0.1712 93.8 1.52 0.26
34年目 H 70 0.1646 93.8 1.52 0.25
35年目 H 71 0.1583 93.8 1.52 0.24
36年目 H 72 0.1522 93.8 1.52 0.23
37年目 H 73 0.1463 93.8 1.52 0.22
38年目 H 74 0.1407 93.8 1.52 0.21
39年目 H 75 0.1353 93.8 1.52 0.21
40年目 H 76 0.1301 93.8 1.52 0.20
41年目 H 77 0.1251 93.8 1.52 0.19
42年目 H 78 0.1203 93.8 1.52 0.18
43年目 H 79 0.1157 93.8 1.52 0.18
44年目 H 80 0.1112 93.8 1.52 0.17
45年目 H 81 0.1069 93.8 1.52 0.16
46年目 H 82 0.1028 93.8 1.52 0.16
47年目 H 83 0.0989 93.8 1.52 0.15
48年目 H 84 0.0951 93.8 1.52 0.14
49年目 H 85 0.0914 93.8 -42.94 -3.92 1.52 0.14
  合　計 109.48 111.82 76.00 21.21

単純事業費計 152.42 76.00

注１）事業費の投資パターンは、概算事業計画による値を採用したものであり、必ずしも全体の予算制約等を
　　　踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

箇所名：一般国道4号　水沢東バイパス（残事業）
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道4号　水沢東バイパス（全体）

合　　　計
割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 36 0.99335 0.98773 0.99791 0.99280 0.6246 32.67 7.29 4.38 44.34 27.69 2.94 0.56 0.72 4.22 2.64 0.72 0.45 49.28 30.78
1年目 H 37 0.99330 0.98758 0.99790 0.99275 0.6006 32.45 7.20 4.37 44.02 26.44 2.92 0.55 0.72 4.19 2.52 0.71 0.43 48.92 29.39
2年目 H 38 0.99326 0.98743 0.99790 0.99270 0.5775 32.23 7.11 4.36 43.70 25.24 2.90 0.54 0.72 4.16 2.40 0.70 0.40 48.56 28.04
3年目 H 39 0.99321 0.98727 0.99789 0.99264 0.5553 32.01 7.02 4.35 43.38 24.09 2.88 0.53 0.72 4.13 2.29 0.69 0.38 48.20 26.76
4年目 H 40 0.99317 0.98710 0.99789 0.99259 0.5339 31.79 6.93 4.34 43.06 22.99 2.86 0.52 0.72 4.10 2.19 0.68 0.36 47.84 25.54
5年目 H 41 0.99312 0.98693 0.99789 0.99253 0.5134 31.57 6.84 4.33 42.74 21.94 2.84 0.51 0.72 4.07 2.09 0.67 0.34 47.48 24.37
6年目 H 42 0.99307 0.98676 0.99788 0.99248 0.4936 31.35 6.75 4.32 42.42 20.94 2.82 0.50 0.72 4.04 1.99 0.66 0.33 47.12 23.26
7年目 H 43 0.98910 0.99319 1.00103 0.99133 0.4746 31.01 6.70 4.32 42.03 19.95 2.79 0.50 0.72 4.01 1.90 0.65 0.31 46.69 22.16
8年目 H 44 0.98898 0.99315 1.00103 0.99125 0.4564 30.67 6.65 4.32 41.64 19.00 2.76 0.50 0.72 3.98 1.82 0.64 0.29 46.26 21.11
9年目 H 45 0.98886 0.99310 1.00102 0.99117 0.4388 30.33 6.60 4.32 41.25 18.10 2.73 0.50 0.72 3.95 1.73 0.63 0.28 45.83 20.11
10年目 H 46 0.98874 0.99305 1.00102 0.99110 0.4220 29.99 6.55 4.32 40.86 17.24 2.70 0.50 0.72 4.52 1.91 0.62 0.26 46.00 19.41
11年目 H 47 0.98861 0.99300 1.00102 0.99102 0.4057 29.65 6.50 4.32 40.47 16.42 2.67 0.50 0.72 3.89 1.58 0.61 0.25 44.97 18.25
12年目 H 48 0.98848 0.99295 1.00102 0.99093 0.3901 29.31 6.45 4.32 40.08 15.64 2.64 0.50 0.72 3.86 1.51 0.60 0.23 44.54 17.38
13年目 H 49 0.98834 0.99290 1.00102 0.99085 0.3751 28.97 6.40 4.32 39.69 14.89 2.61 0.50 0.72 3.83 1.44 0.59 0.22 44.11 16.55
14年目 H 50 0.98820 0.99285 1.00102 0.99077 0.3607 28.63 6.35 4.32 39.30 14.18 2.58 0.50 0.72 3.80 1.37 0.58 0.21 43.68 15.76
15年目 H 51 0.98806 0.99280 1.00102 0.99068 0.3468 28.29 6.30 4.32 38.91 13.49 2.55 0.50 0.72 3.77 1.31 0.57 0.20 43.25 15.00
16年目 H 52 0.98792 0.99275 1.00102 0.99059 0.3335 27.95 6.25 4.32 38.52 12.85 2.52 0.50 0.72 3.74 1.25 0.56 0.19 42.82 14.29
17年目 H 53 0.98777 0.99270 1.00102 0.99050 0.3207 27.61 6.20 4.32 38.13 12.23 2.49 0.50 0.72 3.71 1.19 0.55 0.18 42.39 13.60
18年目 H 54 0.98762 0.99264 1.00102 0.99041 0.3083 27.27 6.15 4.32 37.74 11.64 2.46 0.50 0.72 3.68 1.13 0.54 0.17 41.96 12.94
19年目 H 55 0.98747 0.99259 1.00101 0.99032 0.2965 26.93 6.10 4.32 37.35 11.07 2.43 0.50 0.72 3.65 1.08 0.53 0.16 41.53 12.31
20年目 H 56 0.98731 0.99253 1.00101 0.99022 0.2851 26.59 6.05 4.32 36.96 10.54 2.40 0.50 0.72 3.62 1.03 0.52 0.15 41.10 11.72
21年目 H 57 0.98714 0.99248 1.00101 0.99013 0.2741 26.25 6.00 4.32 36.57 10.02 2.37 0.50 0.72 3.59 0.98 0.51 0.14 40.67 11.14
22年目 H 58 0.98698 0.99242 1.00101 0.99003 0.2636 25.91 5.95 4.32 36.18 9.54 2.34 0.50 0.72 3.56 0.94 0.50 0.13 40.24 10.61
23年目 H 59 0.98680 0.99236 1.00101 0.98993 0.2534 25.57 5.90 4.32 35.79 9.07 2.31 0.50 0.72 3.53 0.89 0.49 0.12 39.81 10.08
24年目 H 60 0.98663 0.99230 1.00101 0.98983 0.2437 25.23 5.85 4.32 35.40 8.63 2.28 0.50 0.72 3.50 0.85 0.49 0.12 39.39 9.60
25年目 H 61 0.98645 0.99224 1.00101 0.98972 0.2343 24.89 5.80 4.32 35.01 8.20 2.25 0.50 0.72 3.47 0.81 0.48 0.11 38.96 9.12
26年目 H 62 0.98626 0.99218 1.00101 0.98962 0.2253 24.55 5.75 4.32 34.62 7.80 2.22 0.50 0.72 3.44 0.78 0.48 0.11 38.54 8.69
27年目 H 63 0.98607 0.99212 1.00101 0.98951 0.2166 24.21 5.70 4.32 34.23 7.41 2.19 0.50 0.72 3.41 0.74 0.47 0.10 38.11 8.25
28年目 H 64 0.98587 0.99206 1.00101 0.98940 0.2083 23.87 5.65 4.32 33.84 7.05 2.16 0.50 0.72 3.38 0.70 0.47 0.10 37.69 7.85
29年目 H 65 0.98567 0.99199 1.00100 0.98928 0.2003 23.53 5.60 4.32 33.45 6.70 2.13 0.50 0.72 3.35 0.67 0.46 0.09 37.26 7.46
30年目 H 66 0.98546 0.99193 1.00100 0.98917 0.1926 23.19 5.55 4.32 33.06 6.37 2.10 0.50 0.72 3.32 0.64 0.46 0.09 36.84 7.10
31年目 H 67 0.98525 0.99186 1.00100 0.98905 0.1852 22.85 5.50 4.32 32.67 6.05 2.07 0.50 0.72 3.29 0.61 0.45 0.08 36.41 6.74
32年目 H 68 0.98503 0.99180 1.00100 0.98893 0.1780 22.51 5.45 4.32 32.28 5.75 2.04 0.50 0.72 3.26 0.58 0.45 0.08 35.99 6.41
33年目 H 69 0.98480 0.99173 1.00100 0.98880 0.1712 22.17 5.40 4.32 31.89 5.46 2.01 0.50 0.72 3.23 0.55 0.44 0.08 35.56 6.09
34年目 H 70 0.98456 0.99166 1.00100 0.98867 0.1646 21.83 5.35 4.32 31.50 5.18 1.98 0.50 0.72 3.20 0.53 0.44 0.07 35.14 5.78
35年目 H 71 0.98432 0.99159 1.00100 0.98854 0.1583 21.49 5.31 4.32 31.12 4.93 1.95 0.50 0.72 3.17 0.50 0.43 0.07 34.72 5.50
36年目 H 72 0.98407 0.99152 1.00100 0.98841 0.1522 21.15 5.26 4.32 30.73 4.68 1.92 0.50 0.72 3.14 0.48 0.43 0.07 34.30 5.23
37年目 H 73 0.98381 0.99145 1.00100 0.98828 0.1463 20.81 5.22 4.32 30.35 4.44 1.89 0.50 0.72 3.11 0.45 0.42 0.06 33.88 4.95
38年目 H 74 0.98355 0.99137 1.00100 0.98814 0.1407 20.47 5.17 4.32 29.96 4.22 1.86 0.50 0.72 3.08 0.43 0.42 0.06 33.46 4.71
39年目 H 75 0.98327 0.99130 1.00099 0.98799 0.1353 20.13 5.13 4.32 29.58 4.00 1.83 0.50 0.72 3.05 0.41 0.41 0.06 33.04 4.47
40年目 H 76 0.98299 0.99122 1.00099 0.98785 0.1301 19.79 5.08 4.32 29.19 3.80 1.80 0.50 0.72 3.02 0.39 0.41 0.05 32.62 4.24
41年目 H 77 0.98269 0.99114 1.00099 0.98770 0.1251 19.45 5.03 4.32 28.80 3.60 1.77 0.50 0.72 2.99 0.37 0.40 0.05 32.19 4.02
42年目 H 78 0.98239 0.99106 1.00099 0.98755 0.1203 19.11 4.99 4.32 28.42 3.42 1.74 0.50 0.72 2.96 0.36 0.40 0.05 31.78 3.83
43年目 H 79 0.98207 0.99098 1.00099 0.98739 0.1157 18.77 4.94 4.32 28.03 3.24 1.71 0.50 0.72 2.93 0.34 0.39 0.05 31.35 3.63
44年目 H 80 0.98175 0.99090 1.00099 0.98723 0.1112 18.43 4.90 4.32 27.65 3.07 1.68 0.50 0.72 2.90 0.32 0.39 0.04 30.94 3.43
45年目 H 81 0.98141 0.99082 1.00099 0.98706 0.1069 18.09 4.86 4.32 27.27 2.92 1.65 0.50 0.72 2.87 0.31 0.38 0.04 30.52 3.27
46年目 H 82 0.98106 0.99073 1.00099 0.98689 0.1028 17.75 4.81 4.32 26.88 2.76 1.62 0.50 0.72 2.84 0.29 0.38 0.04 30.10 3.09
47年目 H 83 0.98069 0.99065 1.00099 0.98672 0.0989 17.41 4.77 4.32 26.50 2.62 1.59 0.50 0.72 2.81 0.28 0.37 0.04 29.68 2.94
48年目 H 84 0.98031 0.99056 1.00099 0.98654 0.0951 17.07 4.72 4.32 26.11 2.48 1.56 0.50 0.72 2.78 0.26 0.37 0.04 29.26 2.78
49年目 H 85 0.97991 0.99047 1.00098 0.98636 0.0914 16.73 4.68 4.32 25.73 2.35 1.53 0.50 0.72 2.75 0.25 0.36 0.03 28.84 2.63

合　計 1,250.48 292.71 216.21 1,759.40 532.33 113.04 25.21 36.00 174.85 52.08 25.57 7.96 1,959.82 592.37

年度
（基準年）

H24

走行台ｷﾛの年次別伸び
(北東北ﾌﾞﾛｯｸ)
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様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：一般国道4号　水沢東バイパス（残事業）

合　　　計
割引率 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 (A)×② ③ ③×(A) (①～③) 割戻率4%

供用開始年次 H 36 0.99335 0.98773 0.99791 0.99280 0.6246 23.00 5.52 5.85 34.37 21.47 0.96 0.15 0.64 1.75 1.09 0.37 0.23 36.49 22.79
1年目 H 37 0.99330 0.98758 0.99790 0.99275 0.6006 22.85 5.45 5.84 34.14 20.50 0.95 0.15 0.64 1.74 1.05 0.37 0.22 36.25 21.77
2年目 H 38 0.99326 0.98743 0.99790 0.99270 0.5775 22.70 5.38 5.83 33.91 19.58 0.94 0.15 0.64 1.73 1.00 0.37 0.21 36.01 20.79
3年目 H 39 0.99321 0.98727 0.99789 0.99264 0.5553 22.55 5.31 5.82 33.68 18.70 0.93 0.15 0.64 1.72 0.96 0.37 0.21 35.77 19.87
4年目 H 40 0.99317 0.98710 0.99789 0.99259 0.5339 22.40 5.24 5.81 33.45 17.86 0.92 0.15 0.64 1.71 0.91 0.37 0.20 35.53 18.97
5年目 H 41 0.99312 0.98693 0.99789 0.99253 0.5134 22.25 5.17 5.80 33.22 17.06 0.91 0.15 0.64 1.70 0.87 0.37 0.19 35.29 18.12
6年目 H 42 0.99307 0.98676 0.99788 0.99248 0.4936 22.10 5.10 5.79 32.99 16.28 0.90 0.15 0.64 1.69 0.83 0.37 0.18 35.05 17.29
7年目 H 43 0.98910 0.99319 1.00103 0.99133 0.4746 21.86 5.07 5.80 32.73 15.53 0.89 0.15 0.64 1.68 0.80 0.37 0.18 34.78 16.51
8年目 H 44 0.98898 0.99315 1.00103 0.99125 0.4564 21.62 5.04 5.81 32.47 14.82 0.88 0.15 0.64 1.67 0.76 0.37 0.17 34.51 15.75
9年目 H 45 0.98886 0.99310 1.00102 0.99117 0.4388 21.38 5.01 5.82 32.21 14.13 0.87 0.15 0.64 1.66 0.73 0.37 0.16 34.24 15.02
10年目 H 46 0.98874 0.99305 1.00102 0.99110 0.4220 21.14 4.98 5.83 31.95 13.48 0.86 0.15 0.64 1.65 0.70 0.37 0.16 33.97 14.34
11年目 H 47 0.98861 0.99300 1.00102 0.99102 0.4057 20.90 4.95 5.84 31.69 12.86 0.85 0.15 0.64 1.64 0.67 0.37 0.15 33.70 13.68
12年目 H 48 0.98848 0.99295 1.00102 0.99093 0.3901 20.66 4.92 5.85 31.43 12.26 0.84 0.15 0.64 1.63 0.64 0.37 0.14 33.43 13.04
13年目 H 49 0.98834 0.99290 1.00102 0.99085 0.3751 20.42 4.89 5.86 31.17 11.69 0.83 0.15 0.64 1.62 0.61 0.37 0.14 33.16 12.44
14年目 H 50 0.98820 0.99285 1.00102 0.99077 0.3607 20.18 4.86 5.87 30.91 11.15 0.82 0.15 0.64 1.61 0.58 0.37 0.13 32.89 11.86
15年目 H 51 0.98806 0.99280 1.00102 0.99068 0.3468 19.94 4.83 5.88 30.65 10.63 0.81 0.15 0.64 1.60 0.55 0.37 0.13 32.62 11.31
16年目 H 52 0.98792 0.99275 1.00102 0.99059 0.3335 19.70 4.79 5.89 30.38 10.13 0.80 0.15 0.64 1.59 0.53 0.37 0.12 32.34 10.78
17年目 H 53 0.98777 0.99270 1.00102 0.99050 0.3207 19.46 4.76 5.90 30.12 9.66 0.79 0.15 0.64 1.58 0.51 0.37 0.12 32.07 10.29
18年目 H 54 0.98762 0.99264 1.00102 0.99041 0.3083 19.22 4.72 5.91 29.85 9.20 0.78 0.15 0.64 1.57 0.48 0.37 0.11 31.79 9.79
19年目 H 55 0.98747 0.99259 1.00101 0.99032 0.2965 18.98 4.69 5.92 29.59 8.77 0.77 0.15 0.64 1.56 0.46 0.37 0.11 31.52 9.34
20年目 H 56 0.98731 0.99253 1.00101 0.99022 0.2851 18.74 4.65 5.93 29.32 8.36 0.76 0.15 0.64 1.55 0.44 0.37 0.11 31.24 8.91
21年目 H 57 0.98714 0.99248 1.00101 0.99013 0.2741 18.50 4.62 5.94 29.06 7.97 0.75 0.15 0.64 1.54 0.42 0.37 0.10 30.97 8.49
22年目 H 58 0.98698 0.99242 1.00101 0.99003 0.2636 18.26 4.58 5.95 28.79 7.59 0.74 0.15 0.64 1.53 0.40 0.37 0.10 30.69 8.09
23年目 H 59 0.98680 0.99236 1.00101 0.98993 0.2534 18.02 4.55 5.96 28.53 7.23 0.73 0.15 0.64 1.52 0.39 0.37 0.09 30.42 7.71
24年目 H 60 0.98663 0.99230 1.00101 0.98983 0.2437 17.78 4.51 5.97 28.26 6.89 0.72 0.15 0.64 1.51 0.37 0.37 0.09 30.14 7.35
25年目 H 61 0.98645 0.99224 1.00101 0.98972 0.2343 17.54 4.48 5.98 28.00 6.56 0.71 0.15 0.64 1.50 0.35 0.37 0.09 29.87 7.00
26年目 H 62 0.98626 0.99218 1.00101 0.98962 0.2253 17.30 4.44 5.99 27.73 6.25 0.70 0.15 0.64 1.49 0.34 0.37 0.08 29.59 6.67
27年目 H 63 0.98607 0.99212 1.00101 0.98951 0.2166 17.06 4.41 6.00 27.47 5.95 0.69 0.15 0.64 1.48 0.32 0.37 0.08 29.32 6.35
28年目 H 64 0.98587 0.99206 1.00101 0.98940 0.2083 16.82 4.37 6.01 27.20 5.67 0.68 0.15 0.64 1.47 0.31 0.37 0.08 29.04 6.06
29年目 H 65 0.98567 0.99199 1.00100 0.98928 0.2003 16.58 4.33 6.02 26.93 5.39 0.67 0.15 0.64 1.46 0.29 0.37 0.07 28.76 5.75
30年目 H 66 0.98546 0.99193 1.00100 0.98917 0.1926 16.34 4.30 6.03 26.67 5.14 0.66 0.15 0.64 1.45 0.28 0.37 0.07 28.49 5.49
31年目 H 67 0.98525 0.99186 1.00100 0.98905 0.1852 16.10 4.26 6.04 26.40 4.89 0.65 0.15 0.64 1.44 0.27 0.37 0.07 28.21 5.23
32年目 H 68 0.98503 0.99180 1.00100 0.98893 0.1780 15.86 4.23 6.05 26.14 4.65 0.64 0.15 0.64 1.43 0.25 0.37 0.07 27.94 4.97
33年目 H 69 0.98480 0.99173 1.00100 0.98880 0.1712 15.62 4.20 6.06 25.88 4.43 0.63 0.15 0.64 1.42 0.24 0.37 0.06 27.67 4.73
34年目 H 70 0.98456 0.99166 1.00100 0.98867 0.1646 15.38 4.16 6.07 25.61 4.22 0.62 0.15 0.64 1.41 0.23 0.37 0.06 27.39 4.51
35年目 H 71 0.98432 0.99159 1.00100 0.98854 0.1583 15.14 4.13 6.08 25.35 4.01 0.61 0.15 0.64 1.40 0.22 0.37 0.06 27.12 4.29
36年目 H 72 0.98407 0.99152 1.00100 0.98841 0.1522 14.90 4.09 6.09 25.08 3.82 0.60 0.15 0.64 1.39 0.21 0.37 0.06 26.84 4.09
37年目 H 73 0.98381 0.99145 1.00100 0.98828 0.1463 14.66 4.06 6.10 24.82 3.63 0.59 0.15 0.64 1.38 0.20 0.37 0.05 26.57 3.88
38年目 H 74 0.98355 0.99137 1.00100 0.98814 0.1407 14.42 4.02 6.11 24.55 3.45 0.58 0.15 0.64 1.37 0.19 0.37 0.05 26.29 3.69
39年目 H 75 0.98327 0.99130 1.00099 0.98799 0.1353 14.18 3.99 6.12 24.29 3.29 0.57 0.15 0.64 1.36 0.18 0.37 0.05 26.02 3.52
40年目 H 76 0.98299 0.99122 1.00099 0.98785 0.1301 13.94 3.95 6.13 24.02 3.13 0.56 0.15 0.64 1.35 0.18 0.37 0.05 25.74 3.36
41年目 H 77 0.98269 0.99114 1.00099 0.98770 0.1251 13.70 3.92 6.14 23.76 2.97 0.55 0.15 0.64 1.34 0.17 0.37 0.05 25.47 3.19
42年目 H 78 0.98239 0.99106 1.00099 0.98755 0.1203 13.46 3.88 6.15 23.49 2.83 0.54 0.15 0.64 1.33 0.16 0.37 0.04 25.19 3.03
43年目 H 79 0.98207 0.99098 1.00099 0.98739 0.1157 13.22 3.85 6.16 23.23 2.69 0.53 0.15 0.64 1.32 0.15 0.37 0.04 24.92 2.88
44年目 H 80 0.98175 0.99090 1.00099 0.98723 0.1112 12.98 3.81 6.17 22.96 2.55 0.52 0.15 0.64 1.31 0.15 0.37 0.04 24.64 2.74
45年目 H 81 0.98141 0.99082 1.00099 0.98706 0.1069 12.74 3.78 6.18 22.70 2.43 0.51 0.15 0.64 1.30 0.14 0.37 0.04 24.37 2.61
46年目 H 82 0.98106 0.99073 1.00099 0.98689 0.1028 12.50 3.74 6.19 22.43 2.31 0.50 0.15 0.64 1.29 0.13 0.37 0.04 24.09 2.48
47年目 H 83 0.98069 0.99065 1.00099 0.98672 0.0989 12.26 3.71 6.20 22.17 2.19 0.49 0.15 0.64 1.28 0.13 0.37 0.04 23.82 2.36
48年目 H 84 0.98031 0.99056 1.00099 0.98654 0.0951 12.02 3.67 6.21 21.90 2.08 0.48 0.15 0.64 1.27 0.12 0.37 0.04 23.54 2.24
49年目 H 85 0.97991 0.99047 1.00098 0.98636 0.0914 11.78 3.64 6.22 21.64 1.98 0.47 0.15 0.64 1.26 0.12 0.36 0.03 23.26 2.13

合　計 881.11 225.01 299.17 1,405.29 420.31 35.75 7.50 32.00 75.25 22.08 18.49 5.16 1,499.03 447.55

H24

年度 走行台ｷﾛの年次別伸び
（基準年） (北東北ﾌﾞﾛｯｸ)
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車線数 延長

4 9.6km

■事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 16,995

改良費 10,856

土工 ｍ3 1,960,184 5,386 切土（19,396m3）、盛土（1,940,788m3）

軟弱地盤改良工 ㎡ 82,073 2,844

法面工 ㎡ 186,879 147 切土法面、盛土法面

擁壁工 式 1 49

管渠工 ｍ 3,580 257

函渠工 ｍ 932 747

排水工 ｍ 27,043 680

雑工 式 1 745 機能補償道路等

橋梁費 2,509

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 279 2,509 13橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 2,998

車道舗装 ㎡ 169,050 2,695

歩道舗装 ㎡ 71,653 303

付帯施設費 632

交通管理施設工 式 1 632 防護柵工等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 15,596

用地費 ㎡ 377,158 10,956

宅地 ㎡ 161,667 6,021

田畑 ㎡ 110,000 1,100

山林・原野 ㎡

その他 ㎡ 105,491 3,835

補償費 式 1 4,640

③間接経費 式 1 5,409 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 38,000

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道4号 水沢東バイパス
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車線数 延長

4 9.6km

■残事業費内訳

区分 費目 工種 単位 数量
金額

（百万円）
備考

①工事費 7,098

改良費 3,918

土工 ｍ3 759,550 2,575 切土(39,100m3)、盛土(720,450m3)

軟弱地盤改良工 ｍ3

法面工 ㎡ 62,270 53 盛土法面

擁壁工 式 1 49

管渠工 ｍ 880 63

函渠工 ｍ 511 301

排水工 ｍ 27,358 459

雑工 式 1 417 機能補償道路等

橋梁費 1,067

100m以上 ｍ

100m未満 ｍ 69 1,067 3橋

トンネル費

ＮＡＴＭ ｍ

シールド ｍ

ＩＣ・JCT費

ＩＣ 箇所

ＪＣＴ 箇所

舗装費 1,785

車道舗装 ㎡ 94,330 1,615

歩道舗装 ㎡ 34,830 170

付帯施設費 328

交通管理施設工 式 1 328 防護柵工等

遮音壁 ｍ

②用地及補償費 6,354

用地費 ㎡ 196,886 4,294

宅地 ㎡ 113,109 3,959

田畑 ㎡ 83,777 335

山林・原野 ㎡

その他 ㎡

補償費 式 1 2,060

③間接経費 式 1 2,234 地質調査、測量、設計にかかる費用及び予備費

全体事業費 15,686

【単価等について】

○工事費算出にあたっては、土木工事標準歩掛及び近接事業箇所の実績単価を使用

○用地補償費算出にあたっては、近接事業箇所の直近実績単価を使用

路線名 箇所名

一般国道4号 水沢東バイパス
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車線数 延長

4 9.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円/年）
備考

　km 9.6 54 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 253 路面補修、構造物の点検・補修等

307

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道4号 水沢東バイパス

区分

維持費

修繕費
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車線数 延長

4 9.6km

■維持管理費内訳

単位 数量
金額

（百万円/年）
備考

　km 9.6 32 巡回、清掃、除草、除雪等

式 1 128 路面補修、構造物の点検・補修等

160

【単価等について】

○維持管理費は、当該道路周辺地域における直轄国道の維持管理等に要する実績経費に基づき算出。

維持管理費合計

路線名 箇所名

一般国道4号 水沢東バイパス

区分

維持費

修繕費
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