
現場の現在の状況

①現道改修部（登山道水沢コース）
　　舗装工事はほぼ完成しましたが、道路脇の倒木
　した幹の搬出と温泉管埋設が残っているため、今
　しばらく一般者の立ち入りはできません。

②管理用道路
　　土砂をﾀﾞﾝﾌﾟで搬入し盛土を行っており、今年度
　施工予定の約半分程度出来上がっています。

③堰堤工
　　7月末からコンクリートを打設開始し、今年度
　分については9月中旬に打設完了予定です。

④道路補修工事（スキー場内）
　　駒ケ岳八合目入口からかもしか駐車場・銀嶺
　レストハウスを通り堰堤施工現場ルートは舗装
　が9月中旬頃に完了予定です。

①現道改修部（登山道水沢コース） ②管理用道路

③堰堤工 ※管理用道路の施工においてはICT
（GPSを利用してコンピューターで機械を
制御）を活用しています

④道路補修工事（スキー場内）

8月19日（水）午後１時半から田沢湖総合開発センターにおいて、砂防堰堤事業に伴う温泉管の移設に関する説明会行いました。
水沢地区砂防堰堤事業計画や移設に関する工事の概要及び説明をし、温泉管切替作業時期を検討しました。
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温泉管移設に関する説明会を行いました❕

県道脇のスキー場駐車場にイ
メージ看板を設置しました
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スキー場内舗設


