
記者発表資料
平成２５年１１月２５日
秋田河川国道事務所
岩手河川国道事務所

仙岩トンネル天井板撤去工事の進捗状況
～ 天井板全１３，００６枚中１，４３１枚撤去しました。 ～

国道46号仙岩道路の「仙岩トンネル(L=2,544m)」の天井板撤去工事を
１１月１１日（月）より１２月１０日（火）まで、夜９時から翌朝６時までの夜
間全面通行止めにより鋭意工事を進めているところであります。
１１月２２日（金）夜９時から１１月２５日（月）朝６時までに実施した作業

の進捗状況をお知らせいたします。

○工事日時：平成２５年１１月２２日（金）２１：００～１１月２５日（月）６：００

○進捗状況：天井板全１３，００６枚中１，４３１枚撤去（累計撤去枚数：８，９９１枚）

○その他：秋田、岩手両河川国道事務所のホームページにおいても工事の進捗状況を掲
載しております。

【記者発表先】 秋田県政記者会、岩手県政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所
TEL:018-823-4167

副所長（道路担当） 今野 敬二
こ ん の け い じ

道路管理第二課長 齋藤 正志
さ い と う ま さ し

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所
TEL:019-624-3131

副所長（道路担当） 亀井 督悦
か め い ま さ よ し

道路管理第一課長 三浦 邦彦
み う ら く に ひ こ



11/22までの作業状況 11/22までの作業状況

11/23～25の作業状況 11/23～25の作業状況

残り作業量 残り作業量

換気所部 換気所部

500m 1000m 1500m 2000m 2544m

■吊り金具撤去等を除いた天井板撤去の進捗率＝69.1％（8,991枚／13，006枚）

作業状況写真

※トンネル覆工コンクリート補修等の作業は、天井板撤去後に実施する予定です。

868本

吊り金具撤去状況

全13,006枚中7，560枚撤去

1，431枚撤去 （累計8,991枚）

4,015枚

天井板撤去状況

全2,500本中1,354本撤去

H25.11.25現在

278本撤去 （累計1,632本）

①班：4,353枚中3，126枚撤去（11/23～25　669枚撤去） ②班：4,300枚中2，955枚撤去（11/23～25　375枚撤去） ③班：4,353枚中2,910枚撤去（11/23～25　387枚撤去）

至 盛岡 至 秋田①班 ②班 ③班

天井板撤去状況 吊り金具撤去状況 天井板撤去後の状況

①班：0m～859m
②班：859m～1,718m
③班：1,718m～2,577m

：11/22迄の施工済箇所

：11/23～25迄の施工箇所


