
注）今後の検討結果等により、変更となる可能性もあります。
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阿武隈川上流遊水地の進捗状況 【R8.7末時点】

■第二遊水地進捗

堤防整備

地内掘削

未着手

完了 2%

堤防整備

地内掘削

未着手

完了 2%（試験圃場箇所含む）

堤防整備

地内掘削

未着手

完了3%

遊水地全体 約67%(236ha/350ha)

第1遊水地 約80%(104ha/130ha)

第2遊水地 約44%(53ha/120ha)

第3遊水地 約79%(79ha/100ha)

未着手

用地協議・補償

堤防整備

地内掘削

※第2遊水地の進捗割合が低い理由
玉川村が大部分を占める第2遊水地の用地進捗率が第1遊水地と第3遊水地に比べ
て低い理由については、農地所有者の多くが住家の移転者であることが理由の一つ
としてあげられる。

完了 2%



■第一遊水地進捗

阿武隈川上流遊水地の進捗状況 【R8.7末時点】
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施工中（R8.7撮影）

施工中（R8.7撮影）

越流堤 未着手

地内掘削

囲繞堤 未着手

周囲堤 未着手

県道玉川鏡石線 施工中

県道須賀川矢吹線

排水門 未着手

流入樋門 未着手

支川　鈴川 未着手

完了 2%

施工中 1%



■第二遊水地進捗

排水門

阿武隈川上流遊水地の進捗状況 【R8.7末時点】
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未着手

完了 2%（試験圃場箇所含む）

耕作前（R8.4撮影）

耕作中（R8.7撮影）

試験圃場（田）

着工前（R8.4撮影） 施工中（R8.7撮影）



阿武隈川上流遊水地の進捗状況 【R8.7末時点】
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■第三遊水地進捗

排水門

試験圃場（畑）

第三排水門

地内掘削

囲繞堤

周囲堤

越流堤

地内掘削

排水門

流入樋門

県道矢吹小野線

町道明新・陣ヶ岡線

支川　阿由里川

施工中

未着手

未着手

未着手

未着手

未着手

未着手

未着手

完了 3%
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施工中（R8.7撮影）

着工前（R7.12撮影）

試験圃場
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